



PERIODICO OFICIAL

ORGANO DE DIFUSION OFICIAL DEL GOBIERNO
CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE
Y SOBERANO DE TABASCO.

PUBLICADO BAJO LA DIRECCION DE LA SECRETARIA DE GOBIERNO
Registrado como correspondencia de segunda clase con fecha
17 de agosto de 1926 DGC Núm. 0010826 Características 11282816

Epoca 6a.

Villahermosa, Tabasco

3 DE FEBRERO DE 2010

Suplemento
7034 C

CONTINUACIÓN DE LA PÁG. 215

No. - 26187

FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

4to. TRIMESTRE

2009

ENTIDAD FEDERATIVA

TABASCO

Informe consolidado que la Entidad Federativa, a través de las instituciones ejecutoras, incluyendo municipios, envían a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, mediante el sistema electrónico dispuesto por la misma, para reportar la información sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos de los recursos presupuestarios federales transferidos.

Detalle de gastos (Conceptos y descripción)	Municipio	Localidad	Ambio	Monto de ejecución presupuestada				Presupuesto				Avance				Proyecto				Avance				Observaciones y validación de cálculos
				Total	Presupuesto	Cometido	Ejecutado	Total	Presupuesto	Cometido	Ejecutado	Total	Presupuesto	Cometido	Ejecutado	Total	Presupuesto	Cometido	Ejecutado	Total	Presupuesto	Cometido	Ejecutado	
CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDÍN DE NIÑOS "AMADO NERVO" CON CLAVE 27JUN0687 (FAM BASICO 2009)	3. CENTRO	FRONTERA	RURA	630.313	630.313	630.313	624.051	99%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DEBIDO A LAS FECHAS QUE ESTABLECE EL SISTEMA, LA INFORMACIÓN CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PRELIMINAR EL SALDO QUE SE REFLEJA CORRESPONDE A LA ECONOMÍA
CONSTRUCCIÓN DE TRES AULAS DIDÁCTICAS POR SUSTITUCIÓN Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA EXTERIOR EN EL JARDÍN DE NIÑOS "LA CRUZ" CON CLAVE 27JUN0131 (FAM BASICO 2009)	3. CENTRO	GOBERNADO RURA	RURA	897.54	897.548	897.548	557.647	62%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DEBIDO A LAS FECHAS QUE ESTABLECE EL SISTEMA, LA INFORMACIÓN CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PRELIMINAR EL SALDO QUE SE REFLEJA CORRESPONDE A LA ECONOMÍA
CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDÍN DE NIÑOS "SOL JUANINES DE LA CRUZ" CON CLAVE 27JUN0032 (FAM BASICO 2009)	3. CENTRO	BOCA DE CHILAPA	RURA	849.41	849.459	849.459	845.740	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DEBIDO A LAS FECHAS QUE ESTABLECE EL SISTEMA, LA INFORMACIÓN CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PRELIMINAR EL SALDO QUE SE REFLEJA CORRESPONDE A LA ECONOMÍA
CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDÍN DE NIÑOS "SOL JUANINES DE LA CRUZ" CON CLAVE 27JUN0032 (FAM BASICO 2009)	3. CENTRO	FELPE GARRILLO PUERTO (CENTRO)	RURA	356.54	356.566	356.566	269.077	61%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DEBIDO A LAS FECHAS QUE ESTABLECE EL SISTEMA, LA INFORMACIÓN CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PRELIMINAR EL SALDO QUE SE REFLEJA CORRESPONDE A LA ECONOMÍA
CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA "CLARO ALFONSO MARIN ROSA" CON CLAVE 27JUN0033 (FAM BASICO 2009)	3. CENTRO	FRONTERA	RURA	356.54	356.566	356.566	352.705	99%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DEBIDO A LAS FECHAS QUE ESTABLECE EL SISTEMA, LA INFORMACIÓN CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PRELIMINAR EL SALDO QUE SE REFLEJA CORRESPONDE A LA ECONOMÍA
CONSTRUCCIÓN DE OBRA PERIMETRAL Y CONCLUSIÓN DE OBRA EXTERIOR EN EL JARDÍN DE NIÑOS "LINDAVISTA" CON CLAVE 27JUN0011 (FAM BASICO 2009)	4. CENTRO	VILLAHUELMO URB	URBA	303.054	303.054	303.054	302.226	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DEBIDO A LAS FECHAS QUE ESTABLECE EL SISTEMA, LA INFORMACIÓN CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PRELIMINAR EL SALDO QUE SE REFLEJA CORRESPONDE A LA ECONOMÍA
CONSTRUCCIÓN DE OBRA PERIMETRAL Y RED ELÉCTRICA EN OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA "PRIMERO DE MAYO" CON CLAVE 27JUN0011 (FAM BASICO 2009)	4. CENTRO	VILLAHUELMO URB	URBA	647.04	647.044	647.044	362.521	56%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DEBIDO A LAS FECHAS QUE ESTABLECE EL SISTEMA, LA INFORMACIÓN CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PRELIMINAR EL SALDO QUE SE REFLEJA CORRESPONDE A LA ECONOMÍA
CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR EN EL JARDÍN DE NIÑOS "THELMA BEATRIZ ASENSIO HIDALGO" CON CLAVE 27JUN0011 (FAM BASICO 2009)	4. CENTRO	PLAYAS DEL ROSARIO (SURTENIEN TE GARCIA)	URBA	562.71	562.721	562.721	557.392	99%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DEBIDO A LAS FECHAS QUE ESTABLECE EL SISTEMA, LA INFORMACIÓN CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PRELIMINAR EL SALDO QUE SE REFLEJA CORRESPONDE A LA ECONOMÍA
CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR EN EL JARDÍN DE NIÑOS "ESPERANZA IRIS" CON CLAVE 27JUN1280 (FAM BASICO 2009)	4. CENTRO	PLAYAS DEL ROSARIO (SURTENIEN TE GARCIA)	URBA	567.825	567.825	567.825	438.662	77%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DEBIDO A LAS FECHAS QUE ESTABLECE EL SISTEMA, LA INFORMACIÓN CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PRELIMINAR EL SALDO QUE SE REFLEJA CORRESPONDE A LA ECONOMÍA
CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR EN EL JARDÍN DE NIÑOS "ESPERANZA IRIS" CON CLAVE 27JUN1280 (FAM BASICO 2009)	4. CENTRO	PLAYAS DEL ROSARIO (SURTENIEN TE GARCIA)	URBA	630.356	630.356	630.356	624.462	99%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DEBIDO A LAS FECHAS QUE ESTABLECE EL SISTEMA, LA INFORMACIÓN CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PRELIMINAR EL SALDO QUE SE REFLEJA CORRESPONDE A LA ECONOMÍA
CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR EN EL JARDÍN DE NIÑOS "ESPERANZA IRIS" CON CLAVE 27JUN1280 (FAM BASICO 2009)	4. CENTRO	MEDELLIN Y MAQUERÍA (SECCION)	RURA	630.356	630.356	630.356	620.111	98%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DEBIDO A LAS FECHAS QUE ESTABLECE EL SISTEMA, LA INFORMACIÓN CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PRELIMINAR EL SALDO QUE SE REFLEJA CORRESPONDE A LA ECONOMÍA
CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR EN EL JARDÍN DE NIÑOS "ESPERANZA IRIS" CON CLAVE 27JUN1280 (FAM BASICO 2009)	4. CENTRO	MEDELLIN Y MAQUERÍA (SECCION)	RURA	630.356	630.356	630.356	626.979	99%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DEBIDO A LAS FECHAS QUE ESTABLECE EL SISTEMA, LA INFORMACIÓN CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PRELIMINAR EL SALDO QUE SE REFLEJA CORRESPONDE A LA ECONOMÍA
CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR EN EL JARDÍN DE NIÑOS "ESPERANZA IRIS" CON CLAVE 27JUN1280 (FAM BASICO 2009)	4. CENTRO	VILLAHUELMO URB	URBA	5,021.13	5,021.139	5,021.139	2,645.747	53%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DEBIDO A LAS FECHAS QUE ESTABLECE EL SISTEMA, LA INFORMACIÓN CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PRELIMINAR EL SALDO QUE SE REFLEJA CORRESPONDE A LA ECONOMÍA
CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR EN EL JARDÍN DE NIÑOS "ESPERANZA IRIS" CON CLAVE 27JUN1280 (FAM BASICO 2009)	4. CENTRO	ANAGUETO	RURA	798.14	798.124	798.124	398.748	50%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DEBIDO A LAS FECHAS QUE ESTABLECE EL SISTEMA, LA INFORMACIÓN CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PRELIMINAR EL SALDO QUE SE REFLEJA CORRESPONDE A LA ECONOMÍA
CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR EN EL JARDÍN DE NIÑOS "ESPERANZA IRIS" CON CLAVE 27JUN1280 (FAM BASICO 2009)	4. CENTRO	PARRILLA II	URBA	1,839.50	1,839.830	1,839.830	1,273.555	69%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DEBIDO A LAS FECHAS QUE ESTABLECE EL SISTEMA, LA INFORMACIÓN CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PRELIMINAR EL SALDO QUE SE REFLEJA CORRESPONDE A LA ECONOMÍA
CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR EN EL JARDÍN DE NIÑOS "ESPERANZA IRIS" CON CLAVE 27JUN1280 (FAM BASICO 2009)	4. CENTRO	TAMULE DE SABANAS	URBA	561.54	561.934	561.934	315.265	56%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DEBIDO A LAS FECHAS QUE ESTABLECE EL SISTEMA, LA INFORMACIÓN CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PRELIMINAR EL SALDO QUE SE REFLEJA CORRESPONDE A LA ECONOMÍA
CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR EN EL JARDÍN DE NIÑOS "ESPERANZA IRIS" CON CLAVE 27JUN1280 (FAM BASICO 2009)	4. CENTRO	COBERTURA MUNICIPAL	RURA	408.671	408.671	408.671	407.324	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DEBIDO A LAS FECHAS QUE ESTABLECE EL SISTEMA, LA INFORMACIÓN CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PRELIMINAR EL SALDO QUE SE REFLEJA CORRESPONDE A LA ECONOMÍA
CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR EN EL JARDÍN DE NIÑOS "ESPERANZA IRIS" CON CLAVE 27JUN1280 (FAM BASICO 2009)	4. CENTRO	COBERTURA MUNICIPAL	RURA	425.242	425.962	425.962	422.241	99%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DEBIDO A LAS FECHAS QUE ESTABLECE EL SISTEMA, LA INFORMACIÓN CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PRELIMINAR EL SALDO QUE SE REFLEJA CORRESPONDE A LA ECONOMÍA
CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR EN EL JARDÍN DE NIÑOS "ESPERANZA IRIS" CON CLAVE 27JUN1280 (FAM BASICO 2009)	4. CENTRO	ESTANCIA VIEJA YA SECCION	RURA	268.521	268.521	268.521	132.175	49%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DEBIDO A LAS FECHAS QUE ESTABLECE EL SISTEMA, LA INFORMACIÓN CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PRELIMINAR EL SALDO QUE SE REFLEJA CORRESPONDE A LA ECONOMÍA
CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR EN EL JARDÍN DE NIÑOS "ESPERANZA IRIS" CON CLAVE 27JUN1280 (FAM BASICO 2009)	4. CENTRO	GAVIOTAS SUR (EL MONAL)	RURA	444.519	444.519	444.519	132.671	30%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DEBIDO A LAS FECHAS QUE ESTABLECE EL SISTEMA, LA INFORMACIÓN CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PRELIMINAR EL SALDO QUE SE REFLEJA CORRESPONDE A LA ECONOMÍA



[illegible]

Código del Proyecto	Descripción del Proyecto	Municipio	Localidad	Área	Monto de inversión presupuestada			Avance %	Avance físico			Observaciones
					Presupuesto	Completado	Porcentaje		Presupuesto	Completado	Porcentaje	
11-JOHUT	RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN DE LOS EDIFICIOS A, B, C, D, E Y OBRAS EXTERIORES EN LA ESCUELA PRIMARIA "MARIO DIAZ PÉREZ" CON CLAVE 27JUN01090 (FAM)	JOHUT	SAN JOSÉ	URBA	617.70	617.70	100%	61%	314.035	0	0%	DEBIDO A LAS FECHAS QUE ESTABLECE EL SISTEMA, LA INFORMACIÓN CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PRELIMINAR EL SALDO QUE SE REFLEJA CORRESPONDE A LA ECONOMÍA.
11-JOHUT	RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN DE LOS EDIFICIOS A, B, C, D, E Y OBRAS EXTERIORES EN LA ESCUELA PRIMARIA "ALVARO OBREGÓN" CON CLAVE 27JUN01090 (FAM)	JOHUT	BOCA DE SAN GERÓNIMO	URBA	559.84	559.84	100%	100%	559.84	0	0%	DEBIDO A LAS FECHAS QUE ESTABLECE EL SISTEMA, LA INFORMACIÓN CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PRELIMINAR EL SALDO QUE SE REFLEJA CORRESPONDE A LA ECONOMÍA.
12-MACUSPA	RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN DEL EDIFICIO A Y OBRAS EXTERIORES EN LA ESCUELA PRIMARIA "BENITO JUAREZ" CON CLAVE 27JUN01090 (FAM)	MACUSPA	BENITO JUAREZ	URBA	1,890.145	1,890.145	100%	100%	1,890.145	0	0%	DEBIDO A LAS FECHAS QUE ESTABLECE EL SISTEMA, LA INFORMACIÓN CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PRELIMINAR EL SALDO QUE SE REFLEJA CORRESPONDE A LA ECONOMÍA.
12-MACUSPA	RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN DE LOS EDIFICIOS A, B, C Y OBRAS EXTERIORES EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA "FRANCISCO GALVEZ GALVEZ" CON CLAVE 27JUN01090 (FAM)	MACUSPA	BELEN	URBA	798.638	798.638	95%	95%	798.638	0	0%	DEBIDO A LAS FECHAS QUE ESTABLECE EL SISTEMA, LA INFORMACIÓN CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PRELIMINAR EL SALDO QUE SE REFLEJA CORRESPONDE A LA ECONOMÍA.
12-MACUSPA	RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN DE LOS EDIFICIOS A, B, C Y OBRAS EXTERIORES EN LA ESCUELA PRIMARIA "JOSÉ GARCÍA" CON CLAVE 27JUN01090 (FAM)	MACUSPA	BELEN	URBA	828.45	828.45	98%	98%	814.875	0	0%	DEBIDO A LAS FECHAS QUE ESTABLECE EL SISTEMA, LA INFORMACIÓN CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PRELIMINAR EL SALDO QUE SE REFLEJA CORRESPONDE A LA ECONOMÍA.
12-MACUSPA	RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN DE LOS EDIFICIOS A, B, C Y OBRAS EXTERIORES EN LA ESCUELA PRIMARIA "CARLOS PELICER CAMARA" CON CLAVE 27JUN01090 (FAM)	MACUSPA	EL CONGO	URBA	832.56	832.56	99%	99%	834.925	0	0%	DEBIDO A LAS FECHAS QUE ESTABLECE EL SISTEMA, LA INFORMACIÓN CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PRELIMINAR EL SALDO QUE SE REFLEJA CORRESPONDE A LA ECONOMÍA.
12-MACUSPA	RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN DE LOS EDIFICIOS A, B, C Y OBRAS EXTERIORES EN LA ESCUELA PRIMARIA "RAFAEL RAMIREZ" CON CLAVE 27JUN01090 (FAM)	MACUSPA	BELEN	URBA	587.08	587.08	99%	99%	586.634	0	0%	DEBIDO A LAS FECHAS QUE ESTABLECE EL SISTEMA, LA INFORMACIÓN CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PRELIMINAR EL SALDO QUE SE REFLEJA CORRESPONDE A LA ECONOMÍA.
12-MACUSPA	RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN DE LOS EDIFICIOS A, B, C Y OBRAS EXTERIORES EN LA ESCUELA PRIMARIA "SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ" CON CLAVE 27JUN01090 (FAM)	MACUSPA	BENITO JUAREZ	URBA	794.043	794.043	100%	100%	793.779	0	0%	DEBIDO A LAS FECHAS QUE ESTABLECE EL SISTEMA, LA INFORMACIÓN CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PRELIMINAR EL SALDO QUE SE REFLEJA CORRESPONDE A LA ECONOMÍA.
12-MACUSPA	RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN DE LOS EDIFICIOS A, B, C Y OBRAS EXTERIORES EN LA ESCUELA PRIMARIA "RAFAEL RAMIREZ" CON CLAVE 27JUN01090 (FAM)	MACUSPA	MACUSPA	URBA	1,790.028	1,790.028	90%	90%	1,616.691	0	0%	DEBIDO A LAS FECHAS QUE ESTABLECE EL SISTEMA, LA INFORMACIÓN CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PRELIMINAR EL SALDO QUE SE REFLEJA CORRESPONDE A LA ECONOMÍA.
12-MACUSPA	RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN DE LOS EDIFICIOS A, B, C Y OBRAS EXTERIORES EN LA ESCUELA PRIMARIA "RAFAEL RAMIREZ" CON CLAVE 27JUN01090 (FAM)	MACUSPA	MACUSPA	URBA	456.82	456.82	100%	100%	454.472	0	0%	DEBIDO A LAS FECHAS QUE ESTABLECE EL SISTEMA, LA INFORMACIÓN CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PRELIMINAR EL SALDO QUE SE REFLEJA CORRESPONDE A LA ECONOMÍA.
13-MACUSPA	RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN DE LOS EDIFICIOS A, B, C Y OBRAS EXTERIORES EN LA ESCUELA PRIMARIA "LAZARO CARDENAS" CON CLAVE 27JUN01090 (FAM)	MACUSPA	GUATACAL	URBA	1,992.414	1,992.414	100%	100%	1,987.827	0	0%	DEBIDO A LAS FECHAS QUE ESTABLECE EL SISTEMA, LA INFORMACIÓN CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PRELIMINAR EL SALDO QUE SE REFLEJA CORRESPONDE A LA ECONOMÍA.
13-MACUSPA	RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN DE LOS EDIFICIOS A, B, C Y OBRAS EXTERIORES EN LA ESCUELA PRIMARIA "EMILIANO ZAPATA" CON CLAVE 27JUN01090 (FAM)	MACUSPA	GUATACAL	URBA	737.31	737.31	99%	99%	726.343	0	0%	DEBIDO A LAS FECHAS QUE ESTABLECE EL SISTEMA, LA INFORMACIÓN CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PRELIMINAR EL SALDO QUE SE REFLEJA CORRESPONDE A LA ECONOMÍA.
13-MACUSPA	RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN DE LOS EDIFICIOS A, B, C Y OBRAS EXTERIORES EN LA ESCUELA PRIMARIA "RODRIGUEZ ROCHER" CON CLAVE 27JUN01090 (FAM)	MACUSPA	GUATACAL	URBA	1,037.86	1,037.86	81%	81%	869.609	0	0%	DEBIDO A LAS FECHAS QUE ESTABLECE EL SISTEMA, LA INFORMACIÓN CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PRELIMINAR EL SALDO QUE SE REFLEJA CORRESPONDE A LA ECONOMÍA.
13-MACUSPA	RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN DE LOS EDIFICIOS A, B, C Y OBRAS EXTERIORES EN LA ESCUELA PRIMARIA "LEONARDO CASTELLANOS" CON CLAVE 27JUN01090 (FAM)	MACUSPA	GUATACAL	URBA	460.05	460.05	99%	99%	455.696	0	0%	DEBIDO A LAS FECHAS QUE ESTABLECE EL SISTEMA, LA INFORMACIÓN CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PRELIMINAR EL SALDO QUE SE REFLEJA CORRESPONDE A LA ECONOMÍA.
13-MACUSPA	RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN DE LOS EDIFICIOS A, B, C Y OBRAS EXTERIORES EN LA ESCUELA PRIMARIA "GONZALEZ" CON CLAVE 27JUN01090 (FAM)	MACUSPA	GUATACAL	URBA	505.26	505.26	99%	99%	501.120	0	0%	DEBIDO A LAS FECHAS QUE ESTABLECE EL SISTEMA, LA INFORMACIÓN CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PRELIMINAR EL SALDO QUE SE REFLEJA CORRESPONDE A LA ECONOMÍA.
13-MACUSPA	RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN DE LOS EDIFICIOS A, B, C Y OBRAS EXTERIORES EN LA ESCUELA PRIMARIA "GONZALEZ" CON CLAVE 27JUN01090 (FAM)	MACUSPA	GUATACAL	URBA	455.14	455.14	0%	0%	0	0	0%	DEBIDO A LAS FECHAS QUE ESTABLECE EL SISTEMA, LA INFORMACIÓN CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PRELIMINAR EL SALDO QUE SE REFLEJA CORRESPONDE A LA ECONOMÍA.
13-MACUSPA	RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN DE LOS EDIFICIOS A, B, C Y OBRAS EXTERIORES EN LA ESCUELA PRIMARIA "GONZALEZ" CON CLAVE 27JUN01090 (FAM)	MACUSPA	GUATACAL	URBA	825.35	825.35	99%	99%	825.072	0	0%	DEBIDO A LAS FECHAS QUE ESTABLECE EL SISTEMA, LA INFORMACIÓN CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PRELIMINAR EL SALDO QUE SE REFLEJA CORRESPONDE A LA ECONOMÍA.
13-MACUSPA	RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN DE LOS EDIFICIOS A, B, C Y OBRAS EXTERIORES EN LA ESCUELA PRIMARIA "GONZALEZ" CON CLAVE 27JUN01090 (FAM)	MACUSPA	GUATACAL	URBA	976.78	976.78	21%	21%	204.404	0	0%	DEBIDO A LAS FECHAS QUE ESTABLECE EL SISTEMA, LA INFORMACIÓN CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PRELIMINAR EL SALDO QUE SE REFLEJA CORRESPONDE A LA ECONOMÍA.
13-MACUSPA	RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN DE LOS EDIFICIOS A, B, C Y OBRAS EXTERIORES EN LA ESCUELA PRIMARIA "GONZALEZ" CON CLAVE 27JUN01090 (FAM)	MACUSPA	GUATACAL	URBA	485.194	485.194	100%	100%	482.780	0	0%	DEBIDO A LAS FECHAS QUE ESTABLECE EL SISTEMA, LA INFORMACIÓN CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PRELIMINAR EL SALDO QUE SE REFLEJA CORRESPONDE A LA ECONOMÍA.
13-MACUSPA	RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN DE LOS EDIFICIOS A, B, C Y OBRAS EXTERIORES EN LA ESCUELA PRIMARIA "GONZALEZ" CON CLAVE 27JUN01090 (FAM)	MACUSPA	GUATACAL	URBA	872.826	872.826	99%	99%	866.975	0	0%	DEBIDO A LAS FECHAS QUE ESTABLECE EL SISTEMA, LA INFORMACIÓN CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PRELIMINAR EL SALDO QUE SE REFLEJA CORRESPONDE A LA ECONOMÍA.

Detalle de gasto (Comentarios y descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Monto de recursos presupuestados (Activaciones y Transferencias)				Porcentaje %	Programas Presupuestales Activaciones y Transferencias	Categoría de Gasto	Justificación de la Gasto	Información Adicional		Porcentaje %	Información complementaria y aplicable en verificación
				Total Anual	Presupuesto Institucional	Presupuesto Ejecutivo	Presupuesto Ejecutivo					Programación Anual	Acumulación al Cierre		
Reconstrucción y Remodelación en los Edificios A, B, C y Obra Exterior en la Escuela Primaria Ignacio Alende con Clave 27DPR136K (FAM BASICO 2009)	3. CENTRO	BUENA VISTA	RURA	949 989	949 989	949 989	949 989	98%	0	0	OTROS	4	100%	DEBIDO A LAS FECHAS QUE ESTABLECE EL SISTEMA, LA INFORMACIÓN CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PRELIMINAR EL SALDO QUE SE REFLEJA CORRESPONDE A LA ECONOMÍA	
RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACION EN LOS EDIFICIOS A,B,C Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE CARANZO (FAM BASICO 2009)	3. CENTRO	FELIPE GARRILLO (CARRILLO)	RURA	1 288 881	1 288 881	1 288 881	1 288 881	100%	0	0	OTROS	6	0%	DEBIDO A LAS FECHAS QUE ESTABLECE EL SISTEMA, LA INFORMACIÓN CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PRELIMINAR EL SALDO QUE SE REFLEJA CORRESPONDE A LA ECONOMÍA	
RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACION EN EL EDIFICIO A, B, C Y OBRA EXTERIOR EN EL CENTRO DE LA ESCUELA PRIMARIA "ESTEFANIA CASTAÑEDA NUÑEZ" CON CLAVE 27D00021 (FAM BASICO 2009)	4. CENTRO	VILLAHERRMO	URBA	268 056	268 056	268 056	268 056	100%	0	0	OTROS	3	0%	DEBIDO A LAS FECHAS QUE ESTABLECE EL SISTEMA, LA INFORMACIÓN CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PRELIMINAR EL SALDO QUE SE REFLEJA CORRESPONDE A LA ECONOMÍA	
RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACION EN LOS EDIFICIOS A, B, C, D, E Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA "FRANCISCO I. MADRERO" CON CLAVE 27D00021 (FAM BASICO 2009)	4. CENTRO	VILLAHERRMO	URBA	1 024 920	1 024 920	1 024 920	1 024 920	62%	0	0	OTROS	23	0%	DEBIDO A LAS FECHAS QUE ESTABLECE EL SISTEMA, LA INFORMACIÓN CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PRELIMINAR EL SALDO QUE SE REFLEJA CORRESPONDE A LA ECONOMÍA	
RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACION EN LOS EDIFICIOS A, B, C Y OBRA EXTERIOR EN EL CENTRO DE LA ESCUELA PRIMARIA "ALFONSO CAPARROSO" CON CLAVE 27D00021 (FAM BASICO 2009)	4. CENTRO	MEDELLIN	RURA	696 817	696 817	696 817	696 817	98%	0	0	OTROS	4	100%	DEBIDO A LAS FECHAS QUE ESTABLECE EL SISTEMA, LA INFORMACIÓN CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PRELIMINAR EL SALDO QUE SE REFLEJA CORRESPONDE A LA ECONOMÍA	
RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACION EN LOS EDIFICIOS A, B, C Y OBRA EXTERIOR EN EL CENTRO DE LA ESCUELA PRIMARIA "ALFONSO CAPARROSO" CON CLAVE 27D00021 (FAM BASICO 2009)	4. CENTRO	VILLAHERRMO	URBA	993 213	993 213	993 213	993 213	51%	0	0	OTROS	6	0%	DEBIDO A LAS FECHAS QUE ESTABLECE EL SISTEMA, LA INFORMACIÓN CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PRELIMINAR EL SALDO QUE SE REFLEJA CORRESPONDE A LA ECONOMÍA	
RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACION EN LOS EDIFICIOS A, B, C Y OBRA EXTERIOR EN EL CENTRO DE LA ESCUELA PRIMARIA "ALFONSO CAPARROSO" CON CLAVE 27D00021 (FAM BASICO 2009)	4. CENTRO	VILLAHERRMO	URBA	837 495	837 495	837 495	837 495	70%	0	0	OTROS	11	0%	DEBIDO A LAS FECHAS QUE ESTABLECE EL SISTEMA, LA INFORMACIÓN CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PRELIMINAR EL SALDO QUE SE REFLEJA CORRESPONDE A LA ECONOMÍA	
RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACION EN LOS EDIFICIOS A, B, C Y OBRA EXTERIOR EN EL CENTRO DE LA ESCUELA PRIMARIA "ALFONSO CAPARROSO" CON CLAVE 27D00021 (FAM BASICO 2009)	4. CENTRO	VILLAHERRMO	URBA	1 197 425	1 197 425	1 197 425	1 197 425	58%	0	0	OTROS	7	0%	DEBIDO A LAS FECHAS QUE ESTABLECE EL SISTEMA, LA INFORMACIÓN CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PRELIMINAR EL SALDO QUE SE REFLEJA CORRESPONDE A LA ECONOMÍA	
RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACION EN LOS EDIFICIOS A, B, C Y OBRA EXTERIOR EN EL CENTRO DE LA ESCUELA PRIMARIA "ALFONSO CAPARROSO" CON CLAVE 27D00021 (FAM BASICO 2009)	4. CENTRO	VILLAHERRMO	URBA	430 661	430 661	430 661	430 661	69%	0	0	OTROS	6	0%	DEBIDO A LAS FECHAS QUE ESTABLECE EL SISTEMA, LA INFORMACIÓN CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PRELIMINAR EL SALDO QUE SE REFLEJA CORRESPONDE A LA ECONOMÍA	
RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACION EN LOS EDIFICIOS A, B, C Y OBRA EXTERIOR EN EL CENTRO DE LA ESCUELA PRIMARIA "ALFONSO CAPARROSO" CON CLAVE 27D00021 (FAM BASICO 2009)	4. CENTRO	COBERTURA MUNICIPAL	RURA	995 000	995 000	995 000	995 000	100%	0	0	OTROS	10	0%	DEBIDO A LAS FECHAS QUE ESTABLECE EL SISTEMA, LA INFORMACIÓN CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PRELIMINAR EL SALDO QUE SE REFLEJA CORRESPONDE A LA ECONOMÍA	
RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACION EN LOS EDIFICIOS A, B, C Y OBRA EXTERIOR EN EL CENTRO DE LA ESCUELA PRIMARIA "ALFONSO CAPARROSO" CON CLAVE 27D00021 (FAM BASICO 2009)	4. CENTRO	VILLAHERRMO	URBA	2 200 000	2 200 000	2 200 000	2 200 000	94%	0	0	OTROS	17	0%	DEBIDO A LAS FECHAS QUE ESTABLECE EL SISTEMA, LA INFORMACIÓN CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PRELIMINAR EL SALDO QUE SE REFLEJA CORRESPONDE A LA ECONOMÍA	
RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACION EN LOS EDIFICIOS A, B, C Y OBRA EXTERIOR EN EL CENTRO DE LA ESCUELA PRIMARIA "ALFONSO CAPARROSO" CON CLAVE 27D00021 (FAM BASICO 2009)	4. CENTRO	VILLAHERRMO	URBA	1 577 644	1 577 644	1 577 644	1 577 644	80%	0	0	OTROS	12	0%	DEBIDO A LAS FECHAS QUE ESTABLECE EL SISTEMA, LA INFORMACIÓN CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PRELIMINAR EL SALDO QUE SE REFLEJA CORRESPONDE A LA ECONOMÍA	
RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACION EN LOS EDIFICIOS A, B, C Y OBRA EXTERIOR EN EL CENTRO DE LA ESCUELA PRIMARIA "ALFONSO CAPARROSO" CON CLAVE 27D00021 (FAM BASICO 2009)	4. CENTRO	VILLAHERRMO	URBA	707 248	707 248	707 248	707 248	90%	0	0	OTROS	8	0%	DEBIDO A LAS FECHAS QUE ESTABLECE EL SISTEMA, LA INFORMACIÓN CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PRELIMINAR EL SALDO QUE SE REFLEJA CORRESPONDE A LA ECONOMÍA	
RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACION EN LOS EDIFICIOS A, B, C Y OBRA EXTERIOR EN EL CENTRO DE LA ESCUELA PRIMARIA "ALFONSO CAPARROSO" CON CLAVE 27DPR136K (FAM BASICO 2009)	4. CENTRO	VILLAHERRMO	URBA	650	65 000	44 333	68%	0	0	0	OTROS	1	0%	DEBIDO A LAS FECHAS QUE ESTABLECE EL SISTEMA, LA INFORMACIÓN CAPTURADA CORRESPONDE A LA ECONOMÍA	
RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACION EN LOS EDIFICIOS A, B, C Y OBRA EXTERIOR EN EL CENTRO DE LA ESCUELA PRIMARIA "ALFONSO CAPARROSO" CON CLAVE 27DPR136K (FAM BASICO 2009)	4. CENTRO	VILLAHERRMO	URBA	650	65 000	58 599	91%	0	0	0	OTROS	1	0%	DEBIDO A LAS FECHAS QUE ESTABLECE EL SISTEMA, LA INFORMACIÓN CAPTURADA CORRESPONDE A LA ECONOMÍA	
RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACION EN LOS EDIFICIOS A, B, C Y OBRA EXTERIOR EN EL CENTRO DE LA ESCUELA PRIMARIA "ALFONSO CAPARROSO" CON CLAVE 27DPR136K (FAM BASICO 2009)	4. CENTRO	COMALCALC	URBA	896 046	896 046	896 046	896 046	100%	0	0	OTROS	30	0%	DEBIDO A LAS FECHAS QUE ESTABLECE EL SISTEMA, LA INFORMACIÓN CAPTURADA CORRESPONDE A LA ECONOMÍA	
RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACION EN LOS EDIFICIOS A, B, C Y OBRA EXTERIOR EN EL CENTRO DE LA ESCUELA PRIMARIA "ALFONSO CAPARROSO" CON CLAVE 27DPR136K (FAM BASICO 2009)	4. CENTRO	COMALCALC	URBA	812 687	812 687	812 687	812 687	98%	0	0	OTROS	5	0%	DEBIDO A LAS FECHAS QUE ESTABLECE EL SISTEMA, LA INFORMACIÓN CAPTURADA CORRESPONDE A LA ECONOMÍA	
RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACION EN LOS EDIFICIOS A, B, C Y OBRA EXTERIOR EN EL CENTRO DE LA ESCUELA PRIMARIA "ALFONSO CAPARROSO" CON CLAVE 27DPR136K (FAM BASICO 2009)	4. CENTRO	COMALCALC	URBA	787 439	787 439	787 439	787 439	50%	0	0	OTROS	6	0%	DEBIDO A LAS FECHAS QUE ESTABLECE EL SISTEMA, LA INFORMACIÓN CAPTURADA CORRESPONDE A LA ECONOMÍA	
RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACION EN LOS EDIFICIOS A, B, C Y OBRA EXTERIOR EN EL CENTRO DE LA ESCUELA PRIMARIA "ALFONSO CAPARROSO" CON CLAVE 27DPR136K (FAM BASICO 2009)	4. CENTRO	COMALCALC	URBA	812 687	812 687	812 687	812 687	91%	0	0	OTROS	7	0%	DEBIDO A LAS FECHAS QUE ESTABLECE EL SISTEMA, LA INFORMACIÓN CAPTURADA CORRESPONDE A LA ECONOMÍA	

Unidad Ejecutora	Nombre de la obra	Municipio	Localidad	Ámbito	Monto de la inversión programada				Porcentaje de avance	Unidad de medida	Avance físico	Avance financiero	Observaciones	
					Presupuesto	Cometido	Ejecutado	Restante						
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN EN LOS EDIFICIOS A,B Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA "SILVIANO DE LOS RÍOS" CON CLAVE 21DPR0321 FAM	COMALCALC	FRANCISCO MADRERO 2A SECCIÓN	URBA	1,028,972	1,028,998	944,403	92%	0	OTROS	6	0%	DEBIDO A LAS FECHAS QUE ESTABLECE EL SISTEMA, LA INFORMACIÓN CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PRELIMINAR EL SALDO QUE SE REFLEJA CORRESPONDE A LA ECONOMÍA	
	RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN EN LOS EDIFICIOS A,B,C Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDIN DE NIÑOS "DIANA LAURA" CON CLAVE 21DPR0321 FAM	COMALCALC	CUPULCO	URBA	484,230	484,230	484,015	100%	0	OTROS	4	100%	DEBIDO A LAS FECHAS QUE ESTABLECE EL SISTEMA, LA INFORMACIÓN CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PRELIMINAR EL SALDO QUE SE REFLEJA CORRESPONDE A LA ECONOMÍA	
	RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN EN LOS EDIFICIOS C.O Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA "JUAN MANUEL LIBERTADOR" CON CLAVE 21DPR0321 FAM	COMALCALC	TECQUILITIL A	URBA	1,722,760	1,722,760	1,705,230	99%	0	OTROS	11	100%	DEBIDO A LAS FECHAS QUE ESTABLECE EL SISTEMA, LA INFORMACIÓN CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PRELIMINAR EL SALDO QUE SE REFLEJA CORRESPONDE A LA ECONOMÍA	
	RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN EN LOS EDIFICIOS A,B,C,D Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA "SUAZEC" CON CLAVE 21DPR0321 FAM	CUNDUACAN	CEIBA 1A SECCIÓN (JAHUACAL)	URBA	742,782	742,782	590,841	80%	0	OTROS	7	0%	DEBIDO A LAS FECHAS QUE ESTABLECE EL SISTEMA, LA INFORMACIÓN CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PRELIMINAR EL SALDO QUE SE REFLEJA CORRESPONDE A LA ECONOMÍA	
	RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN EN LOS EDIFICIOS A,B,C Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA "LIBERTADOR" CON CLAVE 21DPR0321 FAM	HUIMANGUIL	TIERRA 3A SECCIÓN	URBA	1,039,148	1,039,148	853,425	82%	0	OTROS	10	0%	DEBIDO A LAS FECHAS QUE ESTABLECE EL SISTEMA, LA INFORMACIÓN CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PRELIMINAR EL SALDO QUE SE REFLEJA CORRESPONDE A LA ECONOMÍA	
	RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN EN LOS EDIFICIOS A,B Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA "COPIQUELO" CON CLAVE 21DPR0321 FAM	HUIMANGUIL	TIERRA 2A SECCIÓN	URBA	852,014	852,014	819,360	96%	0	OTROS	6	0%	DEBIDO A LAS FECHAS QUE ESTABLECE EL SISTEMA, LA INFORMACIÓN CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PRELIMINAR EL SALDO QUE SE REFLEJA CORRESPONDE A LA ECONOMÍA	
	RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN EN LOS EDIFICIOS B,C,D,E,F G Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA "SAN MANUEL" CON CLAVE 21DPR0321 FAM	HUIMANGUIL	SAN MANUEL	URBA	964,415	964,415	954,528	99%	0	OTROS	9	0%	DEBIDO A LAS FECHAS QUE ESTABLECE EL SISTEMA, LA INFORMACIÓN CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PRELIMINAR EL SALDO QUE SE REFLEJA CORRESPONDE A LA ECONOMÍA	
	RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN EN LOS EDIFICIOS A,B Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA "PATRICIO" CON CLAVE 21DPR0321 FAM	HUIMANGUIL	TEQUILA 1A SECCIÓN (LA AURORA)	URBA	1,062,739	1,062,739	1,047,843	98%	0	OTROS	6	0%	DEBIDO A LAS FECHAS QUE ESTABLECE EL SISTEMA, LA INFORMACIÓN CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PRELIMINAR EL SALDO QUE SE REFLEJA CORRESPONDE A LA ECONOMÍA	
	RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN EN LOS EDIFICIOS A,B Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA "BOHANI" CON CLAVE 21DPR0321 FAM	HUIMANGUIL	CHICHONAL 1A SECCIÓN	URBA	937,770	937,770	912,763	97%	0	OTROS	7	0%	DEBIDO A LAS FECHAS QUE ESTABLECE EL SISTEMA, LA INFORMACIÓN CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PRELIMINAR EL SALDO QUE SE REFLEJA CORRESPONDE A LA ECONOMÍA	
	RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN EN LOS EDIFICIOS A,B Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA "LA LUZ" CON CLAVE 21DPR0321 FAM	HUIMANGUIL	JALAPA	URBA	1,044,845	1,044,845	1,014,566	97%	0	OTROS	9	0%	DEBIDO A LAS FECHAS QUE ESTABLECE EL SISTEMA, LA INFORMACIÓN CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PRELIMINAR EL SALDO QUE SE REFLEJA CORRESPONDE A LA ECONOMÍA	
	ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA LA OPERATIVIDAD DEL PROGRAMA FAM SUPERIOR 2009	COBERTURA ESTATAL	URBA	COBERTURA MUNICIPAL	URBA	1,269,341	1,269,341	1,269,424	100%	0	OTROS	2,619	0%	DEBIDO A LAS FECHAS QUE ESTABLECE EL SISTEMA, LA INFORMACIÓN CAPTURADA CORRESPONDE A LA ECONOMÍA
	ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA LA OPERATIVIDAD DEL PROGRAMA FAM SUPERIOR 2009 (SEGUNDA ETAPA)	COBERTURA ESTATAL	URBA	COBERTURA MUNICIPAL	URBA	751,079	751,079	748,276	100%	0	OTROS	1,289	0%	DEBIDO A LAS FECHAS QUE ESTABLECE EL SISTEMA, LA INFORMACIÓN CAPTURADA CORRESPONDE A LA ECONOMÍA
ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA LA OPERATIVIDAD DEL PROGRAMA FAM SUPERIOR 2009 (TERCERA ETAPA)	COBERTURA ESTATAL	URBA	COBERTURA MUNICIPAL	URBA	922,803	922,803	850,885	92%	0	OTROS	1,600	100%	DEBIDO A LAS FECHAS CORRESPONDIENTES QUE ESTABLECE EL SISTEMA, LA INFORMACIÓN CAPTURADA CORRESPONDE A LA ECONOMÍA	
INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN SUPERIOR														
CONSTRUCCIÓN DE LA OPERATIVIDAD DEL PROGRAMA FAM SUPERIOR 2009	COBERTURA ESTATAL	URBA	COBERTURA MUNICIPAL	URBA	3,312,905	3,312,905	3,263,569	99%	0	OTROS	1	0%	DEBIDO A LAS FECHAS QUE ESTABLECE EL SISTEMA, LA INFORMACIÓN CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PRELIMINAR	
CONSTRUCCIÓN DE LA OPERATIVIDAD DEL PROGRAMA FAM SUPERIOR 2009	COBERTURA ESTATAL	URBA	COBERTURA MUNICIPAL	URBA	25,123,000	25,123,000	6,139,803	24%	0	OTROS	1	0%	DEBIDO A LAS FECHAS QUE ESTABLECE EL SISTEMA, LA INFORMACIÓN CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PRELIMINAR	
CONSTRUCCIÓN DE LA OPERATIVIDAD DEL PROGRAMA FAM SUPERIOR 2009	COBERTURA ESTATAL	URBA	COBERTURA MUNICIPAL	URBA	2,910,000	2,910,000	0	0%	0	OTROS	1	0%	DEBIDO A LAS FECHAS QUE ESTABLECE EL SISTEMA, LA INFORMACIÓN CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PRELIMINAR	
CONSTRUCCIÓN DE LA OPERATIVIDAD DEL PROGRAMA FAM SUPERIOR 2009	COBERTURA ESTATAL	URBA	COBERTURA MUNICIPAL	URBA	6,052,800	6,052,800	3,265,569	65%	0	OTROS	1	0%	DEBIDO A LAS FECHAS QUE ESTABLECE EL SISTEMA, LA INFORMACIÓN CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PRELIMINAR	
CONSTRUCCIÓN DE LA OPERATIVIDAD DEL PROGRAMA FAM SUPERIOR 2009	COBERTURA ESTATAL	URBA	COBERTURA MUNICIPAL	URBA	14,356,000	14,356,000	0	0%	0	OTROS	1	0%	DEBIDO A LAS FECHAS QUE ESTABLECE EL SISTEMA, LA INFORMACIÓN CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PRELIMINAR	

Unidad del Estado (Gobierno Federal o Participación)	Municipio	Localidad	Ámbito	Banco de Recursos para el Desarrollo				Financiamiento		Avance Físico		Información complementaria y estado de ejecución de actividades
				Asignación al Trimestre		Avance %	Ejecución	Asignación al Trimestre	Avance %	Asignación al Trimestre	Avance %	
				Programado	Ejecutado							
EDUCACIÓN PARA ADULTOS EN ALFABETIZACIÓN PRIMARIA Y SECUNDARIA	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBA NO	53,653.210	53,653.210	100%	47,397.911	53,653.210	100%	7,728	83%	15
FAFEE				53,653.210	53,653.210	100%	47,397.911	53,653.210	100%	7,728	83%	
INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA				53,653.210	53,653.210	100%	47,397.911	53,653.210	100%	7,728	83%	
OBRA PÚBLICA				53,653.210	53,653.210	100%	47,397.911	53,653.210	100%	7,728	83%	
CONSTRUCCIÓN DE OBRA PÚBLICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE REHABILITACIÓN DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN ZONAS RURALES (PROSSAPYS)	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBA NO	31,214.285	31,214.285	100%	22,444.156	31,214.285	100%	8,769	72%	LOS RECURSOS DE ESTE PROYECTO PROVIENEN DEL BANCO 31 FONDO VIII. CON LA APORTACIÓN SE CONSTITUYEN SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FAFEE) 2009 RANEO 31 FONDO VIII	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBA NO	21,706.175	21,706.175	100%	10,331.105	21,706.175	100%	11,375	0%	ESTE PROYECTO ES LA BOLSA DEL FAFEE. DE AQUÍ SE DESAGREGARÁN LOS RECURSOS PARA EL FINANCIAMIENTO DE NUEVOS PROYECTOS
CONSTRUCCIÓN DE BASE PARA COLOCACIÓN DE LA ESTATUA DE CHICO QUE EN EL PARQUE TABASCO	4.CENTRO	VILLAHERRMOSA	URBA NO	109.381	109.381	100%	109.381	109.381	100%	0	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES M2 DE OBRAS PARA LA RECREACIÓN (CONSTRUCCIÓN)
CONSTRUCCIÓN DE ESTACIONAMIENTO DE CONCRETO HIDRAULICO ANEXO AL EDIFICIO ADMINISTRATIVO DE LA CASA DE GOBIERNO (SEGUNDA ETAPA)	4.CENTRO	VILLAHERRMOSA	URBA NO	2,720.587	2,720.587	100%	2,720.587	2,720.587	100%	0	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES M2 DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS
CONSTRUCCIÓN DE ESTACIONAMIENTO DE CONCRETO HIDRAULICO ANEXO AL EDIFICIO ADMINISTRATIVO DE LA CASA DE GOBIERNO (PRIMERA ETAPA)	4.CENTRO	VILLAHERRMOSA	URBA NO	2,516.884	2,516.884	100%	2,516.884	2,516.884	100%	0	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES M2 DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS
RECONSTRUCCIÓN DE INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS DURANTE LA FERIA EN EL PARQUE TABASCO	4.CENTRO	VILLAHERRMOSA	URBA NO	372.528	372.528	100%	372.528	372.528	100%	0	0%	PROYECTO CANCELADO
RECONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS E INSTALACIONES DEL ESTADIO OLIMPMICO DE LA CD. DEPORTIVA DE VILLAHERRMOSA, TABASCO.	4.CENTRO	VILLAHERRMOSA	URBA NO	15.000	15.000	100%	15.000	15.000	100%	0	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES M2 DE OBRAS PARA LA RECREACIÓN (MANTENIMIENTO)
RECONSTRUCCIÓN DE TIANGUIS 1, 2, 3 Y 4 EN EL PARQUE TABASCO	4.CENTRO	VILLAHERRMOSA	URBA NO	1,640	1,640	100%	1,640	1,640	100%	0	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES M2 DE OBRAS PARA LA RECREACIÓN (MANTENIMIENTO)

Descripción de obra (Presupuesto y Anteproyecto)	Municipio	Localidad	Ámbito	Monto de recursos presupuestados				Avance %	Revisión Presupuesto Comprobado Ejecutado	Unidad de Medida	Avance físico			Observaciones complementarias y particularidades de verificación
				Presupuesto	Programado	Ejecutado	Avance				Programado	Ejecutado	Avance	
REMODELACIÓN DE CABALLERIZAS DEL PARQUE TABASCO.	4 CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANA	441,500	441,500	441,500	100%	0	0	0 METRO CUADRO	1,185	1,185	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES M2 DE OBRAS PARA LA RECREACIÓN (MANTENIMIENTO)
REMEDIACIÓN DE ESTACIONAMIENTO PROVISIONAL PINTURA UBICADO EN OLIMPIA XXI PARA LA EPO TABASCO 2009	4 CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANA	387,360	387,360	387,360	100%	0	0	0 METRO CUADRO	5,000	5,000	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES M2 DE OBRAS PARA LA RECREACIÓN (MANTENIMIENTO)
REMEDIACIÓN DEL STAND CANADIERO DEL PARQUE TABASCO.	4 CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANA	1,979,640	1,979,640	1,979,640	100%	0	0	0 METRO CUADRO	5,065	5,065	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES M2 DE OBRAS PARA LA RECREACIÓN (MANTENIMIENTO)
REMEDIACIÓN EN GUANAJUATO Y CAJONES DE ESTACIONAMIENTO PINTURA EN EL PARQUE TABASCO.	4 CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANA	495,218	495,218	495,218	100%	0	0	0 METRO CUADRO	34,000	34,000	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES M2 DE OBRAS PARA LA RECREACIÓN (MANTENIMIENTO)
REMEDIACIÓN PARCIAL DEL TEATRO AL AIRE LIBRE DEL PARQUE TABASCO.	4 CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANA	809,809	809,809	809,809	100%	0	0	0 METRO CUADRO	1,642	1,642	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES M2 DE OBRAS PARA LA RECREACIÓN (MANTENIMIENTO)
MANTENIMIENTO Y COLOCACIÓN DE SUBESTACIÓN ELÉCTRICA EN EL ESTACIONAMIENTO DEL PARQUE TABASCO.	4 CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANA	334,759	334,759	334,759	100%	0	0	0 SUBESTACIÓN	1	1	100%	
REVALIACIÓN	0	COBERTURA MUNICIPAL	URBANA	12,883,360	12,883,360	12,883,360	100%	0	0	0 OTROS	1	1	100%	
AFORTACIÓN ESTATAL AL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA ELEMENTAL EN EDUCACIÓN BÁSICA "MEJORES ESPACIOS EDUCATIVOS" 2008	0	COBERTURA MUNICIPAL	URBANA	12,883,360	12,883,360	12,883,360	100%	0	0	0 OTROS	1	1	100%	
SANEAMIENTO FINANCIERO	0	COBERTURA MUNICIPAL	URBANA	132,706,076	132,706,076	132,706,076	89%	0	0	0 OTROS	1	1	89%	
SERVICIO DE EMPRESTITO A CORTO PLAZO	0	COBERTURA MUNICIPAL	URBANA	132,706,076	132,706,076	132,706,076	89%	0	0	0 OTROS	1	1	89%	
SERVICIO DE LA DEUDA	0	COBERTURA MUNICIPAL	URBANA	132,706,076	132,706,076	132,706,076	89%	0	0	0 OTROS	1	1	89%	
SERVICIO DE LA DEUDA (BONOS)	0	COBERTURA MUNICIPAL	URBANA	132,706,076	132,706,076	132,706,076	46%	0	0	0 PAGO	12	12	100%	

Orden de obra (Descripción o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Monto de recursos presupuestados				Requerimientos			Avance físico			Información complementaria y aplicación de modificaciones	
				Acumulados a fin de año				Requerimiento	Avance %	Unidad de medida	Programado actual	Acumulado al fin de año	Avance %		
				Total anual	Presupuesto	Ejecutado	Avance %								
0. COBERTURA MUNICIPAL	COBERTURA MUNICIPAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBA	68,106,046	68,106,046	57,276,860	84%	0	0	OTROS		15	84%	11	
OTRAS AGUAS DE SANEAMIENTO	0. COBERTURA MUNICIPAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBA	129,000,000	129,000,000	51,263,890	40%	0	0	OTROS		0	39%		
SERVICIO DE ANTICIPOS A LA TESORO	0. COBERTURA MUNICIPAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBA	129,000,000	129,000,000	51,263,890	40%	0	0	OTROS		0	39%		
CONVENIOS (179 REGISTRADOS)				1,236,758,864	1,236,758,864	975,314,933	80%	24,666	0		41,181,985	40,314,038	98%		
CONVENIOS DE PERCENTUALIZACIÓN															
INVERSIÓN															
OBRA PÚBLICA															
CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LA UNEME EN SU MODALIDAD DE CAPA EN EL MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ	10. JALPA DE MENDEZ	JALPA DE MENDEZ	URBA	1,700,000	1,700,000	1,306,528	71%	0	0	0 METRO CUADRADO	160	80	50%		
CONSTRUCCION DEL HOSPITAL COMUNITARIO DE JONUTA (SEGUNDA ETAPA) CON 12 CAMAS	11. JONUTA	JONUTA	URBA	7,262,897	7,262,897	7,255,580	100%	0	0	0 METRO CUADRADO	2,048	2,048	100%		
CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LA UNEME EN SU MODALIDAD DE CAPA EN EL MUNICIPIO DE MACUSPANA	12. MACUSPANA	MACUSPANA	URBA	1,700,000	1,700,000	920,348	54%	0	0	0 METRO CUADRADO	160	45	28%		
CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LA UNEME EN SU MODALIDAD DE CAPASIS EN EL MUNICIPIO DE MACUSPANA	12. MACUSPANA	MACUSPANA	URBA	4,500,000	4,500,000	2,774,982	62%	0	0	0 METRO CUADRADO	240	90	38%		
CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LA UNEME EN SU MODALIDAD DE SORD EN EL MUNICIPIO DE MACUSPANA	12. MACUSPANA	MACUSPANA	URBA	3,000,000	3,000,000	1,425,323	48%	0	0	0 METRO CUADRADO	160	45	28%		
CONSTRUCCION DE PISOS FIRME (APORTACION SEDESOL)	14. PAPAISO	QUINTA ABALZ	URBA	109,732	109,732	109,732	100%	0	0	0 METRO CUADRADO	800	800	100%		

Descripción de gasto (clasificación y descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de ejecución presupuestada				Presupuesto		Avance %		Presupuesto		Avance %		Ingresos complementarios y aplicación de repagos
				Total Anual	Ministrado	Programado	Acumulado al Trimestre	Ejecutado	%	Programado Anual	%	Acumulado al Trimestre	Avance %			
CONSTRUCCION	14-PARAISO	LIBERTAD 2A SECCION L	RURA	30,870	30,870	30,870	30,870	30,870	100%	0	0	0	0%	0	0%	
CONSTRUCCION DE BANOS (APORTACION SEDESOL)	14-PARAISO	FRANCISCO 1 MADERO L	RURA	59,236	59,236	59,236	59,236	59,236	100%	0	0	0	0%	0	0%	
CONSTRUCCION DE BANOS (APORTACION SEDESOL)	14-PARAISO	FRANCISCO 1 MADERO (MADERO) L	RURA	76,680	76,680	76,680	76,680	76,680	100%	0	0	0	0%	0	100%	
CONSTRUCCION DE BANOS (APORTACION SEDESOL)	14-PARAISO	MOCTEZUMA 1A SECCION L	RURA	61,739	61,739	61,739	61,739	61,739	100%	0	0	0	0%	0	0%	
CONSTRUCCION DE BANOS (APORTACION SEDESOL)	14-PARAISO	OCCIDENTE (SAN FRANCISCO) L	RURA	15,435	15,435	15,435	15,435	15,435	100%	0	0	0	0%	0	0%	
CONSTRUCCION DE BANOS (APORTACION SEDESOL)	14-PARAISO	ORIENTE 1A SECCION L	RURA	30,870	30,870	30,870	30,870	30,870	100%	0	0	0	0%	0	0%	
CONSTRUCCION DE BANOS (APORTACION SEDESOL)	14-PARAISO	ORIENTE 2A SECCION L (PALMA HUACA)	RURA	61,739	61,739	61,739	61,739	61,739	100%	0	0	0	0%	0	0%	
CONSTRUCCION DE BANOS (APORTACION SEDESOL)	14-PARAISO	PALESTINA L	RURA	30,870	30,870	30,870	30,870	30,870	100%	0	0	0	0%	0	0%	
CONSTRUCCION DE BANOS (APORTACION SEDESOL)	14-PARAISO	GUANO SOLO (EL COQUITO) L	RURA	293,262	293,262	293,262	293,262	293,262	100%	0	0	0	0%	0	0%	

[illegible]

Denominación de obra (Descripción y ubicación)	Municipio	Localidad	Anexo	Monto de recursos presupuestados				Avance				Avance físico				Información complementaria y estadísticas de seguimiento
				Total Anual	Programado	Realizado	Porcentaje	Programado	Realizado	Porcentaje	Porcentaje	Programado	Realizado	Porcentaje	Porcentaje	
CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRME (APORTACIÓN SEDESOL)	14 PARAIISO	LA UNIÓN 3A SECCIÓN	RURA	156,813	156,889	156,889	100%	156,889	156,889	100%	0	0	0	0	0	11
CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRME (APORTACIÓN SEDESOL)	14 PARAIISO	LAS FLORES 1A SECCIÓN	RURA	109,143	109,140	109,140	100%	109,140	109,140	100%	0	0	0	0	0	
CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRME (APORTACIÓN SEDESOL)	14 PARAIISO	LIBERTAD 2A SECCIÓN	RURA	123,448	123,448	123,448	100%	123,448	123,448	100%	0	0	0	0	0	
CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRME (APORTACIÓN SEDESOL)	14 PARAIISO	NICOLÁS BRAVO	RURA	157,739	157,739	157,739	100%	157,739	157,739	100%	0	0	0	0	0	
CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRME (APORTACIÓN SEDESOL)	14 PARAIISO	NEWO TORMO LARGO	RURA	137,347	137,347	137,347	100%	137,347	137,347	100%	0	0	0	0	0	
CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRME (APORTACIÓN SEDESOL)	14 PARAIISO	ORIENTE (SAN FRANCISCO)	RURA	102,873	102,873	102,873	100%	102,873	102,873	100%	0	0	0	0	0	
CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRME (APORTACIÓN SEDESOL)	14 PARAIISO	ORIENTE 1A SECCIÓN	RURA	130,306	130,306	130,306	100%	130,306	130,306	100%	0	0	0	0	0	
CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRME (APORTACIÓN SEDESOL)	14 PARAIISO	ORIENTE 2A SECCIÓN (PALMA HUACA)	RURA	3,430	3,430	3,430	100%	3,430	3,430	100%	0	0	0	0	0	
CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRME (APORTACIÓN SEDESOL)	14 PARAIISO	PALESTINA	RURA	133,735	133,735	133,735	100%	133,735	133,735	100%	0	0	0	0	0	

Dirección del gasto (Construcción o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Monto de recursos presupuestados				Presupuesto			Avance físico			Información complementaria y modificaciones de unidades	
				Total Autori- zación	Programada	Ejecutada	Ejercida	Ejercida	Ejercida	Ejercida	Programada	Ejercida	Ejercida	Unidad de medida	Avance %
CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA UNEME EN SU MODALIDAD DE CAPASIS EN EL MUNICIPIO DE CARDENAS	2.CARDENAS	CARDENAS	URBANA	4,500,000	4,500,000	1,441,807	31%	0	0	0	240	0	0	CUADRO ADO	0%
CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA UNEME EN SU MODALIDAD DE SONID EN EL MUNICIPIO DE CARDENAS	2.CARDENAS	CARDENAS	URBANA	3,000,000	3,000,000	2,135,821	71%	0	0	0	160	0	0	CUADRO ADO	75%
CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL COMUNITARIO DE FRONTERA CENTLA (SEGUNDA ETAPA) CON 11 CAMAS	3.CENTLA	FRONTERA	URBANA	18,157,242	18,157,242	4,168,145	23%	0	0	0	2,048	0	0	CUADRO ADO	72%
CONSTRUCCIÓN DE OBRA NUEVA POR SUSTITUCIÓN DEL C.S. DE VILLA IGNACIO ALLENDE DEL MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO	3.CENTLA	IGNACIO ALLENDE	URBANA	4,500,000	2,226,643	2,226,643	100%	0	0	0	500	0	0	CUADRO ADO	50%
CONSTRUCCIÓN DE OBRA NUEVA DEL C.S. DE COCOYOL (BOGALISTA) DEL MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO	4.CENTRO	LAS MATILAS 4A SECCIÓN	URBANA	4,500,000	1,150,158	1,150,158	100%	0	0	0	500	0	0	CUADRO ADO	85%
CONSTRUCCIÓN DE OBRA NUEVA POR SUSTITUCIÓN DEL CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS (CESSA) DR. ALBERTO GARCÍA GARCÍA EN VILLAHERMOSA, TABASCO	4.CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANA	18,150,000	0	0	0%	0	0	0	780	0	0	CUADRO ADO	0%
CONSTRUCCIÓN DE OBRA NUEVA POR SUSTITUCIÓN DEL CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS (CESSA) DR. GARCÍA GARCÍA EN VILLAHERMOSA, TABASCO	4.CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANA	18,150,000	5,335,484	5,335,484	100%	0	0	0	780	0	0	CUADRO ADO	21%
CONSTRUCCIÓN DE OBRA NUEVA POR SUSTITUCIÓN DEL C.S. DE ACACHAPAN Y COLMENA 19A SECCIÓN DEL MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO	4.CENTRO	ACACHAPAN Y COLMENA 19A SECCIÓN	URBANA	4,500,000	2,863,332	2,863,332	100%	0	0	0	500	0	0	CUADRO ADO	40%

Entero del dato (denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambio	Monto de inversión presupuestada				Avance			Fase de ejecución			Monto de inversión presupuestada			Avance			Información complementaria y ubicación de imágenes
				Total A=	B=	C=	D=	E=	F=	G=	H=	I=	J=	K=	L=	M=	N=	O=		
																		Presupuesto	Programado	
CONSTRUCCION DE OBRA NUEVA POR SUSTITUCION DEL C.S. DE CHICQUIUAO 2DA SECCION DEL MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO	4 CENTRO	CHICQUIUAO 2DA SECCION (CHICQUIUAO 10)	RURA	4 1 3 000	792 375	4 500 000	792 375	100%	0	0	0	0	0	0	0	500	150	30%	11	
CONSTRUCCION DE OBRA NUEVA POR SUSTITUCION DEL C.S. DE EL MANZANO DEL MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO	4 CENTRO	VILLAHUELVA SA	URBANO	4 1 3 000	876 065	4 500 000	876 065	100%	0	0	0	0	0	0	0	500	225	45%		
CONSTRUCCION DE OBRA NUEVA POR SUSTITUCION DEL C.S. DE EMILIANO ZAPATA DEL MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO	4 CENTRO	EMILIANO ZAPATA	RURA	4 1 3 000	1 586 494	4 500 000	1 586 494	100%	0	0	0	0	0	0	0	500	90	18%		
CONSTRUCCION DE OBRA NUEVA POR SUSTITUCION DEL C.S. DE ESTANCIA 1RA SECCION DEL MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO	4 CENTRO	ESTANCIA 1RA SECCION	RURA	4 1 3 000	1 215 065	4 500 000	1 215 065	100%	0	0	0	0	0	0	0	500	450	90%		
CONSTRUCCION DE OBRA NUEVA POR SUSTITUCION DEL C.S. DE HUAPINOL DEL MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO	4 CENTRO	PARRILLA	URBANO	4 1 3 000	3 310 314	4 500 000	3 310 314	100%	0	0	0	0	0	0	0	500	190	38%	LA LOCALIDAD DE HUAPINOL NO SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO	
CONSTRUCCION DE OBRA NUEVA POR SUSTITUCION DEL C.S. DE INTAGOMITAN 1RA SECCION DEL MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO	4 CENTRO	INTAGOMITAN 1RA SECCION	RURA	4 1 3 000	3 051 646	4 500 000	3 051 646	100%	0	0	0	0	0	0	0	500	275	55%		
CONSTRUCCION DE OBRA NUEVA POR SUSTITUCION DEL C.S. DE LA LIMA DEL MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO	4 CENTRO	PARRILLA	URBANO	4 1 3 000	2 486 047	4 500 000	2 486 047	100%	0	0	0	0	0	0	0	500	275	55%	LA LOCALIDAD DE ESTE PROYECTO ES LA LIMA LA CUAL NO ESTA REGISTRADA EN EL CATALOGO	
CONSTRUCCION DE OBRA NUEVA POR SUSTITUCION DEL C.S. DE MEDELLIN Y MADRERO 2DA SECCION DEL MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO	4 CENTRO	MEDELLIN Y MADRERO 2DA SECCION	RURA	4 1 3 000	1 559 643	4 500 000	1 559 643	100%	0	0	0	0	0	0	0	500	75	15%		

Orden del país (Comunidad o municipio)	Municipio	Localidad	Año	Monto de recursos presupuestados			Avance			Progresos			Avance físico			Avance %	LA LOCALIDAD DE MEDELIN Y FIGUERA SECCION NO ESTA EN EL CATALOGO
				Total Anual	Avance al 31 de diciembre		Avance al 31 de diciembre	Avance al 31 de diciembre	Avance al 31 de diciembre	Avance al 31 de diciembre	Avance al 31 de diciembre	Avance al 31 de diciembre	Avance al 31 de diciembre				
					Presupuesto	Ejecutado								Presupuesto	Ejecutado		
CONSTRUCCION DE OBRA NUEVA POR SUSTITUCION DEL C.S. DE MEDELIN Y FIGUERA PARA SECCION DEL MUNICIPIO DE CENTRO TABASCO	4-CENTRO	MEDELIN Y FIGUERA 2A SECCION	URBIA	4,500,000	4,500,000	4,500,000	100%	0	0	0	0	500	250	50%			
CONSTRUCCION DE OBRA NUEVA POR SUSTITUCION DEL C.S. DE PARILLA II DEL MUNICIPIO DE CENTRO TABASCO	4-CENTRO	PARILLA II	URBIA	4,500,000	2,084,174	4,500,000	100%	0	0	0	0	500	250	50%			
CONSTRUCCION DE OBRA NUEVA POR SUSTITUCION DEL C.S. DE VILLA PARILLA DEL MUNICIPIO DEL CENTRO TABASCO	4-CENTRO	PARILLA	URBIA	4,500,000	3,808,772	4,500,000	100%	0	0	0	0	500	475	95%			
CONSTRUCCION DEL LABORATORIO CENTRAL DE SERODIAGNOSTICO (TERCERA Y ULTIMA PARTE)	4-CENTRO	VILLAMERMO SA	URBIA	18,157,242	18,157,242	7,991,921	44%	0	0	0	0	151,320	120,300	80%			
CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD EN SU MODALIDAD DE CAPA EN EL MUNICIPIO DE COMALCALCO	5-COMALCALCO	COMALCALCO	URBIA	1,700,000	1,700,000	1,667,377	98%	0	0	0	0	160	150	94%			
CONSTRUCCION DE OBRA NUEVA POR SUSTITUCION DEL CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS (CESSA) VILLA CHONTALPA, EN HUMANGUILLO, TABASCO	6-CHONTALPA	CHONTALPA (ESTACION CHONTALPA)	URBIA	18,150,000	4,229,547	18,150,000	100%	0	0	0	0	759	18	2%			
AMPLIACION DE HOSPITAL DE ALTA ESPECIALIDAD DR. JUAN GRIJALVA CASASUS (SEGUNDA ETAPA)	4-CENTRO	VILLAMERMO SA	URBIA	88,943,454	88,943,454	47,972,319	46%	0	0	0	0	5,700	4,580	80%			
EDIFICAMIENTO DE FORTALECIMIENTO A LOS SERVICIOS DE TELEMEDICINA DE LOS HOSPITALES DE ALTA ESPECIALIDAD CON HOSPITALES DE ALTA ESPECIALIDAD DE LA FRONTERA SUR, TABASCO	3-COBERTELA	COBERTELA MUNICIPAL	URBIA	5,219,612	0	5,219,612	0%	0	0	0	0	46	0	0%			

Detalle de obra (condición o descripción)	Municipio	Localidad	Año	Monto de recursos presupuestados				Avance físico				Información complementaria y explicación de variaciones			
				Total Anual	Acumulado al 31 de diciembre			Unidad de Medida	Programación Anual	Acumulado al 31 de diciembre	Avance %				
					Presupuesto	Ejercido	Programado								
													Presupuesto	Ejercido	Programado
EQUIPAMIENTO DE OBRAS NUEVAS POR SUSTITUCION DEL C.S. CHILTEPEC DEL MUNICIPIO DE PANISO, TABASCO	4. PANISO	CHILTEPEC (PUERTO CHILTEPEC)	RURA	4,000	0	400,000	0	0%	0	0 EQUIPO	0	0%	5	9%	11
EQUIPAMIENTO DE OBRAS NUEVAS POR SUSTITUCION DEL C.S. DE VILLAHERRA ALLENDE DEL MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO	3. CENTLA	VILLAHERRA ALLENDE	URBANA	4,000	0	400,000	0	0%	0	0 EQUIPO	0	0%	5	9%	
EQUIPAMIENTO DE OBRAS NUEVAS POR SUSTITUCION DEL C.S. DE XTACOMITAN CENTRO, TABASCO	4. CENTRO	XTACOMITAN 1A SECCION	RURA	4,000	0	400,000	0	0%	0	0 EQUIPO	0	0%	5	9%	
EQUIPAMIENTO DE OBRAS NUEVAS POR SUSTITUCION DEL CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS (CESSA) "DR. MAXIMILIANO DORANTES" EN VILLAHERROSA, TABASCO	4. CENTRO	VILLAHERRA SA	URBANA	18,000	0	1,800,000	0	0%	0	0 EQUIPO	0	0%	9	10%	
EQUIPAMIENTO DE OBRAS NUEVAS POR SUSTITUCION DEL CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS (CESSA) GAVIOTAS, EN VILLAHERROSA, TABASCO	4. CENTRO	VILLAHERRA SA	URBANA	18,000	0	1,800,000	0	0%	0	0 EQUIPO	0	0%	9	10%	
EQUIPAMIENTO DE OBRAS NUEVAS POR SUSTITUCION DEL C.S. DE ACACHAPAN Y COLMENA 1RA SECCION DEL MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO	4. CENTRO	ACACHAPAN Y COLMENA 1A SECCION	RURA	4,000	0	400,000	0	0%	0	0 EQUIPO	0	0%	5	9%	
EQUIPAMIENTO DE OBRAS NUEVAS POR SUSTITUCION DEL C.S. DE CHIHUIGUAGUADA 2DA. SECCION DEL MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO	4. CENTRO	CHIHUIGUAGUADA 2A SECCION (CHIHUIGUAGUATO)	RURA	4,000	0	400,000	0	0%	0	0 EQUIPO	0	0%	5	9%	
EQUIPAMIENTO DE OBRAS NUEVAS POR SUSTITUCION DEL C.S. DE COCOYOL (SOCIALISTA) DEL MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO	4. CENTRO	COCOYOL (SOCIALISTA)	RURA	4,000	0	400,000	0	0%	0	0 EQUIPO	0	0%	5	9%	

Objeto de la obra (Consideraciones y descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestados				Avance de la obra			Presupuesto			Avance de la obra			Observaciones y especificación de actividades
				Total	Monto de recursos presupuestados			Ejecutado	%	Ejecutado	%	Ejecutado	%				
					Programado	Ejecutado	Programado										
EQUIPAMIENTO DE OBRA NUEVA POR SUSTITUCION DEL C.S. DE EMILIANO ZAPATA DEL MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO	4-CENTRO	EMILIANO ZAPATA	RURA	400,000	0	400,000	0	0%	0	0%	0	0%	54	5	5%		
EQUIPAMIENTO DE OBRA NUEVA POR SUSTITUCION DEL C.S. DE ESTANCIA 1A SECCION DEL MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO	4-CENTRO	ESTANCIA 1A SECCION	RURA	400,000	0	400,000	0	0%	0	0%	0	0%	54	5	5%		
EQUIPAMIENTO DE OBRA NUEVA POR SUSTITUCION DEL C.S. DE HUAPINOL DEL MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO	4-CENTRO	PARRILLA	URBANO	400,000	0	400,000	0	0%	0	0%	0	0%	54	5	5%	DEBIDO A QUE LA LOCALIDAD DE HUAPINOL NO SE ENCUENTRA REGISTRADA EN EL CATALOGO SE USO PARRILLA	
EQUIPAMIENTO DE OBRA NUEVA POR SUSTITUCION DEL C.S. DE LA LOMA DEL MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO	4-CENTRO	LA LOMA	RURA	400,000	0	400,000	0	0%	0	0%	0	0%	54	5	5%		
EQUIPAMIENTO DE OBRA NUEVA POR SUSTITUCION DEL C.S. DE MEDELLIN Y PIGUA 1A SECCION DEL MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO	4-CENTRO	MEDELLIN Y PIGUA 1A SECCION	RURA	400,000	0	400,000	0	0%	0	0%	0	0%	54	0	0%	LA LOCALIDAD DE MEDELLIN Y PIGUA 1A SECCION NO SE ENCUENTRA REGISTRADA EN EL CATALOGO	
EQUIPAMIENTO DE OBRA NUEVA POR SUSTITUCION DEL C.S. DE MEDELLIN Y PIGUA 2A SECCION DEL MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO	4-CENTRO	MEDELLIN Y PIGUA 2A SECCION	RURA	400,000	0	400,000	0	0%	0	0%	0	0%	54	0	0%		
EQUIPAMIENTO DE OBRA NUEVA POR SUSTITUCION DEL C.S. DE PARRILLA II DEL MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO	4-CENTRO	PARRILLA II	URBANO	400,000	0	400,000	0	0%	0	0%	0	0%	54	5	5%		

Orden de gasto (Descripción e identificación)	Municipio	Localidad	Ámbito	Base de recursos presupuestales				Presupuesto				Avance físico				Información complementaria y explicativa de los datos
				Total Anual	Acumulada al Trimestre		Ejecución	Avance %	Avance físico	Programable Anual	Unidad de Medida	Acumulada al Trimestre	Programable Anual	Unidad de Medida	Avance %	
					Presupuesto	Ejecución										
EQUIPAMIENTO DE OBRA NUEVA POR SUSTITUCIÓN DEL C.S DE EL MANZANO, DEL MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO	4. CENTRO	VILLAHERRMOSA	URBANA	400.00	0	400.000	0	0%	0	0	0 EQUIPO	0	54	5	9%	
EQUIPAMIENTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRA NUEVA POR SUSTITUCIÓN DEL C.S. DE VILLA PARRILLA, DE EL MUNICIPIO DEL CENTRO, TABASCO	4. CENTRO	PARRILLA	URBANA	400.00	0	400.000	0	0%	0	0	0 EQUIPO	0	54	5	9%	
CONSTRUCCIÓN DE OBRA NUEVA POR SUSTITUCIÓN DEL CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS (CESSA) TECOLUTILLA, EN COMALCALCO, TABASCO	5. COMALCALCO	TECOLUTILLA	URBANA	18.150.00	5.744.413	18.150.000	5.744.413	100%	0	0	0 METRO CUADRADO	0	789	137	25%	
EQUIPAMIENTO DE OBRA NUEVA POR SUSTITUCIÓN DEL CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS (CESSA) TECOLUTILLA, EN COMALCALCO, TABASCO	5. COMALCALCO	TECOLUTILLA	URBANA	1.800.00	0	1.800.000	0	0%	0	0	0 EQUIPO	0	94	0	0%	
EQUIPAMIENTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRA NUEVA POR SUSTITUCIÓN DEL CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS (CESSA) VILLA CHONTALPA, EN HUMANGUILLO, TABASCO	6. HUMANGUILLO	CHONTALPA	URBANA	1.800.00	0	1.800.000	0	0%	0	0	0 EQUIPO	0	94	9	10%	
OTROS	0. COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	4.173.84	4.173.840	4.173.840	3.376.685	81%	0	0	0 ACTIVIDAD	182.485	145.988	80%		
APOYO A LAS CAMPAÑAS DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA RABIA (EMPLEO TEMPORAL SEDESOL 2009)	0. COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANA	1.092.42	1.092.420	1.092.420	907.800	83%	0	0	0 ACTIVIDAD	228.900	0	0	0%	
APOYO A LAS CAMPAÑAS DE PREVENCIÓN DEL FENGLE Y OTRAS ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR VECTOR (EMPLEO TEMPORAL SEDESOL 2009)	0. COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANA	9.915.68	9.915.680	9.915.680	8.335.456	86%	0	0	0 ACCIÓN	334.400	334.400	100%		

Descripción del gasto (Compartimentación o descripción)	Institución	Localidad	Amplio	Monto de ejecución presupuestada				Presupuesto				Presupuesto				Presupuesto				Unidad de medida	Programa anual	Acumulado al febrero	Avance %	Observaciones
				Total anual	Presupuesto			Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto								
					Disponible	Programado	Acumulado al febrero																	
0. APOYO CON MANO DE OBRA Y MATERIALES PARA MEJORAR LA HIGIENE PERSONAL DE LAS ESCUELAS PÚBLICAS PARA LA PREVENCIÓN DE LA INFLUENZA AHINTI (EMPLERO TEMPORAL SEDESOL 2009)	0. COBERTURA MUNICIPAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBA	3,078,240	3,078,240	3,078,240	3,078,240	2,559,992	2,559,992	67%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,420	7,420	4,897	66%	
0. FORTALECER LA INTEGRACIÓN DE ACCIONES DE PROMOCIÓN DE LA SALUD, PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES EN EL ESTADO DE TABASCO (NAFASPE 2009)	0. COBERTURA MUNICIPAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBA	45,339,115	45,339,114	45,339,115	45,339,115	32,685,181	32,685,181	71%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	100%	
0. FORTALECIMIENTO PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS DE ENFERMEDADES EN LOS LABORATORIOS DEL ESTADO DE TABASCO	0. COBERTURA MUNICIPAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBA	4,591,532	4,591,532	4,591,532	4,591,532	1,121,721	1,121,721	24%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,491	1,491	0	0%	
4. CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO PARA LA PRODUCCIÓN DE PLANTA 2009	4. CENTRO	VILLAHERMOSA	URBA	2,398,200	1,524,683	2,398,200	2,398,200	1,524,683	1,524,683	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,500,000	1,500,000	145,000	63%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES PLANTAS(PRODUCCIÓN) LA DEPENDENCIA FEDERAL ES LA COMEFOR.
4. CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO PARA LA PRODUCCIÓN DE PLANTA 2009	4. CENTRO	VILLAHERMOSA	URBA	55,432,051	41,684,230	55,432,051	55,432,051	41,152,345	41,152,345	98%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,995	1,995	1,995	100%	SE REINTEGRO A LA TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN \$292,190.11
4. CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO PARA LA PRODUCCIÓN DE PLANTA 2009	4. CENTRO	VILLAHERMOSA	URBA	4,430,420	1,213,261	4,430,420	4,430,420	1,213,261	1,213,261	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	
4. CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO PARA LA PRODUCCIÓN DE PLANTA 2009	4. CENTRO	VILLAHERMOSA	URBA	1,300,000	0	1,300,000	1,300,000	0	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0%	
GASTO CORRIENTE																								

GASTO CORRIENTE
SERVICIOS PERSONALES

Detalle de giro (Descripción y ubicación)	Municipio	Localidad	Año	Banco de Inversión y Programación				Presupuesto				Asignación				Observaciones
				Presupuesto	Asignación	Programación	Asignación	Presupuesto	Asignación	Programación	Asignación	Presupuesto	Asignación	Programación	Asignación	
0. APORTACIÓN FEDERAL PARA LA OPERACIÓN DEL INSTITUTO DE INVESTIGACIONES Y TRABAJO DEL ESTADO DE TABASCO	COBERTURA MUNICIPAL	URBA	19,283,363	19,283,363	19,283,363	19,283,363	19,283,363	100%	100%	100%	100%	19,283,363	19,283,363	19,283,363	19,283,363	100%
1. APORTACIÓN FEDERAL PARA LA OPERACIÓN DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LOS RÍOS	BALANCÁN	URBA	19,401,815	19,401,815	19,401,815	15,571,559	80%	100%	100%	100%	100%	19,401,815	19,401,815	19,401,815	19,401,815	100%
16. APOYO FINANCIERO PARA LA OPERACIÓN DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LA REGIÓN SIERRA	FRANCISCO JAVIER VILLALBA (ARGENTINA)	URBA	18,395,697	18,395,697	18,395,697	18,395,697	100%	100%	100%	100%	100%	18,395,697	18,395,697	18,395,697	18,395,697	100%
17. APORTACIÓN FEDERAL PARA LA OPERACIÓN DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LA REGIÓN SIERRA	SUENOS DE RURA	URBA	8,587,852	8,587,852	8,587,852	8,587,852	100%	100%	100%	100%	100%	8,587,852	8,587,852	8,587,852	8,587,852	100%
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN	COBERTURA MUNICIPAL	URBA	607,623,810	607,623,810	607,623,810	589,755,613	100%	100%	100%	100%	100%	607,623,810	607,623,810	607,623,810	607,623,810	100%
14. GASTOS DE EROGACIONES COMPLEMENTARIAS DE LA DIRECCION DE FINANZAS MUNICIPAL (EMPLEO TEMPORAL)	PARAISO	URBA	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%	0%	0	0	0	0	0%

Descripción del gasto (Commodities y Servicios)	Municipio	Localidad	Ámbito	Monto de recursos presupuestados				Presupuesto				Ejecución				Avance físico				Información complementaria y aplicación de recursos
				Total Anual	Programa	Subprograma	Actividad	Programa	Subprograma	Actividad	Programa	Subprograma	Actividad	Programa	Subprograma	Actividad	Programa	Subprograma	Actividad	
GASTOS DE EROGACIONES COMPLEMENTARIAS DE LA DIRECCIÓN DE FINANZAS MUNICIPALES (INTERIORES)	14. PARAIPO	PARAIPO	URBA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DEL PROYECTO GC03 SE EJERCERON \$269823.42 MAS UN DEPÓSITO POR REINTEGRO REALIZADO A LA FOMENTO POR LA CANTIDAD DE \$0.594.62, LO QUE SE REFLEJA EN EL RECURSO QUE SE REFLEJA EN LA CANTIDAD MINISTRADA POR LA FOMENTO PARA EL EJERCICIO 2009
ASIGNACIONES DEL GOBIERNO FEDERAL PARA GASTOS DE OPERACIÓN Y APOYO FINANCIERO	2. CARDENAS PASO Y PLAYA	PARAIPO	RURA	41,139,348	41,139,348	41,139,348	41,139,348	41,139,348	41,139,348	41,139,348	41,139,348	41,139,348	41,139,348	41,139,348	41,139,348	41,139,348	41,139,348	41,139,348	41,139,348	
PIFI	2. CARDENAS PASO Y PLAYA	PARAIPO	RURA	284,000	122,250	122,250	122,250	122,250	122,250	122,250	122,250	122,250	122,250	122,250	122,250	122,250	122,250	122,250	122,250	
PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE PROFESORADO	2. CARDENAS PASO Y PLAYA	PARAIPO	RURA	451,432	425,608	425,608	425,608	425,608	425,608	425,608	425,608	425,608	425,608	425,608	425,608	425,608	425,608	425,608	425,608	
CONVENIOS DE REASIGNACIÓN				1,441,540,932	1,375,851,629	1,077,920,295	1,277,553,196	92%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
INVERSIÓN EN OBRAS PÚBLICAS																				
CONSTRUCCIÓN																				
SANEAMIENTO DE PLANTELES Y EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS DE EDUCACIÓN BÁSICA EN EL MUNICIPIO DE BALANCÁN	1. BALANCÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBA	175,254	175,254	175,254	175,254	175,254	175,254	175,254	175,254	175,254	175,254	175,254	175,254	175,254	175,254	175,254	175,254	DERIDO A LAS FECHAS QUE ESTABLECE EL SISTEMA, LA INFORMACIÓN CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PRELIMINAR EL SALDO QUE SE REFLEJA CORRESPONDE A LA ECONOMÍA
SANEAMIENTO DE PLANTELES Y EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS DE EDUCACIÓN BÁSICA EN EL MUNICIPIO DE JALPA DE MEQUEZ	10. JALPA DE MEQUEZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBA	178,844	178,844	178,844	178,844	178,844	178,844	178,844	178,844	178,844	178,844	178,844	178,844	178,844	178,844	178,844	178,844	DERIDO A LAS FECHAS QUE ESTABLECE EL SISTEMA, LA INFORMACIÓN CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PRELIMINAR EL SALDO QUE SE REFLEJA CORRESPONDE A LA ECONOMÍA
SANEAMIENTO DE PLANTELES Y EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS DE EDUCACIÓN BÁSICA EN EL MUNICIPIO DE JONUTÁ	11. JONUTÁ	COBERTURA MUNICIPAL	URBA	86,968	86,968	86,968	86,968	86,968	86,968	86,968	86,968	86,968	86,968	86,968	86,968	86,968	86,968	86,968	86,968	DERIDO A LAS FECHAS QUE ESTABLECE EL SISTEMA, LA INFORMACIÓN CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PRELIMINAR EL SALDO QUE SE REFLEJA CORRESPONDE A LA ECONOMÍA
SANEAMIENTO DE PLANTELES Y EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS DE EDUCACIÓN BÁSICA EN EL MUNICIPIO DE MACUSPANA	12. MACUSPANA	COBERTURA MUNICIPAL	URBA	352,880	352,880	352,880	352,880	352,880	352,880	352,880	352,880	352,880	352,880	352,880	352,880	352,880	352,880	352,880	352,880	DERIDO A LAS FECHAS QUE ESTABLECE EL SISTEMA, LA INFORMACIÓN CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PRELIMINAR EL SALDO QUE SE REFLEJA CORRESPONDE A LA ECONOMÍA

Detalle del giro (Descripción y ubicación)	Municipio	Localidad	Anexo	Monto de recursos presupuestados					Avance Físico %	Atendidos Comprobados	Unidad de Medida	Avance físico			Información complementaria y aplicación de recursos
				Total Anual	Acumulado al Ejercicio		Ejecución	Programado Anual				Programado Anual	Acumulado al Ejercicio	Avance %	
					Presupuesto	Realizado									
13. SANEAMIENTO DE PLANTELES Y EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS DE EDUCACIÓN BÁSICA EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA	13. NACAJUCA	COBERTURA MUNICIPAL	URBA NO	181,579	181,579	181,579	181,579	100%	0	0	PLANTE	689	689	100%	DEBIDO A LAS FECHAS QUE ESTABLECE EL SISTEMA, LA INFORMACIÓN CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PRELIMINAR
14. SANEAMIENTO DE PLANTELES Y EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS DE EDUCACIÓN BÁSICA EN EL MUNICIPIO DE PARAISO	14. PARAISO	COBERTURA MUNICIPAL	URBA NO	169,193	169,193	169,193	169,193	100%	0	0	PLANTE	642	642	100%	DEBIDO A LAS FECHAS QUE ESTABLECE EL SISTEMA, LA INFORMACIÓN CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PRELIMINAR EL SALDO QUE SE REFLEJA CORRESPONDE A LA ECONOMIA
15. SANEAMIENTO DE PLANTELES Y EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS DE EDUCACIÓN BÁSICA EN EL MUNICIPIO DE TACOTALPA	15. TACOTALPA	COBERTURA MUNICIPAL	URBA NO	124,918	124,918	124,918	124,918	100%	0	0	PLANTE	474	474	100%	DEBIDO A LAS FECHAS QUE ESTABLECE EL SISTEMA, LA INFORMACIÓN CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PRELIMINAR
16. SANEAMIENTO DE PLANTELES Y EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS DE EDUCACIÓN BÁSICA EN EL MUNICIPIO DE TEAPA	16. TEAPA	COBERTURA MUNICIPAL	URBA NO	109,896	109,896	109,896	109,896	100%	0	0	PLANTE	417	417	100%	DEBIDO A LAS FECHAS QUE ESTABLECE EL SISTEMA, LA INFORMACIÓN CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PRELIMINAR
17. SANEAMIENTO DE PLANTELES Y EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS DE EDUCACIÓN BÁSICA EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE	17. TENOSIQUE	COBERTURA MUNICIPAL	URBA NO	164,185	164,185	164,185	164,185	100%	0	0	PLANTE	623	623	100%	DEBIDO A LAS FECHAS QUE ESTABLECE EL SISTEMA, LA INFORMACIÓN CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PRELIMINAR
2. SANEAMIENTO DE PLANTELES Y EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS DE EDUCACIÓN BÁSICA EN EL MUNICIPIO DE CARDENAS	2. CARDENAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBA NO	551,062	551,062	551,062	551,062	100%	0	0	PLANTE	2,091	2,091	100%	DEBIDO A LAS FECHAS QUE ESTABLECE EL SISTEMA, LA INFORMACIÓN CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PRELIMINAR
3. SANEAMIENTO DE PLANTELES Y EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS DE EDUCACIÓN BÁSICA EN EL MUNICIPIO DE CENTLA	3. CENTLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBA NO	241,666	241,666	241,666	241,666	100%	0	0	PLANTE	917	917	100%	DEBIDO A LAS FECHAS QUE ESTABLECE EL SISTEMA, LA INFORMACIÓN CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PRELIMINAR
4. SANEAMIENTO DE PLANTELES Y EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS DE EDUCACIÓN BÁSICA EN EL MUNICIPIO DE CENTRO	4. CENTRO	COBERTURA MUNICIPAL	URBA NO	1,013,617	1,013,617	1,013,617	1,013,617	100%	0	0	PLANTE	3,846	3,846	100%	DEBIDO A LAS FECHAS QUE ESTABLECE EL SISTEMA, LA INFORMACIÓN CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PRELIMINAR
5. SANEAMIENTO DE PLANTELES Y EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS DE EDUCACIÓN BÁSICA EN EL MUNICIPIO DE COMALCALCO	5. COMALCALCO	COBERTURA MUNICIPAL	URBA NO	411,913	411,913	411,913	411,913	100%	0	0	PLANTE	1,563	1,563	100%	DEBIDO A LAS FECHAS QUE ESTABLECE EL SISTEMA, LA INFORMACIÓN CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PRELIMINAR EL SALDO QUE SE REFLEJA CORRESPONDE A LA ECONOMIA

Denominación de obra (Descripción y monto)	Municipio	Localidad	Área	Monto de recursos presupuestados				Presupuesto				Avance físico				Información complementaria y justificación de aplicación
				Presupuesto	Programa	Actividad o Proyecto	Sub-proyecto	Presupuesto	Programa	Actividad o Proyecto	Sub-proyecto	Presupuesto	Programa	Actividad o Proyecto	Sub-proyecto	
1. SANEAMIENTO DE PLANTES Y EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS DE EDUCACIÓN BÁSICA EN EL MUNICIPIO DE CUNDUACÁN	5. CUNDUACÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBA	280,371	280,371	280,371	280,371	280,371	280,371	280,371	280,371	280,371	280,371	280,371	280,371	DEBIDO A LAS FECHAS QUE ESTABLECE EL SISTEMA, LA INFORMACIÓN CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PRELIMINAR.
2. SANEAMIENTO DE PLANTES Y EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS DE EDUCACIÓN BÁSICA EN EL MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	7. EMILIANO ZAPATA	COBERTURA MUNICIPAL	URBA	66,412	66,412	66,412	66,412	66,412	66,412	66,412	66,412	66,412	66,412	66,412	66,412	DEBIDO A LAS FECHAS QUE ESTABLECE EL SISTEMA, LA INFORMACIÓN CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PRELIMINAR.
3. SANEAMIENTO DE PLANTES Y EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS DE EDUCACIÓN BÁSICA EN EL MUNICIPIO DE HUAMANGULO	8. HUAMANGULO	COBERTURA MUNICIPAL	URBA	439,058	439,058	439,058	439,058	439,058	439,058	439,058	439,058	439,058	439,058	439,058	439,058	DEBIDO A LAS FECHAS QUE ESTABLECE EL SISTEMA, LA INFORMACIÓN CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PRELIMINAR.
4. SANEAMIENTO DE PLANTES Y EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS DE EDUCACIÓN BÁSICA EN EL MUNICIPIO DE JALAPA	9. JALAPA	COBERTURA MUNICIPAL	URBA	89,076	89,076	89,076	89,076	89,076	89,076	89,076	89,076	89,076	89,076	89,076	89,076	DEBIDO A LAS FECHAS QUE ESTABLECE EL SISTEMA, LA INFORMACIÓN CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PRELIMINAR.
EQUIPAMIENTO																
OTROS:																
0. FORTALECIMIENTO A LA OFERTA DE SERVICIOS DE SALUD A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL EN EL MUNICIPIO DE JALAPA	0. COBERTURA MUNICIPAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBA	1,436,923,054	1,436,923,054	1,436,923,054	1,436,923,054	1,436,923,054	1,436,923,054	1,436,923,054	1,436,923,054	1,436,923,054	1,436,923,054	1,436,923,054	1,436,923,054	DEBIDO A LAS FECHAS QUE ESTABLECE EL SISTEMA, LA INFORMACIÓN CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PRELIMINAR.
OTROS CONVENIOS																
1. CONSTRUCCIÓN DE LA ESCUELA PRIMARIA "JOSEFINA RIVERA CALVO" CON CLAVE 22PR17365 (PROGRAMA DE TECHUMBRES 2009)	1. BALANCÁN	BALANCÁN	URBA	250,650	250,650	250,650	250,650	250,650	250,650	250,650	250,650	250,650	250,650	250,650	250,650	EL SALDO QUE SE REFLEJA CORRESPONDE A UNA ECONOMÍA.
2. CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN EL CASERIO DE SAN PEDRO DE LOS RIOS (PROGRAMA DE TECHUMBRES 2009)	2. BALANCÁN	BALANCÁN	URBA	99,004	99,004	99,004	99,004	99,004	99,004	99,004	99,004	99,004	99,004	99,004	99,004	EL SALDO QUE SE REFLEJA CORRESPONDE A UNA ECONOMÍA.

Denominación del gasto (Descripción o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Monto de recursos comprometidos			Ejecución de recursos			Programa	Subprograma	Actividad	Avance %	Observaciones
				Total Anual	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Avance %					
CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN LA ESCUELA SECUNDARIA "GRAL VICENTE GUERRERO" CON CLAVE 270530070 (PROGRAMA DE TECHUMBRES 2009)	1-BALANCÁN	BALANCÁN	URBA NO	479,546	479,546	479,546	479,546	479,546	100%	0	0	OTROS	100%	EL SALDO QUE SE REFLEJA CORRESPONDE A UNA ECONOMÍA.
CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN LA ESCUELA PRIMARIA "DOMIN CÁSTANA" CON CLAVE 270935117 (PROGRAMA DE TECHUMBRES 2009)	10-JALPA DE MÉNDEZ	JALPA DE MÉNDEZ	RURA	268,956	268,956	268,956	268,956	221,074	82%	0	0	OTROS	100%	DEBIDO A LAS FECHAS CORRESPONDIENTES QUE ESTABLECE EL SISTEMA, LA INFORMACIÓN CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PRELIMINAR. EL SALDO QUE SE REFLEJA CORRESPONDE A UNA ECONOMÍA.
CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN LA ESCUELA PRIMARIA "GREGORIO MÉNDEZ MAGAÑA" CON CLAVE 270935485 (PROGRAMA DE TECHUMBRES 2009)	10-JALPA DE MÉNDEZ	JALPA DE MÉNDEZ	URBA NO	335,458	335,458	335,458	335,458	335,046	100%	0	0	OTROS	100%	DEBIDO A LAS FECHAS CORRESPONDIENTES QUE ESTABLECE EL SISTEMA, LA INFORMACIÓN CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PRELIMINAR. EL SALDO QUE SE REFLEJA CORRESPONDE A UNA ECONOMÍA.
CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN LA ESCUELA PRIMARIA "JOSE INGENIEROS" CON CLAVE 270935474 (PROGRAMA DE TECHUMBRES 2009)	10-JALPA DE MÉNDEZ	SOYATACO	URBA NO	456,528	456,528	456,528	456,528	442,742	97%	0	0	OTROS	100%	DEBIDO A LAS FECHAS CORRESPONDIENTES QUE ESTABLECE EL SISTEMA, LA INFORMACIÓN CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PRELIMINAR. EL SALDO QUE SE REFLEJA CORRESPONDE A UNA ECONOMÍA.
CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN LA ESCUELA PRIMARIA "JOSE MARIE MORELOS Y PAVON" CON CLAVE 270935451 (PROGRAMA DE TECHUMBRES 2009)	10-JALPA DE MÉNDEZ	LOJUNIA	URBA NO	335,458	335,458	335,458	335,458	334,236	100%	0	0	OTROS	100%	DEBIDO A LAS FECHAS CORRESPONDIENTES QUE ESTABLECE EL SISTEMA, LA INFORMACIÓN CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PRELIMINAR. EL SALDO QUE SE REFLEJA CORRESPONDE A UNA ECONOMÍA.

Orden del gasto (Descripción o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Reporte de recursos presupuestarios				Presupuesto			Programa			Servicio Público			Información complementaria y aplicación de los recursos	
				Total Anual	Ejecutado	Programado	Acumulado al trimestre	Ejecutado	Programado	Acumulado al trimestre	Ejecutado	Programado	Acumulado al trimestre	Ejecutado	Programado	Acumulado al trimestre		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN LA ESCUELA PRIMARIA "SALVADOR MARTÍNEZ GUZMÁN" CON CLAVE 2702020000 (PROGRAMA DE TECHUMBRES 2009)	10-JALPA DE MÉNDEZ	JALPA DE MÉNDEZ	URBA	451.78	456.528	456.528	456.528	456.528	456.528	456.528	456.528	456.528	456.528	456.528	456.528	456.528	456.528	DERIDO A LAS FECHAS CORRESPONDIENTES QUE ESTABLECE EL SISTEMA. LA INFORMACIÓN CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PRELIMINAR. EL SALDO QUE SE REFLEJA CORRESPONDE A UNA ECONOMÍA
PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO DEPORTIVO DE VILLA JALPA, MUNICIPIO DE JALPA DE MÉNDEZ	10-JALPA DE MÉNDEZ	JALPA DE MÉNDEZ	URBA	665.70	669.000	669.000	669.000	669.000	669.000	669.000	669.000	669.000	669.000	669.000	669.000	669.000	669.000	LA UNIDAD DE MEDIDA ES ESTUDIOS Y PROYECTOS EJECUTIVOS
CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN LA ESCUELA SECUNDARIA "TÉCNICA NO. 20" CON CLAVE 2702020000 (PROGRAMA DE TECHUMBRES 2009)	11-JONUTA	JONUTA	URBA	408.79	408.729	408.729	408.729	408.729	408.729	408.729	408.729	408.729	408.729	408.729	408.729	408.729	408.729	DERIDO A LAS FECHAS CORRESPONDIENTES QUE ESTABLECE EL SISTEMA. LA INFORMACIÓN CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PRELIMINAR. EL SALDO QUE SE REFLEJA CORRESPONDE A UNA ECONOMÍA
CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA, CAGETA, SUBESTACIÓN EQUIPO DE BOMBEO, POZO PROFUNDO, PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO Y REHABILITACIÓN DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN	12-MACUSPANA	BENITO JUÁREZ (SAN CARLOS)	URBA	7,168.72	7,168.792	7,168.792	7,168.792	7,168.792	7,168.792	7,168.792	7,168.792	7,168.792	7,168.792	7,168.792	7,168.792	7,168.792	7,168.792	DERIDO A LAS FECHAS CORRESPONDIENTES QUE ESTABLECE EL SISTEMA. LA INFORMACIÓN CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PRELIMINAR. EL SALDO QUE SE REFLEJA CORRESPONDE A UNA ECONOMÍA
CONSTRUCCION DE CASA DE LA CULTURA	12-MACUSPANA	MACUSPANA	URBA	1,000.00	1,000.000	986.991	986.991	986.991	986.991	986.991	986.991	986.991	986.991	986.991	986.991	986.991	986.991	DERIDO A LAS FECHAS CORRESPONDIENTES QUE ESTABLECE EL SISTEMA. LA INFORMACIÓN CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PRELIMINAR. EL SALDO QUE SE REFLEJA CORRESPONDE A UNA ECONOMÍA
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES, DRENAJE RESIDUAL EN EL PERMETRO DEL CENTRO CULTURAL, SOCIAL Y DEPORTIVO GUAPINOL	12-MACUSPANA	MACUSPANA	URBA	348.87	348.870	348.870	348.870	348.870	348.870	348.870	348.870	348.870	348.870	348.870	348.870	348.870	348.870	DERIDO A LAS FECHAS CORRESPONDIENTES QUE ESTABLECE EL SISTEMA. LA INFORMACIÓN CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PRELIMINAR. EL SALDO QUE SE REFLEJA CORRESPONDE A UNA ECONOMÍA

Detalle de gasto (Designación y descripción)	Municipio	Localidad	Anexo	Montos de recursos presupuestarios						Programas		Proyectos		Unidad de Medida	Acumulados al Financiamiento	Atención %	Observaciones
				Manejados		Programados		Ejecutados		Programados Anual	Completados al Financiamiento						
				Total Actual	%	Total Actual	%	Total Actual	%								
CONSTRUCCION DE OCHO AULAS DIDACTICAS Y OBRA EXTERIOR EN EL IDIFTEC NO. 7	MACUSPANA	MACUSPANA URBANA	NO	2,045.89	84%	2,045.893	100%	1,722.442	84%	2,045.893	100%	0	0	OTROS	9	100%	DEBIDO A LAS FECHAS CORRESPONDIENTES QUE ESTABLECE EL SISTEMA LA INFORMACION CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PRELIMINAR EL SALDO QUE SE REFLEJA CORRESPONDE A UNA ECONOMIA
CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN LA ESCUELA SECUNDARIA "MARCOS E BECERRA" CON CLAVE 27DE5003SM (PROGRAMA DE TECHUMBRES 2009)	MACUSPANA	MACUSPANA URBANA	NO	554.57	96%	554.623	100%	549.314	96%	554.623	100%	0	0	OTROS	1	100%	DEBIDO A LAS FECHAS CORRESPONDIENTES QUE ESTABLECE EL SISTEMA LA INFORMACION CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PRELIMINAR EL SALDO QUE SE REFLEJA CORRESPONDE A UNA ECONOMIA
CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN LA ESCUELA SECUNDARIA "MARCOS E BECERRA" CON CLAVE 27DE5003SM (PROGRAMA DE TECHUMBRES 2009)	MACUSPANA	PEMEX (CIUDAD PEMEX)	URBA	456.57	100%	456.538	100%	456.538	100%	456.569	100%	0	0	OTROS	1	100%	DEBIDO A LAS FECHAS CORRESPONDIENTES QUE ESTABLECE EL SISTEMA LA INFORMACION CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PRELIMINAR EL SALDO QUE SE REFLEJA CORRESPONDE A UNA ECONOMIA
CONSTRUCCION DE VIVIENDA TIPO RURAL APORTACION FONHAPO	MACUSPANA	ALCALDE MAYOR	RURAL	280.00	100%	280.000	100%	280.000	100%	280.000	100%	0	0	VIVEN DA	7	100%	
CONSTRUCCION DE VIVIENDA TIPO RURAL APORTACION FONHAPO	MACUSPANA	BENITO JUAREZ SECCION PANZELLAL	RURAL	200.00	100%	200.000	100%	200.000	100%	200.000	100%	0	0	VIVEN DA	5	100%	
CONSTRUCCION DE VIVIENDA TIPO RURAL APORTACION FONHAPO	MACUSPANA	BLERGG	RURAL	200.00	100%	200.000	100%	200.000	100%	200.000	100%	0	0	VIVEN DA	5	100%	

Detalle de obra (denominación y descripción)	Municipio	Localidad	Anexo	Monto de recursos presupuestados						Atenciones			Impacto físico			Iniciativa presupuestaria y aplicación de recursos
				Total Anual		Atendidos y Entregados		Atención %		Atención	Atención	Atención	Atención	Atención	Atención	
				1	2	3	4	5	6							
CONSTRUCCION DE VIVIENDA TIPO RURAL APORTACION FONIAPO	MACUSPANA	CACAHUATILLA	RURA	40,300	400,000	400,000	400,000	100%	100%	0	0	0	0	0	0	100%
CONSTRUCCION DE VIVIENDA TIPO RURAL APORTACION FONIAPO	MACUSPANA	CARMEN	RURA	20,000	200,000	200,000	200,000	100%	100%	0	0	0	0	0	0	100%
CONSTRUCCION DE VIVIENDA TIPO RURAL APORTACION FONIAPO	MACUSPANA	CHILAPILLA	RURA	40,300	400,000	400,000	400,000	100%	100%	0	0	0	0	0	0	100%
CONSTRUCCION DE VIVIENDA TIPO RURAL APORTACION FONIAPO	MACUSPANA	CLEMENTE	RURA	240,000	240,000	240,000	240,000	100%	100%	0	0	0	0	0	0	100%
CONSTRUCCION DE VIVIENDA TIPO RURAL APORTACION FONIAPO	MACUSPANA	CUAUHTEMOC	RURA	40,300	400,000	400,000	400,000	100%	100%	0	0	0	0	0	0	100%
CONSTRUCCION DE VIVIENDA TIPO RURAL APORTACION FONIAPO	MACUSPANA	EL BAYO 2A SECCION	RURA	120,000	120,000	120,000	120,000	100%	100%	0	0	0	0	0	0	100%
CONSTRUCCION DE VIVIENDA TIPO RURAL APORTACION FONIAPO	MACUSPANA	EL CONGO	RURA	360,000	360,000	360,000	360,000	100%	100%	0	0	0	0	0	0	100%

Orden de obra (Descripción y ubicación)	Municipio	Localidad	Antes	Monto de recursos presupuestados				Avance			Requisitos			Avance			Observaciones y estado de avance	
				Total Anual	Asignado	Programado	Ejecutado	Asignado	Ejecutado	Asignado	Ejecutado	Asignado	Ejecutado	Asignado	Ejecutado			
12- CONSTRUCCION DE VIVIENDA TIPO RURAL APORTACION FONHAPO	MACUSPANA	EL VENADITO	RURA L	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	100%	0	0	0	0	0	0	0	100%	
12- CONSTRUCCION DE VIVIENDA TIPO RURAL APORTACION FONHAPO	MACUSPANA	GUSTAVO A. MADERO	RURA L	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	100%	0	0	0	0	0	0	0	100%	
12- CONSTRUCCION DE VIVIENDA TIPO RURAL APORTACION FONHAPO	MACUSPANA	LAS FERIAS	RURA L	280,000	280,000	280,000	280,000	280,000	100%	0	0	0	0	0	0	0	100%	
12- CONSTRUCCION DE VIVIENDA TIPO RURAL APORTACION FONHAPO	MACUSPANA	LIMON 1A SECCION	RURA L	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	100%	0	0	0	0	0	0	0	100%	
12- CONSTRUCCION DE VIVIENDA TIPO RURAL APORTACION FONHAPO	MACUSPANA	MALICO 2A SECCION (JUAN VAQUERO)	RURA L	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	100%	0	0	0	0	0	0	0	100%	
12- CONSTRUCCION DE VIVIENDA TIPO RURAL APORTACION FONHAPO	MACUSPANA	MIQUEL HIDALGO 1A SECCION	RURA L	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	100%	0	0	0	0	0	0	0	100%	
12- CONSTRUCCION DE VIVIENDA TIPO RURAL APORTACION FONHAPO	MACUSPANA	PEDRO A. GONZALEZ	RURA L	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	100%	0	0	0	0	0	0	0	100%	

Orden de pago (Comunidad o beneficiarios)	Municipio	Localidad	Aforo	Monto de recursos presupuestados				Presupuesto			Ejecución			Avance %			Avance %			Acciones complementarias y aplicación de recursos				
				Total Anual	Presupuesto			Ejecutado	Presupuesto	Ejecutado	Avance %	Presupuesto	Ejecutado	Avance %	Presupuesto	Ejecutado	Avance %							
					Presupuesto	Ejecutado	Avance %											Presupuesto	Ejecutado		Avance %	Presupuesto	Ejecutado	Avance %
CONSTRUCCION DE VIVIENDA TIPO RURAL APORTACION FONHAPO	12- MACUSPANA	REFORMA 1A SECCION	RURA L	240,000	240,000	240,000	240,000	240,000	100%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	11					
CONSTRUCCION DE VIVIENDA TIPO RURAL APORTACION FONHAPO	12- MACUSPANA	SANTOS DESOLADO 1A SECCION (EL BAYO)	RURA L	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	100%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%						
CONSTRUCCION DE VIVIENDA TIPO RURAL APORTACION FONHAPO	12- MACUSPANA	SANTOS DESOLADO 2A SECCION	RURA L	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	100%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%						
CONSTRUCCION DE VIVIENDA TIPO RURAL APORTACION FONHAPO	12- MACUSPANA	SIMON SKOLAT 2A SECCION (SAN MARTIN)	RURA L	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	100%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%						
CONSTRUCCION DE VIVIENDA TIPO RURAL APORTACION FONHAPO	12- MACUSPANA	TEPETITAN	RURA L	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	100%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%						
CONSTRUCCION DE VIVIENDA TIPO RURAL APORTACION FONHAPO	12- MACUSPANA	TOMAS CANABAL	RURA L	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	100%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%						
CONSTRUCCION DE VIVIENDA TIPO RURAL APORTACION FONHAPO	12- MACUSPANA	VENTE DE NOVIEMBRE	RURA L	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	100%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%						

[illegible]

Código del país (Comunidad o municipio)	Municipio	Localidad	Ambiente	Monto de recursos presupuestados				Indicadores			Avance físico			Observaciones
				Total Asign.	Intermedio	Programado	Operativo	Avance %	Indicador	Unidad de medida	Programado	Indicador	Unidad de medida	
13- NACAUICA	13- NACAUICA	BOSQUE DE SALOYA	URBA NO	475.523	475.523	475.523	470.370	96%	0	0	0	0	0	DEBIDO A LAS FECHAS CORRESPONDIENTES QUE ESTABLECE EL SISTEMA LA INFORMACIÓN CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PRELIMINAR EL SALDO QUE SE REFLEJA CORRESPONDE A UNA ECONOMÍA
13- NACAUICA	13- NACAUICA	ARROYO	RURA L	377.421	377.421	377.421	364.096	96%	0	0	0	0	0	DEBIDO A LAS FECHAS CORRESPONDIENTES QUE ESTABLECE EL SISTEMA LA INFORMACIÓN CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PRELIMINAR EL SALDO QUE SE REFLEJA CORRESPONDE A UNA ECONOMÍA
13- NACAUICA	13- NACAUICA	NACAUICA	URBA NO	475.523	475.523	475.523	474.240	100%	0	0	0	0	0	DEBIDO A LAS FECHAS CORRESPONDIENTES QUE ESTABLECE EL SISTEMA LA INFORMACIÓN CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PRELIMINAR EL SALDO QUE SE REFLEJA CORRESPONDE A UNA ECONOMÍA
13- NACAUICA	13- NACAUICA	BOSQUE DE SALOYA	URBA NO	554.623	554.623	554.623	555.295	81%	0	0	0	0	0	DEBIDO A LAS FECHAS CORRESPONDIENTES QUE ESTABLECE EL SISTEMA LA INFORMACIÓN CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PRELIMINAR EL SALDO QUE SE REFLEJA CORRESPONDE A UNA ECONOMÍA
14-PARAISO	14-PARAISO	PARAISO	URBA NO	551.700	551.000	552.000	446.415	80%	0	0	0	0	0	DEBIDO A LAS FECHAS CORRESPONDIENTES QUE ESTABLECE EL SISTEMA LA INFORMACIÓN CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PRELIMINAR EL SALDO QUE SE REFLEJA CORRESPONDE A UNA ECONOMÍA

Código de gasto (Comunidad y descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Monto de recursos presupuestados				Ejecución		Avance físico		Observaciones complementarias y aplicación de reglas		
				Total Anual	Presupuesto	Realizado	Acumulado al trimestre	Presupuesto	Realizado	Avance %	Unidad de medida	Procentaje total	Acumulado al trimestre	Avance %
CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN LA ESCUELA PRIMARIA "CELEBRACIÓN DE GONZÁLEZ" CON CLAVE 27DPR077M (PROGRAMA DE TECHUMBRES 2009)	14. PANAJOL	PUERTO CERDA	URBA NO	311 029	301 029	300 942	100%	0	0	0	0	100%	100%	DEBIDO A LAS FECHAS CORRESPONDIENTES QUE ESTABLECE EL SISTEMA DE INFORMACIÓN CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PRELIMINAR. EL SALDO QUE SE REFLEJA CORRESPONDE A UNA ECONOMÍA.
CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN LA ESCUELA SECUNDARIA "TECNICA NO. 24" CON CLAVE 27DST6021X (PROGRAMA DE TECHUMBRES 2009)	14. PANAJOL	CHILTEPEC (PUERTO CHILTEPEC)	RURAL	479 546	479 546	479 041	100%	0	0	0	0	100%	100%	DEBIDO A LAS FECHAS CORRESPONDIENTES QUE ESTABLECE EL SISTEMA DE INFORMACIÓN CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PRELIMINAR. EL SALDO QUE SE REFLEJA CORRESPONDE A UNA ECONOMÍA.
CONCLUSIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA TECHUMBRE EN LA ESCUELA PRIMARIA "FRANCISCO A. LANZ CASALS" CON CLAVE 27DPR187B (PROGRAMA DE TECHUMBRES 2009)	15. TACOTALPA	TACOTALPA	URBA NO	485 260	485 260	483 315	100%	0	0	0	0	100%	100%	DEBIDO A LAS FECHAS CORRESPONDIENTES QUE ESTABLECE EL SISTEMA DE INFORMACIÓN CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PRELIMINAR. EL SALDO QUE SE REFLEJA CORRESPONDE A UNA ECONOMÍA.
CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN LA ESCUELA PRIMARIA "GRACIELA PINTADO DE MADRUGO" CON CLAVE 27DPR019C (PROGRAMA DE TECHUMBRES 2009)	15. TACOTALPA	TACOTALPA	URBA NO	419 329	408 229	382 036	94%	0	0	0	0	100%	100%	DEBIDO A LAS FECHAS CORRESPONDIENTES QUE ESTABLECE EL SISTEMA DE INFORMACIÓN CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PRELIMINAR. EL SALDO QUE SE REFLEJA CORRESPONDE A UNA ECONOMÍA.
CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN LA ESCUELA SECUNDARIA "TECNICA NO. 23" CON CLAVE 27DST6021Z (PROGRAMA DE TECHUMBRES 2009)	15. TACOTALPA	OXOLOTÁN	RURAL	222 180	222 180	219 936	98%	0	0	0	0	100%	100%	DEBIDO A LAS FECHAS CORRESPONDIENTES QUE ESTABLECE EL SISTEMA DE INFORMACIÓN CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PRELIMINAR. EL SALDO QUE SE REFLEJA CORRESPONDE A UNA ECONOMÍA.

Orden del giro (Descripción de obra o actividad)	Entidad	Localidad	Año	Monto de recursos programados				Monto de recursos comprometidos				Monto de recursos ejecutados				Avance físico	Avance financiero	Observaciones
				Presupuesto	Cometido	Ejecutado	Porcentaje	Presupuesto	Cometido	Ejecutado	Porcentaje	Presupuesto	Cometido	Ejecutado	Porcentaje			
PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL RASTRO MUNICIPAL DE TACOTALPA, TABASCO	15-TACOTALPA	TACOTALPA	URBA	1,442,359	1,442,359	1,442,359	100%	1,442,359	1,442,359	1,442,359	100%	1,442,359	1,442,359	1,442,359	100%	100%	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES ESTUDIOS Y PROYECTOS EJECUTIVOS
CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN LA ESCUELA PRIMARIA "GREGORIO BELTRAN BASTAR" CON CLAVE 270TH040 (PROGRAMA DE TECHUMBRES 2009)	16-TEAPA	TEAPA	URBA	300,803	300,803	300,803	98%	300,803	300,803	300,803	98%	300,803	300,803	300,803	98%	100%	100%	DEBIDO A LAS FECHAS CORRESPONDIENTES QUE ESTABLECE EL SISTEMA LA INFORMACIÓN CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PRELIMINAR. EL SALDO QUE SE REFLEJA CORRESPONDE A UNA ECONOMÍA.
CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN LA ESCUELA PRIMARIA "JUAN ALDAMA" CON CLAVE 270TH040 (PROGRAMA DE TECHUMBRES 2009)	16-TEAPA	JUAN ALDAMA	RURAL	335,458	335,458	335,458	98%	335,458	335,458	335,458	98%	335,458	335,458	335,458	98%	100%	100%	DEBIDO A LAS FECHAS CORRESPONDIENTES QUE ESTABLECE EL SISTEMA LA INFORMACIÓN CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PRELIMINAR. EL SALDO QUE SE REFLEJA CORRESPONDE A UNA ECONOMÍA.
CONSTRUCCIÓN DE TERRACERAS, OBRAS DE DRENAJE Y PAVIMENTO ASFALTICO EN EL CAMINO VICENTE GUERRERO, ENTRE LOS LÍNEOS DEL AVE 9+000 AL KM 2+000	16-TEAPA	VICENTE GUERRERO (LÉRMA)	RURAL	14,778,772	14,778,772	14,778,772	98%	14,778,772	14,778,772	14,449,862	98%	14,778,772	14,449,862	14,449,862	98%	100%	100%	OBRA CONCLUIDA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE
CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN CANCHA DE USO MÚLTIPLES DEL POBLADO REDENCIÓN DEL CAMPECINO, MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO.	17-TENOSIQUE	REDENCIÓN DEL CAMPECINO	RURAL	717,379	717,379	717,379	100%	717,379	717,379	717,379	100%	717,379	717,379	717,379	100%	100%	100%	OBRA TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE LA UNIDAD DE MEDIDA ES M2 DE TECHUMBRE (CONSTRUCCIÓN)

Código del país (Comunicación y descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Monto de recursos presupuestados en millones de pesos mexicanos						Ejecución			Avance %			Exhaustividad de ejecución			Indicadores de avance			Observaciones
				Total Anual	Metodo	Presupuesto	Compromiso	Prestado	Pagado	Ejercido	Asignado	Atendido	Cumplido	Otro	Porcentaje	Cantidad	Unidad de medida	Programable Anual	Actualizado al Trimestre	Avance %		
CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN LA ESCUELA PRIMARIA "CELESTINA ORIOPEZA DE GONZALEZ" CON CLAVE 270PR0775J (PROGRAMA DE TECHUMBRES 2009)	14.PARAISO	PUERTO CEIBA	URBA NO	351,028	351,028	301,028	301,028	300,942	100%	0	0	0	OTROS	1	100%	100%	DEBIDO A LAS FECHAS CORRESPONDIENTES QUE ESTABLECE EL SISTEMA LA INFORMACION CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PRELIMINAR. EL SALDO QUE SE REFLEJA CORRESPONDE A UNA ECONOMIA.					
CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN LA ESCUELA PRIMARIA "FRANCISCO A LANZ CASALS" CON CLAVE 270TPR1078X (PROGRAMA DE TECHUMBRES 2009)	14.PARAISO	CHILTEPEC (CHILTEPEC)	RURA	479,546	479,546	479,546	479,546	479,047	100%	0	0	0	OTROS	1	100%	100%	DEBIDO A LAS FECHAS CORRESPONDIENTES QUE ESTABLECE EL SISTEMA LA INFORMACION CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PRELIMINAR. EL SALDO QUE SE REFLEJA CORRESPONDE A UNA ECONOMIA.					
CONCLUSIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA TECHUMBRE EN LA ESCUELA PRIMARIA "FRANCISCO A LANZ CASALS" CON CLAVE 270PR1078X (PROGRAMA DE TECHUMBRES 2009)	15. TACOTALPA	TACOTALPA	URBA NO	483,315	483,315	483,315	483,315	483,315	100%	0	0	0	OTROS	1	100%	100%	DEBIDO A LAS FECHAS CORRESPONDIENTES QUE ESTABLECE EL SISTEMA LA INFORMACION CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PRELIMINAR. EL SALDO QUE SE REFLEJA CORRESPONDE A UNA ECONOMIA.					
CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN LA ESCUELA PRIMARIA "GRACIELA PINTADO DE MENDOZA" CON CLAVE 270TPR078IC (PROGRAMA DE TECHUMBRES 2009)	15. TACOTALPA	TACOTALPA	URBA NO	408,229	408,229	408,229	408,229	382,036	94%	0	0	0	OTROS	1	100%	100%	DEBIDO A LAS FECHAS CORRESPONDIENTES QUE ESTABLECE EL SISTEMA LA INFORMACION CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PRELIMINAR. EL SALDO QUE SE REFLEJA CORRESPONDE A UNA ECONOMIA.					
CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN LA ESCUELA PRIMARIA "FRANCISCO A LANZ CASALS" CON CLAVE 270TPR1078X (PROGRAMA DE TECHUMBRES 2009)	15. TACOTALPA	OJOLOTAN	RURA	222,180	222,180	222,180	222,180	219,936	99%	0	0	0	OTROS	1	100%	100%	DEBIDO A LAS FECHAS CORRESPONDIENTES QUE ESTABLECE EL SISTEMA LA INFORMACION CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PRELIMINAR. EL SALDO QUE SE REFLEJA CORRESPONDE A UNA ECONOMIA.					

Orden de obra Descripción de obra	Entidad	Localidad	Asiento	Saldo de ejecución presupuestaria				Presupuesto				Indicadores				Observaciones					
				Total	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado							
15. PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL RASTRO MUNICIPAL DE TACOTALPA, TABASCO.	TACOTALPA	TACOTALPA	URBA NO	1,442,359	1,442,359	1,442,359	1,442,359	1,442,359	1,442,359	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES ESTUDIOS Y PROYECTOS EJECUTIVOS
16. TEAPA CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN LA ESCUELA PRIMARIA "GREGORIO BELTRAN BASTIAN" CON CLAVE 270114181 (PROGRAMA DE TECHUMBRES 2001)	TEAPA	TEAPA	URBA NO	300,803	300,803	300,803	300,803	300,803	300,803	98%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100%	DEBIDO A LAS FECHAS CORRESPONDIENTES QUE ESTABLECE EL SISTEMA LA INFORMACION CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PRELIMINAR. EL SALDO QUE SE REFLEJA CORRESPONDE A UNA ECONOMIA
16. TEAPA CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN LA ESCUELA PRIMARIA "JUAN ALDAMA" CON CLAVE 270108181 (PROGRAMA DE TECHUMBRES 2001)	JUAN ALDAMA	JUAN ALDAMA	RURA L	335,458	335,458	335,458	335,458	335,458	335,458	98%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100%	DEBIDO A LAS FECHAS CORRESPONDIENTES QUE ESTABLECE EL SISTEMA LA INFORMACION CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PRELIMINAR. EL SALDO QUE SE REFLEJA CORRESPONDE A UNA ECONOMIA
16. TEAPA CONSTRUCCIÓN DE TERRACERIAS, OBRAS DE DRENAJE Y PAVIMENTO ASFALTICO EN EL CAMINO VICENTE GUERRERO LOS LLANOS DEL N.M. 0-000 AL N.M. 2-900	VICENTE GUERRERO (LERMA)	VICENTE GUERRERO (LERMA)	RURA L *	14,778,772	14,778,772	14,778,772	14,778,772	14,778,772	14,778,772	98%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100%	OBRA CONCLUIDA FISICA Y FINANCIERAMENTE
17. CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN CANCHA DE USO MULTIPLES DEL POBLADO REDECIÓN DEL CAMPECINO, MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO.	TENOSIQUE	REDECIÓN DEL CAMPECINO	RURA L	717,379	717,379	717,379	717,379	717,379	717,379	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100%	OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE LA UNIDAD DE MEDIDA ES M2 DE TECHUMBRE (CONSTRUCCIÓN)

Orden de pago (Presupuesto y/o Desembolso)	Municipio	Localidad	Adscripción	Estado de Aguascalientes						Presupuesto			Porcentaje de avance	Presupuesto total	Presupuesto ejecutado	Presupuesto disponible	Presupuesto comprometido	Presupuesto cancelado	Presupuesto no cancelado	Presupuesto no comprometido	Presupuesto no disponible	Presupuesto no comprometido y no disponible
				Total		Programa		Proyecto		Presupuesto total	Presupuesto ejecutado	Presupuesto disponible										
				Presupuesto	Cantidad	Presupuesto	Cantidad	Presupuesto	Cantidad													
CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN EL JARDIN DE NIÑOS "JOSÉ MARIA PINO SUAREZ" CON CLAVE 270P818TH (PROGRAMA DE TECHUMBRES 2009)	17- TENOSIQUE	COBERTURA MUNICIPAL	URBA	132,762	132,762	132,762	132,762	129,105	98%	0	0	OTROS	1	100%	DEBIDO A LAS FECHAS CORRESPONDIENTES QUE ESTABLECE EL SISTEMA LA INFORMACION CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PRELIMINAR EL SALDO QUE SE REFLEJA CORRESPONDE A UNA ECONOMIA.							
CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN LA ESCUELA PRIMARIA "JOSE MARIA PINO SUAREZ" CON CLAVE 270P818TH (PROGRAMA DE TECHUMBRES 2009)	17- TENOSIQUE	CANITZAN	RURAL	475,523	475,523	475,523	471,896	99%	0	0	OTROS	1	100%	DEBIDO A LAS FECHAS CORRESPONDIENTES QUE ESTABLECE EL SISTEMA LA INFORMACION CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PRELIMINAR EL SALDO QUE SE REFLEJA CORRESPONDE A UNA ECONOMIA.								
CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN LA ESCUELA PRIMARIA "JUSTO SIERRA MENDOZA" CON CLAVE 270P818TH (PROGRAMA DE TECHUMBRES 2009)	17- TENOSIQUE	EL REPASTO	RURAL	322,301	322,301	322,301	321,029	100%	0	0	OTROS	1	100%	DEBIDO A LAS FECHAS CORRESPONDIENTES QUE ESTABLECE EL SISTEMA LA INFORMACION CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PRELIMINAR EL SALDO QUE SE REFLEJA CORRESPONDE A UNA ECONOMIA.								
CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN LA ESCUELA PRIMARIA "JUSTO SIERRA MENDOZA" CON CLAVE 270P818TH (PROGRAMA DE TECHUMBRES 2009)	17- TENOSIQUE	ARENA DE HIDALGO	RURAL	554,823	554,823	554,823	553,368	100%	0	0	OTROS	1	100%	EL SALDO QUE SE REFLEJA CORRESPONDE A UNA ECONOMIA.								
CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN LA ESCUELA SECUNDARIA "SIDORO FERRER SUAREZ" CON CLAVE 270P818TH (PROGRAMA DE TECHUMBRES 2009)	17- TENOSIQUE	TENOSIQUE 1ª SECCION (EL MOUL)	RURAL	511,552	511,552	511,552	511,229	100%	0	0	OTROS	1	100%	DEBIDO A LAS FECHAS CORRESPONDIENTES QUE ESTABLECE EL SISTEMA LA INFORMACION CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PRELIMINAR EL SALDO QUE SE REFLEJA CORRESPONDE A UNA ECONOMIA.								

Orden de obra (Descripción y ubicación)	Municipio	Localidad	Tipo de obra	Monto de ejecución presupuestada				Avance		Indicadores de ejecución		Unidad de medida	Presupuesto		Porcentaje de avance	Avance físico	Porcentaje de avance	Observaciones
				Presupuesto	Realizado	Programado	Realizado	%	%	Indicador de ejecución	Indicador de ejecución		Presupuesto	Realizado				
CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN LA ESCUELA SECUNDARIA "JOSE MARIA MORELOS Y PAVÓN" CON CLAVE 27053000P (PROGRAMA DE TECHUMBRES 2009)	TECOSQUE	URBANA MUNICIPAL	URBANA	603,276	603,276	603,276	603,276	100%	100%	0	0	0 TROS	603,276	603,276	100%	100%	100%	DEBIDO A LAS FECHAS CORRESPONDIENTES QUE ESTABLECE EL SISTEMA DE INFORMACIÓN CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PRELIMINAR EL SALDO QUE SE REFLEJA CORRESPONDE A UNA ECONOMÍA
AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE DE AGUAS NEGRAS	2-CÁRDENAS	CÁRDENAS	URBANA	1,122,311	1,122,311	1,122,311	1,122,311	100%	100%	0	0	0 METRO LINEAL	1,122,311	1,122,311	100%	100%	100%	LOCALIDAD: COL. EMILIANO ZAPATA
CONSTRUCCIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO Y GUARNICIONES	2-CÁRDENAS	CÁRDENAS	URBANA	3,168,554	3,168,554	3,168,554	3,168,554	100%	100%	0	0	0 METRO CUADRADO	3,168,554	3,168,554	100%	100%	100%	LOCALIDAD: TRACCIONAMIENTO CAÑALES 1RA ETAPA
CONSTRUCCIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO Y GUARNICIONES	2-CÁRDENAS	CÁRDENAS	URBANA	5,867,054	5,867,054	5,867,054	5,867,054	100%	100%	0	0	0 METRO CUADRADO	5,867,054	5,867,054	100%	100%	100%	LOCALIDAD: CAÑALES 3A ETAPA TRACCIONAMIENTO
CONSTRUCCIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO Y GUARNICIONES	2-CÁRDENAS	CÁRDENAS	URBANA	908,014	908,014	908,014	908,014	100%	100%	0	0	0 METRO CUADRADO	908,014	908,014	100%	100%	100%	LOCALIDAD: COL. EMILIANO ZAPATA
CONSTRUCCIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO Y GUARNICIONES	2-CÁRDENAS	CÁRDENAS	URBANA	825,017	825,017	825,017	825,017	100%	100%	0	0	0 METRO CUADRADO	825,017	825,017	100%	100%	100%	LOCALIDAD: COL. SANTA MARIA DE GUADALUPE
CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO 1RA ETAPA	2-CÁRDENAS	CÁRDENAS	URBANA	458,827	458,827	458,827	458,827	100%	100%	0	0	0 METRO CUADRADO	458,827	458,827	100%	100%	100%	LOCALIDAD: COL. JACINTO LÓPEZ
CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN LA ESCUELA SECUNDARIA "JOSE MARIA MORELOS Y PAVÓN" CON CLAVE 27053000P (PROGRAMA DE TECHUMBRES 2009)	2-CÁRDENAS	CÁRDENAS	URBANA	392,161	392,161	392,161	392,161	100%	100%	0	0	0 TROS	392,161	392,161	100%	100%	100%	EL SALDO QUE SE REFLEJA CORRESPONDE A UNA ECONOMÍA

Código de obra (Presupuesto - Ejercicio)	Municipio	Localidad	Asiento	Monto de recursos presupuestados				Monto de recursos comprometidos				Unidad de medida	Presupuesto	Cometido	Porcentaje de ejecución	Observaciones
				Total Asignado	Presupuesto	Cometido	%	Total Asignado	Presupuesto	Cometido	%					
CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN LA ESCUELA PRIMARIA "FRANCISCO J. SANTAMARÍA" CON CLAVE 27DPR1417G (PROGRAMA DE TECHUMBRES 2009)	2-CARDENAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBA NO	382,871	382,891	382,891	99%	382,891	382,891	382,891	100%	0 OTROS	0	0	100%	EL SALDO QUE SE REFLEJA CORRESPONDE A UNA ECONOMÍA
CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN LA ESCUELA PRIMARIA "FRANCISCO J. SANTAMARÍA" CON CLAVE 27DPR1417G (PROGRAMA DE TECHUMBRES 2009)	2-CARDENAS	CORONEL ANDRÉS SANCHEZ MAGALLANE S	URBA NO	335,458	335,458	335,458	99%	335,458	335,458	335,458	100%	0 OTROS	0	0	100%	EL SALDO QUE SE REFLEJA CORRESPONDE A UNA ECONOMÍA
CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN LA ESCUELA PRIMARIA "GREGORIO MENDOZA MAGANA" CON CLAVE 27DPR1027W (PROGRAMA DE TECHUMBRES 2009)	2-CARDENAS	CORONEL GREGORIO MENDOZA MAGANA	URBA L	479,540	479,540	479,540	100%	479,540	479,540	479,540	100%	0 OTROS	0	0	100%	EL SALDO QUE SE REFLEJA CORRESPONDE A UNA ECONOMÍA
CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN LA ESCUELA PRIMARIA URBANA FEDERAL "CERENA BRITO SAUZ" CON CLAVE 27DPR1027W (PROGRAMA DE TECHUMBRES 2009)	2-CARDENAS	CARDENAS	URBA NO	811,703	811,703	811,703	98%	811,703	811,703	811,703	98%	0 OTROS	0	0	100%	EL SALDO QUE SE REFLEJA CORRESPONDE A UNA ECONOMÍA
CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN LA ESCUELA PRIMARIA URBANA FEDERAL "MATEO" CON CLAVE 27DPR1011G (PROGRAMA DE TECHUMBRES 2009)	2-CARDENAS	CARDENAS	URBA NO	554,623	554,623	554,623	99%	554,623	554,623	554,623	99%	0 OTROS	0	0	100%	EL SALDO QUE SE REFLEJA CORRESPONDE A UNA ECONOMÍA
CONVENIO RAMO 20 (HABITAT 2009)	2-CARDENAS	CARDENAS	URBA NO	271,528	271,528	128,524	47%	128,524	128,524	128,524	47%	0 ACCION	0	2	50%	

Orden de Gasto (Commodities e Descripción)	Entidad	Localidad	Asiento	Monto de la Unidad Administrativa				Porcentaje de Ejecución				Porcentaje de Ejecución				Porcentaje de Ejecución				Observaciones y justificación de ejecución
				Total Asignado	Programado	Ejecutado	Porcentaje	Total Asignado	Programado	Ejecutado	Porcentaje	Total Asignado	Programado	Ejecutado	Porcentaje	Total Asignado	Programado	Ejecutado	Porcentaje	
CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN EL CENTRO DE ATENCIÓN MULTIPLE NO. 12 (CAM) CON CLAVE 270108109 (PROGRAMA DE TECHUMBRES 2009)	3-CENTLA	FRONTERA	RUBA L	301,029	301,029	253,260	84%	301,029	301,029	253,260	84%	301,029	301,029	253,260	84%	301,029	301,029	253,260	84%	EL SALDO QUE SE REFLEJA CORRESPONDE A UNA ECONOMIA
CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN EL JARDIN DE NIÑOS "JACOBO NAZAR" (PROGRAMA DE TECHUMBRES 2009)	3-CENTLA	FRONTERA	RUBA L	264,086	264,086	262,728	99%	264,086	264,086	262,728	99%	264,086	264,086	262,728	99%	264,086	264,086	262,728	99%	EL SALDO QUE SE REFLEJA CORRESPONDE A UNA ECONOMIA
CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN LA ESCUELA PRIMARIA "ISIDORO PEDRERO" CON CLAVE 2706042M (PROGRAMA DE TECHUMBRES 2009)	3-CENTLA	VICENTE GUERRERO	URBA NO	479,546	479,546	478,513	99%	479,546	479,546	478,513	99%	479,546	479,546	478,513	99%	479,546	479,546	478,513	99%	EL SALDO QUE SE REFLEJA CORRESPONDE A UNA ECONOMIA
CONCLUSIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN EL JARDIN DE NIÑOS "ELENA ZALA" CON CLAVE 27E104332 (PROGRAMA DE TECHUMBRES 2009)	4-CENTRO	AGUELIN Y FIGUERA SECCION	RUBA L	138,519	138,519	138,519	99%	138,519	138,519	138,519	99%	138,519	138,519	138,519	99%	138,519	138,519	138,519	99%	EL SALDO QUE SE REFLEJA CORRESPONDE A UNA ECONOMIA
CONCLUSIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE SEMAFORIZACIÓN DE LA INTERSECCIÓN VIAL DEL CIRCUITO INTERIOR CARLOS PELUCER CÁMARA INTERIOR CARLOS PELUCER CÁMARA VILLAHERMOSA, TABASCO.	4-CENTRO	VILLAHERMO SA	URBA NO	784,225	784,225	784,225	100%	784,225	784,225	784,225	100%	784,225	784,225	784,225	100%	784,225	784,225	784,225	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES: INSTALACIONE DE SEÑALAMENTOS Y SEMAFOROS

Descripción del obra (Construcción, ampliación, etc.)	Municipio	Localidad	Asfalto	Monto de recursos presupuestados				Ejecución			Asignación			Asignación			Asignación			Observaciones
				Presupuesto	Cometido	Programado	Ejecutado	%	Asignación	Asignación	Asignación	Asignación	Asignación	Asignación	Asignación	Asignación	Asignación	Asignación	Asignación	
CONCLUSIÓN DE LA RECONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN EL FRACC. PLAZA VILLAHERMOSA, CIUDAD DE VILLAHERMOSA, TABASCO	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANA	2,233,740	2,233,740	2,233,740	2,233,740	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	UNIDAD DE MEDIDA ES ML DE ALCANTARILLADO (CONSTRUCCIÓN)
CONCLUSIÓN DE TECHUMBRE EN EL JARDIN DE NIÑOS "RAYDE WADE DE ROVIROSA" CON CLAVE TOLUN0190V (PROGRAMA DE TECHUMBRES 3903)	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANA	168,305	168,305	168,305	168,305	99%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	EL SALDO QUE SE REFLEJA CORRESPONDE A UNA ECONOMÍA.
CONST. DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y ALUMBRADO PÚB. EN EL CIRCUITO INT. CARLOS PELICER STA. ETAPA, TRAMO: GLORIETA AV. MEXICO - CALLE BELISARIO GONZALEZ CARRANZA, 4799 AL 5780 (LADO EST. IVHSA, TAB.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANA	5,052,132	5,052,132	5,052,132	5,052,132	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	LA UNIDAD DE MEDIDA ES ML DE REDES DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA (CONSTRUCCIÓN)
CONST. DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y ALUMBRADO PÚB. EN EL CIRCUITO INT. CARLOS PELICER STA. ETAPA, TRAMO: GLORIETA AV. MEXICO - CALLE BELISARIO GONZALEZ CARRANZA, 4799 AL 5780 (LADO DER. IVHSA, TAB.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANA	5,967,890	5,967,890	5,967,890	5,967,890	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	LA UNIDAD DE MEDIDA ES ML DE REDES DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA (CONSTRUCCIÓN)
CONST. DE LA RED DE AGUA POTABLE EN CAMARA STA. ETAPA, TRAMO: GLORIETA AV. MEXICO - CALLE BELISARIO GONZALEZ CARRANZA, 4799 AL 5780 (LADO DERECHO) IVHSA, TAB.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANA	2,229,441	2,229,441	2,229,441	2,229,441	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	LA UNIDAD DE MEDIDA ES ML DE REDES ABASTECIMIENTO DE AGUA (CONSTRUCCIÓN)

Centro de obra (construcción o reparación)	Municipio	Localidad	Asento	Estados de inversión programada						Presupuesto			Ejecución física			Unidad de medida ES. M. DE REDES ABASTECIMIENTO DE AGUA (CONSTRUCCIÓN)
				Total Anual	Borradores		Programación		Gastos	Financiamiento	Porcentaje de Ejecución	Cantidades de Unidades	Progresión Anual	Meta de Metros Lineales		
					Borrador	Programación	Borrador	Programación								
CONST. DE LA RED DE AGUA POTABLE EN EL CIRCUITO INT. CARLOS PELICER CAMARA STA. ETAPA TRAMO: GLORIETA BELSARIO DOQUEZ CADENAMIENTO 4+880 AL 5+180 (LADO IZO) VMSA. TAB.	4-CENTRO	VILLAHERRMO SA	URBA NO	2,243,235	2,243,235	2,243,235	2,243,235	2,243,235	100%	0	0 METROS LINEALES	360	360	100%		
CONST. DEL SIST. DE ALCANTARILLADO DEL CIRCUITO INT. CARLOS PELICER CAMARA STA. ETAPA TRAMO: GLORIETA AV. MEXICO- CALLE BELSARIO DOQUEZ CADENAMIENTO 4+180 AL 5+180 (LADO IZO) VMSA. TAB.	4-CENTRO	VILLAHERRMO SA	URBA NO	1,740,000	1,740,000	1,740,000	1,740,000	1,740,000	100%	0	0 METROS LINEALES	360	360	100%		
CONST. DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL Y SANITARIO DEL CIRCUITO INT. CARLOS PELICER STA. ETAPA TRAMO: GLORIETA AV. MEXICO-BELSARIO DOQUEZ CADENAMIENTO 4+980 AL 5+580 (LADO DER.), VMSA. TAB.	4-CENTRO	VILLAHERRMO SA	URBA NO	1,738,999	1,738,999	1,738,999	1,738,999	1,738,999	100%	0	0 METROS LINEALES	360	360	100%		
CONSTR. RENOVACIÓN Y REUBRICACIÓN DE BARRERAS DE PROTECCIÓN A BASE DE TERRAPLEN EN LA MARGEN RD. DEL RIO GRUAYIA EN LA RA. ACACHAPAN Y COLUMENA 3A SECCION EDO DE TAB. (2DA ETAPA)	4-CENTRO	ACACHAPAN Y COLUMENA 3A SECCION	RURAL	1,160,025	1,160,025	1,160,025	1,160,025	1,160,025	100%	0	0 METROS LINEALES	2,300	2,300	100%		
CONSTRUCCION DE CASETA DE POLICIA Y DELEGACION MUNICIPAL EN EL CIRCUITO INT. CARLOS PELICER CAMARA STA. ETAPA TRAMO: FRACCIONAMIENTO FOVISSTE, CD DE VMSA. TAB.	4-CENTRO	VILLAHERRMO SA	URBA NO	1,086,911	1,086,911	1,086,911	1,086,911	1,086,911	100%	0	0 METROS CUADRADOS	86	86	100%		

Descripción del gasto (Commodificación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambiente	Monto de recursos comprometidos				Avance físico		Avance financiero		Avance físico		Información complementaria y aplicación de obligaciones	
				Total	Programado	Ejecutado	Avance %	Presupuesto	Unidad de medida	Programado	Ejecutado	Avance %	Presupuesto		Unidad de medida
CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN EL FRACC. PLAZA VILLAHERMOSA, CIUDAD DE VILLAHERMOSA, TABASCO.	4. CENTRO	VILLAHERMOSA SA	URBANO	2,834,532	2,834,532	2,834,532	100%	0	0 METROS LINEALES	1,400	1,400	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES ML DE ALCANTARILLADO (CONSTRUCCIÓN)		
CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN EL FRACC. PLAZA VILLAHERMOSA, CIUDAD DE VILLAHERMOSA, TABASCO. (2DA ETAPA)	4. CENTRO	VILLAHERMOSA SA	URBANO	1,018,012	1,018,012	1,018,012	100%	0	0 METROS LINEALES	200	200	100%	OBRA TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE. LA UNIDAD DE MEDIDA ES ML DE ALCANTARILLADO (CONSTRUCCIÓN)		
CONSTRUCCION DE LA AMPLIACIÓN A 8 CARRILES DEL CIRCUITO INT. CARLOS PELLICER CÁMARA STA. ETAPA, TRAMO: GLORIETA AV. MEXICO - CALLE BELISARIO RODRÍGUEZ, CALDENAMIENTO 4+980 AL 5+589 (LADO IZQ. VHS/A, TAB	4. CENTRO	VILLAHERMOSA SA	URBANO	10,549,702	10,549,702	10,549,702	100%	0	0 METROS LINEALES	360	360	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES ML DE PAVIMENTACIÓN DE CALLES Y AVENIDAS (CONSTRUCCIÓN)		
CONSTRUCCION DE LA AMPLIACIÓN A 8 CARRILES DEL CIRCUITO INT. CARLOS PELLICER STA. ETAPA, TRAMO: GLORIETA AV. MEXICO - CALLE BELISARIO RODRÍGUEZ, CALDENAMIENTO 4+980 AL 5+589 (LADO DERECHO) VHS/A, TAB	4. CENTRO	VILLAHERMOSA SA	URBANO	8,854,240	8,854,240	8,854,240	100%	0	0 METROS LINEALES	360	360	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES ML DE PAVIMENTACIÓN DE CALLES Y AVENIDAS (CONSTRUCCIÓN)		
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN EL FRACC. PLAZA VILLAHERMOSA (LADO DERECHO), CIUDAD DE VILLAHERMOSA, TABASCO.	4. CENTRO	VILLAHERMOSA SA	URBANO	1,993,906	1,993,906	1,993,906	100%	0	0 METROS LINEALES	500	500	100%	OBRA TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE. LA UNIDAD DE MEDIDA ES ML DE PAVIMENTACIÓN DE CALLES Y AVENIDAS (CONSTRUCCIÓN)		

Distrito del gasto (Commodities y servicios)	Municipio	Localidad	Actividad	Bienes de recursos presupuestados				Indicadores				Información adicional				Observaciones
				Presupuesto	Programa	Proyecto	Actividad	Indicador	Unidad de medida	Valor	Porcentaje	Programa	Proyecto	Actividad	Valor	
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASPÁLTICO EN EL FRACC. PLAZA VILLAHERMOSA (LADO IZQUIERDO). CIUDAD DE VILLAHERMOSA, TABASCO.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANA	1,992,092	1,992,092	1,992,092	1,992,092	100%	0	0	100%	500	500	500	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES ML DE PAVIMENTACIÓN DE CALLES Y AVENIDAS (CONSTRUCCIÓN)
CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN EL JARDIN DE NIÑOS "MARIA INGENIERA GALVÁN" CON CLAVE 270J060400 (PROGRAMA DE TECHUMBRES 2009)	4-CENTRO	RIO VIEJO	URBANA	554,613	554,613	554,613	554,613	99%	0	0	99%	0	0	0	100%	EL SALDO QUE SE REFLEJA CORRESPONDE A UNA ECONOMÍA.
CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN EL JARDIN DE NIÑOS "MARIA INGENIERA GALVÁN" CON CLAVE 270J060400 (PROGRAMA DE TECHUMBRES 2009)	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANA	448,000	448,000	448,000	448,000	98%	0	0	98%	0	0	0	100%	DEBIDO A LAS FECHAS CORRESPONDIENTES QUE ESTABLECE EL SISTEMA LA INFORMACIÓN CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PRELIMINAR. EL SALDO QUE SE REFLEJA CORRESPONDE A UNA ECONOMÍA.
CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN LA ESCUELA PRIMARIA "DELFINA GUAJALOS" CON CLAVE 200PR01428 (PROGRAMA DE TECHUMBRES 2009)	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANA	377,421	377,421	377,421	377,421	97%	0	0	97%	0	0	0	100%	DEBIDO A LAS FECHAS CORRESPONDIENTES QUE ESTABLECE EL SISTEMA LA INFORMACIÓN CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PRELIMINAR. EL SALDO QUE SE REFLEJA CORRESPONDE A UNA ECONOMÍA.
CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN LA ESCUELA PRIMARIA "DELFINA GUAJALOS" CON CLAVE 200PR01428 (PROGRAMA DE TECHUMBRES 2009)	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANA	456,032	456,032	456,032	456,032	100%	0	0	100%	0	0	0	100%	DEBIDO A LAS FECHAS CORRESPONDIENTES QUE ESTABLECE EL SISTEMA LA INFORMACIÓN CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PRELIMINAR. EL SALDO QUE SE REFLEJA CORRESPONDE A UNA ECONOMÍA.

Dirección del gasto (Comunicación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambiente	Monto de ejecución presupuestaria						Ejecución Presupuestaria			Avance %			Observaciones
				Presupuesto		Ejecutado		Porcentaje		Programable Anual	Urbano	Rural	Avance %	Avance %		
				Total anual	Ejecutado	Presupuesto	Ejecutado	%	%							
CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN LA ESCUELA PRIMARIA "JOSE LUIS FIGUERAS FUENTES" CON CLAVE FIDR0908 (PROGRAMA DE TECHUMBRES 2009)	4-CENTRO	MEDULLIN Y MADERO 2A SECCION	RURAL		750,010	750,029	750,029	744,970	99%	0	0 OTROS	1	100%	EL SALDO QUE SE REFLEJA CORRESPONDE A UNA ECONOMIA		
CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN LA ESCUELA SECUNDARIA "CARLOS PELICER ROSARIO" CON CLAVE 2T0ST0905K (PROGRAMA DE TECHUMBRES 2009)	4-CENTRO	LUIS GIL PEREZ	URBANA		479,245	479,546	479,546	476,841	99%	0	0 OTROS	1	100%	EL SALDO QUE SE REFLEJA CORRESPONDE A UNA ECONOMIA		
CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN LA ESCUELA SECUNDARIA "CARLOS PELICER CÁMARA" CON CLAVE 2T0ST0905K (PROGRAMA DE TECHUMBRES 2009)	4-CENTRO	PLAYAS DEL ROSARIO (SUBTENIENTE GARCIA)	URBANA		479,245	479,546	479,546	462,448	96%	0	0 OTROS	1	100%	DESDE LAS FECHAS CORRESPONDIENTES QUE ESTABLECE EL SISTEMA LA INFORMACION CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PRELIMINAR. EL SALDO QUE SE REFLEJA CORRESPONDE A UNA ECONOMIA		
CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN LA ESCUELA SECUNDARIA "JUSTO SIERRA" CON CLAVE JTDK306100 (PROGRAMA DE TECHUMBRES 2009)	4-CENTRO	MACATEPE C	URBANA		548,770	548,770	548,770	447,371	82%	0	0 OTROS	1	100%	EL SALDO QUE SE REFLEJA CORRESPONDE A UNA ECONOMIA		
CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO 3 DE TLANCANTILLAN (PROGRAMA DE TECHUMBRES 2009)	4-CENTRO	DOLUTZAPO TLAM	URBANA		408,228	408,228	408,228	399,023	98%	0	0 OTROS	1	100%	EL SALDO QUE SE REFLEJA CORRESPONDE A UNA ECONOMIA		

Descripción del bien (Cuentas de Inversión)	Municipio	Localidad	Asiento	Monto de Inversión (Presupuesto)				Monto de Inversión (Ejecución)				Monto de Inversión (Ejecución)				Porcentaje de Ejecución	Observaciones
				Total	Presupuesto	Ejecución	Presupuesto	Ejecución	Presupuesto	Ejecución	Presupuesto	Ejecución					
CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO 39 CON CLAVE 2703700001 (PROGRAMA DE TECHUMBRES 2009)	4 CENTRO	VILLAHERRA SA	URBA NO	407,726	408,229	375,370	92%	0	0	0	0	0	0	0	100%	EL SALDO QUE SE REFLEJA CORRESPONDE A UNA ECONOMIA	
CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO 44 CON CLAVE 2703700044 (PROGRAMA DE TECHUMBRES 2009)	4 CENTRO	VILLAHERRA SA	URBA NO	475,533	475,533	455,324	96%	0	0	0	0	0	0	0	100%	EL SALDO QUE SE REFLEJA CORRESPONDE A UNA ECONOMIA	
CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO 7 CON CLAVE 2703700071 (PROGRAMA DE TECHUMBRES 2009)	4 CENTRO	TAMALTE DE LAS SABANAS	URBA NO	554,623	554,623	545,733	98%	0	0	0	0	0	0	0	100%	EL SALDO QUE SE REFLEJA CORRESPONDE A UNA ECONOMIA	
CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO 1 CON CLAVE 270370008G (PROGRAMA DE TECHUMBRES 2009)	4 CENTRO	VILLAHERRA SA	URBA NO	817,579	817,599	816,023	100%	0	0	0	0	0	0	0	100%	EL SALDO QUE SE REFLEJA CORRESPONDE A UNA ECONOMIA	
CONSTRUCCIÓN DE TERRACERIAS A NIVEL RASANTE EN PLATAFORMA Y SUBRASANTE EN VALDADES JIRA ETAPA EN EL PRACC. TRES CERBAS. MUNICIPIO DE CENTRO. TAB	4 CENTRO	PLAYAS DEL ROSARIO (SUBTIENEN TE GARCIA)	URBA NO	17,735,577	17,735,577	17,489,944	98%	0	0	0	0	0	0	52,541	95%	ESTE PROYECTO SE RETIENDA PARA 2010	

Denominación o descripción	Municipio	Localidad	Área	Fuente de recursos presupuestarios				Indicadores			Avance físico			Observaciones		
				Total anual	Presupuesto		Ejecución	Avance	Unidad de medida	Valor	Proyecto	Avance	Unidad de medida			
					Presupuesto	Ejecución							Unidad de medida		Valor	
CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA EN EL CENTRO DE ACTUALIZACION DEL MAGISTERIO (CAM) (PROMIN)	4.CENTRO	VILLAHERMO SA	URBANA	355.754	355.754	355.754	355.754	0%	0	0	0	OTROS	11	0	0%	DEBIDO A LAS FECHAS QUE ESTABLECE EL SISTEMA LA INFORMACION CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PRELIMINAR
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE SEÑALIZACION EN EL CIRCUITO INTERIOR CARLOS PELlicer CAMARISTA ETAPA. TRAMO: GLORIETA AV. MEXICO. BELISARIO DOMINGUEZ. CADENAMIENTO 4+380 AL 5+480. CD. DE VHS.A. TAB.	4.CENTRO	VILLAHERMO SA	URBANA	1,408.130	1,408.130	1,408.130	1,408.130	100%	0	0	0	SEMAFOROS	503	503	100%	
CONCLUSION DE LA CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN LA ESCUELA PRIMARIA "13 DE SEPTIEMBRE" CON CLAVE 27DP02127H (PROGRAMA DE TECHUMBRES 2009)	5.COMALCALCO	TECQUITILLA	URBANA	387.642	387.642	387.642	387.642	99%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	DEBIDO A LAS FECHAS CORRESPONDIENTES QUE ESTABLECE EL SISTEMA LA INFORMACION CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PRELIMINAR EL SALDO QUE SE REFLEJA CORRESPONDE A UNA ECONOMIA.
CONSTRUCCION DE LA UNIDAD DEPORTIVA DE VILLA TECUITILLA DE COMALCALCO, TABASCO	5.COMALCALCO	TECQUITILLA	URBANA	2,000.000	0	2,000.000	0	0%	0	0	0	OTROS	200,000	0	0%	ESTE PROYECTO SE REFIERE PARA EL EJERCICIO 2010, Y EL RECURSO SE ENCUENTRA AUN EN LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DE TABASCO.
CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN LA ESCUELA PRIMARIA "DIARTE" CON CLAVE 27EE01080 (PROGRAMA DE TECHUMBRES 2009)	5.COMALCALCO	COMALCALCO	URBANA	377.421	377.421	377.421	377.421	99%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	DEBIDO A LAS FECHAS CORRESPONDIENTES QUE ESTABLECE EL SISTEMA LA INFORMACION CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PRELIMINAR EL SALDO QUE SE REFLEJA CORRESPONDE A UNA ECONOMIA.
CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN LA ESCUELA SECUNDARIA "CAPITAN JUAN ALDAMA" CON CLAVE 27EE0003H (PROGRAMA DE TECHUMBRES 2009)	5.COMALCALCO	ALDAMA	URBANA	392.161	392.161	392.161	392.161	97%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	DEBIDO A LAS FECHAS CORRESPONDIENTES QUE ESTABLECE EL SISTEMA LA INFORMACION CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PRELIMINAR EL SALDO QUE SE REFLEJA CORRESPONDE A UNA ECONOMIA. FALTA FINQUITO

Detalle del gasto (Concepto o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Monto de recursos presupuestados				Ejecución				Avance %				Observaciones
				Acumulada al trimestre				Presupuesto				Avance %				
				Presupuesto	Programa	Subprograma	Actividad	Presupuesto	Programa	Subprograma	Actividad	Presupuesto	Programa	Subprograma	Actividad	
CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NO. 8 CON CLAVE 27051906BH (PROGRAMA DE TECHUMBRES 2009)	S. COMALCALCO	TECOLUTILL	URBA	596,269	596,269	596,269	596,269	596,269	596,269	596,269	596,269	596,269	596,269	596,269	100%	DEBIDO A LAS FECHAS CORRESPONDIENTES QUE ESTABLECE EL SISTEMA LA INFORMACION CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PRELIMINAR. EL SALDO QUE SE REFLEJA CORRESPONDE A UNA ECONOMIA
CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA "JUAN DE LA BARRERA" CON CLAVE 21ETV0086F (PROGRAMA DE TECHUMBRES 2009)	S. COMALCALCO	CHICHICAPA	URBA	541,820	541,820	541,820	541,820	541,820	541,820	541,820	541,820	541,820	541,820	541,820	100%	DEBIDO A LAS FECHAS CORRESPONDIENTES QUE ESTABLECE EL SISTEMA LA INFORMACION CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PRELIMINAR. EL SALDO QUE SE REFLEJA CORRESPONDE A UNA ECONOMIA
CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA DE VILLA TECOLUTILLA, MUNICIPIO DE COMALCALCO, TABASCO (PRIMERA ETAPA)	S. COMALCALCO	TECOLUTILL	URBA	6,000,000	6,000,000	6,000,000	6,000,000	6,000,000	6,000,000	6,000,000	6,000,000	6,000,000	6,000,000	6,000,000	44%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES M2 DE OBRAS PARA LA RECREACIÓN (CONSTRUCCION)
PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA DE VILLA TECOLUTILLA, MUNICIPIO DE COMALCALCO, TABASCO	S. COMALCALCO	ALDAMA	URBA	489,000	489,000	489,000	489,000	489,000	489,000	489,000	489,000	489,000	489,000	489,000	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES ESTUDIOS Y PROYECTOS EJECUTIVOS
CONSTRUCCIÓN DE ALBERGUE PARA FAMILIARES DE PACIENTES HOSPITALIZADOS DE LA CO. DE CUNDUACÁN, TABASCO.	S. CUNDUACÁN	CUNDUACÁN	URBA	5,109,530	5,109,530	5,109,530	5,109,530	5,109,530	5,109,530	5,109,530	5,109,530	5,109,530	5,109,530	5,109,530	10%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES M2 DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS

Orden del gasto (Descripción y monto)	Municipio	Localidad	Asiento	Banco de Recurso presupuestario				Resumen de ejecución			Avance físico			Observaciones
				Total anual	Disponible	Programado	Ejecutado	Avance %	Compras	Unidades	Programado	Avance %	Unidades	
CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN LA ESCUELA PRIMARIA "GREGORIO MÉNDEZ MAGANA" CON CLAVE 27DPR032M (PROGRAMA DE TECHUMBRES 2009)	6- CUNDUACÁN	GREGORIO MÉNDEZ	URBA	554.623	554.623	554.623	540.554	99%	0	0 OTROS	1	100%	1	DEBIDO A LAS TERCAS CORRESPONDIENTES QUE ESTABLECE EL SISTEMA LA INFORMACION CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PRELIMINAR EL SALDO QUE SE REFLEJA CORRESPONDE A UNA ECONOMIA
CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN LA ESCUELA SECUNDARIA "LIC. MANUEL SÁNCHEZ MARIOL" CON CLAVE 27DPR032M (PROGRAMA DE TECHUMBRES 2009)	6- CUNDUACÁN	CUNDUACÁN	URBA	554.623	554.623	554.623	551.741	99%	0	0 OTROS	1	100%	1	DEBIDO A LAS TERCAS CORRESPONDIENTES QUE ESTABLECE EL SISTEMA LA INFORMACION CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PRELIMINAR EL SALDO QUE SE REFLEJA CORRESPONDE A UNA ECONOMIA
CONSTRUCCION DE BANQUETAS DE CONCRETO SIMPLE EN AV. LEONA GARCÍA Y CARRILLO ENTRE CALLE JOSEFA ARTIZ DE AGUIRRE Y CALLE MARICHE COL. GANADERA	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBA	256.933	256.933	256.933	256.933	100%	0	0 METRO CUADRO	716	100%	716	EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR \$ 139.375.86. SU EJERCIDO ES POR \$ 256.933.21 SE LE DIO UNA AMPLIACION DEL PROYECTO 00032 POR \$ 117.577.25 PROYECTO CONCLUIDO
CONSTRUCCION DE BANQUETAS DE CONCRETO SIMPLE EN CALLE GREGORIO MÉNDEZ ENTRE CALLES SHERRENGRES CAB. Y C ENRIQUE GLEZ P.	7-EMILIANO ZAPATA	CHABLE	URBA	101.071	101.071	101.071	101.071	100%	0	0 METRO CUADRO	297	100%	297	EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR \$ 119.534.21. SU EJERCIDO ES POR \$ 101.071.22. QUEDANDO UN SALDO POR \$ 25.462.99. ESTE RECURSOS SE TRANSFIERE AL PROYECTO 00032 PROYECTO CONCLUIDO
CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE 14 DE FEBRERO ENTRE CALLE 12 DE DICIEMBRE Y CALLE 3 DE MAYO. COL. LAZARO CARDENAS	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBA	76.037	76.037	76.037	76.037	100%	0	0 METRO CUADRO	162	100%	162	EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR \$ 111.848.44. SU EJERCIDO ES POR \$ 76.037.01. QUEDANDO UN SALDO DE \$ 35.811.43. ESTE RECURSOS SE TRANSFIERE AL PROYECTO 00032 PROYECTO CONCLUIDO

Denominación de obra (Identificación y descripción)	Municipio	Localidad	Año de construcción	Estado de recursos presupuestales				Presupuesto			Avance %			Avance físico			Observaciones
				Iniciado		Programado		Ejecutado	Avance %	Iniciado		Avance %	Iniciado		Avance %		
				Presupuesto	Realizado	Presupuesto	Realizado			Presupuesto	Realizado		Presupuesto	Realizado			
CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIUSOS (COL. JOSE LEHMAN OCAMPO)	7-EMILIANO ZAPATA	PROFESOR LEMA OCAMPO	RURA	168,712	168,712	168,712	168,712	168,712	100%	0	0	100%	0	0	100%	EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR \$ 171,730.00. SU EJERCIDO ES POR \$ 168,712.36. QUEDANDO UN SALDO DE \$ 3,017.64. ESTE RECURSO SE TRANSFIERE AL PROYECTO 00036. PROYECTO CONCLUIDO	
CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO (1RA. ETAPA)	7-EMILIANO ZAPATA	PROFESOR LEMA OCAMPO	RURA	258,891	258,891	258,891	258,891	258,891	100%	0	0	100%	0	0	100%	EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR \$ 261,020.00. SU EJERCIDO ES POR \$ 258,891.19. QUEDANDO UN SALDO DE \$ 3,144.81. ESTE RECURSO SE TRANSFIERE AL PROYECTO 00036. PROYECTO CONCLUIDO	
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES DE CONCRETO HCO. ARMADO EN AV. LEONA FERR/CALLE 12 DE DIC. Y CALLE 3 DE MAYO COL. LAZARO CARDENAS	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBA	54,948	54,948	54,948	54,948	54,948	100%	0	0	100%	172	172	100%	EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR \$ 56,918.30. SU EJERCIDO ES POR \$ 53,891.19. QUEDANDO UN SALDO DE \$ 3,027.11. ESTE RECURSO SE TRANSFIERE AL PROYECTO 00032. PROYECTO CONCLUIDO	
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES DE CONCRETO HCO. ARMADO EN AV. LEONA VICARIO ENTRE AV. CORREGIDORA JOSEFA ORTIZ DE DUQUEZ Y CALLE MARICHE COL. GANADERA	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBA	170,374	170,374	170,374	170,374	170,374	100%	0	0	100%	505	505	100%	EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR \$ 171,892.51. SU EJERCIDO ES POR \$ 170,373.36. QUEDANDO UN SALDO DE \$ 1,519.15. ESTE RECURSO SE TRANSFIERE AL PROYECTO 00032. PROYECTO CONCLUIDO	
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES DE CTO. HCO. ARMADO EN CALLE GREG. CAB. AURELIO CAB. Y CALLE ANDRES SHERRER. CALLE ANDRES SHERRER ENTRE CALLE GREG. CAB. Y CALLE ENRIQUE GLEZ. PED. Y CALLE ENRIQUE GLEZ. P.	7-EMILIANO ZAPATA	CHARLE ZAPATA	URBA	90,325	90,325	90,325	90,325	90,325	100%	0	0	100%	273	273	100%	EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR \$ 118,892.30. SU EJERCIDO ES POR \$ 90,324.56. QUEDANDO UN SALDO DE \$ 28,567.74. ESTE RECURSO SE TRANSFIERE AL PROYECTO 00032. PROYECTO CONCLUIDO	

Dirección del Estado (Comunicación y Descripción)	Municipio	Localidad	Área Urbana	Moneda de la Unidad en la Construcción						Presupuesto Total	Presupuesto Ejercido	Porcentaje de Ejecución	Observaciones
				Total Autorizado	Presupuesto		Ejecución		Saldo				
					Ingresos	Egresos	Ingresos	Egresos					
CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CONCRETO HCO. (ANO. DIANA LAURA R. ANTONIO NAZAR B. AIDA CARLOS TORI SABEL DE LAP. RIC. AGUIRRE ALVARO GARCIA JUAN Y JOSE BENNET M. COL. ELDA Y JOSE	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBANA	405,418	405,418	405,418	405,418	405,418	100%	0	0	100%	EL IMPORTE DEL PROYECTO ES 407,596.00. SU EJERCICIO ES POR \$405,418.57. QUEDANDO UN SALDO DE \$2,140.43. ESTE RECURSO SE TRANSFERIRÁ AL PROYECTO GG036 PROYECTO CONCLUYO LAS METAS SON LAS SIGUIENTES 584.87 METROS LINEALES DE GUARNICIONES Y 599.83 METROS CUADRADOS DE BANQUETA.
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CONCRETO HCO. (C. CALLEMAN C. MOCTEZUMA ALDAMA Y C. 2 ABRIL 177 DE FEB. Y C. MOCTEZUMA HERBERTO CABRERA	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBANA	530,652	530,652	530,652	530,652	530,652	100%	0	0	100%	EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR \$530,752.00. SU EJERCIDO ES POR \$530,652.15. QUEDANDO UN SALDO DE \$1,099.85. ESTE RECURSO SE TRANSFERIRÁ AL PROYECTO GG036 PROYECTO CONCLUYO LAS METAS SON LAS SIGUIENTES 656.10 DE GUARNICIONES Y 608.94 DE BANQUETAS.
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CONCRETO HCO. (VICENTE ALONSO VICTORIA Y AV. JAVIER MINA Y CALLE GUADALUPE VICTORIA C. ALDAMA Y 2 ABRIL) COL. EL CERRITO	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBANA	411,789	411,789	411,789	411,789	411,789	100%	0	0	100%	EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR \$413,824.00. SU EJERCIDO ES POR \$411,789.00. QUEDANDO UN SALDO DE \$2,035.00. ESTE RECURSO SE TRANSFERIRÁ AL PROYECTO GG036 PROYECTO CONCLUYO LAS METAS SON LAS SIGUIENTES 559.90 M.L. DE GUARNICIONES Y 526.58 M2 DE BANQUETAS.
CONSTRUCCION DE LA UNIDAD DEPORTIVA DE VILLA CHABLE, EMILIANO ZAPATA, TABASCO	7-EMILIANO ZAPATA	CHABLE	URBANA	3,000,000	0	0	0	0	0%	0	0	0%	ESTE PROYECTO SE GIERNDE PARA EL EJERCICIO 2010 Y EL RECURSO SE ENCUENTRA AUN EN LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DE TABASCO
CONSTRUCCION DE LA UNIDAD DEPORTIVA DE VILLA CHABLE, MUNICIPIO ZAPATA (PRIMERA ETAPA), TABASCO.	7-EMILIANO ZAPATA	CHABLE	URBANA	6,000,000	6,000,000	6,000,000	3,682,239	62%	0	0	0	75%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES M2 DE OBRAS PARA LA RECREACION (CONSTRUCCION)

Obras del Plan (Descripción y ubicación)	Municipio	Localidad	Ámbito	Estado de ejecución y programación			Presupuesto	Presupuesto			Presupuesto			Observaciones
				Total ítem	Presupuesto	Programado		Programado	Programado	Programado	Programado	Programado		
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CONCRETO HCO. EN AV. LEONA VICARIO ENTRE AV. CORREGIDORA JOSEFA ORTIZ DE GUZEL Y CALLE MANICHE	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBA NO	1,834,973	1,834,973	1,834,973	100%	0	0	0	0	0	0	EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR \$ 2,296,201.87. SU EJERCIDO ES POR \$ 1,834,973.07. SU SALDO ES POR \$ 461,228.80. ESTE RECURSO SE TRANSFIERE AL PROYECTO 00032. PROYECTO CONCLUIDO
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CONCRETO HCO. (AND. RICARDO AGUILAR Y VENTURA MARIN ENTRE AV. LEONA VICARIO Y CALLE MANICHE COL. ELDA Y JOSE	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBA NO	478,218	478,218	478,218	100%	0	0	0	0	0	0	EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR \$ 482,056.00. SU EJERCIDO ES POR \$ 478,218.06. QUEDANDO UN SALDO DE \$ 5,837.92. ESTE RECURSO SE TRANSFIERE AL PROYECTO 00036. PROYECTO CONCLUIDO.
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CONCRETO HCO. COLON C. ADAM Y C. DE ABRIL 17 DE FEBRERO Y C. MOCTI COL. HERBERTO CABRERA	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBA NO	126,138	126,138	126,138	100%	0	0	0	0	0	0	EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR \$ 127,778.00. SU EJERCIDO ES POR \$ 126,138.00. QUEDANDO UN SALDO DE \$ 1,640.00. ESTE RECURSO SE TRANSFIERE AL PROYECTO 00038. PROYECTO CONCLUIDO
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CONCRETO HCO. (C. PITAYA Y C. MANUEL ANO, MANUEL DIAZ MTZ. ANO, MANUEL DIAZ MTZ Y C. PITAYA Y PHOL DE MOCTI Y PHOL DE MANUEL COL. PLATA Y PHOL MOCTI COL. MANUEL	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBA NO	553,606	553,606	553,606	100%	0	0	0	0	0	0	EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR \$ 559,192.00. SU EJERCIDO ES POR \$ 553,606.36. QUEDANDO UN SALDO DE \$ 5,585.61. ESTE RECURSO SE TRANSFIERE AL PROYECTO 00038. PROYECTO CONCLUIDO
CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS EN AV. CORREGIDORA JOSEFA ORTIZ DE GUZEL Y CALLE MANICHE COL. GANADERA	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBA NO	197,280	197,280	197,280	100%	0	0	0	0	0	0	EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR \$ 177,588.83. SU EJERCIDO ES POR \$ 177,588.83. QUEDANDO UN SALDO DE \$ 19,691.16. ESTE RECURSO SE TRANSFIERE AL PROYECTO 00032. PROYECTO CONCLUIDO

Orden de pago (Comunicación y Descripción)	Beneficiario	Localidad	Ámbito	Estado de Veracruz (Presupuesto)				Estado de Veracruz (Ejecución)				Unidad de Medida	Porcentaje	Observaciones
				Asignado	Programado	Comprometido	Disponible	Asignado	Programado	Comprometido	Disponible			
CONSTRUCCIÓN DE RED DE ORENAL Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN AV. LEONA VICARIO ENTRE AV. CORREGIDORA JOSEFA ORTIZ DE DUEZ Y CALLE MARCHE COL. GAMADERA	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBA NO	538,417	538,847	538,847	538,847	100%	100%	0	0	0 METRO CUBICO	324	100% EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR \$ 1,500,000.00. SU EJERCICIO ES POR \$ 725,243.82. SU SALDO ES POR \$ 774,756.18. ESTE RECURSO SE TRANSFIERE AL PROYECTO GC032. PROYECTO CONCLUIDO
CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN EL JARDIN DE NIÑOS "BUENAS VISTAS DE BUENDIA" CON CLAVE 27EN0977 (PROGRAMA DE TECHUMBRES 2009)	7-EMILIANO ZAPATA	CHABLE	URBA NO	131,782	131,782	131,782	131,782	100%	100%	0	0	0 OTROS	1	100% DEBIDO A LAS FECHAS CORRESPONDIENTES QUE ESTABLECE EL SISTEMA LA INFORMACION CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PRELIMINAR. EL SALDO QUE SE REFLEJA CORRESPONDE A UNA ECONOMIA.
CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN EL JARDIN DE NIÑOS "VICTORIA CARRERA MARTINEZ" CON CLAVE 27EN0330 (PROGRAMA DE TECHUMBRES 2009)	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBA NO	262,106	264,086	264,086	262,106	99%	99%	0	0	0 OTROS	1	100% DEBIDO A LAS FECHAS CORRESPONDIENTES QUE ESTABLECE EL SISTEMA LA INFORMACION CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PRELIMINAR. EL SALDO QUE SE REFLEJA CORRESPONDE A UNA ECONOMIA.
CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN LA ESCUELA PRIMARIA "CIPRIAN CARRERA MARIN" CON CLAVE 27OP093P (PROGRAMA DE TECHUMBRES 2009)	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBA NO	383,808	383,808	383,808	381,600	99%	99%	0	0	0 OTROS	1	100% DEBIDO A LAS FECHAS CORRESPONDIENTES QUE ESTABLECE EL SISTEMA LA INFORMACION CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PRELIMINAR. EL SALDO QUE SE REFLEJA CORRESPONDE A UNA ECONOMIA.
CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS BASICAS RURALES	7-EMILIANO ZAPATA	EL PIEDRAL	URBA L	1,453,838	1,453,838	1,453,838	1,453,838	100%	100%	0	0	0 VIVIENDA	20	100% EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR \$ 1,500,000.00. SU EJERCICIO ES POR \$ 1,453,837.95. SU SALDO ES POR \$ 46,162.05. ESTE RECURSO SE TRANSFIERE AL PROYECTO GC035. PROYECTO CONCLUIDO
CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS BASICAS RURALES	7-EMILIANO ZAPATA	BUENA VISTA	URBA L	725,244	725,244	725,244	725,244	100%	100%	0	0	0 VIVIENDA	10	100% EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR \$ 750,000.00. SU EJERCICIO ES POR \$ 725,243.82. SU SALDO ES POR \$ 24,756.18. ESTE RECURSO SE TRANSFIERE AL PROYECTO GC035. PROYECTO CONCLUIDO

[illegible]

Denominación del programa (Comunicación y descripción)	Municipio	Localidad	Ambiente	Monto de inversión programada				Asignación				Ejecución física				Observaciones y acciones de seguimiento
				Total anual	Ministrado	Programado	Asignado	Asignado	%	Asignado	Unidad de medida	Programada	Asignada	Asignada	Asignada	
CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS BÁSICAS RURALES	EMILIANO ZAPATA	NUÉVO POCHOTE	RUR L	291,263	291,263	291,263	291,263	291,263	100%	0	0 VIVIENDA	0	0	0	0	DEBIDO A LAS FECHAS CORRESPONDIENTES QUE ESTABLECE EL SISTEMA LA INFORMACIÓN CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PRELIMINAR. EL SALDO QUE SE REFLEJA CORRESPONDE A UNA ECONOMÍA.
CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN LA ESCUELA PRIMARIA "GRAL. FRANCISCO VILLA" CON CLAVE 27DPR05148 (PROGRAMA DE TECHUMBRES 2009)	HUMANGUILLO	CLAY (GRAL. FRANCISCO VILLA)	URBA NO	392,161	392,161	392,161	392,161	392,161	97%	0	0 OTROS	0	0	0	0	DEBIDO A LAS FECHAS CORRESPONDIENTES QUE ESTABLECE EL SISTEMA LA INFORMACIÓN CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PRELIMINAR. EL SALDO QUE SE REFLEJA CORRESPONDE A UNA ECONOMÍA.
CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN LA ESCUELA PRIMARIA "GRAL. PEDRO C. COLORADO" CON CLAVE 27DPR05149 (PROGRAMA DE TECHUMBRES 2009)	HUMANGUILLO	C-26 (GENERAL PEDRO C. COLORADO)	RUR L	392,161	392,161	392,161	392,161	392,161	97%	0	0 OTROS	0	0	0	0	DEBIDO A LAS FECHAS CORRESPONDIENTES QUE ESTABLECE EL SISTEMA LA INFORMACIÓN CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PRELIMINAR. EL SALDO QUE SE REFLEJA CORRESPONDE A UNA ECONOMÍA.
CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN LA ESCUELA PRIMARIA "HERMENEGILDO LAZARTE" CON CLAVE 27DPR05149 (PROGRAMA DE TECHUMBRES 2009)	HUMANGUILLO	LA VENTA	URBA NO	475,523	475,523	475,523	475,523	475,523	98%	0	0 OTROS	0	0	0	0	DEBIDO A LAS FECHAS CORRESPONDIENTES QUE ESTABLECE EL SISTEMA LA INFORMACIÓN CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PRELIMINAR. EL SALDO QUE SE REFLEJA CORRESPONDE A UNA ECONOMÍA.
CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN LA ESCUELA SECUNDARIA "TÉCNICA 18" CON CLAVE 27DPR05140 (PROGRAMA DE TECHUMBRES 2009)	HUMANGUILLO	HUMANGUILLO	URBA NO	599,560	599,560	599,560	599,560	599,560	100%	0	0 OTROS	0	0	0	0	DEBIDO A LAS FECHAS CORRESPONDIENTES QUE ESTABLECE EL SISTEMA LA INFORMACIÓN CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PRELIMINAR. EL SALDO QUE SE REFLEJA CORRESPONDE A UNA ECONOMÍA.
CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN LA ESCUELA PRIMARIA "MATÍAS P. PIEDRA" CON CLAVE 27DPR05146 (PROGRAMA DE TECHUMBRES 2009)	JALAPA	JALAPA	URBA NO	217,537	217,537	217,537	217,537	217,537	100%	0	0 OTROS	0	0	0	0	DEBIDO A LAS FECHAS CORRESPONDIENTES QUE ESTABLECE EL SISTEMA LA INFORMACIÓN CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PRELIMINAR. EL SALDO QUE SE REFLEJA CORRESPONDE A UNA ECONOMÍA.

Código de Bando (Comunicación o Descripción)	Municipio	Localidad	Área	Monte de Inversión Presupuestada						Evaluación Económica y Social			Impacto Ambiental y Social			Unidad de Medida del Proyecto	Programa Sectorial	Asignación de Presupuesto	Aprobación	Observaciones
				Total Anual		Presupuesto		Evaluación		Beneficio Social		Beneficio Ambiental								
				Total Anual	Presupuesto	Evaluación	Beneficio Social	Beneficio Ambiental												
CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN LA ESCUELA SECUNDARIA "PROF. LUIS FELIPE OROPEZA" CON CLAVE PEE08702 (PROGRAMA DE TECNÓLOGOS 1998)	9-JALAPA	FRANCISCO J. SANTAMARÍA (CACAO)	RURAL	554,821	554,823	554,823	553,111	100%	0	0 OTROS		100%							DEBIDO A LAS FECHAS CORRESPONDIENTES QUE ESTABLECE EL SISTEMA LA INFORMACIÓN CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PRELIMINAR DEL SALDO QUE SE REFLEJA CORRESPONDE A UNA ECONOMÍA	
CONSTRUCCION DE TERRACERIAS, OBRAS DE DRENAJE, PAVIMENTO Y REPARACION HORIZONTAL EN EL CAMINO BENITO GONZALEZ -TEQUILA (LA HUACTA)	9-JALAPA	TEQUILA	RURAL	18,497,281	18,497,281	10,183,098	62%	0	0 KILOMETRO		65%									
RECONSTRUCCION APORTACION ESTATAL AL FIDECOMISO FONDO DE DESASTRES NATURALES (FONDEN)	C- COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANA	183,186,794	183,186,794	183,186,794	100%	0	0 OBRA		96%									
PARQUE DE CONVIVENCIA FAMILIAR (ITA ETAPA)	2-CARDENAS	CARDENAS	URBANA	2,289,444	2,289,444	2,289,444	100%	0	0 ACCIÓN		100%									
PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO	2-CARDENAS	CARDENAS	URBANA	3,962,621	3,962,621	3,962,621	100%	0	0 METRO CUADRADO		100%								LOCALIDAD COL. JACINTO LOPEZ	
RECONSTRUCCION DE 48 CALLES DEL MUNICIPIO DE CENTRO CON EQUIPO DE RECICLADO DE PAVIMENTO ASPALTICO	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANA	45,041,953	45,041,953	45,041,953	100%	0	0 OBRA		100%								EL TOTAL ANUAL ESTA INTEGRADO POR APORTACION FEDERAL, MUNICIPAL Y REMANENTES DEL 2008 ASI COMO APORTACION DEL RAMO 33	

Obras de obra (denominación y descripción)	Municipio	Localidad	Anexo	Monto de ejecución presupuestada			Acreditación de recursos			Avance físico			Información complementaria y validación de aplicación
				Total Anual	Presupuesto	Acumulado a 31 de marzo	Presupuesto	Acumulado a 31 de marzo	Avance %	Programado Anual	Acumulado a 31 de marzo	Avance %	
REFORMA DE ALUMBRADO PÚBLICO EN AV. LEONA VICARIO ENTRE AV. LA CORREGIDORA JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ Y CALLE MARICHE COL. GARCERAN	7. EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBA NO	99,354	99,354	99,354	99,354	99,354	100%	0	0	100%	PROYECTO CONCLUIDO
AMPLIACIÓN DE VÍA POR UNA SUPERFICIE AFECTADA DE 431.10 M2, POR LAS OBRAS DE RECONSTRUCCIÓN DEL CARRILLO INTERIOR CARLOS PELLICER CÁMARA, ENTRE EL CAD. DEL KM. 5+520 AL KM. 5+620 (LADO DER.)	4. CENTRO	VILLAHERRA SA	URBA NO	942,738	942,738	942,738	282,568	30%	0	431	431	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES M2 DE URBANIZACIÓN (CONSTRUCCIÓN)
COMPLEMENTO AL PAGO DE DERECHO DE VÍA POR UNA SUPERFICIE AFECTADA DE 431.10 M2, POR LAS OBRAS DE RECONSTRUCCIÓN DEL CARRILLO INTERIOR CARLOS PELLICER CÁMARA, ENTRE EL CAD. DEL KM. 5+520 AL KM. 5+620 (LADO DER.)	4. CENTRO	VILLAHERRA SA	URBA NO	0	0	0	0	0%	305,885	56	56	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES M2 DE AFECTACIONES
PAGO DE DERECHO DE VÍA POR UNA SUPERFICIE AFECTADA DE 431.10 M2, POR LAS OBRAS DE RECONSTRUCCIÓN DEL CARRILLO INTERIOR CARLOS PELLICER CÁMARA, ENTRE EL CADENAMIENTO DEL KM. 5+520 AL KM. 5+620 (LADO DERECHO)	4. CENTRO	VILLAHERRA SA	URBA NO	1,920,000	1,920,000	1,920,000	1,920,000	100%	0	427	427	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES M2 DE AFECTACIONES
RESTAURACIÓN DE LA RED DE DRENAJE PARA EL FONDO METROPOLITANO DE LA CIUDAD DE VILLAHERRA	4. CENTRO	VILLAHERRA SA	URBA NO	1,197,930	1,197,930	1,197,930	1,197,930	100%	0	200	200	100%	OBRA TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE LA UNIDAD DE MEDIDA ES M2 DE ALCANTARILLADO (CONSTRUCCIÓN)
MEJORAMIENTO DE LA RED DE DRENAJE PARA EL FONDO METROPOLITANO DE LA CIUDAD DE VILLAHERRA	4. CENTRO	VILLAHERRA SA	URBA NO	40,000,000	40,000,000	40,000,000	40,000,000	100%	0	0	0	0%	OBRA TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE LA UNIDAD DE MEDIDA ES M2 DE ALCANTARILLADO (CONSTRUCCIÓN)

Destino del gasto (Descripción o descripción)	Municipio	Localidad	Año	Monto de recursos disponibles				Ejecución				Avance %				Observaciones y aplicación de recursos
				Total		Ejecutado		Ejecutado		Ejecutado		Ejecutado		Ejecutado		
				Presupuesto	Realizado	Presupuesto	Realizado	Presupuesto	Realizado	Presupuesto	Realizado	Presupuesto	Realizado	Presupuesto	Realizado	
CURSO DE PANADERIA Y RESPOSTERIA (COL JOSE LEHMAN OCAMPO)	7-EMILIANO ZAPATA	PROFESOR LEMA OCAMPO	URBA L	71,030	71,030	71,030	71,030	100%	100%	0	0	0	0	100%	100%	PROYECTO CONCLUIDO
REEMBOLSO DE LOS RECURSOS DEL CONVENIO FONHAPO 2009	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBA NO	181,103	181,103	181,103	181,103	100%	100%	28,363	28,363	0	0	100%	100%	SE REINTEGRA EL 50% A LA FEDERACION Y EL 47% AL MUNICIPIO. EL IMPORTE DE LOS AHORROS DE LOS PROYECTOS ES POR \$ 181,102 \$3 Y LOS INTERESES POR LA CANTIDAD DE \$ 28,363 48 PROYECTO CONCLUIDO
REEMBOLSO DE LOS RECURSOS DEL RAMO 20 EMPLEO TEMPORAL	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBA NO	1,510	1,510	1,510	1,510	100%	100%	0	0	0	0	100%	100%	SE REEMBOLSA ESTE RECURSO A LA TESORERIA DE LA FEDERACION POR EL IMPORTE DE \$ 1,509 53
REEMBOLSO DE RECURSOS FEDERALES PARA Y DE RECURSOS MUNICIPALES (50%) CONVENIO RAMO2 HABITAT 2009	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBA NO	36,732	36,732	36,732	36,732	100%	100%	0	0	0	0	100%	100%	PROYECTO CONCLUIDO
TALLER DE CARPINTERIA (COL JOSE LEHMAN OCAMPO)	7-EMILIANO ZAPATA	PROFESOR LEMA OCAMPO	URBA L	63,130	63,130	63,130	63,130	100%	100%	0	0	0	0	100%	100%	PROYECTO CONCLUIDO
MEJORAMIENTO RAMO 030 RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2009	2-CARDENAS	CARDENAS	URBA NO	51,652	51,652	42,725	42,725	83%	83%	0	0	0	0	83%	83%	

Nombre del Proyecto (Descripción y Ubicación)	Municipio	Localidad	Año de Inicio	Monto de acciones programadas			Avance %	Ejecución física			Avance físico			Observaciones
				Presupuesto	Realizado	Porcentaje		Presupuesto	Realizado	Porcentaje	Presupuesto	Realizado	Porcentaje	
PAQUETE CON OTRO PISO PARA VIVIENDA EN AV. CARLOS A. MADRADO ENTRE CAMINO A EJ. JORAL Y CARRET. VILLAHERMOSA-ESCARCEGA DE LA VILLA CHABLE	7-EMILIANO ZAPATA	CHABLE	URBA NO	156.613	156.613	100%	100%	0	0	0	480	480	100%	EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR \$ 156.613,59. SU EJERCICIO ES POR \$ 156.612,57. SU SALDO ES POR \$ 24.101,02. ESTE RECURSO SE TRANSFIERE AL PROYECTO GC032. PROYECTO CONCLUIDO
MANTO Y REMAR CON MEZCLA ASFALTICA DE CALLE DR. JONAS CASTILLO P. ENTRE AV. MARTIN LUIS GUZMAN Y CALLE LAGUNA SEJA Y AV. MARTIN LUIS G. ENTRE AV. CHAPAS Y CALLE ALONSO TAACENA.	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBA NO	620.793	620.793	100%	100%	0	0	0	3.883	3.883	100%	EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR \$ 630.824,82. SU EJERCICIO ES POR \$ 630.792,76. QUEDANDO UN SALDO DE \$ 9.032,06. ESTE RECURSO SE TRANSFIERE AL PROYECTO GC032. PROYECTO CONCLUIDO
SUMINISTRO DE LUMINARIAS PARA LA AMPLIACION DEL ALUMBRADO PUBLICO (COL. EL CERRITO)	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBA NO	75.276	75.276	100%	100%	0	0	0	26	26	100%	EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR \$ 75.276,18. SU EJERCICIO ES POR LA MISMA CANTIDAD. PROYECTO CONCLUIDO
SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA GENERAL A GUARNICIONES Y SEÑALAMIENTOS HORIZONTALES EN VIALIDADES	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBA NO	148.367	148.367	100%	100%	0	0	0	1	1	100%	PROYECTO CONCLUIDO
REHABILITACION DE LOS EDIFICIOS A. B. E. O. Y L. EN EL CETMAR NO. 15. RECONSTRUCCION FEDERAL (PLANTELES EN RIESGO)	3-CENTLA	FRONTERA	URBA NO	450.000	450.000	100%	30%	0	0	0	5	5	0%	DEBIDO A LAS FECHAS QUE ESTABLECE EL SISTEMA, LA INFORMACION CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PRELIMINAR

Orden de obra (denominación y descripción)	Municipio	Localidad	Lote	Monto de recursos presupuestados				Avance %	Ejecución			Avance físico			Observaciones
				Total anual	Programado	Ejecutado	Acumulado al trimestre		Programado	Ejecutado	Acumulado al trimestre	Programado anual	Ejecutado al 31 de mayo	Acumulado al 31 de mayo	
ABATIMIENTO DE NIVELES DE AGUA EN EL PUENTE CABAÑA DE LORO, RÍO VIEJO IRA, SECCIÓN, MUNICIPIO DE CENTRO, ESTADO DE TABASCO.	4 CENTRO	RÍO VIEJO 1A SECCIÓN	URBA NO	3,898.63	3,898.63	3,898.63	3,898.63	100%	0	0	0	0 HORA DE SERVICIO	1,011	1,011	LA UNIDAD DE MEDIDA ES HORAS DE OPERACIÓN MAQUINA
ABATIMIENTO DE NIVELES DE AGUA EN EL PUENTE PEDRERO, RÍO VIEJO IRA, SECCIÓN, MUNICIPIO DE CENTRO, ESTADO DE TABASCO.	4 CENTRO	RÍO VIEJO 1A SECCIÓN	URBA NO	3,946.69	3,946.69	3,946.69	3,946.69	100%	0	0	0	0 HORA DE SERVICIO	1,009	1,009	LA UNIDAD DE MEDIDA ES HORAS DE OPERACIÓN MAQUINA
ABATIMIENTO DE NIVELES DE AGUA EN EL PUENTE HIDALGO IRA, SECCIÓN, ISLAS DEL MUNDO, DEL MUNICIPIO DE CENTRO, ESTADO DE TABASCO.	4 CENTRO	VILLAHERMO SA	URBA NO	3,931.90	3,931.90	3,931.90	3,931.90	100%	0	0	0	0 HORA DE SERVICIO	1,008	1,008	LA UNIDAD DE MEDIDA ES HORAS DE OPERACIÓN MAQUINA
REHABILITACIÓN DE LA PISTA DE TARTAN EN EL ESTADIO OLÍMPICO DE LA C.D. DEPORTIVA	4 CENTRO	VILLAHERMO SA	URBA NO	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	100%	0	0	0	0 OBRA	2,995.195	2,995.195	SE EFECTUO 12/05/2009 EL PAGO DE 1 MILLAR POR LA CANTIDAD DE \$3,000.00 LA SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE TABASCO LA SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE TABASCO A LA SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE LA FEDERACIÓN LA CANTIDAD DE \$1,999.53 UN TOTAL DE \$4,999.53
ENTRANQUEO DE BARRILES EN EL PUENTE CABAÑA DE LORO, RÍO VIEJO IRA, SECCIÓN, MUNICIPIO DE CENTRO, ESTADO DE TABASCO.	7 EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBA NO	558.76	558.76	558.76	558.76	100%	0	0	0	0 VEHICULO	1	1	PROYECTO CONCLUIDO

[illegible]

Origen del gasto (denominación o descripción)	Nivel de op.	Localidad	Ámbito	Banco de recursos presupuestarios				Ejecución		Avance físico		Información complementaria y actualización de información		
				Total Asign.	Reservado	Programado	Ejecido	Avance %	Completado	Entregado	Programado físico		Avanzado físico	Avance %
EDUCACIÓN EN ALFABETIZACIÓN PRIMARIA Y SECUNDARIA A TRAVÉS DE PLAZAS COMUNITARIAS	0	COBERTURA MUNICIPAL	URBANA	1,342,033	1,245,000	1,245,000	1,245,000	100%	1,250	0	APOYO	1	96%	EN ESTE PROYECTO HUBO REDUCCIÓN DE RECURSOS OFICIO SAF- RLO362/2009
FORTALECIMIENTO AL SISTEMA DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS, ELABORACIÓN DE FICHA INFORMATIVA DE LOS HUMEDALES RAMSAR Y SEÑALÉTICA	0	COBERTURA MUNICIPAL	URBANA	750,000	749,100	750,000	749,100	100%	0	0	CONVENIO	1	100%	
POR UN MÉXICO SIN REZAGO EDUCATIVO	0	COBERTURA MUNICIPAL	URBANA	10,736,786	10,334,272	10,334,272	10,334,272	100%	11,358	0	APOYO	1	84%	HUBO REDUCCIÓN DE RECURSOS EN ESTE PROYECTO OFICIO SAF- RLO362/2009
PROYECTOS ACADÉMICOS FORMACIÓN A LOS PROFESORES DE EDUCACIÓN PRIMARIA Y SECUNDARIA PARA LA ATENCIÓN DE LA POBLACIÓN INDÍGENA	0	COBERTURA MUNICIPAL	URBANA	842,300	785,500	785,500	537,472	68%	798	0	APOYO	1	87%	HUBO REDUCCIÓN DE PROYECTO OFICIO (SAF- RLO362/2009)
PROYECTOS PARA LA OPERACIÓN DEL IEAT CALIDAD EN LA INSCRIPCIÓN ACREDITACIÓN Y CERTIFICACIÓN (CAGI) CONSEJO NACIONAL DE EDUCACIÓN PARA LA VIDA Y EL TRABAJO (CONEVYT)	0	COBERTURA MUNICIPAL	URBANA	852,869	784,562	784,562	467,647	59%	810	0	APOYO	1	79%	HUBO REDUCCIÓN DE RECURSOS POR PARTE DE INEA
QUINTO APOYO PARA LA ETAPA REGIONAL DE LA OLIMPIADA NACIONAL 2009	0	COBERTURA MUNICIPAL	URBANA	315,000	315,000	315,000	315,000	100%	0	0	EVENTO	315,000	100%	

GASTO CORRIENTE

Denominación de obras (denominación y descripción)	Municipio	Localidad	Monto de recursos presupuestados				Avance				Indicadores				Avance %				Observaciones
			Asignado	Programado	Acumulado al trimestre	Ejecutado	Asignado	Programado	Acumulado al trimestre	Ejecutado	Unidad de medida	Programado	Acumulado al trimestre	Ejecutado	Asignado	Programado	Acumulado al trimestre	Ejecutado	
EXPOSICIÓN INTERACTIVA DE CAMBIO CLIMÁTICO	0. COBERTURA ESTATAL	URBA MUNICIPAL NO	430,000	430,000	430,000	0	0%	0	0	0	0 EVENTO	0	0	0	0%	0	0	0	EL RECURSO SE RECIBIO TARDIAMENTE. A MEDIADOS DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2009
FJ-006 APORTACION FEDERAL PARA LA OPERACION DE LA UNIVERSIDAD JUAREZ AUTONOMA DE TABASCO	0. COBERTURA ESTATAL	URBA MUNICIPAL NO	726,994,845	726,994,845	726,994,845	726,994,845	100%	0	0	0	0 ACCION	0	0	0	100%	0	0	0	
HABILIDADES DIGITALES PARA TODOS. PALESTRA DE EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO EN TELESECUNDARIA	0. COBERTURA ESTATAL	URBA MUNICIPAL NO	72,265,600	72,265,600	72,265,600	72,265,600	0%	0	0	0	0 PLANTE	140	0	0	0%	0	0	0	DEBIDO A LAS FECHAS QUE ESTABLECE EL SISTEMA LA INFORMACION CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PRELIMINAR
PAGO DE ALIMENTACION DE REOS DEL MUNICIPIO DE COATEPEC EN CANCELLOS Y CERROS DEL ESTADO	0. COBERTURA ESTATAL	URBA MUNICIPAL NO	13,872,425	13,872,425	13,872,425	7,872,110	56%	0	0	0	0 OTROS	0	0	0	100%	0	0	0	
PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO EN EL ESTADO	0. COBERTURA ESTATAL	URBA MUNICIPAL NO	5,879,695	5,879,695	5,879,695	5,811,382	99%	4,566	0	0	0 SERVICIO	4,825	4,825	4,825	100%	0	0	0	
PROGRAMA ORGANIZACIÓN PRODUCTIVA PARA MUJERES INDÍGENAS	0. COBERTURA ESTATAL	URBA MUNICIPAL NO	1,099,976	1,099,976	99,976	1,091,415	100%	70	0	0	0 CAPACITACION	100	100	100	100%	0	0	0	

División del poder (Comando en Jefe o Subdivisión)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios				Presupuesto				Ejecución				Avance físico				Información complementaria y legislación de aplicación	
				Total anual		Acumulación al 31 de diciembre		Ejecución		Avance %		Ejecución		Avance %		Proyecto físico		Avance físico			
				Presupuesto	Ejecución	Presupuesto	Ejecución	Presupuesto	Ejecución	Presupuesto	Ejecución	Presupuesto	Ejecución	Presupuesto	Ejecución	Presupuesto	Ejecución	Presupuesto	Ejecución		
14 SEMANA NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA	0- COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBA NO	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100%	100%	100.000	100.000	100%	100%	100%	100%	100%	100%	EL EVENTO SE REALIZO CON EXITO EN LA ULTIMA SEMANA DE OCTUBRE DEL 2009	
CAMPANA CONTRA LA VIOLENCIA	12- MACUSPANA	MACUSPANA	URBA NO	14.340	14.340	14.340	14.340	14.340	14.340	100%	100%	14.340	14.340	100%	100%	100%	100%	100%	100%	PLATICAS Y SESIONES COMUNITARIAS	
CAMPANA DE PROMOCION Y DIFUSION DE DEPORTE	12- MACUSPANA	MACUSPANA	URBA NO	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500	100%	100%	20.500	20.500	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
CAMPANA SOBRE LOS DERECHOS HUMANOS DE LA MUJER	12- MACUSPANA	MACUSPANA	URBA NO	5.520	5.520	5.520	5.520	5.520	5.520	100%	100%	5.520	5.520	100%	100%	100%	100%	100%	100%	PLATICAS COMUNITARIAS	
CENTRO CULTURAL Y DEPORTIVO GUAYOL	12- MACUSPANA	MACUSPANA	URBA NO	122.616	122.616	122.616	122.616	122.616	122.616	100%	100%	122.616	122.616	100%	100%	100%	100%	100%	100%	PAQUETE QUE INCLUYE CURSOS DE DIVERSOS TALLERES DE ARTES PLASTICAS, RECREACION Y CULTURALES	
RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS FORTUNA NACIONAL	12- MACUSPANA	MACUSPANA	URBA NO	586.020	586.020	586.020	586.020	586.020	586.020	100%	100%	586.020	586.020	100%	100%	100%	100%	100%	100%	PAQUETE DE TALLERES DE ARTES PLASTICAS, ARTISTICOS Y CULTURALES	
SUPERVISION TECNICA Y ADMINISTRATIVA DE LAS OBRAS :SISTEMA REGIONAL DE AGUA POTABLE 1RA Y 2DA ETAPA POR AGUILAS SERDAN	12- MACUSPANA	MACUSPANA	URBA NO	611.901	611.901	611.901	611.901	611.901	611.901	100%	100%	611.901	611.901	100%	100%	100%	100%	100%	100%	SUPERVISION PARA LAS OBRAS POR UN PERIODO DE 4 MESES	
TALLER DE CONDUCTAS AUTODESTRUCTIVAS	12- MACUSPANA	MACUSPANA	URBA NO	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700	100%	100%	6.700	6.700	100%	100%	100%	100%	100%	100%		

Dirección de parte (Comunicación o distribución)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestados			Avance			Presupuesto			Unidades de medida			Programa	Avance %	Observaciones
				Total Anual	Bicentenario	Programe	Bicentenario	Ejercicio	Avance al 31 de ago.	Compartido	Compartido	Compartido	Compartido	Compartido	Compartido			
AMPLIACION DE CURSOS, TALLERES, CAMPAÑAS SOCIALES, CULTURALES Y DEPORTIVAS EN EL PARQUE DE CONVIVENCIA FAMILIAR ZOA. ETAPA	2. CARDENAS	CARDENAS	URBIA NO	773.35	773.360	773.360	773.360	773.360	100%	0	0	0	0	0	0	100%	DICHO PROYECTO SE LLEVARA A CABO EN LA COL SANOP	
CONSOLIDACION DE CURSOS Y TALLERES EN EL PARQUE RECREATIVO DE BARRIO EDUARDO SOTO INES	2. CARDENAS	CARDENAS	URBIA NO	137.32	137.320	137.320	137.320	137.320	100%	0	0	0	0	0	0	100%	COL PETROLERA	
CONSOLIDACION DE PROMOTOR COMUNITARIO Y PRESTADORES DE SERVICIOS EN EL PARQUE RECREATIVO DE BARRIO EDUARDO SOTO INES	2. CARDENAS	CARDENAS	URBIA NO	45.00	45.000	45.000	45.000	45.000	100%	0	0	0	0	0	0	100%	COLONA PETROLERA	
CONSOLIDACION DE TALLERES DE CONDUCTAS EN EL PARQUE RECREATIVO DE BARRIO EDUARDO SOTO INES	2. CARDENAS	CARDENAS	URBIA NO	60.78	60.780	60.780	60.780	60.780	100%	0	0	0	0	0	0	100%	COLONA PETROLERA	
CURSO-TALLER DE TAPICERIA	2. CARDENAS	CARDENAS	URBIA NO	66.094	66.094	66.094	66.094	66.094	100%	0	0	0	0	0	0	100%	LOCALIDAD CANALES SNA ETAPA	
IMPARTICION DE CURSOS Y TALLERES EN EL PARQUE REVOLUCION	2. CARDENAS	CARDENAS	URBIA NO	652.78	652.780	652.780	652.780	652.780	100%	0	0	0	0	0	0	100%	COLONA SANTA MARIA DE GUADALUPE	
IMPARTICION DE TALLERES CONFERENCIAS PARA PREVENCIÓN DE CONDUCTAS EN EL PARQUE DE CONVIVENCIA FAMILIAR ZOA. ETAPA	2. CARDENAS	CARDENAS	URBIA NO	185.214	185.214	185.214	185.214	185.214	100%	0	0	0	0	0	0	100%	EL PROYECTO SE LLEVO A CABO EN LA COL SANOP	
IMPORTECION DE TALLERES CONFERENCIAS PARA PREVENCIÓN DE CONDUCTAS EN EL PARQUE REVOLUCION	2. CARDENAS	CARDENAS	URBIA NO	160.246	160.246	160.246	160.246	160.246	100%	0	0	0	0	0	0	100%	COLONA SANTA MARIA DE GUADALUPE	

Denominación de obra (Unidad de obra y descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Monto de recursos comprometidos					Presupuesto			Avance			Avance físico			Información complementaria y relevante de la obra	
				Total	Bienes	Personal	Servicios	Otros	Presupuesto	Ejecutado	Avance %	Presupuesto	Ejecutado	Avance %	Presupuesto	Ejecutado	Avance %		
PROMOTOR COMUNITARIO Y PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL EN EL PARQUE CONVIVENCIA FAMILIAR 2DA ETAPA	2-CARDENAS	CARDENAS	URBA NO	237,651	237,651				237,651	237,651	100%	0	0	0	0	0	100%	COL SANOP	
PROMOTOR COMUNITARIO Y PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL EN EL PARQUE REVOLUCION	2-CARDENAS	CARDENAS	URBA NO	78,027	78,027				78,027	78,027	100%	0	0	0	0	0	100%	COLONIA SANTA MARIA DE GUADALUPE	
(27002105014) CAMPAÑA DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR	2-CARDENAS	CARDENAS	URBA NO	5,484	5,484				5,484	5,484	100%	0	0	0	0	0	100%	LOCALIDAD SANTA MARIA DE GUADALUPE	
(270010501) CAMPAÑA DE PREVENCIÓN DE CÁNCER DE MAMA	2-CARDENAS	CARDENAS	URBA NO	89,195	89,195				89,195	89,195	100%	0	0	0	0	0	100%	LOCALIDAD FRACCIONAMIENTO LOS CAÑALES 3A ETAPA	
(270010501) CAMPAÑA DE PREVENCIÓN DE CÁNCER DE MAMA	2-CARDENAS	CARDENAS	URBA NO	24,336	24,336				24,336	24,336	100%	0	0	0	0	0	100%	LOCALIDAD COL EMILIANO ZAPATA	
(270010501) CAMPAÑA DE PREVENCIÓN DE CÁNCER DE MAMA	2-CARDENAS	CARDENAS	URBA NO	102,394	102,394				102,394	102,394	100%	0	0	0	0	0	100%	LOCALIDAD COL JACINTO LOPEZ	
APORTACIÓN FEDERAL AL PROGRAMA DE ACTUALIZACIÓN Y REGISTRO DE CONTRIBUYENTES (PAR)	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBA NO	13,773,965	13,773,965				13,773,965	13,773,965	100%	0	0	0	0	0	100%		
COMISIONES FINANCIERAS PARA PROGRAMAS FEDERALES	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBA NO	199,951	199,951				199,951	199,951	59%	0	0	0	0	0	59%		

[illegible]

[illegible]

Centro de datos (denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Anexo	Monto de recursos comprometidos				Avance %		Avance físico			Indicador de cumplimiento y realización de acciones
				Total Anual	Programado	Comprometido	Disponible	Avance %	Avance físico	Programado Anual	Acumulado al Ejercicio	Avance %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
APORTACION ESTATAL AL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN ZONAS URBANAS (APAZU)	0. COBERTURA MUNICIPAL NO ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL NO	URBA	80,626,059	80,626,059	80,626,059	80,626,059	100%	100%	0	0	0	100%
APORTACION ESTATAL AL PROGRAMA DE FONDOS CONCURSABLES	0. COBERTURA MUNICIPAL NO ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL NO	URBA	77,186,556	77,186,556	77,186,556	67,206,117	87%	68%	0	0	0	68%
SEGUNDO COMPLEMENTO A LA APORTACION ESTATAL AL PROGRAMA DE PROTECCION A CENTROS DE POBLACION DEL ESTADO DE TABASCO PARA EL AÑO 2008	0. COBERTURA MUNICIPAL NO ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL NO	URBA	56,191,047	56,191,047	56,191,047	56,191,047	100%	100%	0	0	0	100%
SEGUNDO COMPLEMENTO PARA LA APORTACION ESTATAL AL PROYECTO INTEGRAL CONTRA INUNDACIONES CORRESPONDIENTE AL ANEXO TECNICO 2001.	0. COBERTURA MUNICIPAL NO ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL NO	URBA	2,861,524	2,861,524	2,861,524	2,861,524	100%	100%	0	0	0	100%
PAGO DE AFECTACIONES POR LA CONST. DE LAS OBRAS DE AMP DEL CIRCUITO INT. CARLOS FELLICER CAMANA EN SU TRAMO INTERSECCION CON AV. MEZ, HASTA LA CALLE BELISARIO GOMEZ	4. CENTRO	VILLAHERRA SA	URBA	19,026,718	19,026,718	19,026,718	19,026,718	100%	100%	3,770	3,770	3,770	100%

Orden de Gasto (Comodidad o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Monto de Inversión Presupuestada				Presupuesto Autorizado al Ejercicio	Presupuesto Autorizado al Ejercicio	Unidad de Medida	Programado	Asignado al Tiempo	Avance %	Información complementaria y explicación de incidencias
				Total Anual	Presupuesto	Asignado al Tiempo	Asignado al Tiempo							
				Presupuesto	Asignado al Tiempo	Asignado al Tiempo	Asignado al Tiempo							
APORTACIÓN ESTATAL AL FONDO EVENTO III.	0- COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBA NO	208,872.40	208,872.40	208,872.40	208,872.40	100%	0	0 OBRA	1	1	99%	MEDIANTE SOLICITUD # 17 ENVIADA A LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CREDITO PÚBLICO. SE SOLICITO REPROGRAMACIÓN DE ESTE PROYECTO, PROYECTO QUE AUN NO HA SIDO APROBADA
APORTACIÓN ESTATAL AL FONDO EVENTO III.	0- COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBA NO	323,705.51	323,705.51	323,705.51	323,705.51	63%	0	0 OBRA	1	1	98%	MEDIANTE SOLICITUD # 17 ENVIADA A LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CREDITO PÚBLICO. SE SOLICITO REPROGRAMACIÓN DE ESTE PROYECTO, QUE AUN NO HA SIDO APROBADA
APORTACIÓN ESTATAL AL FONDO EVENTO IV.	0- COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBA NO	274,847.61	274,847.61	274,847.61	274,847.61	67%	0	0 OBRA	1	1	97%	MEDIANTE SOLICITUD # 17 ENVIADA A LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CREDITO PÚBLICO. SE SOLICITO REPROGRAMACIÓN DE ESTE PROYECTO, QUE AUN NO HA SIDO APROBADA
AMPLIACIÓN CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN EL CIRCUITO INT. CARLOS PELLICER CAMARA, TRAMO: DE LA CARRETERA FEDERAL BELISARIO DOMÍNGUEZ CALZAMIENTO 4+980 AL 5+080 (LADO IZQ.) CIUDAD DE VHSA. TAB.	4-CENTRO	VILLAHERMO SA	URBA NO	3,593,250	3,593,250	3,593,250	3,593,250	100%	0	0 METRO S CUADRO ACOS	500	500	100%	RECURSO PROVENIENTE DEL EJERCICIO FISCAL 2008 SE REFRENDO EN SU TOTALIDAD PARA 2009. LA UNIDAD DE MEDIDA ES M2 DE MURO DE CONTENCIÓN (CONSTRUCCIÓN)
CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN EL CIRCUITO INTERIOR CARLOS PELLICER CAMARA, TRAMO: DE LA CARRETERA FEDERAL BELISARIO DOMÍNGUEZ CALZAMIENTO 4+980 AL 5+080 (LADO DER.) CIUDAD DE VHSA. TAB.	4-CENTRO	VILLAHERMO SA	URBA NO	3,561,249	3,561,249	3,561,249	3,561,249	100%	0	0 METRO S CUADRO ACOS	500	500	100%	RECURSO PROVENIENTE DEL EJERCICIO FISCAL 2008 SE REFRENDO EN SU TOTALIDAD PARA 2009. LA UNIDAD DE MEDIDA ES M2 DE MURO DE CONTENCIÓN (CONSTRUCCIÓN)
MANTENIMIENTO MANTENIMIENTO DEL ESTACIONAMIENTO NO. 3 EN EL PARQUE TABASCO	4-CENTRO	VILLAHERMO SA	URBA NO	1,936,617	1,936,617	1,936,617	1,936,617	100%	0	0 METRO S CUADRO ACOS	23,982	23,982	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES M2 DE OBRAS PARA LA RECREACIÓN (CONSTRUCCIÓN) PROYECTO CONCLUIDO AL 100% FÍSICA Y FINANCIERAMENTE RESULTANDO UN SALDO DE 2,945.67 EL CUAL SE REINTEGRA A LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CREDITO PÚBLICO
EQUIPAMIENTO EQUIPAMIENTO														

Detalle del gasto (Conceptual o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Monto de recursos presupuestados					Presupuesto			Avance físico			Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual	Acumulado al Trimestre		Ejecución	Presupuesto	Cometido	Ejecución	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
					Metodológico	Programático									
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS ESPECIALIZADOS PARA DESARROLVE DE SISTEMAS DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	0.- COBERTURA MUNICIPAL ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBA NO	3,351,116	3,351,816	3,351,816	100%	0	3,351,816	3,351,816	100%	3	3	100%	
OTROS															
OTROS ESCUELAS DE VIA	4.-CENTRO	VILLAHERRA SA	URBA NO	1,112,437	1,112,437	1,112,437	100%	0	1,112,437	1,112,437	100%	283	283	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES M2 DE AFECTACIONES
PAGO DE DERECHO DE VIA POR UNA SUPERFICIE AFECTADA DE 283.09 M2, POR LAS OBRAS DE AMPLIACIÓN DEL CIRCUITO INTERIOR CANAL DEL PUERTO CLAYTON, ENTRE EL CANTONAMIENTO DEL KM. 5+120 AL KM. 5+429 (LADO DER.)															
OTROS PROGRAMAS				11,290,444	11,290,444	11,290,444	95%	0	10,885,053	10,885,053	95%	5,830	5,830	100%	
PROGRAMA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y INVERSIÓN															
EQUIPAMIENTO															
BIENES MUEBLES															
ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO Y ALCANTARILLADO EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA ZONA OLMECA	4.-CENTRO	VILLAHERRA SA	URBA NO	1,538,576	1,538,576	1,538,576	94%	0	1,438,942	1,438,942	94%	18	18	100%	DEBIDO A LAS FECHAS QUE ESTABLECE EL SISTEMA, LA INFORMACION CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PRELIMINAR EL SALDO QUE SE REFLEJA CORRESPONDE A LA ECONOMIA
PROGRAMA INTEGRAL DE FORTALECIMIENTO															
GASTO CORRIENTE															
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN															
IMPLEMENTACIÓN DE LA REFORMA DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA EN EL ESTADO DE TABASCO	0.- COBERTURA MUNICIPAL ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBA NO	1,414,097	1,414,097	1,414,097	99%	0	1,404,236	1,404,236	99%	2,109	2,109	100%	DEBIDO A LAS FECHAS QUE ESTABLECE EL SISTEMA, LA INFORMACION CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PRELIMINAR EL SALDO QUE SE REFLEJA CORRESPONDE A LA ECONOMIA
PROGRAMA DE ESCUELAS TIEMPO COMPLETO	0.- COBERTURA MUNICIPAL ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBA NO	3,000,000	3,000,000	3,000,000	92%	0	2,749,143	2,749,143	92%	15	15	100%	DEBIDO A LAS FECHAS QUE ESTABLECE EL SISTEMA, LA INFORMACION CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PRELIMINAR EL SALDO QUE SE REFLEJA CORRESPONDE A LA ECONOMIA
REFORMA A LA EDUCACION PREESCOLAR	0.- COBERTURA MUNICIPAL ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBA NO	1,082,332	1,082,332	1,082,332	98%	0	1,065,908	1,065,908	98%	3,581	3,581	100%	DEBIDO A LAS FECHAS QUE ESTABLECE EL SISTEMA, LA INFORMACION CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PRELIMINAR EL SALDO QUE SE REFLEJA CORRESPONDE A LA ECONOMIA

Origen del giro (denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Año de ejecución	Medios e recursos presupuestarios				Presupuesto		Unidad de medida	Avance %		Información complementaria y naturaleza de imputación	
				Total Anual	Ejecución	Programado	Acumulado y Trimestre	Asignación al ejercicio	Comprobado					
FORTALECIMIENTO A LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS DEL CENTRO ESTATAL DE HEMOTERAPIA CON ECONOMÍAS DEL FASSA 2008.	4-CENTRO	VILLAHERRNO SA	URBA NO	287,959	287,959	287,959	287,959	100%	0	0 OTROS	8,131	8,131	100%	ECONOMÍAS 2008
FORTALECIMIENTO A LA OFERTA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE LAS UNIDADES MÉDICAS DE LA SECRETARÍA DE SALUD (ECONOMÍAS 2008).	4-CENTRO	VILLAHERRNO SA	URBA NO	5,242,405	5,242,405	5,242,405	5,242,405	100%	0	0 OTROS	15,000	15,000	100%	ECONOMÍAS 2008
FORTALECIMIENTO A LA PLANEACIÓN DEL SISTEMA DE ATENCIÓN PRIMARIA EN EL ESTADO DE YUCATÁN A TRAVÉS DE LA COORDINACIÓN DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA E INFORMATICA (ECONOMÍAS 2008).	4-CENTRO	VILLAHERRNO SA	URBA NO	295,087	295,087	295,087	295,087	100%	0	0 INFORME	6	6	100%	ECONOMÍAS 2008
FORTALECIMIENTOS PARA LA OPERACIÓN PARA NUEVOS CENTROS DE ATENCIÓN PRIMARIAS EN ADIQUIONES ZAPATA (ECONOMÍAS 2008).	4-CENTRO	VILLAHERRNO SA	URBA NO	998,860	998,860	998,860	998,860	100%	0	0 ATENCION MEDICA	3,000	3,000	100%	ECONOMÍAS 2008
FORTALECIMIENTOS PARA LA OPERACIÓN PARA NUEVOS CENTROS DE ATENCIÓN PRIMARIAS EN ADIQUIONES ZAPATA (ECONOMÍAS 2008).	4-CENTRO	VILLAHERRNO SA	URBA NO	1,636,649	1,636,649	1,636,649	1,636,649	100%	0	0 INFORME	1	1	100%	ECONOMÍAS 2008
PAGO DE REGULARIZACIONES PERSONAL PARAMERICOS Y AJENOS DEL PERSONAL REGULARIZADO CON ECONOMIAS DEL FASSA 2008	4-CENTRO	VILLAHERRNO SA	URBA NO	50,780,850	50,780,850	50,780,850	50,780,850	100%	0	0 EMPLEO	2,054	2,054	100%	ECONOMÍAS 2008
PAGO DE SUELDO AL PERSONAL DE SERVICIOS DE SALUD CON ECONOMIAS DEL RAMO 31 FONDO II FASSA 2008	4-CENTRO	VILLAHERRNO SA	URBA NO	2,028,923	2,028,923	2,028,923	2,028,923	100%	0	0 OTROS	140	140	1%	ECONOMÍAS 2008
FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE INFORMACION EN SALUD DE LA JURISDICCION DE EMILIANO ZAPATA CON ECONOMIAS DEL FASSA 2008	4-CENTRO	EMILIANO ZAPATA	URBA NO	159,783	159,783	159,783	159,783	100%	0	0 INFORME	1	1	100%	ECONOMÍAS 2008

Obra de obra (Denominación e descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Monto de ejecución presupuestada				Avance %		Avance físico		Información complementaria y explicación de variaciones
				Presupuesto	Cometido	Procesado	Asignado	Asignado	Asignado	Procesado	Asignado	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
FORTALECIMIENTO A LOS SERVICIOS DE ATENCIÓN MÉDICA A TRAVÉS DEL HOSPITAL COMUNITARIO DE VILLA LA UNIÓN PARA EL DESARROLLO CON ECONOMÍAS DEL PAISA 2008	GUANAJUATO	LA VENTA	URBANA	30,000	30,000	30,000	100%	100%	100%	100%	100%	ECONOMÍAS 2008
FAIS												
OBRAS Y ACCIONES DE BENEFICIO				137,413,237	135,808,994	136,933,316	100%	100%	100%	100%	100%	
CONSOLIDACIÓN DEL SISTEMA INTERMUNICIPAL NACALUCA-JALPA DE MENDEZ-COMALCALCO-PARANISO. INCLUYE INTERCONEXIONES, RECONSTRUCCIÓN DE REDES Y ADECUACIONES ELECTROMECÁNICAS				7,461,238	7,461,238	7,461,238	100%	100%	100%	100%	100%	
CONSTRUCCIÓN DE OBRA COMPLEMENTARIA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE				827,444	827,444	827,444	100%	100%	100%	100%	100%	SE REPORTAN METAS PROGRAMADAS PERS. 1,021 EMP. EVEN. 11 SISTEMA 1 OBRA TERMINADA EN 2009. SALDO POR REINTEGRAR DE 0.66
PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO (BENEFICIO PARA EL ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE)				2,088,845	2,088,845	2,088,845	100%	100%	100%	100%	100%	SE REPORTAN METAS PROGRAMADAS. ESTA OBRA SUFRIÓ UNA INTERRUPCIÓN EN 2009 POR FALTA DE RECURSOS. EN 2010 SE REANUDÓ LA OBRA REFINANCIADA PARA 2009 OBRA TERMINADA EN 2009. SALDO POR REINTEGRAR DE 195.90
AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA RA. BOCA DE SAN GERONIMO (SAN GERONIMO) EN EL MUNICIPIO DE JONUTA, TAB. (PRODUCTOS FINANCIEROS 2008)				0	0	0	0%	0%	0%	100%	100%	OBRA AUTORIZADA Y TERMINADA EN 2009. CORRESPONDE A PRODUCTOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO 2008. SALDO POR REINTEGRAR DE 24,911.74
CONSTRUCCIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA DE 300 M3 Y TANQUE ELEVADO DE 50 M3 EN LAS COL. MUNICIPAL Y VILLA LAS FLORES (PRODUCTOS FINANCIEROS 2007)				2,295,926	2,295,926	2,295,926	100%	100%	100%	100%	100%	OBRA EN PROCESO. SE REPORTAN METAS PROGRAMADAS SISTEMA 1 BENEF. 432 EMP. 30 OBRA TERMINADA EN 2009. SALDO POR REINTEGRAR DE 0.74C
CONST. DE CASETA DE CONTROL. INCLUYE: INST. DE SUBESTACION ELECTRICA, RECONSTRUCCION DE BOMBAS Y ARREGLO MECANICO EN LA COL. MUNICIPAL CEREZA Y VILLA LAS FLORES (PRODUCTOS FINANCIEROS 2008)				1,369,905	1,369,905	1,369,905	100%	100%	100%	100%	100%	SE REPORTAN METAS PROGRAMADAS. SISTEMA 1 HAB. BENEF. 432 EMP. 30 OBRA TERMINADA EN 2009. SALDO POR REINTEGRAR DE 918.76
PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO (BENEFICIO PARA EL ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE)				1,858,515	1,858,515	1,858,515	100%	100%	100%	100%	100%	SE REPORTAN METAS PROGRAMADAS PERS. 530 EMP. EVEN. 14 POZO PROFUNDO. 1 OBRA TERMINADA EN 2009. SALDO POR REINTEGRAR DE 308.46

Detalle de obra (Descripción e inversión)	Municipio	Localidad	Monto de recursos presupuestados				Progresos			Avance físico			Información complementaria y explicación de variaciones
			Total Anual	Ejecutado al Trimestre		Avance	Unidad de medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %			
				Presupuesto	Ejecutado								
13. REHABILITACION DE LINEA DE CONDICIION TUBERIA DE AD DE 8" DE DIAMETRO	13. NACAJICA	EL PASTAL	409,302	409,302	409,302	409,302	100%	0	0 METRO LINEAL	220	220	100%	OBRA EN PROCESO. SE REPORTAN METAS PROGRAMADAS PERS. 306 EMP. EVEN 8 METRO LINEAL 220 OBRA REFRENADA 2009 OBRA TERMINADA EN 2009. TIENE UN SALDO POR REINTEGRAR DE 2,203 08 PESOS.
14. PERFORACION DE POZO PROFUNDO (GENEOL) PARA EL ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	14. PARAISO	GUANO SOLO EL (COQUITO)	2,369,189	2,369,189	2,369,189	2,369,189	100%	0	0 POZO	1	1	100%	SE REPORTAN METAS PROGRAMADAS PERS. 717 EMP. EVEN 16 POZO PROFUNDO 1 OBRA TERMINADA EN 2009. TIENE UN SALDO POR REINT. DE 0.15C
14. PARAIISO	14. PARAISO	PARAIISO	3,149,639	3,149,639	3,149,639	3,149,639	100%	0	0 METRO LINEAL	180	180	100%	OBRA EN PROCESO. SE REPORTAN METAS PROGRAMADAS PERS. 22,96X EMP. EVEN 17 METRO LINEAL 180 OBRA TERMINADA EN 2009. SALDO POR REINTEGRAR DE 0.10C
15. TAPA	15. TEAPA	MANUEL BUELTA Y RAYON	2,904,750	2,904,750	2,904,750	2,769,365	96%	0	0 SISTEMA A	1	1	100%	OBRA EN PROCESO. SE REPORTAN METAS PROGRAMADAS PERS. 1,420 EMP. EVEN 17 SISTEMA 1 OBRA TERMINADA EN 2009. TIENE UN SALDO POR REINTEGRAR DE 105,364.88
17. TENOSQUE	17. TENOSQUE	FRANCISCO L. MADERO CORTAZAR	0	0	0	0	0%	0	0 METRO LINEAL	4,000	0	0%	OBRA AUTORIZADA EN 2009 CON PRODUCTOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO 2008.
17. TENOSQUE	17. TENOSQUE	LUCIO BLANCO	1,274,277	1,274,277	1,274,277	1,233,715	97%	0	0 METRO LINEAL	1,450	1,450	100%	OBRA AUTORIZADA Y TERMINADA EN 2009 CON RECURSOS DEL EJERCICIO 2008. TIENE UN SALDO POR REINTEGRAR DE 40,581.57
17. TENOSQUE	17. TENOSQUE	20 DE NOVIEMBRE	0	0	0	0	0%	0	0 METRO LINEAL	4,610	4,610	100%	OBRA AUTORIZADA Y TERMINADA EN 2009. CORRESPONCE A PRODUCTOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO 2008. SALDO POR REINTEGRAR DE 147,221.39
17. TENOSQUE	17. TENOSQUE	TENOSQUE DE PINO SUAREZ	0	0	0	0	0%	0	0 METRO LINEAL	590	590	100%	OBRA AUTORIZADA Y TERMINADA EN 2009. CORRESPONDIENTE A PRODUCTOS FINANCIEROS 2008. SALDO POR REINTEGRAR DE 3,402.68
2. CORDENAS	2. CORDENAS	CARDENAS	1,687,533	1,687,533	1,687,533	1,687,530	100%	0	0 SISTEMA A	1	1	100%	METAS 1 SISTEMA DE AGUA POTABLE 89 EMPLEOS EVENTUALES Y 2,000 HABITANTES BENEFICIADOS ESTA OBRA SERA TERMINADA EN 2009 (REFRENDO) OBRA TERMINADA EN 2009. SALDO POR REINTEGRAR DE 12.56
CONSTRUCCION DE CISTERNA DE 1000 M3 CON PLACA DE SUICO Y TITANIO. REMACHES DE ACERO	1. CENTRO ILCS SIGUAS	FAMILITE DE UIRBA NO	4,816,839	4,816,839	4,816,839	4,811,424	100%	0	0 SISTEMA A	1	1	100%	ESTA OBRA BENEFICIA A 20,000 HRT. GENERA 4 EMPLEOS EVENTUALES REFRENDO PARA 2009. OBRA TERMINADA EN 2009. SALDO POR REINTEGRAR DE 5,415.01

Servicio del Estado (Comandancia o Subcomandancia)	Municipio	Localidad	Autónoma	Monto de recursos presupuestados				Requisitos				Avance a 31 de marzo				Observaciones	
				Monto de recursos presupuestados				Requisitos				Avance a 31 de marzo					
				Total Anual	1-12-2009	Programado	Ejecutado	Avance %	Avance a 31 de marzo	Avance a 31 de marzo	Avance a 31 de marzo	Avance a 31 de marzo	Avance a 31 de marzo	Avance a 31 de marzo			
CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA TRATADA DE TUBERÍA DE POLIÉTERNO DE ALTA DENSIDAD DE 20" DE DIÁMETRO (800 MM) 10.538 KM DE RED PRIMARIA EN VARIAS LOCALIDADES	4-CENTRO	COBERTURA MUNICIPAL	RURA	35,542.783	15,542.783	35,542.783	33,914.944	96%	0	0	0	10,538	15	10,538	100%	ESTA OBRA SERA REFERENDADA PARA 2009 METAS METRO LINEAL 10.538 PERSONAS 29,592 EMP. EVENT 635 OBRA TERMINADA EN 2009. SALDO POR REINTEGRAR DE 1,627,839.90	
CONSTRUCCIÓN DE TANQUE ELEVADO DE 1400 M3 CON PLACAS DE SUELO Y TITANIO, REMACHES DE ACERO	4-CENTRO	FAMILIA DE URBIA LAS SABANAS	URBIA NO	5,688.718	5,688.718	5,688.718	5,688.718	100%	0	0	0	0	0	0	100%	ESTA OBRA, GENERA 94 EMP. LOS EVENTUALES Y BENEFICIA A 20,150 HABITANTES OBRA REFERENDADA PARA EJERCER EN 2009 OBRA TERMINADA EN 2009. SALDO POR REINTEGRAR DE 10,053.99	
EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO DE CISTERNA DE ALMACENAMIENTO DE 1200 M3 EN VILLA TAMULTE DE LAS SABANAS	4-CENTRO	TAMULTE DE LAS SABANAS	URBIA NO	3,500.024	3,500.024	3,500.024	3,500.024	100%	0	0	0	0	0	0	100%	METAS DEL PROYECTO: EQUIPO DE BOMBEO ADQUISICION, 32 EMP. LOS EVENTUALES, 20,000 HABITANTES BENEFICIADOS. ESTA OBRA SERA TERMINADA EN 2009 (REFRENDO) OBRA TERMINADA EN 2009. SALDO POR REINTEGRAR DE 533.16	
REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	16-CUNDUACAN	LIBERTAD	URBIA NO	979.493	979.493	979.493	970,069.39	99%	0	0	0	0	0	0	100%	OBRA EN PROCESO. SE REPORTAN METAS PROGRAMADAS PERSONA 3.196 EMP. EVENT 12 SISTEMA. REFRENDO 2009 OBRA TERMINADA EN 2009. SALDO POR REINTEGRAR DE 9,424.28	
REPARACION DE HUNDIMIENTOS	6-CUNDUACAN	CUNDUACAN	URBIA NO	1,201.054	1,201.054	1,201.054	1,201.054	100%	0	0	0	586	586	586	100%	OBRA EN PROCESO. SE REPORTAN METAS PROGRAMADAS PERS. 16,551 EMP. EN 15 METRO LINEAL 546.50 OBRA TERMINADA EN 2009. SALDO POR REINTEGRAR DE 0.07	
TERMINACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	6-CUNDUACAN	ANALJO GOMEZ	URBIA L	706.458	706.458	706.458	706.359	100%	0	0	0	0	0	0	100%	SE REPORTAN METAS PROGRAMADAS PERS. 1,192 EMP. EN 11 SISTEMA. REFRENDO 2009 OBRA TERMINADA EN 2009. SALDO POR REINTEGRAR DE 1,997.15	
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN EL MUNICIPIO DE HUMANGUILLO (ECONOMIAS 2008)	8-HUMANGUILLO	HUMANGUILLO	URBIA NO	874.607	874.607	874.607	851,170.36	96%	0	0	0	140	140	140	100%	OBRA AUTORIZADA Y TERMINADA EN 2008. SUS RECURSOS PERTENECEN AL EJERCICIO 2008. TIENE UN SALDO POR REINTEGRAR 13,412.45	
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN EL MUNICIPIO DE HUMANGUILLO (ECONOMIAS 2008)	8-HUMANGUILLO	PEJELAGARTERO IRA SECCION (LOS FINOS)	URBIA L	1,838.095	1,838.095	1,838.095	1,819,934	99%	0	0	0	1,600	1,600	1,600	100%	OBRA AUTORIZADA Y TERMINADA EN 2009 CON RECURSOS DEL EJERCICIO 2008. TIENE UN SALDO POR REINTEGRAR DE 18,161.10	
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN EL MUNICIPIO DE HUMANGUILLO (ECONOMIAS 2008)	8-HUMANGUILLO	MECATITEPEC	URBIA L	1,526.240	1,526.240	1,526.240	1,515,131	99%	0	0	0	110	110	110	100%	OBRA AUTORIZADA Y TERMINADA EN 2009 CON RECURSOS DEL EJERCICIO 2008. TIENE UN SALDO POR REINTEGRAR DE 11,420.64	
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN EL MUNICIPIO DE HUMANGUILLO (ECONOMIAS 2008)	8-HUMANGUILLO	TECOMACAN	URBIA L	1,596.060	1,596.060	1,596.060	1,580,094	99%	0	0	0	2,661	2,661	2,661	100%	OBRA AUTORIZADA Y TERMINADA EN 2009 CON RECURSOS DEL EJERCICIO 2008. TIENE UN SALDO POR REINTEGRAR DE 9,975.78	

Centro de gasto (Descripción y ubicación)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestados				Ejecuciones				Avance físico				Observaciones
				Total Actual	Acumulado al Trimestre		Presupuesto	Realizado	Completado	Ejecución	Unidad de Medida	Programado	Acumulado al Trimestre	Avance %		
					Presupuesto	Realizado										
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA COL. FRANCISCO I. MACEDO DEL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, TAB. (ECONOMÍAS 2008)	8. HUIMANGUILLO	FRANCISCO I. MACEDO	RURA	1,251,612	1,251,612	1,251,612	1,247,081	100%	0	0 METRO LINEAL	1,300	1,300	100%	OBRA AUTORIZADA Y TERMINADA EN 2009. SUS RECURSOS PERTENECEN AL EJERCICIO 2008. TIENE UN SALDO POR REINTEGRAR DE 4,531		
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA VILLA CHONTALPA DEL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, TAB. (ECONOMÍAS 2008)	9. HUIMANGUILLO	CHONTALPA	URBA	1,426,805	1,426,805	1,426,805	1,413,577	99%	0	0 METRO LINEAL	1,200	1,200	100%	ESTA OBRA PERTENECE AL EJERCICIO 2008. EN 2009 SE AUTORIZO COMO ECONOMÍAS 2008. TIENE UN SALDO POR REINTEGRAR DE 13,228.03		
PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA EL ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	9. JALAPA	SAN JUAN EL ALTO 1A SECCION	RURA	2,218,631	2,218,631	2,218,631	2,218,624	100%	0	0 POZO	1	1	100%	SE REPORTAN METAS PROGRAMADAS. ESTA OBRA TIENE MODIFICACION PRESUPUESTAL (REDUCCION) PERS. Y EMP. EVEN 15 POZO PROFUNDO 1 OBRA REPRENDIDA 2009 OBRA TERMINADA EN 2009. SALDO POR REINTEGRAR DE 166.90		
FISM																
AGUA POTABLE																
SISTEMA DE AGUA POTABLE																
CONSTRUCCION																
CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	7. EMILIANO ZAPATA	LA PITA	RURA	734,103	734,103	734,103	734,103	100%	0	0 SISTEMA	1	1	100%	EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR \$32,778.44. SU EJERCICIO ES POR \$34,102.70. QUEDANDO UN SALDO DE \$16,675.70. ESTE RECURSOS SE TRANSFERIRE A EROGACIONES IMPREVISTA. PROYECTO CONCLUIDO		
AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE	7. EMILIANO ZAPATA	LA PITA	RURA	177,976	177,976	177,976	177,976	100%	0	0 METRO LINEAL	1,000	1,000	100%	EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR \$ 10,736.89. SU EJERCICIO ES POR \$ 17,785.87. QUEDANDO UN SALDO POR \$9,730.03. ESTE RECURSOS SE TRANSFERIRE A EROGACIONES IMPREVISTA. PROYECTO CONCLUIDO		
PLANTA POTABILIZADORA																
CONSTRUCCION																
OPR209) TERMINACION DE LA CONSTRUCCION DE LA LINEA DE CONDUCCION "PLANTA POTABILIZADORA CARRIZAL" (TRAMO 8) UBICACION: PERIFERICO CARRETERA VILLAHERMOSA-FRONTIERA	4. CENTRO	MACULTEPE	URBA	730,250	730,250	730,250	0	0%	0	0 PLANTA	1	0	0%	AVANCE FISICO DEL 98%		
OPR310) TERMINACION DE LA CONSTRUCCION DE LA LINEA DE CONDUCCION "PLANTA POTABILIZADORA CARRIZAL" (TRAMO 3) UBICACION: PERIFERICO CARRETERA VILLAHERMOSA-FRONTIERA	4. CENTRO	MACULTEPE	URBA	123,515	123,515	123,515	123,515	100%	0	0 PLANTA	1	1	100%			
OPR211) TERMINACION DE LA CONSTRUCCION DE LA LINEA DE CONDUCCION "PLANTA POTABILIZADORA CARRIZAL" (TRAMO 10) UBICACION: PERIFERICO CARRETERA VILLAHERMOSA-FRONTIERA	4. CENTRO	MACULTEPE	URBA	90,836	90,836	90,836	0	0%	0	0 PLANTA	1	0	0%	AVANCE FISICO DEL 98%		

Dirección de Salud (Administración y distribución)	Municipio	Localidad	Anexo	Total Anual	Monto de Ejercicio Anterior				Monto de Ejercicio Actual				Porcentaje de Ejercicio Anterior	Porcentaje de Ejercicio Actual	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al 31 de marzo	Avance %	Información complementaria y actualización de variables
					Anterior		Actual		Anterior		Actual								
					Presupuesto	Ejecutado	Presupuesto	Ejecutado	Presupuesto	Ejecutado	Presupuesto	Ejecutado							
(OP0213) SUPERVISIÓN DE LA FORMACIÓN DE LA LINEA DE CONDUCCIÓN DE LA POTABILIZADORA CARRETERA VILLAVERMOSA-FRONTERA	4 CENTRO	MACULTEPE C	URBANO	69.00	59.000	69.000	0	0%	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%	AVANCE FISICO DEL 99%	
(OP0404) CONSTRUCCION DE LA LINEA DE CONDUCCION Y DISTRIBUCION DE LA PLANTA POTABILIZADORA GAVIOTAS II	4 CENTRO	LA MANGA	RURAL	1.000.00	1.000.000	1.000.000	1.000.000	100%	0	0	0	100%	100%	1	1	1	100%	LA EJECUTARSE EN COLONIA GAVIOTAS SUR SECTOR LA MANGA. LA ETAPA EN ESTE EJERCICIO CUMPLIDA AL 100%	
(OP0405) CONSTRUCCION DE LA PLANTA POTABILIZADORA GAVIOTAS II 240 LPS	4 CENTRO	LA MANGA	RURAL	3.000.00	3.000.000	3.000.000	3.000.000	100%	0	0	0	100%	100%	1	1	1	100%	LA EJECUTARSE EN COLONIA GAVIOTAS SUR SECTOR LA MANGA. LA ETAPA EN ESTE EJERCICIO CUMPLIDA AL 100%	
ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LEYRIAS RED DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE AMPLIACION																			
(OP0214) AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE	7 EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA (SECCION POCOTE)	RURAL	243.996	243.996	243.996	243.996	100%	0	0	0	100%	100%	234	234	234	100%	EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR \$ 247.178.00.SU EJERCICIO ES POR \$ 243.945.93. QUEDANDO UN SALDO DE \$ 3.192.07. ESTE RECURSOS SE TRANSFIERE A EROGACIONES IMPREVISTA. PROYECTO CONCLUIDO	
TRA TABILLADO DE AGUAS RESIDUALES. MANTE NICHICITO	7 EMILIANO ZAPATA	PROFESOR LEMA OCAMPO	RURAL	0	0	0	0	0%	33.119	33.119	33.119	100%	100%	1	1	1	100%	EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR \$ 33.118.99. SU EJERCICIO ES POR \$ 33.118.99. PROYECTO CONCLUIDO	
URBANIZACION MUNICIPAL CONSTRUCCION	4 CENTRO	LA HUASTECA 1A SECCION	RURAL	551.748	551.748	551.748	551.748	100%	0	0	0	100%	100%	1	1	1	100%	LA META ES DE 1 OBRA	
(OP0218) CONSTRUCCION DE GUARNICIONES BANQUETAS, OBRA DE DRENAJE Y MURO DE CONTENCIÓN.	4 CENTRO	RIO VIEJO 1A SECCION	URBANO	1.837.837	1.837.837	1.837.837	1.837.837	100%	0	0	0	100%	100%	1	1	1	100%	LA META ES DE 1 KILOMETRO	
(OP0221) CONSTRUCCION DE GUARNICIONES BANQUETAS, PAVIMENTO HIDRAULICO Y ALUMBRADO EN CALLE SUR JUAN PABLO DE LA CRUZ	4 CENTRO	BUENA VISTA 1A SECCION	URBANO	684.536	684.536	684.536	684.536	100%	0	0	0	100%	100%	1	1	1	100%	LA META ES DE 1 OBRA	

Descripción del gasto (Conceptualización y descripción)	Municipio	Localidad	Asiento	Monto de recursos presupuestados				Ejecución				Avance físico				Interpretación conceptual y legal de los recursos		
				Total Asignado		Programado		Ejecutado		Programado		Ejecutado		Programado			Ejecutado	
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		13	14
CONSTRUCCION DE BANQUETAS DE CONCRETO SIMPLE, CALLE FRENTE A LA ESC.PRIM. CONSTITUCION 1857	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA (SECCION POCHOTE)	RURA L	82,475	82,475	82,475	82,475	82,475	100%	0	0	0	0	0	308	308	100%	EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR \$ 181,741.00. SU EJERCICIO ES POR \$ 82,475.18. QUEDANDO UN SALDO DE \$ 99,265.82. ESTE RECURSO SE TRANSFIERE A EROGACIONES IMPREVISTA. PROYECTO CONCLUIDO
CONSTRUCCION DE BANQUETAS DE CONCRETO SIMPLE, CALLE PRINCIPAL, ANDADOR I Y ANDADOR II	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBA NO	131,715	131,715	131,715	131,715	131,715	100%	0	0	0	0	0	419	419	100%	EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR \$ 171,500.00. SU EJERCICIO ES POR \$ 131,714.51. QUEDANDO UN SALDO DE \$ 39,785.49. ESTE RECURSO SE TRANSFIERE A EROGACIONES IMPREVISTA. PROYECTO CONCLUIDO
CONSTRUCCION DE BANQUETAS DE CONCRETO SIMPLE, CALLE PRINCIPAL DEL POBLADO	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA (SECCION JOBALI)	RURA L	181,475	181,475	181,475	181,475	181,475	100%	0	0	0	0	0	711	711	100%	EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR \$ 182,845.00. Y SU EJERCICIO ES POR \$ 181,475.35. QUEDANDO UN SALDO DE \$ 1,369.65. ESTE RECURSO SE TRANSFIERE A EROGACIONES IMPREVISTA. PROYECTO CONCLUIDO
CONSTRUCCION DE BANQUETAS DE CONCRETO SIMPLE, CALLE PRINCIPAL DEL POBLADO	7-EMILIANO ZAPATA	CHACAMA	RURA L	431,627	431,627	431,627	431,627	431,627	100%	0	0	0	0	0	1,435	1,435	100%	EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR \$ 435,825.00. SU EJERCICIO ES POR \$ 431,627.16. QUEDANDO UN SALDO DE \$ 4,197.84. ESTE RECURSO SE TRANSFIERE A EROGACIONES IMPREVISTA. PROYECTO CONCLUIDO
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES DE CONCRETO ARMADO CALLE AGAPITO DOMINGUEZ	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBA NO	12,785	12,785	12,785	12,785	12,785	100%	0	0	0	0	0	47	47	100%	EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR \$ 14,024.00. SU EJERCICIO ES POR \$ 12,785.21. QUEDANDO UN SALDO DE \$ 1,248.79. ESTE RECURSO SE TRANSFIERE A EROGACIONES IMPREVISTA. PROYECTO CONCLUIDO
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES DE CONCRETO ARMADO CALLE CLAUDIO JIMENEZ PEREZ	7-EMILIANO ZAPATA	CHABLE	URBA NO	141,741	141,741	141,741	141,741	141,741	100%	0	0	0	0	0	537	537	100%	EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR \$ 144,095.00. SU EJERCICIO ES POR \$ 141,741.46. QUEDANDO UN SALDO DE \$ 2,353.54. ESTE RECURSO SE TRANSFIERE A EROGACIONES IMPREVISTA. PROYECTO CONCLUIDO, UNIDAD DE MEDIDA METROS LINEALES
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES DE CONCRETO ARMADO CALLE FRENTE A LA ESC. PRIM. CONSTITUCION 1857	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA (SECCION POCHOTE)	RURA L	88,596	88,596	88,596	88,596	88,596	100%	0	0	0	0	0	329	329	100%	EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR \$ 90,392. SU EJERCICIO ES POR \$ 88,596.32. QUEDANDO UN SALDO DE \$ 1,795.68. ESTE RECURSO SE TRANSFIERE A EROGACIONES IMPREVISTA. PROYECTO CONCLUIDO, UNIDAD DE MEDIDA METROS LINEALES
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES DE CONCRETO ARMADO CALLE PRINCIPAL, ANDADOR I Y ANDADOR II	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBA NO	110,431	110,431	110,431	110,431	110,431	100%	0	0	0	0	0	419	419	100%	EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR \$ 112,500.00. SU EJERCICIO ES POR \$ 110,431.14. QUEDANDO UN SALDO DE \$ 2,068.86. ESTE RECURSO SE TRANSFIERE A EROGACIONES IMPREVISTA. PROYECTO CONCLUIDO
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES DE CONCRETO ARMADO, CALLE PRINCIPAL DEL POBLADO	7-EMILIANO ZAPATA	CHACAMA	RURA L	321,246	321,246	321,246	321,246	321,246	100%	0	0	0	0	0	1,202	1,202	100%	EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR \$ 325,000.00. SU EJERCICIO ES POR \$ 321,245.68. QUEDANDO UN SALDO DE \$ 3,754.32. ESTE RECURSO SE TRANSFIERE A EROGACIONES IMPREVISTA. PROYECTO CONCLUIDO, UNIDAD DE MEDIDA METROS LINEALES
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES DE CONCRETO ARMADO, CALLE PRINCIPAL DEL POBLADO	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA (SECCION JOBALI)	RURA L	177,147	177,147	177,147	177,147	177,147	100%	0	0	0	0	0	711	711	100%	EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR \$ 179,650.00. SU EJERCICIO ES POR \$ 177,146.83. QUEDANDO UN SALDO DE \$ 2,513.17. ESTE RECURSO SE TRANSFIERE A EROGACIONES IMPREVISTA. PROYECTO CONCLUIDO

Denominación o Descripción	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de ejecución presupuestada			Avance	Presupuesto	Ejecutado	Porcentaje	Presupuesto	Ejecutado	Porcentaje	Presupuesto	Ejecutado	Porcentaje	Observaciones
				Acumulado a la fecha		Total Anual											
				Presupuesto	Ejecutado												
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES DE CONCRETO HCO/CALLE E ZAPATA, CALLE CORRIGIDORA, CALLE LUIS D. COLISO, CALLE JESUS SIBILA Y CALLE ANASTASIO Y CALLE ROBERTO WILGADO	7.EMILIANO ZAPATA	CHACAMA	URBA	202,340	355,515	355,515	0%	0	355,515	0%	0	0	0	0	0	100%	EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR \$357,100.61, SU EJERCICIO ES POR \$ 355,514.90, SU SALDO ES POR \$ 1,585.71, ESTE RECURSO SE TRANSFIERE A EROGACIONES IMPREVISTA, ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL FONDO III, EN LA CD. DE EMILIANO ZAPATA TABASCO, PERO FUERA DEL POLIGONO DE POBREZA, OBSERVADO POR EL ORGANISMO SUPERIOR DE FISCALIZACION DEL ESTADO DE TABASCO, EN CUA, ORDENO SU REINTEGRO.
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HCO (ANDADOR JOSE VENTURA GARCIA Y RICARDO A. GARCIA, ISABEL DELA P. AIDA PUJOL, TOBILLA ANTONIO NAZAR B. Y DIANA L. RIOJAS DE C.)	7.EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBA	202,340	433,856	433,856	0%	0	433,856	0%	0	0	0	0	0	100%	EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR \$439,698.70, SU EJERCICIO ES POR \$433,855.97, QUEDANDO UN SALDO DE \$5,842.73, ESTOS RECURSOS SE TRANSFIERE A EROGACIONES IMPREVISTA, ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL FONDO III, EN LA CD. DE EMILIANO ZAPATA TABASCO, PERO FUERA DEL POLIGONO DE POBREZA, OBSERVADO POR EL ORGANISMO SUPERIOR DE FISCALIZACION DEL ESTADO DE TABASCO, EN CUA, ORDENO SU REINTEGRO.
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HCO/CALLE MANCORA, EN CALLE MANILA Y POLIGONO DE GALEMAN	7.EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBA	202,340	1,469,778	1,469,778	66%	0	1,469,778	66%	0	0	0	0	0	100%	EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR \$1,473,198.95, SU EJERCICIO ES POR \$1,469,778.00, QUEDANDO UN SALDO DE \$3,420.95, ESTOS RECURSOS SE TRANSFIERE A EROGACIONES IMPREVISTA, ESTOS RECURSOS PROVIENEN DEL FONDO III, EN LA CD. DE EMILIANO ZAPATA TABASCO, PERO FUERA DEL POLIGONO DE POBREZA, OBSERVADO POR EL ORGANISMO SUPERIOR DE FISCALIZACION DEL ESTADO DE TABASCO, EN CUA, ORDENO SU REINTEGRO.
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO CALLE FRENTE A LA ESC. PRIM. CONSTITUCION 1897	7.EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBA	90,027	388,440	388,440	100%	0	388,440	100%	0	0	0	0	0	100%	EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR \$391,362.00, SU EJERCICIO ES POR \$388,440.00, QUEDANDO UN SALDO DE \$2,922.00, ESTE RECURSO SE TRANSFIERE A EROGACIONES IMPREVISTA, PROYECTO CONCLUIDO
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO PREMEZCLADO CALLE 6 DE JUNIO	7.EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBA	90,027	618,377	618,377	100%	0	618,377	100%	0	0	0	0	0	100%	EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR \$623,000.00, SU EJERCICIO ES POR \$618,377.00, QUEDANDO UN SALDO DE \$4,622.00, ESTE RECURSO SE TRANSFIERE A EROGACIONES IMPREVISTA, PROYECTO CONCLUIDO
MANTENIMIENTO																	
MANTENIMIENTO DE CALLES	7.EMILIANO ZAPATA	CHACAMA	URBA	208,580	208,580	208,580	100%	0	208,580	100%	0	0	0	0	0	100%	EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR \$209,324.16, LAS METAS SON 140 VIALES DE MATERIALES PEREDES GRAVA EN GRENASU EJERCIDO ES POR \$208,580.16, QUEDANDO UN SALDO DE \$744.00, ESTE RECURSO SE TRANSFIERE A EROGACIONES IMPREVISTA, PROYECTO CONCLUIDO
MANTENIMIENTO DE CALLES	7.EMILIANO ZAPATA	CHIGORRO MENDEZ (PENJAMO)	URBA	188,038	188,038	188,038	100%	0	188,038	100%	0	0	0	0	0	100%	EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR \$189,667.75, LAS METAS SON 120 VIALES DE MATERIALES PEREDES GRAVA EN GRENASU EJERCIDO ES POR \$188,038.00, QUEDANDO UN SALDO DE \$1,629.75, ESTE RECURSO SE TRANSFIERE A EROGACIONES IMPREVISTA, PROYECTO CONCLUIDO
MANTENIMIENTO DE CALLES	7.EMILIANO ZAPATA	POSCUIC	URBA	103,161	103,161	103,161	100%	0	103,161	100%	0	0	0	0	0	100%	EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR \$104,208.85, LAS METAS SON 65 VIALES DE MATERIALES PEREDES GRAVA EN GRENASU EJERCIDO ES POR \$103,161.00, QUEDANDO UN SALDO DE \$1,047.85, ESTE RECURSO SE TRANSFIERE A EROGACIONES IMPREVISTA, PROYECTO CONCLUIDO

Orden de pago (identificación de inversión)	Municipio	Localidad	Ambiente	Monto de recursos presupuestados				Financiamiento Fuente de recursos	Unidad de medida	Avance físico		Información complementaria y aplicación de recursos		
				Total	Acumulado al trimestre					Avance %	Programado físico		Ejecutado físico	Avance %
					Presupuesto	Programado	Ejecutado							
RELLENO DE CALLE COL SIGLO XXI	3-CENTLA	FRONTERA	URBIA NO	61.48	69.786	69.786	100%	0	0 METRO S CUADROS ADOSES	69.786	69.786	100%	11	
RELLENO DE CALLES	3-CENTLA	FRONTERA	URBIA NO	25.137	25.197	25.197	100%	0	0 METRO S CUADROS ADOSES	25.197	25.197	100%		
RELLENO DE CALLES DE LA COLONIA EL GUANAL	3-CENTLA	FRONTERA	URBIA NO	24.128	24.128	24.128	100%	0	0 METRO S CUADROS ADOSES	24.128	24.128	100%		
RELLENO Y GRAVADO DE CALLES	3-CENTLA	QUAHUITEMO C	URBIA NO	600.465	600.465	600.465	100%	0	0 METRO S CUADROS ADOSES	600.465	600.465	100%		
REPAVIMENTACION ASFALTICA DE CALLES DE LA VILLA QUAHUITEMO	3-CENTLA	QUAHUITEMO C	URBIA NO	1.788.675	1.788.675	1.788.675	100%	0	0 M2 CONCRETO ETO ASFALTICO	1.788.675	1.788.675	100%		
REPAVIMENTACION ASFALTICA DE LA VILLA VICENTE GUERRERO	3-CENTLA	VICENTE GUERRERO	URBIA NO	2.119.548	2.119.548	2.119.548	100%	0	0 M2 CONCRETO ETO ASFALTICO	2.119.548	2.119.548	100%		
OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN														
SUMINISTRO DE MATERIAL PARA RELLENO DE CALLES	3-CARDENAS	CELA DE ROMERO	RURA L	177.575	177.575	177.575	100%	0	0 OTROS	2.003	2.003	100%		CABE SEÑALAR QUE LA UNIDAD DE MEDIDA ES VAJE
ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS														
AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN PUENTES PEATONALES	4-CENTRO	MEDELLIN Y PIGUA 2A SECCION	RURA L	0	0	0	0%	0	0 POSTE	0	0	0%		PROYECTO CANCELADO
RED DE ELECTRICIDAD	4-CENTRO	LA CERRA	RURA L	90.144	902.944	902.944	100%	0	0 POSTE	15	15	100%		LA META ES DE 15 POSTE
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN MEDIA BAJA TENSION EN EL SECTOR LOS PEREZ Y ENTRADA A LA TELESECUNDARIA	7-EMILIANO ZAPATA	CHABLE	URBIA NO	238.661	238.661	238.661	100%	0	0 CABLE (LINEAS DE CONEXION)	250	250	100%		EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR \$ 242.340.00 Y SU META ES POR 250 METROS LINEALES. SU EJERCIDOS POR 238.661.00. QUEDANDO UN SALDO DE 5.688.91. ESTE RECURSO SE TRANSFIERE A EROGACIONES IMPREVISTA. PROYECTO CONCLUIDO
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA	7-EMILIANO ZAPATA	CHACAJ	RURA L	198.139	198.139	198.139	100%	0	0 CABLE (LINEAS DE CONEXION)	242	242	100%		EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR \$ 204.650.00 Y SU META ES POR 242 METROS LINEALES. SU EJERCIDOS POR \$ 198.139.52. QUEDANDO UN SALDO DE 6.511.48. ESTE RECURSO SE TRANSFIERE A EROGACIONES IMPREVISTA. PROYECTO CONCLUIDO

Detalle de gasto (denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Año	Monto de ejecución presupuestada				Avance %	Presupuesto			Ud. de medida	Avance físico		Observaciones
				Ministro	Progr.	Subprogr.	Progr.		Presup.	Cometido	Cancelado		Progr.	Avance al trimestre	
AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA	7. EMILIANO ZAPATA	LA PITA	RURA	388.43	388.43		388.43	100%	388.43	0	0	0 ML	774	774	100% EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR \$ 391,500.00 Y SU EJERCIDO ES POR 774 METROS LINEALES. SU EJERCIDO ES POR 388,433.50, QUEDANDO UN SALDO DE \$ 2,066.50. EL EJERCIDO SE TRANSFIERE A EROGACIONES IMPREVISTA. PROYECTO CONCLUIDO
INFRAESTRUCTURA BÁSICA DE SALUD															
CENTROS DE SALUD															
CONSTRUCCIÓN DE CERCA PERIMETRAL DE CASA DE SALUD	7. EMILIANO ZAPATA	CACAO ZONA BAJA	RURA	288.04	288.04		288.04	100%	288.04	0	0	0 METRO CUADRO	168	168	100% EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR \$ 1,392,933.00. SU EJERCIDO ES POR \$ 288,044.46, QUEDANDO UN SALDO DE \$ 1,104,888.54. ESTE RECURSO SE TRANSFIERE A EROGACIONES IMPREVISTA. LA META ES POR 168 M.L. PROYECTO CONCLUIDO
OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA															
CONSTRUCCIÓN DE MATERIALES PARA CASA DE SALUD	7. EMILIANO ZAPATA	NUÉVO CHABLE	RURA	12.616	12.616		12.616	0%	12.616	0	0	0 ACCIÓN			100% EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR \$ 12,616.91. SU EJERCIDO ES POR \$ 12,616.91. PROYECTO CONCLUIDO
INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA															
CONSTRUCCIÓN															
CONSTRUCCIÓN DE DOS AULA DIDACTICA 3-CENTLA	3. CENTLA	CANAVERAL	RURA	704.353	704.353		704.353	100%	704.353	0	0	0 METRO CUADRO	704.353	704.353	100% LA META ES DE 7 OBRAS
MANTENIMIENTO															
OPERA MANTENIMIENTO Y REVESTIMIENTO DE ACCESOS DEL JARDÍN DE NIÑOS DIEGO RIVERA	4. CENTRO	PLUTARCO ELIAS CALLES (CUPA NUEVO)	RURA	199.365	199.365		199.365	100%	199.365	0	0	0 METRO CUADRO			100% EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR \$ 41,300.00. LAS METAS SON 1 MANTENIMIENTO Y REVESTIMIENTO. SU EJERCIDO ES POR \$ 48,782.31. QUEDANDO UN SALDO DE \$ 1,478.15. EL EJERCIDO SE TRANSFIERE A EROGACIONES IMPREVISTA. PROYECTO CONCLUIDO
MANTENIMIENTO DE ESCUELA PRIMARIA MANUEL SANCHEZ MARMOL	7. EMILIANO ZAPATA	REFORMA	RURA	36.782	36.782		36.782	100%	36.782	0	0	0 METRO CUADRO			100% EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR \$ 11,000.00. LAS METAS SON 1 MANTENIMIENTO Y REVESTIMIENTO. SU EJERCIDO ES POR \$ 10,627.17. QUEDANDO UN SALDO DE \$ 372.83. EL EJERCIDO SE TRANSFIERE A EROGACIONES IMPREVISTA. PROYECTO CONCLUIDO
MANTENIMIENTO DE ESCUELA PRIMARIA ROSALIA AGUILAR	7. EMILIANO ZAPATA	AGUACATE	RURA	106.272	106.272		106.272	100%	106.272	0	0	0 METRO CUADRO			100% EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR \$ 139,917.85. SU EJERCIDO ES POR \$ 128,092.46, QUEDANDO UN SALDO POR \$ 2,825.39. ESTE RECURSO SE TRANSFIERE A EROGACIONES IMPREVISTA
MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE ESC PRIM GONZALEZ GREGORIO MENDEZ MAGANA	7. EMILIANO ZAPATA	RIO FINAL	RURA	0	0		0	0%	0	0	0	128.092 METRO CUADRO			100% EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR \$ 139,917.85. SU EJERCIDO ES POR \$ 128,092.46, QUEDANDO UN SALDO POR \$ 2,825.39. ESTE RECURSO SE TRANSFIERE A EROGACIONES IMPREVISTA
OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA															
CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACION DE PUZZA CIVICA EN LA ESC PRIM	3. CENTLA	IGNACIO ALLENDE	URBA	792.11	792.11		792.11	100%	792.11	0	0	0 ACCIÓN	792.105	792.105	100%

Detalle de obra (denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Monto de recursos presupuestados				Indicadores de ejecución				Avance físico				Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual	Acumulados a la fecha		Porcentaje	Avance	Programado	Ejecutado	Avance %	Programado	Ejecutado	Avance %		
					Presupuesto	Realizado									Presupuesto	
REHABILITACION DE AULA DIDACTICA EN JARDIN DE NIÑOS CARLOS PELLUSER CAMARA	3. CENTRO	RIBERA ALTA DE CUARENTENO C	RURA	129.363	129.363	129.363	100%	100%	129.363	129.363	100%	129.363	129.363	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 10 PAQUETE POR SER SUMINISTRO DE MATERIAL	
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA																
CONSTRUCCION DE MATERIAL PARA PISO FIRME DE CONCRETO	4. CENTRO	PAJONAL	RURA	56.587	56.587	56.587	100%	100%	56.587	56.587	100%	56.587	56.587	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 10 PAQUETE POR SER SUMINISTRO DE MATERIAL	
11505051 SUMINISTRO DE MATERIAL PARA PISO FIRME DE CONCRETO	4. CENTRO	EL ALAMBRADO	RURA	56.587	56.587	56.587	100%	100%	56.587	56.587	100%	56.587	56.587	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 10 PAQUETE POR SER SUMINISTRO DE MATERIAL	
11505061 SUMINISTRO DE MATERIAL PARA PISO FIRME DE CONCRETO	4. CENTRO	BUENA VISTA 1A SECCION	URBANO	56.587	56.587	56.587	100%	100%	56.587	56.587	100%	56.587	56.587	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 10 PAQUETE POR SER SUMINISTRO DE MATERIAL	
11505071 SUMINISTRO DE MATERIAL PARA PISO FIRME DE CONCRETO	4. CENTRO	BUENA VISTA 2A SECCION	RURA	56.587	56.587	56.587	100%	100%	56.587	56.587	100%	56.587	56.587	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 10 PAQUETE POR SER SUMINISTRO DE MATERIAL	
11505081 SUMINISTRO DE MATERIAL PARA PISO FIRME DE CONCRETO	4. CENTRO	BUENA VISTA 3A SECCION (BOCA DE CULLEBRA ESCOBAR)	RURA	56.587	56.587	56.587	100%	100%	56.587	56.587	100%	56.587	56.587	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 10 PAQUETE POR SER SUMINISTRO DE MATERIAL	
11505091 SUMINISTRO DE MATERIAL PARA PISO FIRME DE CONCRETO	4. CENTRO	FRANCISCO MADERO 1A SECCION	RURA	56.587	56.587	56.587	100%	100%	56.587	56.587	100%	56.587	56.587	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 10 PAQUETE POR SER SUMINISTRO DE MATERIAL	
11505101 SUMINISTRO DE MATERIAL PARA PISO FIRME DE CONCRETO	4. CENTRO	ESTANCIA	RURA	56.587	56.587	56.587	100%	100%	56.587	56.587	100%	56.587	56.587	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 10 PAQUETE POR SER SUMINISTRO DE MATERIAL	
11505111 SUMINISTRO DE MATERIAL PARA PISO FIRME DE CONCRETO	4. CENTRO	BOCA DE CULLEBRA	RURA	56.587	56.587	56.587	100%	100%	56.587	56.587	100%	56.587	56.587	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 10 PAQUETE POR SER SUMINISTRO DE MATERIAL	
11505121 SUMINISTRO DE MATERIAL PARA PISO FIRME DE CONCRETO	4. CENTRO	LA CEBRA	RURA	56.587	56.587	56.587	100%	100%	56.587	56.587	100%	56.587	56.587	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 10 PAQUETE POR SER SUMINISTRO DE MATERIAL	

Código de país (Comunicación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambio	Número de recipientes presentados				Aprobación de Trámite		Procedimientos		Progreso y Pagos		Avance %	Información complementaria y justificación de variaciones		
				Múltiples		Proyecto		Eficacia		Aprobación de Trámite		Procedimientos				Progreso y Pagos	Avance %
				Total Anual	Proyecto	Proyecto	Eficacia	Aprobación de Trámite	Procedimientos	Progreso y Pagos	Avance %						
(IS0513) SUMINISTRO DE MATERIAL PARA PISO FIRME DE CONCRETO	4-CENTRO	MIRAMAR	RURA	62.46	62.46	62.46	62.46	100%	0	0	0	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 10 PAQUETE POR SER SUMINISTRO DE MATERIAL				
(IS0515) SUMINISTRO DE MATERIAL PARA PISO FIRME DE CONCRETO	4-CENTRO	HOVIROSA	RURA	56.587	56.587	56.587	56.587	100%	0	0	0	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 10 PAQUETE POR SER SUMINISTRO DE MATERIAL				
(IS0516) SUMINISTRO DE MATERIAL PARA PISO FIRME DE CONCRETO	4-CENTRO	TAMIL DE LAS SABANAS	RURA	56.587	56.587	56.587	56.587	100%	0	0	0	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 10 PAQUETE POR SER SUMINISTRO DE MATERIAL Y SE DESTINARÁN A LA MANCHERA TOCAL T.S.				
(IS0517) SUMINISTRO DE MATERIAL PARA PISO FIRME DE CONCRETO	4-CENTRO	ALVARADO SANTA IRENE 2DA SECCION (EL TAZAL)	RURA	56.587	56.587	56.587	56.587	100%	0	0	0	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 10 PAQUETE POR SER SUMINISTRO DE MATERIAL				
(IS0518) SUMINISTRO DE MATERIAL PARA PISO FIRME DE CONCRETO	4-CENTRO	BOQUERON (EL GUANAL)	RURA	62.46	62.46	62.46	62.46	100%	0	0	0	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 10 PAQUETE POR SER SUMINISTRO DE MATERIAL PARA PISO				
(IS0519) SUMINISTRO DE MATERIAL PARA PISO FIRME DE CONCRETO	4-CENTRO	BOQUERON 4A SECCION (LAGUNA NUEVA)	RURA	62.46	62.46	62.46	62.46	100%	0	0	0	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 10 PAQUETE POR SER SUMINISTRO DE MATERIAL				
(IS0520) SUMINISTRO DE MATERIAL PARA PISO FIRME DE CONCRETO	4-CENTRO	BOQUERON 5A SECCION (LA LAGARTERA)	RURA	56.587	56.587	56.587	56.587	100%	0	0	0	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 10 PAQUETE POR SER SUMINISTRO DE MATERIAL				
(IS0521) SUMINISTRO DE MATERIAL PARA PISO FIRME DE CONCRETO	4-CENTRO	BOQUERON 6A SECCION	RURA	56.587	56.587	56.587	56.587	100%	0	0	0	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 10 PAQUETE POR SER SUMINISTRO DE MATERIAL				
(IS0522) SUMINISTRO DE MATERIAL PARA PISO FIRME DE CONCRETO	4-CENTRO	ESTANCIA 1A SECCION	RURA	56.587	56.587	56.587	56.587	100%	0	0	0	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 10 PAQUETE POR SER SUMINISTRO DE MATERIAL				
(IS0523) SUMINISTRO DE MATERIAL PARA PISO FIRME DE CONCRETO	4-CENTRO	ESTANCIA 2A SECCION	RURA	56.587	56.587	56.587	56.587	100%	0	0	0	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 10 PAQUETE POR SER SUMINISTRO DE MATERIAL				

Descripción de Gasto (Ordenación y descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestados					Presupuesto		Avance %	Avance Físico		Interpretación complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual	Metodología	Acumulada al Trimestre	Programación	Ejecución	Avance %	Programación Anual		Acumulada al Trimestre		
(150627) SUMINISTRO DE MATERIAL PARA PISO FIRME DE CONCRETO	4-CENTRO	GUINEO 2A SECCIÓN	RURA	56	56.587	56.587	56.587	100%	56.587	0	100%	1	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 10 PAQUETE POR SER SUMINISTRO DE MATERIAL
(150628) SUMINISTRO DE MATERIAL PARA PISO FIRME DE CONCRETO	4-CENTRO	ITACOMITA 1A SECCIÓN	RURA	113	113.174	113.174	113.174	100%	113.174	0	100%	1	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 10 PAQUETE POR SER SUMINISTRO DE MATERIAL
(150629) SUMINISTRO DE MATERIAL PARA PISO DE CONCRETO	4-CENTRO	ITACOMITA 3A SECCIÓN	RURA	54	54.890	54.890	54.890	100%	54.890	0	100%	1	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 10 PAQUETE POR SER SUMINISTRO DE MATERIAL
(150630) SUMINISTRO DE MATERIAL PARA PISO FIRME DE CONCRETO	4-CENTRO	LAZARO CÁRDENAS 2A SECCIÓN (21 DE MARZO)	RURA	56	56.587	56.587	56.587	100%	56.587	0	100%	1	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 10 PAQUETE POR SER SUMINISTRO DE MATERIAL
(150631) SUMINISTRO DE MATERIAL PARA PISO FIRME DE CONCRETO	4-CENTRO	VILLAHERRA 5A	RURA	113	113.174	113.174	113.174	100%	113.174	0	100%	1	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 10 PAQUETE POR SER SUMINISTRO DE MATERIAL Y A EJECUTARSE EN RA MIGUEL HIDALGO 1A SECCION
(150632) SUMINISTRO DE MATERIAL PARA PISO FIRME DE CONCRETO	4-CENTRO	PAROL SIGAR	RURA	56	56.587	56.587	56.587	100%	56.587	0	100%	1	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 10 PAQUETE POR SER SUMINISTRO DE MATERIAL
(150633) SUMINISTRO DE MATERIAL PARA PISO FIRME DE CONCRETO	4-CENTRO	ALVARADO (COLUMA)	RURA	56	56.587	56.587	56.587	100%	56.587	0	100%	1	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 10 PAQUETE POR SER SUMINISTRO DE MATERIAL
(150634) SUMINISTRO DE MATERIAL PARA PISO FIRME DE CONCRETO	4-CENTRO	CAVOTAS SUR (EL CEDRAL)	RURA	56	56.587	56.587	56.587	100%	56.587	0	100%	1	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 10 PAQUETE POR SER SUMINISTRO DE MATERIAL
(150635) SUMINISTRO DE MATERIAL PARA PISO FIRME DE CONCRETO	4-CENTRO	COLONIA AGUAPRIA (LA ISLA)	RURA	113	113.174	113.174	113.174	100%	113.174	0	100%	1	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 10 PAQUETE POR SER SUMINISTRO DE MATERIAL
(150636) SUMINISTRO DE MATERIAL PARA PISO FIRME DE CONCRETO	4-CENTRO	LA VICTORIA	RURA	101	101.656	101.656	101.656	100%	101.656	0	100%	1	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 10 PAQUETE POR SER SUMINISTRO DE MATERIAL

Denominación de obra (Comunicación o descripción)	Municipio	Localidad	Antes	Monto de recursos presupuestados			Avance			Unidad de medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	Justificación complementaria y aplicación de recursos
				Total Anual	Presupuesto	Ejecutado	Presupuesto	Ejecutado	Avance					
(IS0633) SUMINISTRO DE MATERIAL PARA PISO FIRME DE CONCRETO	4-CENTRO	ESTANZUELA 1A SECCIÓN L	RUPIA	56,587	56,587	56,587	100%	0	0	0	0	0	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 10 PAQUETE POR SER SUMINISTRO DE MATERIAL
(IS0633) SUMINISTRO DE MATERIAL PARA PISO FIRME DE CONCRETO	4-CENTRO	ESTANZUELA 2A SECCIÓN L	RUPIA	56,587	56,587	56,587	100%	0	0	0	0	0	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 10 PAQUETE POR SER SUMINISTRO DE MATERIAL
(IS0633) SUMINISTRO DE MATERIAL PARA PISO FIRME DE CONCRETO	4-CENTRO	GAVIOJAS SUR EL MONAL	RUPIA	84,880	84,880	84,880	100%	0	0	0	0	0	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 10 PAQUETE POR SER SUMINISTRO DE MATERIAL
(IS0633) SUMINISTRO DE MATERIAL PARA PISO FIRME DE CONCRETO	4-CENTRO	LA HUASTECA 1A SECCIÓN	RUPIA	56,587	56,587	56,587	100%	0	0	0	0	0	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 10 PAQUETE POR SER SUMINISTRO DE MATERIAL
(IS0633) SUMINISTRO DE MATERIAL PARA PISO FIRME DE CONCRETO	4-CENTRO	ACACHAPAN Y COLUMBA 2A SECCIÓN (LA LIMA)	RUPIA	56,587	56,587	56,587	100%	0	0	0	0	0	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 10 PAQUETE POR SER SUMINISTRO DE MATERIAL
(IS0633) SUMINISTRO DE MATERIAL PARA PISO FIRME DE CONCRETO	4-CENTRO	PARILLA (EL CARMEN)	RUPIA	56,587	56,587	56,587	100%	0	0	0	0	0	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 10 PAQUETE POR SER SUMINISTRO DE MATERIAL
(IS0633) SUMINISTRO DE MATERIAL PARA PISO FIRME DE CONCRETO	4-CENTRO	LA PROVIDENCIA A LA MUJAHUA	RUPIA	62,246	62,246	62,246	100%	0	0	0	0	0	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 10 PAQUETE POR SER SUMINISTRO DE MATERIAL
(IS0633) SUMINISTRO DE MATERIAL PARA PISO FIRME DE CONCRETO	4-CENTRO	ALVARADO JIMBAL	RUPIA	84,880	84,880	84,880	100%	0	0	0	0	0	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 10 PAQUETE POR SER SUMINISTRO DE MATERIAL
(IS0640) SUMINISTRO DE MATERIAL PARA PISO FIRME DE CONCRETO	4-CENTRO	EL CENSO	RUPIA	113,174	113,174	113,174	100%	0	0	0	0	0	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 10 PAQUETE POR SER SUMINISTRO DE MATERIAL
(IS0705) SUMINISTRO DE MATERIAL PARA PISO FIRME DE CONCRETO	4-CENTRO	LOBO DE CACACA SECCIÓN (SABANILLA)	RUPIA	56,587	56,587	56,587	100%	0	0	0	0	0	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 10 PAQUETE POR SER SUMINISTRO DE MATERIAL

Órgano del Estado (Denominación o abreviatura)	Municipio	Localidad	Antes	Monto de recursos comprometidos				Reservaciones			Avance físico			Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Asignado	Ministrado	Acumulado al trimestre	Ejercido	Avance %	Disponible	Exercido	Programado anual	Acumulado al trimestre	Avance %	
(IS0709) SUMINISTRO DE MATERIAL PARA PISO FIRME DE CONCRETO	4-CENTRO	ALVARADO GUARDADOS TA	RURA	56,587	56,587	56,587	56,587	100%	0	0	0	0	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 10 PAQUETE POR SER SUMINISTRO DE MATERIAL
(IS0710) SUMINISTRO DE MATERIAL PARA PISO FIRME DE CONCRETO	4-CENTRO	MEDELIN Y WADERO 2A SECCIÓN	RURA	56,587	56,587	56,587	56,587	100%	0	0	0	0	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 10 PAQUETE POR SER SUMINISTRO DE MATERIAL
(IS0711) SUMINISTRO DE MATERIAL PARA PISO FIRME DE CONCRETO	4-CENTRO	MUÑO DE PUERTO	RURA	56,587	56,587	56,587	56,587	100%	0	0	0	0	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 10 PAQUETE POR SER SUMINISTRO DE MATERIAL
(IS0712) SUMINISTRO DE MATERIAL PARA PISO FIRME DE CONCRETO	4-CENTRO	RIO VIEJO 1A SECCIÓN	RURA	56,587	56,587	56,587	56,587	100%	0	0	0	0	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 10 PAQUETE POR SER SUMINISTRO DE MATERIAL
(IS0713) SUMINISTRO DE MATERIAL PARA PISO FIRME DE CONCRETO	4-CENTRO	RIO VIEJO 2A SECCIÓN	RURA	56,587	56,587	56,587	56,587	100%	0	0	0	0	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 10 PAQUETE POR SER SUMINISTRO DE MATERIAL
(IS0714) SUMINISTRO DE MATERIAL PARA PISO FIRME DE CONCRETO	4-CENTRO	BUENA VISTA RIO MUÑOZ 1A SECCIÓN	RURA	56,587	56,587	56,587	56,587	100%	0	0	0	0	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 10 PAQUETE POR SER SUMINISTRO DE MATERIAL
(IS0715) SUMINISTRO DE MATERIAL PARA PISO FIRME DE CONCRETO	4-CENTRO	DOS MONTES	RURA	56,587	56,587	56,587	56,587	100%	0	0	0	0	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 10 PAQUETE POR SER SUMINISTRO DE MATERIAL
(IS0716) SUMINISTRO DE MATERIAL PARA PISO FIRME DE CONCRETO	4-CENTRO	LAS MATILAS 4A SECCIÓN	RURA	56,587	56,587	56,587	56,587	100%	0	0	0	0	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 10 PAQUETE POR SER SUMINISTRO DE MATERIAL
(IS0717) SUMINISTRO DE MATERIAL PARA PISO FIRME DE CONCRETO	4-CENTRO	LAS MATILAS 4A SECCIÓN (SAN ANTONIO)	RURA	56,587	56,587	56,587	56,587	100%	0	0	0	0	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 10 PAQUETE POR SER SUMINISTRO DE MATERIAL
(IS0718) SUMINISTRO DE MATERIAL PARA PISO FIRME DE CONCRETO	4-CENTRO	MURAILORES 2A SECCIÓN	RURA	56,587	56,587	56,587	56,587	100%	0	0	0	0	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 10 PAQUETE POR SER SUMINISTRO DE MATERIAL

Detalle de pago (ordenación y descripción)	Municipio	Localidad	Anexo	Monto de recursos comprometidos				Programación				Avance físico				Observaciones complementarias y legislación de aplicación
				Acordado al trimestre		Programa	Ejecuto	Avance %	Programable anual	Acordado al trimestre	Avance %					
				Presupuesto	Realizado											
(50716) SUMINISTRO DE MATERIAL PARA PISO FIRME DE CONCRETO	4-CENTRO	VILLAHERRA SA	URBA NO	56.587	56.587	56.587	100%	0	51	0	100%	0	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 10 PAQUETE POR SER SUMINISTRO DE MATERIAL Y A EJECUTARSE EN LA COLONIA JOSE MARIA PINO SUAREZ		
(50717) SUMINISTRO DE MATERIAL PARA PISO FIRME DE CONCRETO	4-CENTRO	EL ZAPOTAL	RURA L	56.587	56.587	56.587	100%	0	51	0	100%	0	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 10 PAQUETE POR SER SUMINISTRO DE MATERIAL		
(50718) SUMINISTRO DE MATERIAL PARA PISO FIRME DE CONCRETO	4-CENTRO	VILLAHERRA SA	URBA NO	56.587	56.587	56.587	100%	0	51	0	100%	0	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 10 PAQUETE POR SER SUMINISTRO DE MATERIAL Y A EJECUTARSE EN RA GAVIOTAS SUR ARVENNA FERNANDEZ		
(50719) SUMINISTRO DE MATERIAL PARA PISO FIRME DE CONCRETO	4-CENTRO	PASO REAL VICTORIA	RURA L	62.246	62.246	62.246	100%	0	51	0	100%	0	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 11 PAQUETE POR SER SUMINISTRO DE MATERIAL		
(50720) SUMINISTRO DE MATERIAL PARA PISO FIRME DE CONCRETO	4-CENTRO	TUMBULUSH AL	RURA L	28.293	28.293	28.293	100%	0	51	0	100%	0	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 5 PAQUETE POR SER SUMINISTRO DE MATERIAL		
(50721) SUMINISTRO DE MATERIAL PARA PISO FIRME DE CONCRETO	4-CENTRO	VILLAHERRA SA	URBA NO	28.293	28.293	28.293	100%	0	51	0	100%	0	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 5 PAQUETE POR SER SUMINISTRO DE MATERIAL Y A EJECUTARSE EN RA GAVIOTAS SUR EL COQUITO		
(50722) SUMINISTRO DE MATERIAL PARA PISO FIRME DE CONCRETO	4-CENTRO	PUEBLO NUEVO DE LAS RAICES	RURA L	28.293	28.293	28.293	100%	0	51	0	100%	0	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 5 PAQUETE POR SER SUMINISTRO DE MATERIAL		
(50723) SUMINISTRO DE MATERIAL PARA PISO FIRME DE CONCRETO	4-CENTRO	BOQUERON LA SECCION (SAN PEDRO)	RURA L	28.293	28.293	28.293	100%	0	51	0	100%	0	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 5 PAQUETE POR SER SUMINISTRO DE MATERIAL		
(50724) SUMINISTRO DE MATERIAL PARA PISO FIRME DE CONCRETO	4-CENTRO	ELUS GIL PEREZ	URBA NO	28.293	28.293	28.293	100%	0	51	0	100%	0	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 5 PAQUETE POR SER SUMINISTRO DE MATERIAL		
(50725) SUMINISTRO DE MATERIAL PARA PISO FIRME DE CONCRETO	4-CENTRO	ANCITO	RURA L	28.293	28.293	28.293	100%	0	51	0	100%	0	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 5 PAQUETE POR SER SUMINISTRO DE MATERIAL		

Código del país (Demarcación o Sección)	Municipio	Localidad	Anexo	Monto de recursos presupuestados				Ejecución			Resumen			Resumen Puntos			Información complementaria y aplicación de validaciones
				Total anual	Programado	Ejecutado	Avance %	Programado	Ejecutado	Avance %	Programado	Ejecutado	Avance %	Programado	Ejecutado	Avance %	
ISO720 SUMINISTRO DE MATERIAL PARA PISO FIRME DE CONCRETO	ACACHAPAN Y COLMENA 3A SECCIÓN	RUEDA	RUEDA	28,293	28,293	28,293	100%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	LA META DEL PROYECTO ES DE 5 PAQUETE POR SER SUMINISTRO DE MATERIAL
ISO720 SUMINISTRO DE MATERIAL PARA PISO FIRME DE CONCRETO	LAZARO CARDENAS 1A SECCIÓN	RUEDA	RUEDA	28,293	28,293	28,293	100%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	LA META DEL PROYECTO ES DE 5 PAQUETE POR SER SUMINISTRO DE MATERIAL
ISO720 SUMINISTRO DE MATERIAL PARA PISO FIRME DE CONCRETO	ACACHAPAN Y COLMENA 5A SECCIÓN	RUEDA	RUEDA	56,587	56,587	56,587	100%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	LA META DEL PROYECTO ES DE 10 PAQUETE POR SER SUMINISTRO DE MATERIAL
ISO720 SUMINISTRO DE MATERIAL PARA PISO FIRME DE CONCRETO	LA HUASTECA 2A SECCIÓN (ALVARADO LA RAYA)	RUEDA	RUEDA	56,587	56,587	56,587	100%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	LA META DEL PROYECTO ES DE 10 PAQUETE POR SER SUMINISTRO DE MATERIAL
ISO410 SUMINISTRO DE MATERIAL PARA PISO FIRME DE CONCRETO	RIBERA DE LAS RAÍCES	RUEDA	RUEDA	56,587	56,587	56,587	100%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	LA META DEL PROYECTO ES DE 10 PAQUETES DE MATERIAL DE CONSTRUCCION
ISO420 SUMINISTRO DE MATERIAL PARA PISO FIRME DE CONCRETO	BARRANCAS Y GUANAL TINTILLO	RUEDA	RUEDA	62,746	62,746	62,746	100%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	LA META DEL PROYECTO ES DE 10 PAQUETES DE MATERIAL DE CONSTRUCCION
ISO430 SUMINISTRO DE MATERIAL PARA PISO FIRME DE CONCRETO	BARRANCAS Y AMATE 3A SECCIÓN	RUEDA	RUEDA	56,587	56,587	56,587	100%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	LA META DEL PROYECTO ES DE 10 PAQUETES DE MATERIAL DE CONSTRUCCION
ISO430 SUMINISTRO DE MATERIAL PARA PISO FIRME DE CONCRETO	BARRANCAS Y GUANAL GONZÁLEZ	RUEDA	RUEDA	56,587	56,587	56,587	100%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	LA META DEL PROYECTO ES DE 10 PAQUETES DE MATERIAL DE CONSTRUCCION
ISO430 SUMINISTRO DE MATERIAL PARA PISO FIRME DE CONCRETO	BARRANCAS Y GUANAL LOPEZ PORTILLO	RUEDA	RUEDA	56,587	56,587	56,587	100%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	LA META DEL PROYECTO ES DE 10 PAQUETES DE MATERIAL DE CONSTRUCCION

Orden del gasto (Denominación o identificación)	Municipio	Localidad	Antes	Monto de recursos presupuestados				Presupuesto				Avance				Avance físico				Información complementaria y aplicación de recursos
				Fondos	Asignados	Programados	Ejecutados	Asignados	Programados	Ejecutados	Avance %	Asignados	Programados	Ejecutados	Avance %					
(150487) SUMINISTRO DE MATERIAL PARA PISO FIRME DE CONCRETO	4 CENTRO	CHOUIGUAGUA 1A SECCION	RURA	56,587	56,587	56,587	56,587	56,587	56,587	56,587	100%	56,587	56,587	56,587	100%	0	0	0	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 10 PAQUETES DE MATERIAL DE CONSTRUCCION
(150488) SUMINISTRO DE MATERIAL PARA PISO FIRME DE CONCRETO	4 CENTRO	LA CRUZ DEL BAJO	RURA	56,587	56,587	56,587	56,587	56,587	56,587	56,587	100%	56,587	56,587	56,587	100%	0	0	0	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 10 PAQUETES DE MATERIAL DE CONSTRUCCION
(150489) SUMINISTRO DE MATERIAL PARA PISO FIRME DE CONCRETO	4 CENTRO	ISMA TE Y CHILAPILLA 1A SECCION	RURA	56,587	56,587	56,587	56,587	56,587	56,587	56,587	100%	56,587	56,587	56,587	100%	0	0	0	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 10 PAQUETES DE MATERIAL DE CONSTRUCCION
(150490) SUMINISTRO DE MATERIAL PARA PISO FIRME DE CONCRETO	4 CENTRO	LA VUELTA (LA JICUA)	RURA	56,587	56,587	56,587	56,587	56,587	56,587	56,587	100%	56,587	56,587	56,587	100%	0	0	0	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 10 PAQUETES DE MATERIAL DE CONSTRUCCION
(150491) SUMINISTRO DE MATERIAL PARA PISO FIRME DE CONCRETO	4 CENTRO	COCOVOL (SOCALISTA)	RURA	56,587	56,587	56,587	56,587	56,587	56,587	56,587	100%	56,587	56,587	56,587	100%	0	0	0	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 10 PAQUETES DE MATERIAL DE CONSTRUCCION
(150492) SUMINISTRO DE MATERIAL PARA PISO FIRME DE CONCRETO	4 CENTRO	SARANAS NUEVAS	RURA	56,587	56,587	56,587	56,587	56,587	56,587	56,587	100%	56,587	56,587	56,587	100%	0	0	0	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 10 PAQUETES DE MATERIAL DE CONSTRUCCION
(150493) SUMINISTRO DE MATERIAL PARA PISO FIRME DE CONCRETO	4 CENTRO	URBILLOS 3A SECCION	RURA	56,587	56,587	56,587	56,587	56,587	56,587	56,587	100%	56,587	56,587	56,587	100%	0	0	0	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 10 PAQUETES DE MATERIAL DE CONSTRUCCION
(150494) SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC ALUMINO	4 CENTRO	BUENA VISTA 3A SECCION (BOCA DE ESCOBA)	RURA	24,483	24,483	24,483	24,483	24,483	24,483	24,483	100%	24,483	24,483	24,483	100%	0	0	0	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 200 PIEZAS POR SER SUMINISTRO DE LAMINAS
(150495) SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC ALUMINO	4 CENTRO	MIGAMAR	RURA	24,483	24,483	24,483	24,483	24,483	24,483	24,483	100%	24,483	24,483	24,483	100%	0	0	0	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 200 PIEZAS POR SER SUMINISTRO DE LAMINAS

Detalle del gasto (Comando en jefe o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Saldo de ejecución presupuestaria				Financiamiento		Fondos		Fondos		Información complementaria y regulación de relaciones
				Total Ejec.	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Ejecutado	Ejecutado	Ejecutado	Ejecutado			
(IS0521) SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC ALUMINIO	4-CENTRO	TAMULTE DE LAS SABINAS	URBA NO	25.707	25.707	25.707	25.707	100%	0	0	0	0	0	LA META DEL PROYECTO ES DE 200 PIEZAS POR SER SUMINISTRO DE LAMINAS, Y SE DESTINA A LA RANCHERIA TOCOAL T S
(IS0522) SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC ALUMINIO	4-CENTRO	TAMULTE DE LAS SABINAS	URBA NO	24.483	24.483	24.483	24.483	100%	0	0	0	0	0	LA META DEL PROYECTO ES DE 200 PIEZAS POR SER SUMINISTRO DE LAMINAS
(IS0523) SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC ALUMINIO	4-CENTRO	ANACLETO	URBA NO	26.932	26.932	26.932	26.932	100%	0	0	0	0	0	LA META DEL PROYECTO ES DE 200 PIEZAS POR SER SUMINISTRO DE LAMINAS
(IS0524) SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC ALUMINIO	4-CENTRO	BOQUERON LA SECCION (SAN PEDRO)	RURA L	24.483	24.483	24.483	24.483	100%	0	0	0	0	0	LA META DEL PROYECTO ES DE 200 PIEZAS POR SER SUMINISTRO DE LAMINAS
(IS0525) SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC ALUMINIO	4-CENTRO	BOQUERON LA SECCION (BARQUILLO)	RURA L	24.483	24.483	24.483	24.483	100%	0	0	0	0	0	LA META DEL PROYECTO ES DE 200 PIEZAS POR SER SUMINISTRO DE LAMINAS
(IS0526) SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC ALUMINIO	4-CENTRO	BOQUERON LA SECCION (EL GUANAJ)	RURA L	26.932	26.932	26.932	26.932	100%	0	0	0	0	0	LA META DEL PROYECTO ES DE 200 PIEZAS POR SER SUMINISTRO DE LAMINAS
(IS0527) SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC ALUMINIO	4-CENTRO	BOQUERON LA SECCION (LAGUNA NUEVA)	RURA L	24.483	24.483	24.483	24.483	100%	0	0	0	0	0	LA META DEL PROYECTO ES DE 200 PIEZAS POR SER SUMINISTRO DE LAMINAS
(IS0528) SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC ALUMINIO	4-CENTRO	BOQUERON LA SECCION (LA LAGARTERA)	RURA L	24.483	24.483	24.483	24.483	100%	0	0	0	0	0	LA META DEL PROYECTO ES DE 200 PIEZAS POR SER SUMINISTRO DE LAMINAS
(IS0529) SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC ALUMINIO	4-CENTRO	BUENA VISTA RIO NUEVO LA SECCION	URBA NO	25.708	25.708	25.708	25.708	100%	0	0	0	0	0	LA META DEL PROYECTO ES DE 200 PIEZAS POR SER SUMINISTRO DE LAMINAS
(IS0530) SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC ALUMINIO	4-CENTRO	BUENA VISTA RIO NUEVO LA SECCION	RURA L	26.932	26.932	26.932	26.932	100%	0	0	0	0	0	LA META DEL PROYECTO ES DE 200 PIEZAS POR SER SUMINISTRO DE LAMINAS

Detalle del gasto (Presupuesto y descripción)	Municipio	Localidad	Presupuesto					Ejecución					Avance					Observaciones
			Total	Presupuesto				Total	Ejecución				Total	Avance				
				Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto		Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución		Avance	Avance	Avance	Avance	
(150531) SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC ALUMINIO	4.CENTRO	BUENA VISTA RIO NUEVO 3A SECCION	24.483	24.483	24.483	24.483	24.483	24.483	24.483	24.483	24.483	24.483	24.483	24.483	24.483	24.483	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 200 PIEZAS POR SER SUMINISTRO DE LAMINAS
(150532) SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC ALUMINIO	4.CENTRO	BUENA VISTA RIO NUEVO 4A SECCION	24.483	24.483	24.483	24.483	24.483	24.483	24.483	24.483	24.483	24.483	24.483	24.483	24.483	24.483	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 200 PIEZAS POR SER SUMINISTRO DE LAMINAS
(150533) SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC ALUMINIO	4.CENTRO	CORREGIDO RURA 1A SECCION	25.708	25.708	25.708	25.708	25.708	25.708	25.708	25.708	25.708	25.708	25.708	25.708	25.708	25.708	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 200 PIEZAS POR SER SUMINISTRO DE LAMINAS
(150534) SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC ALUMINIO	4.CENTRO	CORREGIDO RURA 2A SECCION	24.483	24.483	24.483	24.483	24.483	24.483	24.483	24.483	24.483	24.483	24.483	24.483	24.483	24.483	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 200 PIEZAS POR SER SUMINISTRO DE LAMINAS
(150535) SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC SUMINISTRO	4.CENTRO	CORREGIDO RURA 3A SECCION (SAN PEDRITO)	24.483	24.483	24.483	24.483	24.483	24.483	24.483	24.483	24.483	24.483	24.483	24.483	24.483	24.483	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 200 PIEZAS POR SER SUMINISTRO DE LAMINAS
(150536) SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC SUMINISTRO	4.CENTRO	EMILIANO ZAPATA	24.483	24.483	24.483	24.483	24.483	24.483	24.483	24.483	24.483	24.483	24.483	24.483	24.483	24.483	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 200 PIEZAS POR SER SUMINISTRO DE LAMINAS
(150537) SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC ALUMINIO	4.CENTRO	ESTANCIA VIEJA 1A SECCION	24.483	24.483	24.483	24.483	24.483	24.483	24.483	24.483	24.483	24.483	24.483	24.483	24.483	24.483	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 200 PIEZAS POR SER SUMINISTRO DE LAMINAS
(150538) SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC ALUMINIO	4.CENTRO	ESTANCIA VIEJA 2A SECCION	24.483	24.483	24.483	24.483	24.483	24.483	24.483	24.483	24.483	24.483	24.483	24.483	24.483	24.483	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 200 PIEZAS POR SER SUMINISTRO DE LAMINAS
(150539) SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC ALUMINIO	4.CENTRO	GONZALEZ 1A SECCION	24.483	24.483	24.483	24.483	24.483	24.483	24.483	24.483	24.483	24.483	24.483	24.483	24.483	24.483	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 200 PIEZAS POR SER SUMINISTRO DE LAMINAS
(150540) SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC ALUMINIO	4.CENTRO	GONZALEZ 2A SECCION	24.483	24.483	24.483	24.483	24.483	24.483	24.483	24.483	24.483	24.483	24.483	24.483	24.483	24.483	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 200 PIEZAS POR SER SUMINISTRO DE LAMINAS

Descripción de gasto (Denominación y ubicación)	Municipio	Localidad	Año	Monto de recursos presupuestados				Presupuesto de				Avance físico				Información complementaria y aplicación de recursos
				Total Anual	Recursos a Ejecutar			Avance Presupuesto Ejecutado	Presupuesto Ejecutado	Avance Presupuesto Ejecutado	Presupuesto Ejecutado	Avance Presupuesto Ejecutado	Presupuesto Ejecutado			
					Ministerio	Proyecto	Unidad									
(150541) SUMINISTRO DE LÁMINAS DE ZINC ALUMINIO	4-CENTRO	GONZÁLEZ 3A SECCIÓN	RURA	24.483	24.483	24.483	24.483	100%	24.483	24.483	24.483	100%	0	0	0	LA META DEL PROYECTO ES DE 200 PIEZAS POR SER SUMINISTRO DE LÁMINAS
(150541) SUMINISTRO DE LÁMINAS DE ZINC ALUMINIO	4-CENTRO	GONZÁLEZ 4A SECCIÓN	RURA	24.483	24.483	24.483	24.483	100%	24.483	24.483	24.483	100%	0	0	0	LA META DEL PROYECTO ES DE 200 PIEZAS POR SER SUMINISTRO DE LÁMINAS
(150541) SUMINISTRO DE LÁMINAS DE ZINC ALUMINIO	4-CENTRO	GUINEO 1A SECCIÓN	RURA	24.483	24.483	24.483	24.483	100%	24.483	24.483	24.483	100%	0	0	0	LA META DEL PROYECTO ES DE 200 PIEZAS POR SER SUMINISTRO DE LÁMINAS
(150541) SUMINISTRO DE LÁMINAS DE ZINC ALUMINIO	4-CENTRO	GUINEO 2A SECCIÓN	RURA	24.483	24.483	24.483	24.483	100%	24.483	24.483	24.483	100%	0	0	0	LA META DEL PROYECTO ES DE 200 PIEZAS POR SER SUMINISTRO DE LÁMINAS
(150541) SUMINISTRO DE LÁMINAS DE ZINC ALUMINIO	4-CENTRO	IXTACOMITA N.1A SECCIÓN	RURA	55.086	55.086	55.086	55.086	100%	55.086	55.086	55.086	100%	0	0	0	LA META DEL PROYECTO ES DE 200 PIEZAS POR SER SUMINISTRO DE LÁMINAS
(150541) SUMINISTRO DE LÁMINAS DE ZINC ALUMINIO	4-CENTRO	IXTACOMITA N.2A SECCIÓN	RURA	24.483	24.483	24.483	24.483	100%	24.483	24.483	24.483	100%	0	0	0	LA META DEL PROYECTO ES DE 200 PIEZAS POR SER SUMINISTRO DE LÁMINAS
(150541) SUMINISTRO DE LÁMINAS DE ZINC ALUMINIO	4-CENTRO	IXTACOMITA SECCIÓN	RURA	24.483	24.483	24.483	24.483	100%	24.483	24.483	24.483	100%	0	0	0	LA META DEL PROYECTO ES DE 200 PIEZAS POR SER SUMINISTRO DE LÁMINAS
(150541) SUMINISTRO DE LÁMINAS DE ZINC ALUMINIO	4-CENTRO	LAZARO CARGENAS 1A SECCIÓN	RURA	24.483	24.483	24.483	24.483	100%	24.483	24.483	24.483	100%	0	0	0	LA META DEL PROYECTO ES DE 200 PIEZAS POR SER SUMINISTRO DE LÁMINAS
(150541) SUMINISTRO DE LÁMINAS DE ZINC ALUMINIO	4-CENTRO	LAZARO CARGENAS 2A SECCIÓN (21 DE MARZO)	RURA	24.483	24.483	24.483	24.483	100%	24.483	24.483	24.483	100%	0	0	0	LA META DEL PROYECTO ES DE 200 PIEZAS POR SER SUMINISTRO DE LÁMINAS
(150550) SUMINISTRO DE LÁMINAS DE ZINC ALUMINIO	4-CENTRO	VILLAHERRANO SA	URBANO	24.483	24.483	24.483	24.483	100%	24.483	24.483	24.483	100%	0	0	0	LA META DEL PROYECTO ES DE 200 PIEZAS POR SER SUMINISTRO DE LÁMINAS Y A EJECUTARSE EL MIGUEL HIDALGO 1A SECCIÓN

Denominación de obra (Descripción o descripción)	Municipio	Localidad	Año	Monto de recursos por ejecución				Porcentaje de ejecución		Unidad de medida	Porcentaje de ejecución		Acumulada al fin del periodo	Porcentaje de ejecución	Meta	Observaciones
				Total	Programado	Ejecutado	Porcentaje	Programado	Ejecutado		Programado	Ejecutado		Programado		
(150551) SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC ALUMINIO	4 CENTRO	MIGUEL HIDALGO 2A SECCION (LA GUAYANA)	RURA	24 483	24 483	24 483	100%	24 483	24 483	0	100%	24 483	100%	1	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 200 PIEZAS POR SER SUMINISTRO DE LAMINAS
(150552) SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC ALUMINIO	4 CENTRO	PABLO L SIDAR	RURA	24 483	24 483	24 483	100%	24 483	24 483	0	100%	24 483	100%	1	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 200 PIEZAS POR SER SUMINISTRO DE LAMINAS
(150553) SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC ALUMINIO	4 CENTRO	PLATANO Y CACAO 4A SECCION	RURA	24 483	24 483	24 483	100%	24 483	24 483	0	100%	24 483	100%	1	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 200 PIEZAS POR SER SUMINISTRO DE LAMINAS
(150554) SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC ALUMINIO	4 CENTRO	RIO TINTO 1A SECCION	RURA	24 483	24 483	24 483	100%	24 483	24 483	0	100%	24 483	100%	1	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 200 PIEZAS POR SER SUMINISTRO DE LAMINAS
(150555) SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC ALUMINIO	4 CENTRO	RIO VIEJO 1A SECCION	RURA	24 483	24 483	24 483	100%	24 483	24 483	0	100%	24 483	100%	1	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 200 PIEZAS POR SER SUMINISTRO DE LAMINAS
(150556) SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC ALUMINIO	4 CENTRO	RIO VIEJO 2A SECCION	RURA	24 483	24 483	24 483	100%	24 483	24 483	0	100%	24 483	100%	1	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 200 PIEZAS POR SER SUMINISTRO DE LAMINAS
(150557) SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC ALUMINIO	4 CENTRO	RIO VIEJO 3A SECCION	RURA	24 483	24 483	24 483	100%	24 483	24 483	0	100%	24 483	100%	1	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 200 PIEZAS POR SER SUMINISTRO DE LAMINAS
(150558) SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC ALUMINIO	4 CENTRO	SANTA CATALINA (SAN MARCOS)	RURA	24 483	24 483	24 483	100%	24 483	24 483	0	100%	24 483	100%	1	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 200 PIEZAS POR SER SUMINISTRO DE LAMINAS
(150559) SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC ALUMINIO	4 CENTRO	LUIS GIL PEREZ	RURA	24 483	24 483	24 483	100%	24 483	24 483	0	100%	24 483	100%	1	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 200 PIEZAS POR SER SUMINISTRO DE LAMINAS
(150560) SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC ALUMINIO	4 CENTRO	ALVARADO SANTA REFE 2DA SECCION (EL TAYDAL)	RURA	24 483	24 483	24 483	100%	24 483	24 483	0	100%	24 483	100%	1	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 200 PIEZAS POR SER SUMINISTRO DE LAMINAS

División de agua (denominación y abreviatura)	Municipio	Localidad	Año de construcción	Monto de recursos presupuestados				Ejecución		Presupuesto		Avance		Fase de ejecución		Monto Total		Observaciones
				Presupuesto Inicial	Presupuesto Actualizado	Presupuesto Ejecutado	Presupuesto Ejecutado	Presupuesto Ejecutado	Presupuesto Ejecutado	Presupuesto Ejecutado	Presupuesto Ejecutado	Presupuesto Ejecutado	Presupuesto Ejecutado	Presupuesto Ejecutado	Presupuesto Ejecutado	Presupuesto Ejecutado	Presupuesto Ejecutado	
(IS0561) SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC ALUMINIO	4-CENTRO	RURA EL CENSO		24.483	24.483	24.483	24.483	100%	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	LA META DEL PROYECTO ES DE 200 PIEZAS POR SER SUMINISTRO DE LAMINAS
(IS0562) SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC ALUMINIO	4-CENTRO	RURA ESTANZUELA 1A. SECCIÓN		24.483	24.483	24.483	24.483	100%	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	LA META DEL PROYECTO ES DE 200 PIEZAS POR SER SUMINISTRO DE LAMINAS
(IS0563) SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC ALUMINIO	4-CENTRO	RURA ESTANZUELA 2A. SECCIÓN		24.483	24.483	24.483	24.483	100%	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	LA META DEL PROYECTO ES DE 200 PIEZAS POR SER SUMINISTRO DE LAMINAS
(IS0564) SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC ALUMINIO	4-CENTRO	RURA GAVIOTAS SUR (EL CEDRAL)		24.483	24.483	24.483	24.483	100%	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	LA META DEL PROYECTO ES DE 200 PIEZAS POR SER SUMINISTRO DE LAMINAS
(IS0565) SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC ALUMINIO	4-CENTRO	RURA VILLAHERRA SA		24.483	24.483	24.483	24.483	100%	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	LA META DEL PROYECTO ES DE 200 PIEZAS POR SER SUMINISTRO DE LAMINAS, Y A EJECUTARSE EN RA GAVIOTAS SUR EL COQUITO
(IS0566) SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC ALUMINIO	4-CENTRO	RURA GAVIOTAS SUR (EL MONAL)		24.483	24.483	24.483	24.483	100%	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	LA META DEL PROYECTO ES DE 200 PIEZAS POR SER SUMINISTRO DE LAMINAS
(IS0567) SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC ALUMINIO	4-CENTRO	RURA VILLAHERRA SA		24.483	24.483	24.483	24.483	100%	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	LA META DEL PROYECTO ES DE 200 PIEZAS POR SER SUMINISTRO DE LAMINAS, Y A EJECUTARSE EN RA GAVIOTAS SUR ARMENIA FERNANDEZ
(IS0568) SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC ALUMINIO	4-CENTRO	RURA HUASTECA 1A. SECCIÓN		24.483	24.483	24.483	24.483	100%	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	LA META DEL PROYECTO ES DE 200 PIEZAS POR SER SUMINISTRO DE LAMINAS
(IS0569) SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC ALUMINIO	4-CENTRO	RURA ACACHAPAN COLMENA 2A. SECCIÓN (LA LIMA)		24.483	24.483	24.483	24.483	100%	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	LA META DEL PROYECTO ES DE 200 PIEZAS POR SER SUMINISTRO DE LAMINAS
(IS0570) SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC ALUMINIO	4-CENTRO	RURA PARRILLA 4A. SECCIÓN (LOS AGOSTA)		24.483	24.483	24.483	24.483	100%	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	LA META DEL PROYECTO ES DE 200 PIEZAS POR SER SUMINISTRO DE LAMINAS

Detalle del gasto (Conceptos o descripción)	Municipio	Localidad	Asign.	Monto de recursos presupuestados					Avance físico			Información complementaria y aplicación de recursos		
				Total Ases	Presupuesto		Acumulado al Trimestre	Avance %	Presupuesto	Avance %	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
					Asignado	Ejecutado								
(150571) SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC ALUMINIO	4-CENTRO	PARILLA 5A SECCION (EL CARMEN)	RURA	24.483	24.483	24.483	100%	0	0	0	0	0	0	LA META DEL PROYECTO ES DE 200 PIEZAS POR SER SUMINISTRO DE LAMINAS
(150571) SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC ALUMINIO	4-CENTRO	LA PROVIDENCI A (LA INGUAYAN)	RURA	48.967	48.967	48.967	100%	0	0	0	0	0	0	LA META DEL PROYECTO ES DE 400 PIEZAS POR SER SUMINISTRO DE LAMINAS
(150571) SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC ALUMINIO	4-CENTRO	ALVARADO (COLUMA)	RURA	24.483	24.483	24.483	100%	0	0	0	0	0	0	LA META DEL PROYECTO ES DE 200 PIEZAS POR SER SUMINISTRO DE LAMINAS
(150571) SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC ALUMINIO	4-CENTRO	RIBERA DE LAS RAICES	RURA	24.483	24.483	24.483	100%	0	0	0	0	0	0	LA META DEL PROYECTO ES DE 200 PIEZAS POR SER SUMINISTRO DE LAMINAS
(150571) SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC ALUMINIO	4-CENTRO	TORNO LARGO 1A SECCION	RURA	25.708	25.708	25.708	100%	0	0	0	0	0	0	LA META DEL PROYECTO ES DE 200 PIEZAS POR SER SUMINISTRO DE LAMINAS
(150571) SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC ALUMINIO	4-CENTRO	TORNO LARGO 2A SECCION	RURA	24.483	24.483	24.483	100%	0	0	0	0	0	0	LA META DEL PROYECTO ES DE 200 PIEZAS POR SER SUMINISTRO DE LAMINAS
(150571) SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC ALUMINIO	4-CENTRO	TORNO LARGO 3A SECCION (SABANILLA)	RURA	25.708	25.708	25.708	100%	0	0	0	0	0	0	LA META DEL PROYECTO ES DE 200 PIEZAS POR SER SUMINISTRO DE LAMINAS
(150571) SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC ALUMINIO	4-CENTRO	TUMBALUSH AL	RURA	24.483	24.483	24.483	100%	0	0	0	0	0	0	LA META DEL PROYECTO ES DE 200 PIEZAS POR SER SUMINISTRO DE LAMINAS
(150571) SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC ALUMINIO	4-CENTRO	AZULAN 1A SECCION	RURA	26.932	26.932	26.932	100%	0	0	0	0	0	0	LA META DEL PROYECTO ES DE 200 PIEZAS POR SER SUMINISTRO DE LAMINAS
(150571) SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC ALUMINIO	4-CENTRO	AZULAN 2A SECCION EL CUY	RURA	24.483	24.483	24.483	100%	0	0	0	0	0	0	LA META DEL PROYECTO ES DE 200 PIEZAS POR SER SUMINISTRO DE LAMINAS

Orden de gasto (Distribución o descripción)	Municipio	Localidad	Ambio	Monto de recursos programados					Avance físico			Información complementaria y particular de aplicación		
				Total anual	Metodológico	Programado	Ejecutado	Programado al 31/01/2019	Acumulado al 31/01/2019	Programado anual	Acumulado al 31/01/2019		Avance %	
(IS0581) SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC ALUMINIO	4.CENTRO	BARRANCAS Y GUANAL TINTILLO	RURA	24,483	24,483	24,483	24,483	100%	100%	0	0	0	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 200 PIEZAS POR SER SUMINISTRO DE LAMINAS
(IS0582) SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC ALUMINIO	4.CENTRO	BARRANCAS Y GUANAL GONZALEZ	RURA	24,483	24,483	24,483	24,483	100%	100%	0	0	0	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 200 PIEZAS POR SER SUMINISTRO DE LAMINAS
(IS0583) SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC ALUMINIO	4.CENTRO	BARRANCAS LOPEZ PORTILLO	RURA	24,483	24,483	24,483	24,483	100%	100%	0	0	0	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 200 PIEZAS POR SER SUMINISTRO DE LAMINAS
(IS0584) SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC ALUMINIO	4.CENTRO	CORONEL TRACONIS (SAN FRANCISCO SECCIÓN)	RURA	24,483	24,483	24,483	24,483	100%	100%	0	0	0	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 200 PIEZAS POR SER SUMINISTRO DE LAMINAS
(IS0585) SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC ALUMINIO	4.CENTRO	CORONEL TRACONIS 1A SECCIÓN (LA ISLA)	RURA	24,483	24,483	24,483	24,483	100%	100%	0	0	0	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 200 PIEZAS POR SER SUMINISTRO DE LAMINAS
(IS0586) SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC ALUMINIO	4.CENTRO	CORONEL TRACONIS 2A SECCIÓN (EL ZAPOTE)	RURA	24,483	24,483	24,483	24,483	100%	100%	0	0	0	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 200 PIEZAS POR SER SUMINISTRO DE LAMINAS
(IS0587) SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC ALUMINIO	4.CENTRO	CORONEL TRACONIS 5A SECCIÓN	RURA	24,483	24,483	24,483	24,483	100%	100%	0	0	0	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 200 PIEZAS POR SER SUMINISTRO DE LAMINAS
(IS0588) SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC ALUMINIO	4.CENTRO	EL COROZAL	RURA	24,483	24,483	24,483	24,483	100%	100%	0	0	0	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 200 PIEZAS POR SER SUMINISTRO DE LAMINAS
(IS0589) SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC ALUMINIO	4.CENTRO	LA MANCA 2A SECCIÓN (EL JOBAL)	RURA	24,483	24,483	24,483	24,483	100%	100%	0	0	0	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 200 PIEZAS POR SER SUMINISTRO DE LAMINAS
(IS0590) SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC ALUMINIO	4.CENTRO	COCOCOL (SOCUNISTAL)	RURA	24,483	24,483	24,483	24,483	100%	100%	0	0	0	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 200 PIEZAS POR SER SUMINISTRO DE LAMINAS

Orden del giro (Comentarios o descripción)	Municipio	Localidad	Ambio	Monto de recursos presupuestados						Presupuesto		Unidad de medida	Programa anual	Acumulado al Trimestre	Porcentaje de Ejecución	Observaciones
				Total Anual	Presupuesto					Presupuesto	Presupuesto					
					Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto							
(IS0591) SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC ALUMINIO	4-CENTRO	SABANAS NUEVAS	RURA	24 413	24 483	24 483	24 483	24 483	100%	0	0 METRO CUADRO ADOCS	1	1	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 200 PIEZAS POR SER SUMINISTRO DE LAMINAS	
(IS0592) SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC ALUMINIO	4-CENTRO	ACACHAPAN Y COLMENA 1A SECCIÓN	RURA	26 932	26 932	26 932	26 932	26 932	100%	0	0 METRO CUADRO ADOCS	1	1	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 200 PIEZAS POR SER SUMINISTRO DE LAMINAS	
(IS0593) SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC ALUMINIO	4-CENTRO	ACACHAPAN Y COLMENA 2A SECCIÓN (LA ARENA)	RURA	24 413	24 483	24 483	24 483	24 483	100%	0	0 METRO CUADRO ADOCS	1	1	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 200 PIEZAS POR SER SUMINISTRO DE LAMINAS	
(IS0594) SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC ALUMINIO	4-CENTRO	ACACHAPAN Y COLMENA 3A SECCIÓN	RURA	24 413	24 483	24 483	24 483	24 483	100%	0	0 METRO CUADRO ADOCS	1	1	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 200 PIEZAS POR SER SUMINISTRO DE LAMINAS	
(IS0595) SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC ALUMINIO	4-CENTRO	ACACHAPAN Y COLMENA 4A SECCIÓN	RURA	25 706	25 706	25 706	25 706	25 706	100%	0	0 METRO CUADRO ADOCS	1	1	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 200 PIEZAS POR SER SUMINISTRO DE LAMINAS	
(IS0596) SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC ALUMINIO	4-CENTRO	ACACHAPAN Y COLMENA 5A SECCIÓN	RURA	24 483	24 483	24 483	24 483	24 483	100%	0	0 METRO CUADRO ADOCS	1	1	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 200 PIEZAS POR SER SUMINISTRO DE LAMINAS	
(IS0597) SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC ALUMINIO	4-CENTRO	ANGETO	RURA	26 932	26 932	26 932	26 932	26 932	100%	0	0 METRO CUADRO ADOCS	1	1	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 200 PIEZAS POR SER SUMINISTRO DE LAMINAS	
(IS0598) SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC ALUMINIO	4-CENTRO	AZTLAN 3A SECCIÓN (CICORCHO Y CHILAPILLA)	RURA	28 156	28 156	28 156	28 156	28 156	100%	0	0 METRO CUADRO ADOCS	1	1	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 200 PIEZAS POR SER SUMINISTRO DE LAMINAS	
(IS0599) SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC ALUMINIO	4-CENTRO	AZTLAN 4A SECCIÓN (CICORCHO Y CHILAPILLA)	RURA	73 450	73 450	73 450	73 450	73 450	100%	0	0 METRO CUADRO ADOCS	1	1	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 400 PIEZAS POR SER SUMINISTRO DE LAMINAS	
(IS0600) SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC ALUMINIO	4-CENTRO	AZTLAN 5A SECCIÓN (PALOMILLA)	RURA	28 156	28 156	28 156	28 156	28 156	100%	0	0 METRO CUADRO ADOCS	1	1	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 200 PIEZAS POR SER SUMINISTRO DE LAMINAS	

Centro de salud (Comunidades o parroquias)	Municipio	Localidad	Monto de recursos presupuestados					Presupuesto			Avance físico			Información complementaria y referencias al subproyecto	
			Total	Ejecutado		Programado	Ejecutado	Programado	Presupuesto	Ejecutado	Programado	Presupuesto			
				Ejecutado	Programado								Ejecutado		Programado
(150451) SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC ALUMINIO	4-CENTRO	BUENA VISTA 1A SECCIÓN	25.708	25.708	25.708	25.708	100%	0	0	0	0	0	LA META DEL PROYECTO ES 200 PZAS POR SER SUMINISTRO DE LAMINAS		
(150452) SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC ALUMINIO	4-CENTRO	BUENA VISTA 2A SECCIÓN (COLONIA JOSE MARIA)	33.053	33.053	33.053	33.053	100%	0	0	0	0	0	LA META DEL PROYECTO ES 200 PZAS POR SER SUMINISTRO DE LAMINAS		
(150453) SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC ALUMINIO	4-CENTRO	VILLAHERRA 1A SECCIÓN	26.932	26.932	26.932	26.932	100%	0	0	0	0	0	LA META DEL PROYECTO ES 200 PZAS POR SER SUMINISTRO DE LAMINAS Y A EJECUTARSE EN RA MEDELLIN Y MADERO 1A SECCION		
(150454) SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC ALUMINIO	4-CENTRO	EL ESPINO	30.604	30.604	30.604	30.604	100%	0	0	0	0	0	LA META DEL PROYECTO ES 200 PZAS POR SER SUMINISTRO DE LAMINAS		
(150455) SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC ALUMINIO	4-CENTRO	ESTANCIA	25.708	25.708	25.708	25.708	100%	0	0	0	0	0	LA META DEL PROYECTO ES 200 PZAS POR SER SUMINISTRO DE LAMINAS		
(150456) SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC ALUMINIO	4-CENTRO	JOLOCHERO 2A SECCIÓN	24.483	24.483	24.483	24.483	100%	0	0	0	0	0	LA META DEL PROYECTO ES 200 PZAS POR SER SUMINISTRO DE LAMINAS		
(150457) SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC ALUMINIO	4-CENTRO	LA CEIBA	26.932	26.932	26.932	26.932	100%	0	0	0	0	0	LA META DEL PROYECTO ES 200 PZAS POR SER SUMINISTRO DE LAMINAS		
(150458) SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC ALUMINIO	4-CENTRO	LA MANGA	24.483	24.483	24.483	24.483	100%	0	0	0	0	0	LA META DEL PROYECTO ES 200 PZAS POR SER SUMINISTRO DE LAMINAS		
(150459) SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC ALUMINIO	4-CENTRO	MEDELLIN Y MADERO 4A SECCIÓN	24.483	24.483	24.483	24.483	100%	0	0	0	0	0	LA META DEL PROYECTO ES 200 PZAS POR SER SUMINISTRO DE LAMINAS		
(150460) SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC ALUMINIO	4-CENTRO	MEDELLIN Y MADERO 2A SECCIÓN	24.483	24.483	24.483	24.483	100%	0	0	0	0	0	LA META DEL PROYECTO ES 200 PZAS POR SER SUMINISTRO DE LAMINAS		

Código de giro (Consultar a descripción)	Municipio	Localidad	Año	Monto de recursos programados				Monto de recursos comprometidos				Monto de recursos cancelados				Porcentaje de cancelación	Observaciones
				Total		Programado		Programado		Programado		Programado		Programado			
				Presupuesto	Cancelado	Presupuesto	Cancelado	Presupuesto	Cancelado	Presupuesto	Cancelado	Presupuesto	Cancelado	Presupuesto	Cancelado		
(50611) SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC ALUMINIO	4.CENTRO	MEDELLIN Y PIGUA 3A SECCION	URBA NO	24.13	24.43	24.43	24.43	24.43	24.43	100%	0	0	0	0	0	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 200 PZAS POR SER SUMINISTRO DE LAMINAS
(50611) SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC ALUMINIO	4.CENTRO	MEDELLIN Y PIGUA 3A SECCION (EL AGUACATE)	URBA L	25.18	25.708	25.708	25.708	25.708	25.708	100%	0	0	0	0	0	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 200 PZAS POR SER SUMINISTRO DE LAMINAS
(50611) SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC ALUMINIO	4.CENTRO	PASO REAL DE LA VICTORIA	URBA L	26.190	26.360	26.360	26.360	26.360	26.360	100%	0	0	0	0	0	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 200 PZAS POR SER SUMINISTRO DE LAMINAS
(50611) SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC ALUMINIO	4.CENTRO	EL ALAMBRADO	URBA L	25.108	25.708	25.708	25.708	25.708	25.708	100%	0	0	0	0	0	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 200 PZAS POR SER SUMINISTRO DE LAMINAS
(50611) SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC ALUMINIO	4.CENTRO	ANACLETO CAMBALIA SECCION	URBA L	26.032	26.932	26.932	26.932	26.932	26.932	100%	0	0	0	0	0	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 200 PZAS POR SER SUMINISTRO DE LAMINAS
(50611) SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC ALUMINIO	4.CENTRO	MIRAFLORES 2A SECCION	URBA L	24.433	24.483	24.483	24.483	24.483	24.483	100%	0	0	0	0	0	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 200 PZAS POR SER SUMINISTRO DE LAMINAS
(50611) SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC ALUMINIO	4.CENTRO	CORREGIDO PA ORTIZ 4A SECCION	URBA L	24.433	24.483	24.483	24.483	24.483	24.483	100%	0	0	0	0	0	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 200 PZAS POR SER SUMINISTRO DE LAMINAS
(50611) SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC ALUMINIO	4.CENTRO	CORREGIDO PA ORTIZ 5A SECCION	URBA L	24.433	24.483	24.483	24.483	24.483	24.483	100%	0	0	0	0	0	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 200 PZAS POR SER SUMINISTRO DE LAMINAS
(50611) SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC ALUMINIO	4.CENTRO	ANACLETO CAMBALIA SECCION	URBA L	24.133	24.483	24.483	24.483	24.483	24.483	100%	0	0	0	0	0	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 200 PZAS POR SER SUMINISTRO DE LAMINAS
(50611) SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC ALUMINIO	4.CENTRO	ANACLETO CAMBALIA SECCION	URBA L	24.133	24.483	24.483	24.483	24.483	24.483	100%	0	0	0	0	0	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 200 PZAS POR SER SUMINISTRO DE LAMINAS

Detalles del gasto (Descripción o descripción)	Municipio	Localidad	Anexo	Monto de recursos presupuestados				Avance %	Ejecución Presupuestada	Ejecución Programada	Ejecución Acumulada	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Financiamiento	Avance %	Observaciones								
				Total Anual	Ejecución		Ejecución										Avance %	Ejecución	Ejecución					
					Presupuesto	Programado													Presupuesto	Programado	Presupuesto	Programado	Presupuesto	Programado
(IS0878) SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC ALUMINIO	4 CENTRO	IXTACOMITA N.4A SECCIÓN	RURA	24 133	24 483	24 483	24 483	100%	0	0	0 METRO S CUADROS	1	1	1	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 200 PIEZAS POR SER SUMINISTRO DE LAMINAS								
(IS0879) SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC ALUMINIO	4 CENTRO	IXTACOMITA N.5A SECCIÓN	RURA	24 133	24 483	24 483	24 483	100%	0	0	0 METRO S CUADROS	1	1	1	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 200 PIEZAS POR SER SUMINISTRO DE LAMINAS								
(IS0880) SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC ALUMINIO	4 CENTRO	PABLO L SIDAR (LA AURORA)	RURA	12 112	12 242	12 242	12 242	100%	0	0	0 METRO S CUADROS	1	1	1	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 100 PIEZAS POR SER SUMINISTRO DE LAMINAS								
(IS0881) SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC ALUMINIO	4 CENTRO	PABLO L SIDAR (MIRAMAR)	RURA	12 112	12 242	12 242	12 242	100%	0	0	0 METRO S CUADROS	1	1	1	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 100 PIEZAS POR SER SUMINISTRO DE LAMINAS								
(IS0882) SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC ALUMINIO	4 CENTRO	PABLO L SIDAR (GUINEO)	RURA	24 133	24 483	24 483	24 483	100%	0	0	0 METRO S CUADROS	1	1	1	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 200 PIEZAS POR SER SUMINISTRO DE LAMINAS								
(IS0883) SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC ALUMINIO	4 CENTRO	PLATANO Y CACAO 1A SECCIÓN	RURA	24 133	24 483	24 483	24 483	100%	0	0	0 METRO S CUADROS	1	1	1	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 200 PIEZAS POR SER SUMINISTRO DE LAMINAS								
(IS0884) SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC ALUMINIO	4 CENTRO	PLATANO Y CACAO 2A SECCIÓN (LA ISLA)	RURA	24 133	24 483	24 483	24 483	100%	0	0	0 METRO S CUADROS	1	1	1	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 200 PIEZAS POR SER SUMINISTRO DE LAMINAS								
(IS0885) SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC ALUMINIO	4 CENTRO	PLATANO Y CACAO 3A SECCIÓN	RURA	24 133	24 483	24 483	24 483	100%	0	0	0 METRO S CUADROS	1	1	1	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 200 PIEZAS POR SER SUMINISTRO DE LAMINAS								
(IS0886) SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC ALUMINIO	4 CENTRO	ALVARADO JIMBAL	RURA	24 133	24 483	24 483	24 483	100%	0	0	0 METRO S CUADROS	1	1	1	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 200 PIEZAS POR SER SUMINISTRO DE LAMINAS								
(IS0887) SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC ALUMINIO	4 CENTRO	COLONIA AGRARIA (LA ISLA)	RURA	30 604	30 604	30 604	30 604	100%	0	0	0 METRO S CUADROS	1	1	1	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 250 PIEZAS POR SER SUMINISTRO DE LAMINAS								

Denominación del bien (Comercio y descripción)	Municipio	Localidad	Año	Monto de recursos presupuestados				Ejecución		Avance %	Programa	Unidad de medida	Avance físico	Información complementaria y modificaciones al presupuesto
				Total Anual	Avance a 15/05/2019			Avance %	Programa					
					Presupuesto	Ejecución	Avance %							
(IS0640) SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC ALUMINIO	4-CENTRO	ALVARADO GUARDACOS LTA	URBA	24,483	24,483	24,483	100%	0	0	100%	0 METRO S CUADROS	1	1	LA META DEL PROYECTO ES DE 200 PIEZAS POR SER SUMINISTRO DE LAMINAS
(IS0640) SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC ALUMINIO	4-CENTRO	LA HUASTECA 2A SECCIÓN (ALVARADO LA RAYA)	URBA	24,483	24,483	24,483	100%	0	0	100%	0 METRO S CUADROS	1	1	LA META DEL PROYECTO ES DE 200 PIEZAS POR SER SUMINISTRO DE LAMINAS
(IS0650) SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC ALUMINIO	4-CENTRO	PUERTO DE PUERTO	URBA	24,483	24,483	24,483	100%	0	0	100%	0 METRO S CUADROS	1	1	LA META DEL PROYECTO ES DE 200 PIEZAS POR SER SUMINISTRO DE LAMINAS
(IS0651) SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC ALUMINIO	4-CENTRO	PLAYAS DEL ROSARIO (SUBTEJEN TE GARCIA)	URBA NO	48,967	48,967	48,967	100%	0	0	100%	0 METRO S CUADROS	1	1	LA META DEL PROYECTO ES DE 400 PIEZAS POR SER SUMINISTRO DE LAMINAS
(IS0652) SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC ALUMINIO	4-CENTRO	MEDELLIN Y MADROZA SECCIÓN	URBA	24,483	24,483	24,483	100%	0	0	100%	0 METRO S CUADROS	1	1	LA META DEL PROYECTO ES DE 200 PIEZAS POR SER SUMINISTRO DE LAMINAS
(IS0653) SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC ALUMINIO	4-CENTRO	PARRILLA	URBA NO	24,483	24,483	24,483	100%	0	0	100%	0 METRO S CUADROS	1	1	LA META DEL PROYECTO ES DE 200 PIEZAS POR SER SUMINISTRO DE LAMINAS
(IS0654) SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC ALUMINIO	4-CENTRO	PARRILLA	URBA NO	24,483	24,483	24,483	100%	0	0	100%	0 METRO S CUADROS	1	1	LA META DEL PROYECTO ES DE 200 PIEZAS POR SER SUMINISTRO DE LAMINAS EJECUTADO EN LA HUAPINHOL
(IS0655) SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC ALUMINIO	4-CENTRO	PUERTO NUEVO DE LAS RAICES	URBA	24,483	24,483	24,483	100%	0	0	100%	0 METRO S CUADROS	1	1	LA META DEL PROYECTO ES DE 200 PIEZAS POR SER SUMINISTRO DE LAMINAS
(IS0656) SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC ALUMINIO	4-CENTRO	ALVARADO SANTA IRENE 1A SECCIÓN	URBA	24,483	24,483	24,483	100%	0	0	100%	0 METRO S CUADROS	1	1	LA META DEL PROYECTO ES DE 200 PIEZAS POR SER SUMINISTRO DE LAMINAS
(IS0657) SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC ALUMINIO	4-CENTRO	JOLOCHERO (BOCA DE CULEBRA)	URBA	18,363	18,363	18,363	100%	0	0	100%	0 METRO S CUADROS	1	1	LA META DEL PROYECTO ES DE 150 PIEZAS POR SER SUMINISTRO DE LAMINAS

OTRAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE
OTROS
SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINC

Orden de pago (Comentarios y descripción)	Municipio	Localidad	Asiento	Suma de recursos asignados				Asignación				Avance físico				Información complementaria y aplicación de recursos			
				Total Asignado	Recurso	Programado	Asignado	Programado	Asignado	Programado	Asignado	Programado	Asignado	Programado	Asignado	Programado	Asignado	Programado	Asignado
SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINC	14-PARAISO	LAS FLORES 1A SECCIÓN	RURA	15,869	15,869	15,869	100%	15,869	100%	0	0	120	120	100%	120	100%	120	100%	120
SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINC	14-PARAISO	LAS FLORES 2A SECCIÓN (EL CERRO)	RURA	17,964	17,964	17,964	100%	17,964	100%	0	0	136	136	100%	136	100%	136	100%	136
SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINC	14-PARAISO	NICOLÁS BRAVO 2A SECCIÓN (LA GLORIA)	RURA	10,579	10,579	10,579	100%	10,579	100%	0	0	10,579	10,579	100%	10,579	100%	10,579	100%	10,579
SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINC	14-PARAISO	NICOLÁS BRAVO 4A SECCIÓN (TILAPÁN)	RURA	10,579	10,579	10,579	100%	10,579	100%	0	0	10,579	10,579	100%	10,579	100%	10,579	100%	10,579
SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINC	14-PARAISO	ORIENTE (SAN CAYETANO)	RURA	11,637	11,637	11,637	100%	11,637	100%	0	0	88	88	100%	88	100%	88	100%	88
SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINC	14-PARAISO	ORIENTE 1A SECCIÓN	RURA	10,579	10,579	10,579	100%	10,579	100%	0	0	10,579	10,579	100%	10,579	100%	10,579	100%	10,579
SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINC	14-PARAISO	ORIENTE 2A SECCIÓN (PALMA HUACA)	RURA	10,579	10,579	10,579	100%	10,579	100%	0	0	80	80	100%	80	100%	80	100%	80
SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINC	14-PARAISO	PALESTINA	RURA	10,579	10,579	10,579	100%	10,579	100%	0	0	10,579	10,579	100%	10,579	100%	10,579	100%	10,579
SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINC	14-PARAISO	PEÑAJÓN	RURA	19,042	19,042	19,042	100%	19,042	100%	0	0	144	144	100%	144	100%	144	100%	144
SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINC	14-PARAISO	PUERTO CEIBA	URBA NO	12,895	12,895	12,895	100%	12,895	100%	0	0	12,895	12,895	100%	12,895	100%	12,895	100%	12,895

Descripción de gasto (Cuentas de Gastos y Descripción)	Municipio	Localidad	Monto de ejecución presupuestada				Avance				Ejecución				Financiamiento				Ejecución física				Observaciones	
			Total Anual	Presupuesto	Proyecto	Programa	Porcentaje	Presupuesto	Programa	Porcentaje	Presupuesto	Programa	Porcentaje	Presupuesto	Presupuesto	Programa	Porcentaje	Presupuesto	Presupuesto	Programa	Porcentaje	Presupuesto	Programa	
SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINC (COL. LOS COCOS)	14. PARAISO	PARAISO	URBA	5,301	5,301	5,301	100%	5,301	5,301	100%	5,301	5,301	100%	5,301	5,301	5,301	100%	5,301	5,301	5,301	100%	5,301	5,301	
SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINC (LA MONTAÑA)	14. PARAISO	PUERTO CEIBA (CARRIZAL)	RURA	9,124	9,124	9,124	100%	9,124	9,124	100%	9,124	9,124	100%	9,124	9,124	9,124	100%	9,124	9,124	9,124	100%	9,124	9,124	
SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINC (RIA FRANCISCO I. MADERO 3DA. SECCION)	14. PARAISO	FRANCISCO I. MADERO	RURA	12,995	12,995	12,995	100%	12,995	12,995	100%	12,995	12,995	100%	12,995	12,995	12,995	100%	12,995	12,995	12,995	100%	12,995	12,995	
SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINC	14. PARAISO	EL ESCRIBANO	RURA	13,865	13,865	13,865	100%	13,865	13,865	100%	13,865	13,865	100%	13,865	13,865	13,865	100%	13,865	13,865	13,865	100%	13,865	13,865	
CONSTRUCCION DE PALAFITOS PARA DESPLANTE DE VIVIENDA RURAL	3. CENTLA	JOSE MARIA PAVON (TINTALILLO)	RURA	86,384	86,384	86,384	100%	86,384	86,384	100%	86,384	86,384	100%	86,384	86,384	86,384	100%	86,384	86,384	86,384	100%	86,384	86,384	
CONSTRUCCION DE PALAFITOS PARA DESPLANTE DE VIVIENDA RURAL	3. CENTLA	MIGUEL HIDALGO	RURA	64,788	64,788	64,788	100%	64,788	64,788	100%	64,788	64,788	100%	64,788	64,788	64,788	100%	64,788	64,788	64,788	100%	64,788	64,788	
DOTACION DE PAQUETE DE BLOCK	3. CENTLA	LAS PORFIAS	RURA	22,425	22,425	22,425	100%	22,425	22,425	100%	22,425	22,425	100%	22,425	22,425	22,425	100%	22,425	22,425	22,425	100%	22,425	22,425	
DOTACION DE PAQUETES DE BLOCK	3. CENTLA	ADOLFO LOPEZ MATEOS	RURA	28,031	28,031	28,031	100%	28,031	28,031	100%	28,031	28,031	100%	28,031	28,031	28,031	100%	28,031	28,031	28,031	100%	28,031	28,031	
DOTACION DE PAQUETES DE BLOCK	3. CENTLA	ALVARO OBREGON (SANTA CRUZ)	RURA	67,275	67,275	67,275	100%	67,275	67,275	100%	67,275	67,275	100%	67,275	67,275	67,275	100%	67,275	67,275	67,275	100%	67,275	67,275	
DOTACION DE PAQUETES DE BLOCK	3. CENTLA	BENITO JUAREZ	RURA	33,637	33,637	33,637	100%	33,637	33,637	100%	33,637	33,637	100%	33,637	33,637	33,637	100%	33,637	33,637	33,637	100%	33,637	33,637	
DOTACION DE PAQUETES DE BLOCK	3. CENTLA	BUENA VISTA	RURA	28,031	28,031	28,031	100%	28,031	28,031	100%	28,031	28,031	100%	28,031	28,031	28,031	100%	28,031	28,031	28,031	100%	28,031	28,031	
DOTACION DE PAQUETES DE BLOCK	3. CENTLA	EL BELLOTE	RURA	33,637	33,637	33,637	100%	33,637	33,637	100%	33,637	33,637	100%	33,637	33,637	33,637	100%	33,637	33,637	33,637	100%	33,637	33,637	
DOTACION DE PAQUETES DE BLOCK	3. CENTLA	EL CARMEN 1A. SECCION	RURA	28,031	28,031	28,031	100%	28,031	28,031	100%	28,031	28,031	100%	28,031	28,031	28,031	100%	28,031	28,031	28,031	100%	28,031	28,031	
DOTACION DE PAQUETES DE BLOCK	3. CENTLA	EL GUAYOPE	RURA	28,031	28,031	28,031	100%	28,031	28,031	100%	28,031	28,031	100%	28,031	28,031	28,031	100%	28,031	28,031	28,031	100%	28,031	28,031	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Proyecto de Inversión	Municipio	Localidad	Indicador	Monto de inversión programada				Avance de ejecución				Avance de ejecución				Observaciones
				Presupuesto	Cometido	Pagado	Cancelado	Presupuesto	Cometido	Pagado	Cancelado	Presupuesto	Cometido	Pagado	Cancelado	
7-EMILIANO ZAPATA PARQUE VEHICULAR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	7-EMILIANO ZAPATA	URBIA NO		0	0	0	0	0	0	0	0	107,375	107,375	107,375	107,375	EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR \$107,375.21 Y SU EJERCIDO ES LO MISMO, PROYECTO CONCLUIDO
MEJORAMIENTO PRESERVACION DE LA SEGURIDAD PUBLICA, SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE BENTON JUAREZ	2-CARDENAS	INGENIO PRESIDENTE BENTON JUAREZ	URBIA NO	81,732	81,732	81,732	81,732	100%	100%	0	0	0	0	0	0	UNA OBSERVACION SOLO PARA COMUNICARLO EL PROYECTO IS442 LA LOCALIDAD ES CORONEL ANDRES SAUCHEZ MAGALLANEZ Y SU FOLIO PARA CORRIGIRLA ES 14172
PRESERVACION DE LA SEGURIDAD PUBLICA, SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MUNICIPIO EN LA VILLA Y PUERTOS SAUCHEZ MAGALLANEZ	2-CARDENAS	CARDENAS	URBIA NO	71,596	71,596	71,596	71,596	100%	100%	0	0	0	0	0	0	
(OPR320) AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN EL PERIFONICO NOROCCIDENTE (CASA BLANCA)	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBIA NO	26,831	26,831	26,831	26,831	100%	100%	0	0	0	0	0	0	
(OPR321) AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA ZONA ETAPA DEL RECONOCIMIENTO EL MES, COLONIA CASA BLANCA 1. SECCION	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBIA NO	264,976	264,976	264,976	264,976	100%	100%	0	0	0	0	0	0	
(OPR321) AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA ZONA ETAPA DEL RECONOCIMIENTO EL MES, COLONIA CASA BLANCA 1. SECCION	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBIA NO	662,521	662,521	662,521	662,521	100%	100%	0	0	0	0	0	0	
(OPR321) CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN TRAMOS DE LA CARRETERA FEDERAL TRAMO MANUEL GIL Y MARIANA PAGES LLERGO EN LA COLONIA CENTRO	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBIA NO	126,052	126,052	126,052	126,052	100%	100%	0	0	0	0	0	0	
(OPR321) RECONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN TRAMOS DE LA CARRETERA FEDERAL TRAMO MANUEL GIL Y MARIANA PAGES LLERGO EN LA COLONIA CENTRO	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBIA NO	765,935	765,935	765,935	765,935	100%	100%	0	0	0	0	0	0	META DEL PROYECTO 888 M2
SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PERMANENTE 2008)	7-EMILIANO ZAPATA	URBIA NO		6,617	6,617	6,617	6,617	100%	100%	0	0	0	0	0	0	EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR \$ 6,617.16, SU EJERCIDO ES POR LA MISMA CANTIDAD, PROYECTO CONCLUIDO.

Descripción del gasto (Comentarios o descripción)	Municipio	Localidad	Arbitrio	Monto de recursos presupuestados				Resumen		Avance		Avance físico		Avance %		Observaciones
				Total Anual	Programado	Asignado al Trimestre	Ejecutado	Avance %	Avance %	Programado Anual	Asignado al Trimestre	Programado Anual	Asignado al Trimestre	Avance %	Avance %	
1. SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (REMANENTE 2008, INTERESES)	7. EMILIANO ZAPATA	URBANO	URBANO	0	0	0	0	0%	0%	0	0	0	0	0%	0%	EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR \$ 1,000,000.00, SU EJERCIDO ES POR LA MISMA CANTIDAD, PROYECTO CONCLUIDO.
EQUIPAMIENTO																
BIENES MUEBLES																
ADQUISICION DE EQUIPOS DE APARATOS DE COMUNICACION Y TELEFONIA EN LA DIRECCION DE TRANSITO MPAL	2. CARDENAS	CARDENAS	URBANO	36,121	36,121	36,121	36,121	100%	100%	1	1	1	1	100%	100%	
ADQUISICION DE IMPRESORA	6. CUNDUACAN	CUNDUACAN	URBANO	3,499	3,499	3,499	3,499	100%	100%	1	1	1	1	100%	100%	
OTROS																
ADQUISICION DE EQUIPOS DE APARATOS DE COMUNICACION Y TELEFONIA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	2. CARDENAS	CARDENAS	URBANO	219,771	219,771	219,771	219,771	100%	100%	1	1	1	1	100%	100%	
GASTO CORRIENTE																
OTROS GASTOS DE OPERACION	2. CARDENAS	CARDENAS	URBANO	15,210	15,210	15,210	15,210	100%	100%	1	1	1	1	100%	100%	
ADJUDO DE EJERCICIO FISCALES ANTENORES (P.N)	2. CARDENAS	CARDENAS	URBANO	41,400	41,400	41,400	41,400	100%	100%	1	1	1	1	100%	100%	
OPERACION DE LA COORDINACION DE PROTECCION CIVIL	2. CARDENAS	CARDENAS	URBANO	73,976	73,976	73,976	73,976	100%	100%	1	1	1	1	100%	100%	
OPERACION DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	2. CARDENAS	CARDENAS	URBANO	110,738	110,738	110,738	110,738	100%	100%	1	1	1	1	100%	100%	
OPERACION DE LA DIRECCION DE TRANSITO MUNICIPAL	2. CARDENAS	CARDENAS	URBANO	18,471	18,471	18,471	18,471	100%	100%	19,471	19,471	19,471	19,471	100%	100%	
REMANENTES DEL FONDO IV 2008	2. CARDENAS	CARDENAS	URBANO	2,903	2,903	2,903	2,903	0%	0%	1	0	1	0	0%	0%	GASTOS IMPREVISTOS O BOLSAS DE RECURSOS
PROGRAMACION DE RECURSOS DEL RAMO 33 FONDO IV REMANENTE 2008	3. CENTLA	FRONTERA	URBANO	19,471	19,471	19,471	19,471	100%	100%	19,471	19,471	19,471	19,471	100%	100%	
EROGACIONES IMPREVISTAS	6. CUNDUACAN	CUNDUACAN	URBANO	1,339	1,339	1,339	1,339	100%	100%	1	1	1	1	100%	100%	
FAM				246,061,819	246,061,819	246,061,819	246,061,819	99%	99%	246,061,819	246,061,819	246,061,819	246,061,819	100%	100%	
ASISTENCIA SOCIAL																
DE AYUDAS ESCOLARES	1. BALJANCAN	CONESTUBA MUNICIPAL	URBANO	568,160	568,160	568,160	568,160	100%	100%	1,348	1,348	1,348	1,348	100%	100%	SON 337 MUJERES BENEFICIARIAS MENSUALMENTE
DE AYUDAS ESCOLARES	1. BALJANCAN	CONESTUBA MUNICIPAL	URBANO	3,890,290	3,890,290	3,890,290	3,890,290	100%	100%	8,900	8,900	8,900	8,900	100%	100%	
DE AYUDAS ESCOLARES	10. JALPA DE MEQUEZ	CONESTUBA MUNICIPAL	URBANO	3,890,290	3,890,290	3,890,290	3,890,290	100%	100%	8,900	8,900	8,900	8,900	100%	100%	

Código de grupo (Municipio y localidad)		República	Localidad	Año	Número de beneficiarios				Porcentaje	Estatus	Observaciones	
					Varones	Mujeres	Total					
DEBATUNOS ESCOLARES	11-JONUTA	COBERTURA MUNICIPAL	RURA	2,299,842	2,299,842	2,299,842	4,599,684	100%	0	0	4,599,684	100%
DEBATUNOS ESCOLARES	12-MACUSPANA	COBERTURA MUNICIPAL	RURA	6,865,200	6,865,200	6,865,200	13,730,400	100%	0	0	13,730,400	100%
DEBATUNOS ESCOLARES	13-MACAUICA	COBERTURA MUNICIPAL	RURA	8,006,560	8,006,560	8,006,560	16,013,120	100%	0	0	16,013,120	100%
DEBATUNOS ESCOLARES	14-PARAISO	COBERTURA MUNICIPAL	RURA	3,146,550	3,146,550	3,146,550	6,293,100	100%	0	0	6,293,100	100%
DEBATUNOS ESCOLARES	15-TACOTALPA	COBERTURA MUNICIPAL	RURA	3,432,600	3,432,600	3,432,600	6,865,200	100%	0	0	6,865,200	100%
DEBATUNOS ESCOLARES	16-TETLA	COBERTURA MUNICIPAL	RURA	2,116,770	2,116,770	2,116,770	4,233,540	100%	0	0	4,233,540	100%
DEBATUNOS ESCOLARES	17-TENOSIQUE	COBERTURA MUNICIPAL	RURA	3,316,180	3,316,180	3,316,180	6,632,360	100%	0	0	6,632,360	100%
ASISTENCIA ALIMENTARIA A BUJETOS VULNERABLE	22-CARDENAS	COBERTURA MUNICIPAL	RURA	1,559,040	1,559,040	1,559,040	3,118,080	100%	0	0	3,118,080	100%
DEBATUNOS ESCOLARES	22-CARDENAS	COBERTURA MUNICIPAL	RURA	7,036,630	7,036,630	7,036,630	14,073,260	100%	0	0	14,073,260	100%
ASISTENCIA ALIMENTARIA A BUJETOS VULNERABLE	3-CENTLA	COBERTURA MUNICIPAL	RURA	2,019,360	2,019,360	2,019,360	4,038,720	100%	0	0	4,038,720	100%
DEBATUNOS ESCOLARES	3-CENTLA	COBERTURA MUNICIPAL	RURA	6,293,100	6,293,100	6,293,100	12,586,200	100%	0	0	12,586,200	100%
ASISTENCIA ALIMENTARIA A BUJETOS VULNERABLE	4-CENTRO	COBERTURA MUNICIPAL	RURA	1,063,440	1,063,440	1,063,440	2,126,880	100%	0	0	2,126,880	100%
DEBATUNOS ESCOLARES	4-CENTRO	COBERTURA MUNICIPAL	RURA	14,302,500	14,302,500	14,302,500	28,605,000	100%	0	0	28,605,000	100%
ASISTENCIA ALIMENTARIA A BUJETOS VULNERABLES	5-COMALCALC	COBERTURA MUNICIPAL	RURA	913,920	913,920	913,920	1,827,840	100%	0	0	1,827,840	100%
DEBATUNOS ESCOLARES	5-COMALCALC	COBERTURA MUNICIPAL	RURA	8,571,233	8,571,233	8,571,233	17,142,466	100%	0	0	17,142,466	100%
DEBATUNOS ESCOLARES	6-CUNDUACAN	COBERTURA MUNICIPAL	RURA	7,760,560	7,760,560	7,760,560	15,521,120	100%	0	0	15,521,120	100%
DEBATUNOS ESCOLARES	7-SANLUIS ZAPATA	COBERTURA MUNICIPAL	RURA	1,315,830	1,315,830	1,315,830	2,631,660	100%	0	0	2,631,660	100%
DEBATUNOS	8-HUIMANGUILLO	COBERTURA MUNICIPAL	RURA	8,581,500	8,581,500	8,581,500	17,163,000	100%	0	0	17,163,000	100%
DEBATUNOS ESCOLARES	9-JALAPA	COBERTURA MUNICIPAL	RURA	1,315,830	1,315,830	1,315,830	2,631,660	100%	0	0	2,631,660	100%
APOYOS ALIMENTARIOS Y DE ASISTENCIA												

Programa (denominación y descripción)	Sub-proyecto	Localidad	Ámbito	Monto de recursos presupuestados				Indicadores de seguimiento				Indicadores de resultado				Observaciones
				Presupuesto	Programa	Sub-proyecto	Actividad	Indicador	Unidad de medida	Meta	Avance	Indicador	Unidad de medida	Meta	Avance	
APoyo a DAMNIFICADOS EN EPOCAS DE LLUVIAS Y FRENTE PROS EN EL ESTADO	0- COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURA	3,300,000	3,300,000	3,300,000	2,517,884	70%	0	0	0	0	0	0	0	100%
APoyo a DAMNIFICADOS EN EPOCAS DE LLUVIAS Y FRENTE PROS EN EL ESTADO	0- COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURA	3,300,000	3,300,000	3,300,000	3,192,000	100%	0	0	0	0	0	0	0	100%
AYUDAS VISUALES PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	0- COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBA	1,800,000	1,800,000	1,800,000	1,800,000	100%	0	0	0	0	0	0	0	100%
CONSOLIDACION DE DONACIONES DE IMPLANTES COCLESARES A TRAVES DE TALLERES DE LENGUAJE ADITIVO VERBAL A BENEFICIARIOS	0- COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURA	280,000	280,000	280,000	259,999	100%	0	0	0	0	0	0	0	100%
CRIA Y ENGORDA DE PAVOS PARA EL AUTOCONSUMO Y COMERCIALIZACION EN COMUNIDADES MARGINALES DEL ESTADO	0- COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURA	1,384,978	1,384,978	1,384,978	977,138	72%	0	0	0	0	0	0	0	100%
DOTACION DE ARBOLES FRUTALES PARA TRASPLANTO	0- COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURA	1,100,000	1,100,000	1,100,000	917,423	83%	0	0	0	0	0	0	0	100%
DOTACIONES A CUERPOS PARA LA CRIA DE POLLAS PORCEANAS	0- COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURA	1,158,560	1,158,560	1,158,560	1,086,427	94%	0	0	0	0	0	0	0	100%
DOTACION DE POLLAS DE ENGORDA Y ALIMENTO BALANCEADO	0- COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURA	329,211	329,211	329,211	284,820	87%	0	0	0	0	0	0	0	100%
FORTALECIMIENTO A LAS ACCIONES DE ASISTENCIA SOCIAL A TRAVES DE APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	0- COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURA	3,110,962	3,110,962	3,110,962	3,110,962	100%	0	0	0	0	0	0	0	100%
PRODUCCION DE CULTIVO DE FRUOL PARA AUTOCONSUMO EN LOCALIDADES MARGINALES DEL ESTADO	0- COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURA	182,800	182,800	182,800	181,088	99%	0	0	0	0	0	0	0	100%
PRODUCCION DE HORTALIZAS ORGANICAS DE AUTOCONSUMO	0- COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURA	988,194	988,194	988,194	883,160	89%	0	0	0	0	0	0	0	100%
PRODUCCION DEL CULTIVO DEL MAIZ PARA AUTOCONSUMO EN LOCALIDADES MARGINALES DEL ESTADO	0- COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURA	258,070	258,070	258,070	255,548	99%	0	0	0	0	0	0	0	100%
ASISTENCIA ALIMENTARIA A SUJETOS VULNERABLES	1-BALANCAN	BALANCAN	RURA	380,400	380,400	380,400	380,220	100%	0	0	0	0	0	0	0	100%
ATENCION A MENORES DE 18 AÑOS EN RIESGO DE DESNUTRICION	1-BALANCAN	COBERTURA MUNICIPAL	RURA	140,800	140,800	140,800	140,800	100%	0	0	0	0	0	0	0	100%
ASISTENCIA ALIMENTARIA A SUJETOS VULNERABLES	10-JALPA DE MENEZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURA	540,960	540,960	540,960	540,960	100%	0	0	0	0	0	0	0	100%
ASISTENCIA ALIMENTARIA A SUJETOS VULNERABLES	10-JALPA DE MENEZ	JALPA DE MENEZ	URBA	532,960	532,960	532,960	532,308	100%	0	0	0	0	0	0	0	100%
ATENCION A MENORES DE 18 AÑOS EN RIESGO DE DESNUTRICION	10-JALPA DE MENEZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURA	225,260	225,260	225,260	225,260	100%	0	0	0	0	0	0	0	100%

Categoría del sujeto (Presupuesto o Beneficiario)	Provincia	Localidad	Monto en millones de pesos				Monto en millones de pesos				Monto en millones de pesos				Monto en millones de pesos				Observaciones
			Total	Programa	Subprograma	Actividad	Total	Programa	Subprograma	Actividad	Total	Programa	Subprograma	Actividad	Total	Programa	Subprograma	Actividad	
ASISTENCIA ALIMENTARIA A SUJETOS VULNERABLES	11-JONUTA	COBERTURA RURA MUNICIPAL	423.360	423.360	423.360	423.360	423.360	423.360	423.360	423.360	423.360	423.360	423.360	423.360	423.360	423.360	423.360	423.360	DEBIDO AL RETRASO EN LA LICITACION INICIARA EN AGOSTO
ASISTENCIA ALIMENTARIA A SUJETOS VULNERABLES	11-JONUTA	URBANA	285.300	285.300	285.300	285.300	285.300	285.300	285.300	285.300	285.300	285.300	285.300	285.300	285.300	285.300	285.300	285.300	DEBIDO AL RETRASO EN LA LICITACION INICIARA EN AGOSTO
ATENCION A MENORES DE 5 AÑOS EN RIESGO DE DESNUTRICION	11-JONUTA	COBERTURA RURA MUNICIPAL	504.064	504.064	504.064	504.064	504.064	504.064	504.064	504.064	504.064	504.064	504.064	504.064	504.064	504.064	504.064	504.064	SON 179 FAMILIAS QUE SE BENEFICIARAN CON 161 DESPENSAS
ASISTENCIA ALIMENTARIA A SUJETOS VULNERABLES	12-MACUSPANA	COBERTURA RURA MUNICIPAL	1.182.720	1.182.720	1.182.720	1.182.720	1.182.720	1.182.720	1.182.720	1.182.720	1.182.720	1.182.720	1.182.720	1.182.720	1.182.720	1.182.720	1.182.720	1.182.720	DEBIDO AL RETRASO EN LA LICITACION INICIARA EN AGOSTO
ASISTENCIA ALIMENTARIA A SUJETOS VULNERABLES	12-MACUSPANA	URBANA	475.500	475.500	475.500	475.500	475.500	475.500	475.500	475.500	475.500	475.500	475.500	475.500	475.500	475.500	475.500	475.500	DEBIDO AL RETRASO EN LA LICITACION INICIARA EN AGOSTO
ATENCION A MENORES DE 5 AÑOS EN RIESGO DE DESNUTRICION	12-MACUSPANA	COBERTURA RURA MUNICIPAL	844.800	844.800	844.800	844.800	844.800	844.800	844.800	844.800	844.800	844.800	844.800	844.800	844.800	844.800	844.800	844.800	SON 300 FAMILIAS QUE SE BENEFICIARAN CON 270 DESPENSAS
ASISTENCIA ALIMENTARIA A SUJETOS VULNERABLES	13-MACAJUCA	COBERTURA RURA MUNICIPAL	987.680	987.680	987.680	987.680	987.680	987.680	987.680	987.680	987.680	987.680	987.680	987.680	987.680	987.680	987.680	987.680	DEBIDO AL RETRASO EN LA LICITACION INICIARA EN AGOSTO
ASISTENCIA ALIMENTARIA A SUJETOS VULNERABLES	13-MACAJUCA	URBANA	380.400	380.400	380.400	380.400	380.400	380.400	380.400	380.400	380.400	380.400	380.400	380.400	380.400	380.400	380.400	380.400	DEBIDO AL RETRASO EN LA LICITACION INICIARA EN AGOSTO
ATENCION A MENORES DE 5 AÑOS EN RIESGO DE DESNUTRICION	13-MACAJUCA	COBERTURA RURA MUNICIPAL	281.600	281.600	281.600	281.600	281.600	281.600	281.600	281.600	281.600	281.600	281.600	281.600	281.600	281.600	281.600	281.600	SON 100 FAMILIAS QUE SE BENEFICIARAN CON 800 DESPENSAS
ASISTENCIA ALIMENTARIA A SUJETOS VULNERABLES	14-PARAISO	COBERTURA RURA MUNICIPAL	325.920	325.920	325.920	325.920	325.920	325.920	325.920	325.920	325.920	325.920	325.920	325.920	325.920	325.920	325.920	325.920	DEBIDO AL RETRASO EN LA LICITACION INICIARA EN AGOSTO
ASISTENCIA ALIMENTARIA A SUJETOS VULNERABLES	14-PARAISO	URBANA	475.500	475.500	475.500	475.500	475.500	475.500	475.500	475.500	475.500	475.500	475.500	475.500	475.500	475.500	475.500	475.500	DEBIDO AL RETRASO EN LA LICITACION INICIARA EN AGOSTO
ASISTENCIA ALIMENTARIA A SUJETOS VULNERABLES	15-TACOTALPA	COBERTURA RURA MUNICIPAL	668.800	668.800	668.800	668.800	668.800	668.800	668.800	668.800	668.800	668.800	668.800	668.800	668.800	668.800	668.800	668.800	DEBIDO AL RETRASO EN LA LICITACION INICIARA EN AGOSTO
ASISTENCIA ALIMENTARIA A SUJETOS VULNERABLES	15-TACOTALPA	URBANA	475.500	475.500	475.500	475.500	475.500	475.500	475.500	475.500	475.500	475.500	475.500	475.500	475.500	475.500	475.500	475.500	DEBIDO AL RETRASO EN LA LICITACION INICIARA EN AGOSTO
ATENCION A MENORES DE 5 AÑOS EN RIESGO DE DESNUTRICION	15-TACOTALPA	COBERTURA RURA MUNICIPAL	1.498.112	1.498.112	1.498.112	1.498.112	1.498.112	1.498.112	1.498.112	1.498.112	1.498.112	1.498.112	1.498.112	1.498.112	1.498.112	1.498.112	1.498.112	1.498.112	SON 532 FAMILIAS BENEFICIADAS CON 4788 DESPENSAS
ASISTENCIA ALIMENTARIA A SUJETOS VULNERABLES	16-TEAPA	COBERTURA RURA MUNICIPAL	376.320	376.320	376.320	376.320	376.320	376.320	376.320	376.320	376.320	376.320	376.320	376.320	376.320	376.320	376.320	376.320	DEBIDO AL RETRASO EN LA LICITACION INICIARA EN AGOSTO
ASISTENCIA ALIMENTARIA A SUJETOS VULNERABLES	16-TEAPA	URBANA	285.300	285.300	285.300	285.300	285.300	285.300	285.300	285.300	285.300	285.300	285.300	285.300	285.300	285.300	285.300	285.300	DEBIDO AL RETRASO EN LA LICITACION INICIARA EN AGOSTO
ATENCION A MENORES DE 5 AÑOS EN RIESGO DE DESNUTRICION	16-TEAPA	COBERTURA RURA MUNICIPAL	225.280	225.280	225.280	225.280	225.280	225.280	225.280	225.280	225.280	225.280	225.280	225.280	225.280	225.280	225.280	225.280	SON 80 FAMILIAS BENEFICIADAS CON 720 DESPENSAS
ASISTENCIA ALIMENTARIA A SUJETOS VULNERABLES	17-TENOSIQUE	COBERTURA RURA MUNICIPAL	495.600	495.600	495.600	495.600	495.600	495.600	495.600	495.600	495.600	495.600	495.600	495.600	495.600	495.600	495.600	495.600	DEBIDO AL RETRASO EN LA LICITACION INICIARA EN AGOSTO
ASISTENCIA ALIMENTARIA A SUJETOS VULNERABLES	17-TENOSIQUE	URBANA	192.640	192.640	192.640	192.640	192.640	192.640	192.640	192.640	192.640	192.640	192.640	192.640	192.640	192.640	192.640	192.640	DEBIDO AL RETRASO EN LA LICITACION INICIARA EN AGOSTO

AREA
EDUCACIÓN TECNOLÓGICA
INVERSIÓN

Orden del día (Presupuesto o Inversión)	Municipio	Localidad	Anexo	Monto de ejecución presupuestada				Monto de ejecución				Monto de ejecución				Observaciones
				Presupuesto	Actualizado a 31 de marzo	Actualizado a 31 de marzo	Actualizado a 31 de marzo	Presupuesto	Actualizado a 31 de marzo	Actualizado a 31 de marzo	Actualizado a 31 de marzo	Presupuesto	Actualizado a 31 de marzo	Actualizado a 31 de marzo	Actualizado a 31 de marzo	
EQUIPAMIENTO																
FG344 ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO DE OFICINA PARA PLANTELES (ECONOMÍAS DEL RAMO 33)	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBA	554,231	554,231	554,231	554,231	0	0	0	0	0	0	0	0	ESTE PROYECTO SE FORMA EN REALIDAD DE UN IMPORTE DE \$554,230.81 INTEGRADO CON RECURSOS CORRESPONDIENTE A ECONOMÍAS DEL RAMO 33 DEL EJERCICIO ANTERIOR 2008 POR UN IMPORTE DE \$54,231.40 Y \$29,311.41 DE LOS PRIMEROS EJERCICIOS DE ECONOMÍAS DEL RAMO 33 DEL 2007 QUE FUERON ADICIONALES A LOS RECURSOS DE ECONOMÍA DEL RAMO 33 DEL 2007 QUE SE ENCUENTRAN DEPOSITADOS EN LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DEL ESTADO
FG345 EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO DE OFICINA PARA PLANTELES (PRODUCTOS FINANCIEROS DEL RAMO 33)	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBA	0	0	0	0	228,217	227,960	152	152	0	0	0	0	ESTE PROYECTO SE FORMA EN REALIDAD DE UN IMPORTE DE \$228,217.40 INTEGRADO CON RECURSOS CORRESPONDIENTE A PRODUCTOS FINANCIEROS DEL RAMO 33 ECONOMÍAS DEL EJERCICIO ANTERIOR 2008 POR UN IMPORTE DE \$228,217.40 Y \$201.06 QUE PERTENECEN A RECURSOS DE PRODUCTOS FINANCIEROS DEL RAMO 33 ECONOMÍA DEL 2007, QUE FUERON ADICIONALES A LOS RECURSOS DE ECONOMÍA DEL RAMO 33 DEL 2007 QUE SE ENCUENTRAN DEPOSITADOS EN LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DEL ESTADO
EDUCACIÓN DE ADULTOS																
ALFABETIZACIÓN PRIMARIA Y SECUNDARIA	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBA	51,192,747	51,192,747	51,192,747	51,192,747	37,055	37,055	15,000	15,000	0	0	0	0	DE ESTE EJERCICIO HUBO UNA AMPLIACIÓN Y ECONOMÍA DE ELLOS SE CREARON 2 PROYECTOS QUE FUERON EJERCIDOS EN EL 2009.
FORTALECIMIENTO A LA EDUCACIÓN DE ADULTOS	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBA	0	0	0	0	37,055	37,055	14	14	0	0	0	0	DE ESTE PROYECTO SE REFUNDARÁ PARA EJERCICIO 2010 \$3,000
FORTALECIMIENTO A LA OPERACIÓN EN COORDINACIONES DE ZONA Y EN ÁREAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL IAT	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBA	92,814	92,814	92,814	92,814	0	0	46	46	0	0	0	0	DE ESTE PROYECTO DE REFUNDARÁ PARA EJERCICIO 2010 \$170.00
PAGO DE PRESTACIONES DE CONTRATO COLECTIVO	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBA	285,704	285,704	285,704	285,704	0	0	130	130	0	0	0	0	ESTE PROYECTO CORRESPONDE A LA AMPLIACIÓN DE EJERCICIO 2008
FAFEE				617,338,031	617,338,031	617,338,031	617,338,031	416,164	416,164	3,077,272	3,077,272	77,270	77,270	4%		
INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA																
CONSTRUCCIÓN																
FONDO DE APORTACIONES PARA EL INTERIOR DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBA	16,976,091	16,976,091	16,976,091	16,976,091	0	0	0	0	0	0	0	0	ESTE ES EL PROYECTO BOLA DE CUAL SE VAN DESAGREGANDO LOS RECURSOS PARA SER EJERCIDOS EN EL EJERCICIO 2010, POR TANTO IRA DESMINUYENDO CADA TRIMESTRE HASTA QUEDAR EN \$0.00
PA422 APORTACIÓN ESTATAL AL FINTAB	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBA	5,100,000	5,100,000	5,100,000	5,100,000	107,128	107,128	500	500	0	0	0	0	EN LOS RENDIMIENTOS EN MONTO CON CENTAVOS ES DE \$107,128.87
PA423 APORTACIÓN ESTATAL AL FINTAB	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBA	312,076	312,076	312,076	312,076	0	0	800	800	0	0	0	0	ESTE PROYECTO SE LE REALIZA UNA REDUCCIÓN POR LA CANTIDAD DE \$80,584.42 Y OBTUVO UNA ECONOMÍA DE \$30,000.00
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALICATADO EN EL INTERIOR DEL CENTRO DE JUSTICIA DE PARAISO, TABASCO	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBA	309,098	309,098	309,098	309,098	0	0	551	551	0	0	0	0	OBRA TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE LA UNIDAD DE MEDIDA ES ML DE ALICATADO (CONSTRUCCIÓN)
CONSTRUCCIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA RED SANITARIA E INSTALACIÓN DE PLANTAS DE TRATAMIENTO EN EL POBLADO NUEVO MADERO, MUNICIPIO DE TACOTALPA, TABASCO	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBA	309,098	309,098	309,098	309,098	0	0	551	551	0	0	0	0	OBRA TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE LA UNIDAD DE MEDIDA ES ML DE ALICATADO (CONSTRUCCIÓN)

Descripción de la obra o proyecto	Municipio	Localidad	Año de inicio	Monto de recursos presupuestados			Porcentaje de avance	Monto de recursos comprometidos			Porcentaje de avance	Unidad de medida	Porcentaje de avance	Unidad de medida	Porcentaje de avance
				Presupuesto	Programa	Subprograma		Presupuesto	Programa	Subprograma					
APORTACION ESTATAL AL PROYECTO DE COBERTURA MUNICIPAL NO DE TABASCO	0- COBERTURA MUNICIPAL NO	COBERTURA MUNICIPAL NO	14,290.90	14,290.90	14,290.90	14,290.90	100%	14,290.90	14,290.90	14,290.90	100%	0 CONVE	100%	0 CONVE	100%
SISTEMAS DE PROTECCIÓN CIVIL															
PREVENCIÓN															
APORTACION AL CONVENIO DE COORDINACIÓN PARA EL SISTEMA DE MONITORING (HIDROMETEOROLOGICO)	0- COBERTURA MUNICIPAL NO	COBERTURA MUNICIPAL NO	14,290.90	14,290.90	14,290.90	14,290.90	100%	14,290.90	14,290.90	14,290.90	100%	0 SISTEM	100%	0 SISTEM	100%
APORTACION AL CONVENIO DE COORDINACIÓN PARA LA ACTUALIZACIÓN DEL ATLAS DE RIESGOS	0- COBERTURA MUNICIPAL NO	COBERTURA MUNICIPAL NO	2,340.00	2,340.00	2,340.00	2,340.00	100%	2,340.00	2,340.00	2,340.00	100%	0 PROYE	100%	0 PROYE	100%
APOYOS A LA EDUCACIÓN PÚBLICA															
EQUIPAMIENTO															
CONSTRUCCIÓN DE EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO DE MORFOLÓGICA DE LA UNIVERSIDAD JUÁREZ AUTONOMA DE TABASCO	0- COBERTURA MUNICIPAL NO	COBERTURA MUNICIPAL NO	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	100%	2,000.00	2,000.00	2,000.00	100%	0 ACCIÓN	100%	0 ACCIÓN	100%
CONVENIOS (ME REGISTROS)															
CONVENIO DE DESCENTRALIZACIÓN DE OBRA PÚBLICA	0- COBERTURA MUNICIPAL NO	COBERTURA MUNICIPAL NO	418,347.74	418,347.74	418,347.74	418,347.74	100%	418,347.74	418,347.74	418,347.74	100%	0	100%	0	100%
CONSTRUCCIÓN															
CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD EN SU MODALIDAD DE SONO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA	0- COBERTURA MUNICIPAL NO	COBERTURA MUNICIPAL NO	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	100%	2,500.00	2,500.00	2,500.00	100%	0 METRO	100%	0 METRO	100%
CONSTRUCCIÓN DE PISOS PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS (EMPLEO TEMPORAL)	14 PARAISO	LAS FLORES 1A SECCION	55.361	55.361	55.361	55.361	100%	55.361	55.361	55.361	100%	0 METRO	100%	0 METRO	100%
CONSTRUCCIÓN DE PISOS PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS (EMPLEO TEMPORAL)	14 PARAISO	LAS FLORES 2A SECCION	55.361	55.361	55.361	55.361	100%	55.361	55.361	55.361	100%	0 METRO	100%	0 METRO	100%
CONSTRUCCIÓN DE PISOS PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS (EMPLEO TEMPORAL)	14 PARAISO	OCCIDENTE (SAN FRANCISCO)	46.619	46.619	46.619	46.619	100%	46.619	46.619	46.619	100%	0 METRO	100%	0 METRO	100%

Descripción del gasto (Comando en Jefe o descripción)	Municipio	Localidad	Antes	Monto de recursos programados				Porcentaje				Avance físico				Observaciones
				Presupuesto		Ejecución		Avance		Porcentaje		Programado físico		Avance físico		
				Presupuesto	Ejecución	Presupuesto	Ejecución	Presupuesto	Ejecución	Presupuesto	Ejecución	Programado físico	Avance físico	Programado físico	Avance físico	
CONSTRUCCION DE VIVIENDA TIPO RURAL (SEGUN CONVENIO FONHAPO)	14.PARAISO	AQUILES SERDAN	RURA L	141,889	141,889	141,889	141,889	100%	100%	0	0	0	0	0	0	100%
CONSTRUCCION DE VIVIENDA TIPO RURAL (SEGUN CONVENIO FONHAPO)	14.PARAISO	CHILTEPEC (SECCION 1A Y 2A)	RURA L	139,445	139,445	139,445	139,445	100%	100%	0	0	0	0	0	0	100%
CONSTRUCCION DE VIVIENDA TIPO RURAL (SEGUN CONVENIO FONHAPO)	14.PARAISO	FRANCISCO I MADERO	RURA L	149,665	149,665	149,665	149,665	100%	100%	0	0	0	0	0	0	100%
CONSTRUCCION DE VIVIENDA TIPO RURAL (SEGUN CONVENIO FONHAPO)	14.PARAISO	GUANO SOLO TEL CODUTO	RURA L	148,394	148,394	148,394	148,394	100%	100%	0	0	0	0	0	0	100%
CONSTRUCCION DE VIVIENDA TIPO RURAL (SEGUN CONVENIO FONHAPO)	14.PARAISO	JOSE MARIA PAVON (EL BELLOTE)	RURA L	139,445	139,445	139,445	139,445	100%	100%	0	0	0	0	0	0	100%
CONSTRUCCION DE VIVIENDA TIPO RURAL (SEGUN CONVENIO FONHAPO)	14.PARAISO	LA UNION 1A SECCION (AMATELLO)	RURA L	144,870	144,870	144,870	144,870	100%	100%	0	0	0	0	0	0	100%
CONSTRUCCION DE VIVIENDA TIPO RURAL (SEGUN CONVENIO FONHAPO)	14.PARAISO	LA UNION 3A SECCION	RURA L	148,293	148,293	148,293	148,293	100%	100%	0	0	0	0	0	0	100%
CONSTRUCCION DE VIVIENDA TIPO RURAL (SEGUN CONVENIO FONHAPO)	14.PARAISO	LAS FLORES 1A SECCION	RURA L	148,376	148,376	148,376	148,376	100%	100%	0	0	0	0	0	0	100%
CONSTRUCCION DE VIVIENDA TIPO RURAL (SEGUN CONVENIO FONHAPO)	14.PARAISO	LAS FLORES 3A SECCION (EL CERRO)	RURA L	144,870	144,870	144,870	144,870	100%	100%	0	0	0	0	0	0	100%

Centro de datos (Descripciones y direcciones)	Municipio	Localidad	Avance	Monto de inversión presupuestada				Presupuesto				Avance físico				Presupuesto				Ponderación correspondiente y aplicación de recursos
				Total Anual	Metas	Programado	Ejecutado	Presupuesto	Completado	Presupuesto	Completado	Presupuesto	Completado	Presupuesto	Completado					
CONSTRUCCION DE VIVIENDA TIPO RURAL (SEGUN CONVENIO FONHAPO)	14.PARAISO	LIBERTAD 2A SECCION L	138.393	138.393	138.393	138.393	100%	138.393	0	138.393	0	0	0	138.393	0	138.393	100%	4	138.393	100%
CONSTRUCCION DE VIVIENDA TIPO RURAL (SEGUN CONVENIO FONHAPO)	14.PARAISO	NUEVO TORNIO LARGO	142.799	142.799	142.799	142.799	100%	142.799	0	142.799	0	0	0	142.799	0	142.799	100%	4	142.799	100%
CONSTRUCCION DE VIVIENDA TIPO RURAL (SEGUN CONVENIO FONHAPO)	14.PARAISO	ORIENTE HORMIGUER O	74.832	74.832	74.832	74.832	100%	74.832	0	74.832	0	0	0	74.832	0	74.832	100%	2	74.832	100%
CONSTRUCCION DE VIVIENDA TIPO RURAL (SEGUN CONVENIO FONHAPO)	14.PARAISO	ORIENTE SAN CAYETANO	144.528	144.528	144.528	144.528	100%	144.528	0	144.528	0	0	0	144.528	0	144.528	100%	4	144.528	100%
CONSTRUCCION DE VIVIENDA TIPO RURAL (SEGUN CONVENIO FONHAPO)	14.PARAISO	ORIENTE 1A SECCION L	144.528	144.528	144.528	144.528	100%	144.528	0	144.528	0	0	0	144.528	0	144.528	100%	4	144.528	100%
CONSTRUCCION DE VIVIENDA TIPO RURAL (SEGUN CONVENIO FONHAPO)	14.PARAISO	PUERTO CARRIZAL	142.799	142.799	142.799	142.799	100%	142.799	0	142.799	0	0	0	142.799	0	142.799	100%	4	142.799	100%
CONSTRUCCION DE VIVIENDA TIPO RURAL (SEGUN CONVENIO FONHAPO)	14.PARAISO	QUINTIN ARAUZ	148.378	148.378	148.378	148.378	100%	148.378	0	148.378	0	0	0	148.378	0	148.378	100%	4	148.378	100%
CONSTRUCCION DE VIVIENDA TIPO RURAL (SEGUN CONVENIO FONHAPO)	14.PARAISO	ORIENTE 2A SECCION PALMA HUACA	138.393	138.393	138.393	138.393	100%	138.393	0	138.393	0	0	0	138.393	0	138.393	100%	4	138.393	100%
CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LA VIVIENDA TIPO RURAL DE CAPA EN EL MUNICIPIO DE PARAISO	14.PARAISO	PARAISO NO	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.699.991	100%	1.700.000	0	1.699.991	0	0	0	1.699.991	0	1.699.991	100%	113	1.699.991	100%

[illegible]

Destino de gasto (transmisión o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de inclusión presupuestaria				Múltiplos		Unidad de Medida		Monto PNUD		Información complementaria y particular de volúmenes	
				Total Anual	Presupuesto	Acumulado a 1° trimestre	Programa	Aprobado	Compartido	Ejecutado	Programa	Acumulado a 1° trimestre	Presupuesto		Acumulado a 1° trimestre
PROGRAMA DE AREAS RECREATIVAS INCLUYE TALLERES, CURSOS, EVENTOS CULTURALES Y DEPORTIVOS	14.PARAISO	QUINTIN ARAUZ	URBA NO	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	100%	100%	0	0	500,000	500,000	EN EL RUBRO DEL GASTO LO MANDE A EQUIPAMIENTO, Y EN EL DESTINO DEL GASTO LO MANDE A OTROS, YA QUE NO ENCONTRE EL RUBRO DE RECREACION Y EL CAMPO NO PODIA QUEDAR EN BLANCO
PROGRAMA DE AREAS RECREATIVAS INCLUYE TALLERES, CURSOS, EVENTOS CULTURALES Y DEPORTIVOS (COL. ADALBERTO SANTOS)	14.PARAISO	LAS FLORES 1A. SECCION	RURA L	302,750	302,750	302,750	302,750	302,750	100%	100%	0	0	302,750	302,750	EN EL RUBRO DEL GASTO SE MANDO A EQUIPAMIENTO Y EN EL DESTINO DEL GASTO SE MANDO A OTROS, YA QUE NO ENCONTRE EL RUBRO DE RECREACION Y EL CAMPO NO PODIA QUEDAR EN BLANCO
PROGRAMA DE AREAS RECREATIVAS INCLUYE TALLERES, CURSOS, EVENTOS CULTURALES Y DEPORTIVOS EN LAS MARGENES DEL RIO SECO	14.PARAISO	PARAISO	URBA NO	800,000	800,000	800,000	800,000	800,000	100%	100%	0	0	800,000	800,000	EN EL RUBRO DEL GASTO LO MANDE A EQUIPAMIENTO Y EN EL DESTINO DEL GASTO LO MANDE A OTROS, YA QUE NO ENCONTRE EL RUBRO DE RECREACION Y EL CAMPO NO PODIA QUEDAR EN BLANCO
BRINDAR PROTECCION FINANCIERA A LA FAMILIA AFILIADA AL SEG. POPULAR EN EL HOSP. REG. DE ALTA ESP. DEL NINO RODOLFO NIETO, CONTRA ENFERMEDADES DE ALTO COSTO (GASTOS CATASTROFICOS 2007)	4.CENTRO	VILLAHERRA SA	URBA NO	3,352,896	3,352,896	3,352,896	3,352,896	3,352,896	100%	100%	0	0	3,352,896	3,352,896	EN EL RUBRO DEL GASTO LO MANDE A EQUIPAMIENTO Y EN EL DESTINO DEL GASTO LO MANDE A OTROS, YA QUE NO ENCONTRE EL RUBRO DE RECREACION Y EL CAMPO NO PODIA QUEDAR EN BLANCO
PAGO COMPENSATORIO POR PRESTACION DE SERVICIOS HOSPITALARIOS DE ALTA ESPECIALIDAD A FAMILIAS AFILIADAS AL SEGURO POPULAR EN EL HOSP. DE ALTA ESP. DR. GUSTAVO A. ROVIERA PEREZ (SEG. POP. 2008)	4.CENTRO	VILLAHERRA SA	URBA NO	51,882,842	51,882,842	51,882,842	51,882,842	51,882,842	100%	100%	0	0	51,882,842	51,882,842	EN EL RUBRO DEL GASTO LO MANDE A EQUIPAMIENTO Y EN EL DESTINO DEL GASTO LO MANDE A OTROS, YA QUE NO ENCONTRE EL RUBRO DE RECREACION Y EL CAMPO NO PODIA QUEDAR EN BLANCO
PAGO COMPENSATORIO POR PRESTACION DE SERVICIOS HOSPITALARIOS DE ALTA ESPECIALIDAD A FAMILIAS AFILIADAS AL SEGURO POPULAR POR EL HOSP. REG. DE ALTA ESP. DR. GUSTAVO A. ROVIERA PEREZ (SEG. POP. 2008)	4.CENTRO	VILLAHERRA SA	URBA NO	66,011,501	66,011,501	66,011,501	66,011,501	66,011,501	100%	100%	0	0	66,011,501	66,011,501	EN EL RUBRO DEL GASTO LO MANDE A EQUIPAMIENTO Y EN EL DESTINO DEL GASTO LO MANDE A OTROS, YA QUE NO ENCONTRE EL RUBRO DE RECREACION Y EL CAMPO NO PODIA QUEDAR EN BLANCO
PAGO COMPENSATORIO POR PRESTACION DE SERVS. HOSPITALARIOS DE ALTA ESPECIALIDAD A FAMILIAS AFILIADAS AL SEGURO POPULAR POR EL HOSP. REG. DEL NINO DR. RODOLFO NIETO PADRON (SEG. POP. 2008)	4.CENTRO	VILLAHERRA SA	URBA NO	31,876,122	31,876,122	31,876,122	31,876,122	31,876,122	100%	100%	0	0	31,876,122	31,876,122	EN EL RUBRO DEL GASTO LO MANDE A EQUIPAMIENTO Y EN EL DESTINO DEL GASTO LO MANDE A OTROS, YA QUE NO ENCONTRE EL RUBRO DE RECREACION Y EL CAMPO NO PODIA QUEDAR EN BLANCO
GASTO CORRIENTE OTROS GASTOS DE OPERACION COMPLEMENTARIAS DE LA DIRECCION DE FINANZAS MUNICIPAL	14.PARAISO	PARAISO	URBA NO	0	0	0	0	0	0%	0%	0	0	0	0	0%

Denominación del gasto (Descripción y dirección)	Municipio	Localidad	Ámbito	Monto de recursos presupuestados				Avance %	Frecuencia		Avance físico		Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Asignado	Monto de recursos presupuestados		Presupuesto		Ejecución	Presupuesto	Ejecución	Presupuesto		Ejecución
					Presupuesto	Ejecución								
APORTACIÓN FEDERAL AL CONVENIO DE COLABORACIÓN CONAVI-GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO.	0.-	COBERTURA MUNICIPAL	URBA	350,000,000	350,000,000	350,000,000	330,658,923	94%	0	0	0	ACUERDO	100%	PROYECTO QUE NACE DE UN CONVENIO CON LA CONAVI. LOS RECURSOS SE APLICAN EN LA ADQUISICION DE RESERVA TERRITORIAL Y URBANIZACION LA UNIDAD DE MEDIDA CONSIDERADA ES UNA APORTACION A CONVENIO POR LO QUE SE REGISTRA AL 100% EN TRIMESTRES ANTERIORES SIN EMBARGO LA PARTE POR EJERCER SE EJECUTARA EN EL 2009 Y 2010, QUE CORRESPONDEN A OBRAS DE URBANIZACION DEL FRACC. TRES CEBAS, EL AVANCE GENERAL DE LAS OBRAS ES DEL 90%
APORTACION FEDERAL AL PROGRAMA DE PROTECCIÓN A CENTROS DE POBLACIÓN DEL ESTADO DE TABASCO PARA EL AÑO 2008.	0.-	COBERTURA MUNICIPAL	URBA	154,681,264	154,681,264	154,681,264	154,681,264	100%	0	0	0	OBRAS	100%	EL AVANCE FISICO CORRESPONDE AL AVANCE FISICO PROMEDIO DE TODAS LAS OBRAS QUE COMPRENDEN EL PROGRAMA DE PROTECCIÓN A CENTROS DE POBLACIÓN
APORTACION FEDERAL AL PROYECTO: MITIGACIÓN DE RIESGOS POR INUNDACIONES EN ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL ESTADO DE TABASCO.	0.-	COBERTURA MUNICIPAL	URBA	4,486,938	4,486,938	4,486,938	3,779,570	84%	0	0	0	OBRAS	100%	OBRAS CONCLUIDAS FISICA Y FINANCIERAMENTE
CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN LAS INSTALACIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	2.-CARDEÑAS	CARDEÑAS	URBA	359,578	359,578	359,578	359,578	100%	0	0	0	METRO LINEAL	100%	
B0006.- CONSTRUCCION DE CENTRO DE JUSTICIA DE ADOLESCENTES.	4.-CENTRO	VILLAHERMO SA	URBA	15,000,000	14,989,789	15,000,000	14,989,789	100%	0	0	0	METRO CUADROS ADOCS	100%	EL NUMERO DE ESTE PROYECTO, POR INDICACIONES DE LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS FUE CAMBIADO AL NUMERO B0012. PROYECTO QUE OBTUVO UNA ECONOMIA DE \$10,234.14
B0007.- CONSTRUCCION DE SALAS DE JUICIOS ORALES	4.-CENTRO	VILLAHERMO SA	URBA	10,000,000	9,987,712	10,000,000	9,987,712	100%	0	0	0	METRO CUADROS ADOCS	100%	EL NUMERO DE ESTE PROYECTO, POR INDICACIONES DE LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS FUE CAMBIADO AL NUMERO B0013. PROYECTO QUE OBTUVO UNA ECONOMIA \$12,287.35

Origen del gasto (Presupuesto de Ingresos)	Municipio	Localidad	Año	Monto de recursos comprometidos				Monto de recursos comprometidos				Monto de recursos comprometidos				Porcentaje de ejecución	Observaciones				
				Ejecutado		Programado		Ejecutado		Programado		Ejecutado		Programado							
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						
CONSTRUCCIÓN DE BARANDAL EN EL CANAL DE DRENAJE PLUVIAL EN EL FRACC. GRACIAS MÉXICO	4-CENTRO	PLAYAS DEL ROSARIO (SUBTECNOLOGÍA DE GRUPO)	URBANO	440,492	440,492	440,492	440,492	435,796	95%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100%	LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO ES RAMO 23 LA META ES: METROS CUADROS DE PARQUES Y JARDINES (CONSTRUCCIÓN)
CONSTRUCCIÓN DEL ÁREA PARA SEPAROS DE LA SSP	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	490,000	490,000	490,000	490,000	146,959	30%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	CONSTRUCCIÓN DEL ÁREA DE SEPAROS DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA
CONSTRUCCIÓN DEL DRENAJE PLUVIAL EN EL FRACC. GRACIAS MÉXICO, EN EL MUNICIPIO DE CENTRO	4-CENTRO	PARRILLA	URBANO	607,058	607,058	607,058	607,058	607,058	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100%	LA META ES: METROS LINEALES DE ALCANTARILLADO (CONSTRUCCIÓN) LOS RECURSOS PROVIENEN DEL RAMO 23
2DA APORTACIÓN FED. AL CONV. PARA ESTABLECER LAS BASES DE COLAB. A LOS MUNICIPIOS PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS QUE REALIZA LA COMAGUA EN ZONAS FED. DE RIOS ORIJALVA Y CARRIZAL	4-CENTRO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100%	
RECUPERACIÓN DEL FONDO DE DESASTRES NATURALES (FONDEN)	0-CENTRO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	900,000,000	900,000,000	900,000,000	900,000,000	800,000,000	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100%	
MEJORAMIENTO DE REEMBOLSO DE LOS RECURSOS DEL CONVENIO DENAMAP 2008 (REMANENTES)	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBANO	128,821	128,821	128,821	128,821	128,821	100%	62,377	62,377	62,377	62,377	62,377	62,377	62,377	62,377	62,377	62,377	100%	EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR 1,137,460. SU EJERCICIO ES POR 1,137,460. SE EJECUTA EN LA SIGUIENTE MANERA: EL 54% A LA FEDERACIÓN Y 46% AL MUNICIPIO.

Ordenes del gasto (Conceptualización o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de ejecución presupuestada				Monto de ejecución comprometida				Monto de ejecución cancelada				Monto de ejecución comprometida y cancelada	Porcentaje de ejecución	Observaciones
				Presupuesto		Comprometida		Presupuesto		Comprometida		Presupuesto		Comprometida				
				Presupuesto	Comprometida	Presupuesto	Comprometida	Presupuesto	Comprometida	Presupuesto	Comprometida	Presupuesto	Comprometida					
BACHEO CON CONCRETO HCO. TC-200 KOICM EN CALLE 2 DE ABRIL HGO Y OBRERON CALLE PINO SUAREZ S DE HGO. CALLE GUARANTE GAN. Y CHACAMACALLE AGARISTE MIGUEL HGO.	7. EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBA NO	104,907	104,907	104,907	104,907	104,907	104,907	104,907	104,907	104,907	104,907	104,907	104,907	100%	EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR \$123,723.13. SU EJERCIDO ES POR \$104,908. QUEDANDO UN SALDO DE \$18,815.17. ESTE RECURSO SE TRANSFERIRÁ A EROGACIONES IMPREVISTA PROYECTO CONCLUIDO	
BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA EN FRIENDY CALLES Y AV. CORREG. ALLENDE E TURBIDOCALLE CHACAMAC, CHABLE FORDY AV. AGARISTE Y GUARANTE GAN. Y AGUSTIN. ITURBIDOC, CALLE MOCT. ENTRE VIC. GRIJO.	7. EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBA NO	135,792	135,792	135,792	135,792	135,792	135,792	135,792	135,792	135,792	135,792	135,792	135,792	100%	EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR \$184,085.99. SU EJERCIDO ES POR \$135,792.35. SU SALDO POR \$28,293.64. PROYECTO CONCLUIDO	
MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CARRETERA 4 CARRILES EN EL ACCESO A LA CD. DE EMILIANO ZAPATA TABASCO TRAMO DEL KM.3+200 AL KM5+100	7. EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBA NO	348,129	348,129	348,129	348,129	348,129	348,129	348,129	348,129	348,129	348,129	348,129	348,129	100%	EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR \$453,103.38. SU EJERCIDO ES POR \$348,129.17. QUEDANDO UN SALDO POR \$1,481.21. ESTE RECURSO SE TRANSFERIRÁ A EROGACIONES IMPREVISTA. PROYECTO CONCLUIDO	
SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA GENERAL, GUARNICIONES Y SEÑALAMIENTOS HOR EN VALIDADES DE LAS AV. JOSEFA ORTIZ DOUEZ, ENTRE CALLE IZARAGOZA Y AV. LEONA VICARIO, AV. CHIAPAS ENTRE AV. LEONA V	7. EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBA NO	106,950	106,950	106,950	106,950	106,950	106,950	106,950	106,950	106,950	106,950	106,950	106,950	100%	EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR \$137,155.90. SU EJERCIDO ES POR \$106,950. QUEDANDO UN SALDO POR \$17,205.90. SU EJERCIDO SE TRANSFERIRÁ A EROGACIONES IMPREVISTA PROYECTO CONCLUIDO	
REHABILITACION DE LA CARRETERA 4 SANITARIA EN EL PIAEC. POMONA NAGALUCA	13. MACAJUCA	ARROYO	RURA L	3,544,919	3,544,919	3,544,919	3,544,919	3,544,919	3,544,919	3,544,919	3,544,919	3,544,919	3,544,919	3,544,919	3,544,919	100%	LA OPEA ES UN SISTEMA DE DRENAJE Y ACANTARILLADO (MANTENIMIENTO) LOS RECURSOS PROVIENEN DEL RAMO 23	

[illegible]

[illegible]

Dirección del gasto (Consolidación y descripción)	Municipio	Localidad	Año	Monto de recursos programados				Porcentaje Programados Comprobados Ejecutados	Unidad de medida	Programado Apal	Aportación a Titulantes	Aportación %	Iniciativa de aplicación
				Ejercicios									
				2006	2007	2008	2009						
RECURSOS ADICIONALES PARA GARANTIZAR EL FORTALECIMIENTO A LA COBERTURA MUNICIPAL DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y EL ACCESO AL SEGURO MEDICO PARA UNA NUEVA GENERACIÓN (REFERENCIO 2008)	0 COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL NO		2,209,620	2,209,620	1,810,790	82%	0	0 NINGO	1	1	100%	
SUBTOTAL				2,209,620	2,209,620	1,810,790	82%	0	0 NINGO	1	1	100%	
TOTAL				2,209,620	2,209,620	1,810,790	82%	0	0 NINGO	1	1	100%	
PROMEDIOS Y PROGRAMAS REGIONALES				615,065,345	615,065,345	615,065,345	100%	0	0 NINGO	1	1	100%	
FEB				615,065,345	615,065,345	615,065,345	100%	0	0 NINGO	1	1	100%	
CONSTRUCCIÓN													
CONSTRUCCIÓN ESTATAL AL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN ZONAS URBANAS (APAZU)	0 COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL NO		53,700,000	53,700,000	53,700,000	100%	0	0 OBRA	1	1	100%	CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTOS, CONSTRUCCIÓN DE OBRA DE CAPTACIÓN, CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE, ESTUDIO Y PROYECTO DE ALCANTARILLADO PLUVIAL, CONSTRUCCIÓN DE PLANTA POTABILIZADORA (APORTACIÓN DEL EJERCICIO 2008)
APORTACIÓN ESTATAL AL PROGRAMA DE PROTECCIÓN A CENTROS DE POBLACIÓN DEL ESTADO DE TABASCO PARA EL AÑO 2008.	0 COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL NO		72,135,461	72,135,461	72,135,461	100%	0	0 OBRA	1	1	100%	EL AVANCE FÍSICO CORRESPONDE AL AVANCE FÍSICO PROMEDIO DE TODAS LAS OBRAS QUE COMPRENDEN EL PROGRAMA DE PROTECCIÓN A CENTROS DE POBLACIÓN
APORTACIÓN ESTATAL AL PROGRAMA PARA LA SOSTENIBILIDAD DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN COMUNIDADES RURALES (PROSSAPPY)	0 COBERTURA ESTATAL	COBERTURA RURAL		36,728,571	36,728,571	36,728,571	100%	0	0 OBRA	1	1	100%	SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, ESTUDIOS PARA SISTEMAS DE ALCANTARILLADO Y OBRAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (APORTACIÓN DEL AÑO 2008)
CONSTRUCCIÓN DE PROTECCIÓN CARRETERA EN LAS MARGENES DE RIOS	0 COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL		1,744,602	1,744,602	1,744,602	100%	0	0 METRO LINEAL	1,033	1,033	100%	
EXPANSIÓN DE LA OFERTA EDUCATIVA, CREACIÓN DE LA DIVISIÓN ACADÉMICA MULTIDISCIPLINARIA DE COMALCALCO, TABASCO (1ERA. ETAPA)	0 COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL NO		29,000,000	29,000,000	29,000,000	100%	0	0 OBRA	1	1	100%	(UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL DE 3 NIVELES PARA AULAS LABORATORIO DE COMPUTO, BIBLIOTECA, SERVICIO SANITARIO, ESCALERA, RAMPAS Y OBRA EXTERIOR (1A. ETAPA); DE ACUERDO AL MANUAL DE PROGRAMACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO LA UNIDAD DE MEDIDA ACTUAL DEL PROYECTO ES "APORTACIÓN A CONVENIOS")

Descripción de gasto (Commodities y descripción)	Municipio	Localidad	Monto de recursos comprometidos				Monto de recursos comprometidos				Monto de recursos comprometidos				Monto de recursos comprometidos			
			Total Anual	Programado	Cometido	Agotado	Total Anual	Programado	Cometido	Agotado	Total Anual	Programado	Cometido	Agotado	Total Anual	Programado	Cometido	Agotado
PERFORACIÓN DE POZOS PARA USO AGRÍCOLA Y PECUARIO EN EL PLAN BALCÁN TENOSIQUE	0. COBERTURA MUNICIPAL ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	875,000	875,000	875,000	100%	875,000	875,000	875,000	100%	0	0	0	0	0	0	0	0
PERFORACIÓN DE POZOS PARA USO AGRÍCOLA Y PECUARIO EN EL PLAN CHONTALPA	0. COBERTURA MUNICIPAL ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	1,200,000	1,200,000	1,200,000	100%	1,200,000	1,200,000	1,200,000	100%	0	0	0	0	0	0	0	0
PERFORACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZOS SEMIPROFUNDOS	0. COBERTURA MUNICIPAL ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	492,000	492,000	492,000	100%	492,000	492,000	492,000	100%	0	0	0	0	0	0	0	0
COMPLEMENTO A LA APORTACIÓN AL FONDO DE DESARROLLO DE LA 2DA. ETAPA DEL CENTRO DE REHABILITACIÓN Y EDUCACIÓN ESPECIAL DEL ESTADO DE TABASCO. (CREE) (FONDOS 2007)	4. CENTRO	VILLAHERRMO SA	1,884,988	1,884,988	1,884,988	98%	1,884,988	1,884,988	1,884,988	98%	0	0	0	0	0	0	0	0
CONCLUSIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE TRAFICO DE FLUJO CONTINUO DE LA GLORIETA SAN JOAQUIN, VILLAHERRMO SA, TABASCO.	4. CENTRO	VILLAHERRMO SA	0	0	0	0%	0	0	0	0%	668,397	668,397	668,397	100%	270	270	270	100%
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE SEMAFORIZACIÓN DE LA INTERSECCIÓN VIAL DEL CIRCUITO INTERIOR CARLOS PELLICER CÁMARA CON ENTRADA A SABINA, VILLAHERRMO SA, TABASCO.	4. CENTRO	VILLAHERRMO SA	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0

LO APORTADO CON EL FIES 2007 REPRESENTA EL 1.3% DEL TOTAL CONVENIDO PARA REALIZAR ACCIONES DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE ALIMENTACIÓN EN LAS COMUNIDADES DE LA ZONA DE LA 2DA. ETAPA DEL CENTRO DE REHABILITACIÓN Y EDUCACIÓN ESPECIAL DEL ESTADO DE TABASCO. (CREE) (FONDOS 2007). DATOS DE ACUERDO AL MANUAL DE PROGRAMACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO. PROYECTO CONCLUIDO AL 100% FÍSICA Y FINANCIERAMENTE RESULTANDO UN SALDO DE \$ 30,408.00 LA CUAL SE REINTEGRA A LA SECRETARÍA DE INICIATIVA Y CRÉDITO PÚBLICO

PROYECTO AUTORIZADO CON RECURSOS FINANCIEROS. RECURSO PROVENIENTE DEL FONDOS 2007. TOTALIDAD PARA 2009 LA UNIDAD DE MEDIDA ES ML DE LINEAS DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA (CONSTRUCCIÓN)

PROYECTO AUTORIZADO CON RECURSOS FINANCIEROS GENERADOS DEL TOTAL DE LOS RECURSOS FIES 2007. LA UNIDAD DE MEDIDA ES INSTALACIONES DE SEMÁFOROS Y SEMAFOROS

Denominación del gasto (ordenado alfabéticamente)	Naturaleza	Localidad	Asiento	Monto de recursos presupuestados				Porcentaje de avance	Presupuesto				Avance físico				Información complementaria y aplicación de verificación
				Total Asignado	Metodológico	Programático	Ejecutable		Presupuesto	Asignado	Cometido	Disponible	Programado Asist.	Realizado en Trámite	Asistido	Asistido %	
CONSTRUCCIÓN: RENOVACIÓN Y PROTECCIÓN A BASE DE TERRAPLEN EN LA MARGEN DE DEL RIO GRUVALVA EN LA RA. ACACHAPAN Y COLMENA 3RA. SECC. MPIO DE CENTRO, TAB. (1RA. ETAPA)	4-CENTRO	ACACHAPAN	RURA	1,029.12	1,029.12	1,029.12	1,010.075	98%	0	0	0	0	2,300	2,300	100%	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES M2 DE BORDOS (CONSTRUCCIÓN) PROYECTO DE 2007. EL CUAL SE REINTERO A LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
TERCER COMPLEMENTO PARA LA APORTACIÓN ESTATAL AL PROYECTO INTEGRAL CONTRA INUNDACIONES CORRESPONDIENTE AL ANEXO TECNICO 2007.	4-CENTRO	VILLAHERMO	URBA	0	0	0	0	0%	0	0	0	0	1	1	100%	100%	PROYECTO AUTORIZADO CON REQUERIMIENTOS FINANCIEROS
RECONSTRUCCIÓN DE DERREUMBES EN MARGENES DE RIOS COLINDANTES CON CAMINOS Y CARRETERAS	6-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURA	776.544	776.544	776.544	776.544	100%	0	0	0	0	144	144	100%	100%	
RECONSTRUCCIÓN DE AMPLIACIÓN A 8 CARRILES DEL CIRCUITO INTERIOR CARLOS PELlicer C. STA. ETAPA. TRAMO: ESTADA SABINA-GLORETA (LADO DER.) VILLAHERMO AL 4400 (LADO IZO.) VILLAHERMO, TABASCO.	4-CENTRO	VILLAHERMO	URBA	8,370.968	8,370.968	8,370.968	8,370.968	100%	0	0	0	0	390	390	100%	100%	RECURSOS PROVENIENTES DEL EJERCICIO FISCAL 2007 DEL CUAL SE EJERCIERON EN 2008 \$5,246,494.27 Y SE REFERENDARON PARA 2009 \$4,170,028.22. LA UNIDAD DE MEDIDA ES ML DE PAVIMENTACIÓN DE CALLES Y AVENIDAS (CONSTRUCCIÓN).
RECONSTRUCCIÓN DE AMPLIACIÓN A 8 CARRILES DEL CIRCUITO INTERIOR CARLOS PELlicer CAMAÑA STA. ETAPA. TRAMO: ESTADA SABINA-GLORETA (LADO DER.) VILLAHERMO AL 4400 (LADO DER.) VILLAHERMO, TAB.	4-CENTRO	VILLAHERMO	URBA	8,097.941	8,097.941	8,097.941	8,097.941	100%	0	0	0	0	390	390	100%	100%	RECURSOS PROVENIENTES DEL EJERCICIO FISCAL 2007 DEL CUAL SE EJERCIERON EN 2008 \$5,246,494.27 Y SE REFERENDARON PARA 2009 \$4,170,028.22. LA UNIDAD DE MEDIDA ES ML DE PAVIMENTACIÓN DE CALLES Y AVENIDAS (CONSTRUCCIÓN).
RECONSTRUCCIÓN DE DREN Y MURO DE CONTENCIÓN EN EL CIRCUITO INTERIOR CARLOS PELlicer CAMAÑA, PLAZA CARLOS PELlicer CAMAÑA, TABASCO.	4-CENTRO	VILLAHERMO	URBA	3,193.400	3,193.400	3,193.400	3,193.400	100%	0	0	0	0	379	379	100%	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES M2 DE MURO DE CONTENCIÓN (CONSTRUCCIÓN)

Unidad de planeación (Descripción y ubicación)	Municipio	Localidad	Urbano	Estado de recursos presupuestados				Presupuesto				Avance físico				Avance %	Observaciones
				Total anual	Presupuesto			Programado	Acumulado a la fecha	Programado	Acumulado a la fecha	Avance %					
					Presupuesto	Programado	Subprograma										
RECONSTRUCCIÓN DE DREY Y MURO DE CONTENCIÓN EN EL CIRCUITO INTERIOR CARLOS PELICER CÁMARA INTERIOR CARLOS PELICER CÁMARA VILLAHERMOSA (LADO IZQUIERDO), VILLAHERMOSA, TABASCO	4-CENTRO	VILLAHERMO SA	URBA NO	3,742,930	3,742,930	3,742,930		3,742,930	3,742,930			493	493	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES: M2 DE MURO DE CONTENCIÓN (CONSTRUCCIÓN)		
RECONSTRUCCIÓN DE INSTALACION ELÉCTRICA Y ALUMBRADO PÚBLICO DE LA INTERSECCIÓN VAL CIRCUITO INTERIOR CARLOS PELICER CÁMARA CON AV. MÉXICO, CADENAMIENTO 4*800 AL 4*800, VILLAHERMOSA, TABASCO	4-CENTRO	VILLAHERMO SA	URBA NO	5,224,954	5,224,954	5,224,954		5,224,954	5,224,954			390	390	100%	RECURSOS PROVENIENTES DEL EJERCICIO FISCAL 2007, DEL CUAL SE EJERCIERON EN 2008 \$1,540,345.84 Y SE REFERENCIARON PARA 2009 \$3,684,608.16. LA UNIDAD DE MEDIDA ES: M2 DE REDES DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA (CONSTRUCCIÓN)		
RECONSTRUCCIÓN DE INSTALACIONES HIDRÁULICAS, ELÉCTRICAS Y SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL "JULIETA CAMPOS DE GONZÁLEZ PEDRERO", VILLAHERMOSA, TABASCO.	4-CENTRO	VILLAHERMO SA	URBA NO	153,370	153,370	153,370		153,370	153,370			592	592	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES: M2 DE REMODELACIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS		
RECONSTRUCCIÓN DE INTERSECCIÓN VIAL AUTOMATIZADA DEL CIRCUITO INTERIOR CARLOS PELICER CÁMARA CON ENTRADA A SABINA, VILLAHERMOSA, TABASCO.	4-CENTRO	VILLAHERMO SA	URBA NO	1,273,860	1,273,860	1,273,860		1,273,860	1,273,860			1,207	1,207	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES: M2 DE URBANIZACIÓN (CONSTRUCCIÓN)		
RECONSTRUCCIÓN DE INTERSECCIÓN VIAL AUTORIZADA DEL CIRCUITO INTERIOR CARLOS PELICER CÁMARA CON AV. MÉXICO, CADENAMIENTO 4*800 AL 4*800, VILLAHERMOSA, TABASCO.	4-CENTRO	VILLAHERMO SA	URBA NO	23,363,595	23,363,595	23,363,595		23,363,595	23,363,595			35,001	35,001	100%	RECURSOS PROVENIENTES DEL EJERCICIO FISCAL 2007, DEL CUAL SE EJERCIERON EN 2008 \$1,318,827.77 Y PARA 2009 \$8,045,421.13. LA UNIDAD DE MEDIDA ES: M2 DE URBANIZACIÓN (CONSTRUCCIÓN)		
RECONSTRUCCIÓN DE LA INST. ELÉCTRICA Y ALUMBRADO PÚBLICO EN EL CIRCUITO CARLOS PELICER C. STA. ETAPA, TRAMO: ENTRADA SABINA, GLORIETA AV. MÉXICO, CADENAMIENTO 4*210 AL 4*800 (LADO DER), VISA, TAB.	4-CENTRO	VILLAHERMO SA	URBA NO	3,105,421	3,105,421	3,105,421		3,105,421	3,105,421			390	390	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES: M2 DE REDES DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA (CONSTRUCCIÓN)		

Orden de obra (Descripción o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Monto de recursos por operación				Monto de recursos por operación				Monto de recursos por operación				Monto de recursos por operación				Unidad de medida	Porcentaje de avance	Observaciones		
				Presupuesto	Comprobado	Porcentaje	Presupuesto	Comprobado	Porcentaje	Presupuesto	Comprobado	Porcentaje	Presupuesto	Comprobado	Porcentaje	Presupuesto	Comprobado	Porcentaje						
RECONSTRUCCIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y ALUMBRADO PÚBLICO EN EL CIRCUITO INT. CARLOS PELICER C. EN EL PARQUE DE RECREACIÓN GLORIETA AV. MÉXICO. CADENAMIENTO 4+210 AL 4+600 (LADO IZQ.), VHS.A, TAB	4-CENTRO	SA	URBA	1,844,179	1,844,179	100%	1,844,179	1,844,179	100%	1,844,179	1,844,179	100%	1,844,179	1,844,179	100%	1,844,179	1,844,179	100%	0	0	LINEAL	390	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES ML DE REDES DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA (CONSTRUCCIÓN)
RECONSTRUCCIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE DE LA INTERSECCIÓN VIAL DEL CARRILLO DE LOS PELICER CAMARON AV. MÉXICO. CADENAMIENTO 4+100 AL 4+180 (LADO IZQUIERDO), VILLAHERMOSA, TABASCO.	4-CENTRO	VILLAHERMO	URBA	1,405,967	1,405,967	100%	1,405,967	1,405,967	100%	1,405,967	1,405,967	100%	1,405,967	1,405,967	100%	1,405,967	1,405,967	100%	0	0	0 METRO LINEAL	390	100%	RECURSOS PROVENIENTES DEL EJERCICIO FISCAL 2007, DEL CUAL SE EJERCIERON EN 2008 \$89,979.18 Y SE REAFIRARON PARA 2009 \$31,906.32. LA UNIDAD DE MEDIDA ES ML DE REDES DE ABASTECIMIENTO DE AGUA (CONSTRUCCIÓN)
RECONSTRUCCIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE DE LA INTERSECCIÓN VIAL DEL CARRILLO DE LOS PELICER CAMARON AV. MÉXICO. CADENAMIENTO 4+100 AL 4+180 (LADO DERECHO), VILLAHERMOSA, TABASCO.	4-CENTRO	VILLAHERMO	URBA	1,709,346	1,709,346	100%	1,709,346	1,709,346	100%	1,709,346	1,709,346	100%	1,709,346	1,709,346	100%	1,709,346	1,709,346	100%	0	0	0 METRO LINEAL	390	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES ML DE REDES DE ABASTECIMIENTO DE AGUA (CONSTRUCCIÓN)
RECONSTRUCCIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA AMP. A 8 CARRILES DEL CIRCUITO INT. CARLOS PELICER C. EN EL PARQUE DE RECREACIÓN GLORIETA AV. MÉXICO. CADENAMIENTO 4+210 AL 4+600 (LADO IZQ.), VHS.A, TAB	4-CENTRO	VILLAHERMO	URBA	1,289,785	1,289,785	100%	1,289,785	1,289,785	100%	1,289,785	1,289,785	100%	1,289,785	1,289,785	100%	1,289,785	1,289,785	100%	0	0	0 METRO LINEAL	390	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES ML DE REDES DE ABASTECIMIENTO DE AGUA (CONSTRUCCIÓN)
RECONSTRUCCIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA AMPLIACIÓN A 8 CARRILES DEL CIRCUITO INT. CARLOS PELICER C. EN EL PARQUE DE RECREACIÓN GLORIETA AV. MÉXICO. CADENAMIENTO 4+210 AL 4+600 (LADO DER.), TAB.	4-CENTRO	VILLAHERMO	URBA	1,602,817	1,602,817	100%	1,602,817	1,602,817	100%	1,602,817	1,602,817	100%	1,602,817	1,602,817	100%	1,602,817	1,602,817	100%	0	0	0 METRO LINEAL	390	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES ML DE REDES DE ABASTECIMIENTO DE AGUA (CONSTRUCCIÓN)
RECONSTRUCCIÓN DE LA RED DE MEDIDA EN EL PARQUE DE RECREACIÓN GLORIETA AV. MÉXICO. CADENAMIENTO 4+210 AL 4+600 (LADO DER.), TAB.	4-CENTRO	VILLAHERMO	URBA	2,318,061	2,318,061	100%	2,318,061	2,318,061	100%	2,318,061	2,318,061	100%	2,318,061	2,318,061	100%	2,318,061	2,318,061	100%	0	0	0 METRO CUADRO	10,000	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES M2 DE OBRAS PARA LA RECREACIÓN (MANTENIMIENTO)

Denominación del programa (Presupuestal y Desagregado)	Municipio	Localidad	Ámbito	Monto de recursos presupuestados				Porcentaje		Presupuesto		Porcentaje		Presupuesto		Observaciones
				Total	Manejo	Programa	Proyecto	%	UD	Total	Manejo	%	UD	Total	Manejo	
1. APORTACIÓN ESTATAL AL PROGRAMA DE MANEJO DEL PATRIMONIO CULTURAL ELEMENTAL EN EDUCACIÓN BÁSICA "MEJORES ESPACIOS EDUCATIVOS"	0- COBERTURA MUNICIPAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBA NO	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0	0	PROYECTO AUTORIZADO CON RECURSOS FINANCIEROS GENERADOS POR LOS RECURSOS DEL EJERCICIO 2007. CON UN AUTORIZADO ANUAL DE \$1,000,000.00 DE LOS CUALES EN 2007 SE EJERCIERON \$600,000.00 Y EN 2008 \$1,145,000.00.
2. RECONSTRUCCIÓN DEL INSTITUTO DE CALIDAD TECNOLÓGICA Y PROFESIONAL Y ADICIÓN DEL AREA DE ESTACIONAMIENTO PUBLICO DE LA PIQJ	4-CENTRO SA	VILLAHERRA SA	URBA NO	471,126	471,126	471,126	471,126	100%	0	0	0	0%	0	0	0	PROYECTO AUTORIZADO CON RECURSOS FINANCIEROS GENERADOS POR LOS RECURSOS DEL EJERCICIO 2007. CON UN AUTORIZADO ANUAL DE \$1,000,000.00 DE LOS CUALES EN 2007 SE EJERCIERON \$600,000.00 Y EN 2008 \$1,145,000.00.
3. MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AREAS DIVERSAS DEL PASTO ESTATAL	0- COBERTURA MUNICIPAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBA NO	2,022,979	2,022,979	2,022,979	2,022,979	100%	0	0	0	0%	0	0	0	ESTE PROYECTO ES UN REFERENCIO DE LOS RECURSOS DEL EJERCICIO 2007. CON UN AUTORIZADO ANUAL DE \$1,000,000.00 DE LOS CUALES EN 2007 SE EJERCIERON \$600,000.00 Y EN 2008 \$1,145,000.00.
15. CONCLUSIÓN DEL MANTENIMIENTO A LA TECHUMBRE EN EL TEMPLO SANTO DOMINGO, PORLADO OXOLOTÁN EN EL MUNICIPIO DE TACOTALPA, TABASCO.	15- TACOTALPA	OXOLOTÁN	URBA L	507,893	507,893	507,893	507,893	100%	0	0	0	0%	0	0	0	LA UNIDAD DE MEDIDA ES M2 DE CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL
16. REPOSICIÓN, MANTENIMIENTO Y PUESTA EN MARCHA DEL CERCANO LA CENTRAL CAMONERA POR CONTINGENCIA AMBIENTAL DEL LA CD DE VILLAHERRA	4-CENTRO SA	VILLAHERRA SA	URBA NO	2,324,435	2,324,435	2,324,435	2,324,435	100%	0	0	0	0%	0	0	0	

Descripción del gasto (Especificar rubro y subrubro)	Medio	Localidad	Asiento	Monto de recursos y compromisos				Monto de recursos y compromisos				Unidad de medida	Porcentaje de ejecución	Porcentaje de ejecución	
				Presupuesto		Ejecución		Presupuesto		Ejecución					
				Presupuesto	Ejecución	Presupuesto	Ejecución	Presupuesto	Ejecución	Presupuesto	Ejecución				
REPOSICIÓN, MANTENIMIENTO Y PUESTA EN MARCHA DEL CARGABO MATEÓN, POR CONTINGENCIA AMBIENTAL DEL LA CO DE VILLAHERRIOSA	4-CENTRO	VILLAHERRIO SA	URBA NO	2,873,565	2,873,565	2,873,565	2,873,565	2,873,565	2,873,565	2,873,565	2,873,565	2,873,565	2,873,565	100%	100%
REPARACIÓN DE LA LÍNEA DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA DEL CAMPO DE BARRIL "RICARDO CASTRO FLORES" (RICARDO) ESTATAL	6-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBA NO	311,320	311,320	311,320	311,320	311,320	311,320	311,320	311,320	311,320	311,320	100%	100%
EQUIPAMIENTO DE VEHÍCULOS PARA EL TRANSPORTE PARA LA PROMOCIÓN GENERAL DE JUSTICIA	6-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBA NO	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	100%	100%
ADQUISICIÓN DE UNIDADES MÓVILES PARA MINISTERIOS PÚBLICOS ITINERANTES.	6-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBA NO	6,117,864	6,117,864	6,117,864	6,117,864	6,117,864	6,117,864	6,117,864	6,117,864	6,117,864	6,117,864	100%	100%
ADQUISICIÓN DE BIENES DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN	4-CENTRO	VILLAHERRIO SA	URBA NO	3,156,122	3,156,122	3,156,122	3,156,122	3,156,122	3,156,122	3,156,122	3,156,122	3,156,122	3,156,122	100%	100%

Orden de pago (Comunicación y descripción)	Municipio	Localidad	Anexo	Monto de ejecución presupuestada				Unidad de Medida	Programado Anual	Abandono al Tránsito	Porcentaje	Observaciones
				Cantidad al Tránsito								
				Presupuesto	Programado	Ejecutado	%					
1. EQUIPAMIENTO ESPECIALIZADO PARA UNIDADES MÓVILES (PATRULLAS)	0. COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2,389,420	2,389,420	2,389,420	100%	0 EQUIPO	60	50	100%	UNIDAD DE MEDIDA: EQUIPO DE COMPLETO
MACQUINARIA												
MODERNIZACIÓN DE ÁREAS DE PROCESO, CONSERVACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	0. COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,998,159	1,998,159	1,998,159	100%	0 EQUIPO	21	28	100%	
OTROS												
ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE TRANSITO Y VALIDAD	0. COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3,161,236	3,161,236	3,161,236	100%	0 VEHICULO	25	25	100%	
OTROS												
ESTUDIOS INICIALES, ESTUDIOS Y ECONÓMICA PARA LA VIABILIDAD DEL PROYECTO DE CONTRUCCIÓN DE LA VÍA FERREA ESTACIÓN ING. ROBERTO AYALA (PLAN CHONTALPA) A DOS BOCAS	0. COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	517,500	517,500	517,500	100%	0 ESTUDIO	1	1	100%	UNIDAD DE MEDIDA: ESTUDIOS Y PROYECTOS EJECUTIVOS
PROYECTO EJECUTIVO DE LA UNIDAD DEPORTIVA DEL POBLADO MAZATEUPA 2DA. ETAPA, MUNICIPIO DE NACAJUCA.	13. NACAJUCA	MAZATEUPA	RURAL	429,200	429,200	429,200	100%	0 ESTUDIO	1	1	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES: ESTUDIOS Y PROYECTOS EJECUTIVOS
ESTUDIO PREFACTIBILIDAD TÉCNICA Y ECONÓMICA DEL PUERTO DE FRONTERA PARA EL DESARROLLO DE LA INDUSTRIA DE LA MADERA Y LAS EMBARCACIONES DE LA REGION EN EL ESTADO DE TABASCO	3. CENTLA	FELIPE CARRILLO PUERTO (CARRILITO)	RURAL	316,250	316,250	316,250	100%	0 ESTUDIO	1	1	100%	UNIDAD DE MEDIDA: ESTUDIOS Y PROYECTOS EJECUTIVOS

FILE

Ordenes del gasto (Especificación y descripción)	Municipio	Localidad	Asiento	Monto de inversión (Presupuestado)				Asiento	Presupuestado				Unidad de medida	Indicador de resultado	Porcentaje de avance	Observaciones	
				Presupuesto	Complemento	Presupuesto	Complemento		Presupuesto	Complemento	Presupuesto	Complemento					
COMPLEMENTO A LA APORTACIÓN ESTATAL PARA EL PROGRAMA HABITAT PARA EL DESARROLLO RURAL VILLAHERRERA - MACAJUCA	13- MACAJUCA	BOSQUE DE SALOYA	URBA NO	3,727,801		3,727,801		3,727,801		3,727,801		0	0	OBRA	1	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES APORTACIÓN A CONVENIOS
CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN PLAZA CIVICA EN LA ESCUELA PRIMARIA "ARMILFO GORGANA GURRA" CON CLAVE 27DP07495 (FEIEF) PROGRAMA 100+ (REFRENDIO)	13- MACAJUCA	EL GUASIMO	RURAL	283,357		283,357		283,357		283,357		0	0	OTROS	1	100%	NOTA: DEL MONTO TOTAL DEL RECURSO REPORTADO EN EL 2007 SE EJERCIO \$114,114.90 Y EN EL 2008 SE EJERCIO \$101,102.51. LAS CANTIDADES REPORTADAS FUERON REDONDEADAS. PROYECTO FISICO Y FINANCIERAMENTE ESTA CONCLUIDO
CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN PLAZA CIVICA EN LA ESCUELA PRIMARIA "EMILIANO ZAPATA NO. 1" CON CLAVE 27DP07496 (FEIEF) PROGRAMA 100+ (REFRENDIO)	13- MACAJUCA	BOSQUE DE SALOYA	URBA NO	482,277		482,277		482,277		482,277		0	0	OTROS	1	100%	NOTA: DEL MONTO TOTAL DEL RECURSO REPORTADO EN EL 2007 SE EJERCIO \$114,114.90 Y EN EL 2008 SE EJERCIO \$101,102.51. LAS CANTIDADES REPORTADAS FUERON REDONDEADAS. PROYECTO FISICO Y FINANCIERAMENTE ESTA CONCLUIDO
CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDIN DE NIÑOS RURAL "CANDELARIO DENIS MACQUE" CON CLAVE 27DUN6428 (FEIEF) PROGRAMA 100+	13- MACAJUCA	LIBERTAD	URBA NO	283,160		283,160		283,160		283,160		0	0	OTROS	2	100%	EL MONTO CAPTURADO FUE REDONDEADO LA CANTIDAD ES DE \$283,160.00
CONSTRUCCION DE 6 AULAS DIDACTICAS DIRECCION, SERVICIO DE ALIMENTACION Y DESARROLLO DEL JARDIN DE NIÑOS URBANO "GABRIELA MISTRAL" CON CLAVE 27DUN6428 (FEIEF) PROGRAMA 100+ (REFRENDIO)	13- MACAJUCA	MACAJUCA	URBA NO	2,070,330		2,070,330		2,070,330		2,070,330		0	0	OTROS	6	100%	NOTA: DEL MONTO TOTAL DEL RECURSO REPORTADO EN EL 2007 SE EJERCIO \$703,519.93 Y EN EL 2008 SE EJERCIO \$127,619.82. LAS CANTIDADES REPORTADAS FUERON REDONDEADAS. PROYECTO FISICO Y FINANCIERAMENTE ESTA CONCLUIDO
TERMINACION DE CISTERNA DE ALBERCIBO DE 7,000 LITROS (TRANSICION A LA RED DE AGUA POTABLE) FUERA ALUMBRADO EN CALLETA Y LINEA DE INTERCONEXION, EN EL FRACC. POMUCA, DEL MUNICIPIO DE MACAJUCA. (REFRENDIO)	13- MACAJUCA	EL CEDRO	RURAL	1,477,502		1,477,502		1,477,502		1,477,502		0	0	METRO CUBICO	7,500	100%	LA META ES M3 DE AGUA TRATADA PARA ABASTECIMIENTO

Orden de obra (Descripción o descripción)	Municipio	Localidad	Asentamiento	Monto de inversión (millones de pesos)				Porcentaje de ejecución				Avance de obra				Unidad de medida	Porcentaje de avance
				Presupuesto		Ejecutado		Presupuesto		Ejecutado		Presupuesto		Ejecutado			
				Total	%	Total	%	Total	%	Total	%	Total	%	Total	%		
CONSTRUCCION DEL CENTRO DE JUSTICIA EN EL MUNICIPIO DE PARAISO, TABASCO	14-PARAISO	PARAISO	URBANO	25,758,253	100%	25,758,253	100%	25,758,253	100%	25,758,253	100%	25,758,253	100%	2,243	100%	UNIDAD DE MEDIDA ML DE REDES ABASTECIMIENTO DE AGUA (CONSTRUCCION)	100%
TERMINACIÓN DE LA LINEA DE TUBERÍA DE ALICATILLO SANITARIO Y CONSTRUCCION DE CAJAS DE VÁLVULAS EN LA RIA ORIENTE IRA, SECC. DEL MUNICIPIO DE PARAISO	14-PARAISO	ORIENTE IRA SECCION	RURAL	701,514	100%	701,514	100%	701,514	100%	701,514	100%	701,514	100%	240	100%	UNIDAD DE MEDIDA ML DE REDES ABASTECIMIENTO DE AGUA (CONSTRUCCION)	100%
TERMINACIÓN DE LA LINEA DE PRESIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL POR NICOLAS BRAVO 1RA. SECC. MUNICIPIO DE PARAISO. (REFERENDO)	14-PARAISO	NICOLAS BRAVO	RURAL	1,800,000	100%	1,800,000	100%	1,800,000	100%	1,800,000	100%	1,800,000	100%	1	100%	LA META ES ML DE CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO	100%
TERMINACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO, EN EL POR NICOLAS BRAVO 1RA. SECC. DEL MUNICIPIO DE PARAISO	14-PARAISO	NICOLAS BRAVO	RURAL	2,100,000	100%	2,100,000	100%	2,100,000	100%	2,100,000	100%	2,100,000	100%	350	100%	LA META ES ML DE CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO	100%
TERMINACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO, PUEBLO Y EJIDO FRANCISCO I. MADERO, MUNICIPIO DE PARAISO. (REFERENDO)	14-PARAISO	FRANCISCO I. MADERO	RURAL	2,253,477	100%	2,253,477	100%	2,253,477	100%	2,253,477	100%	2,253,477	100%	1	100%	UNIDAD DE MEDIDA PLANTA DE TRATAMIENTO	100%
CONSTRUCCION DE SISTEMA DE RIEGO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA CIUDAD DE TACOTALPA	15-TACOTALPA	TACOTALPA	URBANO	109,977	100%	109,977	100%	109,977	100%	109,977	100%	109,977	100%	1	100%	UNIDAD DE MEDIDA PLANTA DE TRATAMIENTO	100%

Origen del cargo (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambiente	Monto de recursos presupuestarios				Presupuesto		Asignación		Unidad del programa	Servicio Público		Observaciones		
				Total Asign.	Programa	Asignación al Proyecto	Ejecución	Presupuesto	Ejecución	Presupuesto	Ejecución		Programa	Asignación al Proyecto			
15- TERMINACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, C.D. DE TACOTALPA, MUNICIPIO DE TACOTALPA	TACOTALPA	TACOTALPA	URBANA	2,226,023	2,226,023	2,226,023	2,226,023	2,226,023	2,226,023	2,226,023	2,226,023	0 PLANTA	1	100%	UNIDAD DE MEDIDA PLANTAS DE TRATAMIENTO		
2- CONSTRUCCIÓN DE DISIPADOR LONGITUDINAL DE OLEAJE A BASE DE TUBO TEXTIL EN EL LITORAL DEL GOLFO DE MÉXICO A LA ALTURA DE LA VILLA SANCHEZ MAGALLANES, MUNICIPIO DE CÁRDENAS, TABASCO.	2- CÁRDENAS	COR. ANDRÉS SANCHEZ MAGALLANES	URBANA	1,865,637	1,865,637	1,865,637	1,865,637	1,865,637	1,865,637	1,865,637	1,865,637	0 METRO LINEAL	300	100%	RECURSOS PROVENIENTES DEL EJERCICIO FISCAL 2007, DEL CUAL SE EJERCIERON \$576,024.07 Y LA DIFERENCIA DE \$1,309,612.60 SE REFRENDO PARA 2008. LA UNIDAD DE MEDIDA ES ML DE MURO DE DEFENSA (CONSTRUCCIÓN)		
2- CONSTRUCCIÓN DE TRES AULAS DIDÁCTICAS Y OBRA EXTERIOR, INCLUYE DEMOLICIONES EN LA ESCUELA SECUNDARIA "TECNICA NO. 13" CON CLAVE 270318037 (FEER) PROGRAMA 100* (REFRENDO)	2- CÁRDENAS	COR. ANDRÉS SANCHEZ MAGALLANES	URBANA	804,422	804,422	804,422	804,422	804,422	804,422	804,422	804,422	0 OTROS	2	100%	NOTA -DEL MONTO TOTAL DEL RECURSO REPORTADO EN EL 2007 SE EJERCIO \$503,285.07 Y EN EL 2008 SE EJERCIO \$301,126.92. LAS CANTIDADES REPORTADAS FUERON REDONDEADAS. -PROYECTO FISCO Y FINANCIERAMENTE ESTA CONCLUIDO.		
2- ESTUDIO Y PROYECTO PARA PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, EN LOS POBLADOS C-21, C-2, C-16, C-17, C-18, C-19 DEL MUNICIPIO DE CÁRDENAS	2- CÁRDENAS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2,463,000	2,463,000	2,463,000	2,463,000	2,463,000	2,463,000	2,463,000	2,463,000	0 ESTUDIO	1	100%			
2- TERMINACIÓN DEL COLECTOR DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN EL MUNICIPIO DE CÁRDENAS	2- CÁRDENAS	HABANERO 1A SECCIÓN	RURAL	2,430,279	2,430,279	2,430,279	2,430,279	2,430,279	2,430,279	2,430,279	2,430,279	0 OTROS	1	100%			
3- CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA Y REMODELACIÓN EN LOS EDIF. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, EN EL AULA "PROPIA" ROSARIO MA GUTIERREZ ESMILSEN CON CLAVE 270318037 (FEER) PROGRAMA 100*	3- CENTLA	IGNACIO ZARAGOZA	RURAL	823,087	823,087	823,087	823,087	823,087	823,087	823,087	823,087	0 OTROS	2	100%	NOTA -DEL MONTO TOTAL DEL RECURSO REPORTADO EN EL 2007 SE EJERCIO \$502,254.44 Y EN EL 2008 SE EJERCIO \$320,833.13. LAS CANTIDADES REPORTADAS FUERON REDONDEADAS. -PROYECTO FISCO Y FINANCIERAMENTE ESTA CONCLUIDO.		

Clasificación del gasto (Commodities y descripción)	Municipio	Localidad	Artículo	Monto de recursos programados				Avance %	Avance físico		Uso de recursos	Avance físico			Observaciones
				Monto de recursos programados					Programado	Ejecutado		Programado	Ejecutado		
				Total	Programado	Ejecutado	Avance %								
CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN PLAZA CIVICA EN EL "CENTRO DE LA COMUNIDAD" (CASA HOGAR) (FEF) PROGRAMA 100* (REFEREND)	4-CENTRO	VILLAHERMO SA	URBA NO	554,832	554,832	554,832	100%	100%	0	0	OTROS	1	100%	NOTA.-DEL MONTO TOTAL DEL RECURSO REPORTADO EN EL 2007 SE EJERCIO \$455,518.82 Y EN EL 2008 SE EJERCIO \$90,300.00-LAS CANTIDADES REPORTADAS FUERON RECONOCIDAS.-PROYECTO FISICO Y FINANCIERAMENTE ESTA CONCLUIDO.	
CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN PLAZA CIVICA EN EL JARDIN DE NIÑOS URBANO "LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA" (FEF) PROGRAMA 100* (REFEREND)	4-CENTRO	VILLAHERMO SA	URBA NO	359,440	359,440	359,440	100%	100%	0	0	OTROS	1	100%	NOTA.-DEL MONTO TOTAL DEL RECURSO REPORTADO EN EL 2007 SE EJERCIO \$345,013.20 Y EN EL 2008 SE EJERCIO \$14,427.01-LAS CANTIDADES REPORTADAS FUERON RECONOCIDAS.-PROYECTO FISICO Y FINANCIERAMENTE ESTA CONCLUIDO.	
CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN PLAZA CIVICA EN EL JARDIN DE NIÑOS URBANO "RODOLFO NIETO PADRON" CON CLAVE 27 DUN015L (FEF) PROGRAMA 100* (REFEREND)	4-CENTRO	VILLAHERMO SA	URBA NO	331,535	331,535	331,535	100%	100%	0	0	ESPACIO	1	100%	NOTA.-DEL MONTO TOTAL DEL RECURSO REPORTADO EN EL 2007 SE EJERCIO \$329,736.80 Y EN EL 2008 SE EJERCIO \$1,798.81-LAS CANTIDADES REPORTADAS FUERON RECONOCIDAS.-PROYECTO FISICO Y FINANCIERAMENTE ESTA CONCLUIDO.	
CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN PLAZA CIVICA EN LA ESCUELA PRIMARIA "LAZARO CARDENAS DEL RIO" CON CLAVE 27DPR112H (FEF) PROGRAMA 100* (REFEREND)	4-CENTRO	VILLAHERMO SA	URBA NO	624,938	624,938	624,938	100%	100%	0	0	OTROS	1	100%	NOTA.-DEL MONTO TOTAL DEL RECURSO REPORTADO EN EL 2007 SE EJERCIO \$618,292.48 Y EN EL 2008 SE EJERCIO \$16,645.87-LAS CANTIDADES REPORTADAS FUERON RECONOCIDAS.-PROYECTO FISICO Y FINANCIERAMENTE ESTA CONCLUIDO.	
CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN PLAZA CIVICA EN LA ESCUELA PRIMARIA "LAZARO CARDENAS DEL RIO" CON CLAVE 27DPR112H (FEF) PROGRAMA 100* (REFEREND)	4-CENTRO	VILLAHERMO SA	URBA NO	522,433	522,433	522,433	100%	100%	0	0	OTROS	1	100%	NOTA.-DEL MONTO TOTAL DEL RECURSO REPORTADO EN EL 2007 SE EJERCIO \$513,666.85 Y EN EL 2008 SE EJERCIO \$8,766.15-LAS CANTIDADES REPORTADAS FUERON RECONOCIDAS.-PROYECTO FISICO Y FINANCIERAMENTE ESTA CONCLUIDO.	
CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN PLAZA CIVICA EN LA ESCUELA PRIMARIA "LIC. CARLOS A MADRAZO" CON CLAVE 27DPR139G (FEF) PROGRAMA 100* (REFEREND)	4-CENTRO	TAMULTE DE LAS SABANAS	URBA NO	396,949	396,949	396,949	100%	100%	0	0	ESPACIO	1	100%	NOTA.-DEL MONTO TOTAL DEL RECURSO REPORTADO EN EL 2007 SE EJERCIO \$319,505.88 Y EN EL 2008 SE EJERCIO \$77,443.32-LAS CANTIDADES REPORTADAS FUERON RECONOCIDAS.-PROYECTO FISICO Y FINANCIERAMENTE ESTA CONCLUIDO.	

Orden de obra (Descripción o identificación)	Municipio	Localidad	Ámbito	Monto de recursos presupuestados				Avance				Ejecución				Programa				Impacto				Observaciones
				Total Asignado	Asignado al Programa	Programa	Subprograma	Total Asignado	Asignado al Programa	Programa	Subprograma	Total Asignado	Asignado al Programa	Programa	Subprograma	Total Asignado	Asignado al Programa	Programa	Subprograma	Total Asignado	Asignado al Programa	Programa	Subprograma	
CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN PLAZA CIVICA EN LA ESCUELA PRIMARIA "CARLOS PELICER CAMARA" CON CALVIDADO EN EL EJERCICIO 2007 (REFERENDO)	5-COMALCALCO	ALDAMA	URBANA	635,116	635,116	635,116	635,116	635,116	635,116	635,116	635,116	635,116	635,116	635,116	635,116	635,116	635,116	635,116	635,116	635,116	635,116	635,116	635,116	NOTA.- DEL MONTO TOTAL DEL RECURSO REPORTADO EN EL 2007 SE EJERCIO \$548,778.59 Y EN EL 2008 SE EJERCIO \$46,339.52.- LAS CANTIDADES REPORTADAS FUERON REDONDEADAS.- PROYECTO FISICO Y FINANCIERAMENTE ESTA CONCLUIDO.
REVESTIMIENTO DE BORDOS EN LAGUNAS DE ESTABILIZACIÓN, CONSTRUCCIÓN DE BARRIO DE ALBERGUE Y COLOCACION DE VALVULAS Y PREZAS ESPECIALES EN LA CD. DE COMALCALCO, MUNICIPIO DE COMALCALCO	5-COMALCALCO	COMALCALCO	URBANA	882,066	882,066	882,066	882,066	882,066	882,066	882,066	882,066	882,066	882,066	882,066	882,066	882,066	882,066	882,066	882,066	882,066	882,066	882,066	882,066	
TERMINACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA ZARAGOZA RA. REC. DEL MUNICIPIO DE COMALCALCO. (REFERENDO)	5-COMALCALCO	IGNACIO ZARAGOZA	RURALE	1,879,643	1,879,643	1,879,643	1,879,643	1,879,643	1,879,643	1,879,643	1,879,643	1,879,643	1,879,643	1,879,643	1,879,643	1,879,643	1,879,643	1,879,643	1,879,643	1,879,643	1,879,643	1,879,643	1,879,643	
CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN PLAZA CIVICA EN LA ESCUELA PRIMARIA "CARLOS PELICER CAMARA" CON CALVIDADO EN EL EJERCICIO 2007 (REFERENDO)	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBANA	706,779	706,779	706,779	706,779	706,779	706,779	706,779	706,779	706,779	706,779	706,779	706,779	706,779	706,779	706,779	706,779	706,779	706,779	706,779	706,779	NOTA.- DEL MONTO TOTAL DEL RECURSO REPORTADO EN EL 2007 SE EJERCIO \$513,796.17 Y EN EL 2008 SE EJERCIO \$102,980.36.- LAS CANTIDADES REPORTADAS FUERON REDONDEADAS.- PROYECTO FISICO Y FINANCIERAMENTE ESTA CONCLUIDO.
CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN PLAZA CIVICA EN LA ESCUELA PRIMARIA "CARLOS PELICER CAMARA" CON CALVIDADO EN EL EJERCICIO 2007 (REFERENDO)	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBANA	599,626	599,626	599,626	599,626	599,626	599,626	599,626	599,626	599,626	599,626	599,626	599,626	599,626	599,626	599,626	599,626	599,626	599,626	599,626	599,626	NOTA.- DEL MONTO TOTAL DEL RECURSO REPORTADO EN EL 2007 SE EJERCIO \$364,626.55 Y EN EL 2008 SE EJERCIO \$13,000.00.- LAS CANTIDADES REPORTADAS FUERON REDONDEADAS.- PROYECTO FISICO Y FINANCIERAMENTE ESTA CONCLUIDO.
CONCLUSIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE PASTO MUNICIPAL EN EL EJIDO DE HUMANGUILLO, TABASCO.	8-HUMANGUILLO	CHICOACÁN	RURALE	1,271,282	1,271,282	1,271,282	1,271,282	1,271,282	1,271,282	1,271,282	1,271,282	1,271,282	1,271,282	1,271,282	1,271,282	1,271,282	1,271,282	1,271,282	1,271,282	1,271,282	1,271,282	1,271,282	1,271,282	RECURSOS PROVENIENTES DEL EJERCICIO FISCAL 2007, DEL CUAL SE EJERCIERON \$381,344.47 EN 2007 Y LA DIFERENCIA DE \$889,937.11 SE EJERCIO PARA 2008. LA META ES 141 DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PUBLICOS.

Orden de obra (denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Año(s)	Monto de recursos presupuestados			Ejecución			Avance %			Ejecución física			Indicador cumplimiento y porcentaje de ejecución
				Total Anual	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Avance %	Avance %	Avance %	Avance %	Avance %			
1. INSTALACIÓN DE TRANSFORMADOR Y ACCESORIOS EN EL CIRCUITO INTERIOR CARLOS FELICER CÁMARA EN SU PARQUE ETAPA, VILLAHERMOSA, TABASCO.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	PROYECTO AUTORIZADO CON RENDIMIENTOS FINANCIEROS RECURSO PROVENIENTE DEL EJERCICIO FISCAL 2007 SE REFERENCIO EN SU TOTALIDAD PARA 2008 PROYECTO CONCLUIDO AL 100% FISICA Y FINANCIERAMENTE
2. MEJORAMIENTO DE LA OLAGA MARINA DE 12 DE SUCCION Y 10 DE DESCARGA.	5. COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	7,321,126	7,321,126	7,321,126	7,321,126	7,321,126	100%	0	0	0	0	0	0	RECURSOS PROVENIENTES DEL EJERCICIO FISCAL 2007 SE REFERENCIO EN SU TOTALIDAD PARA 2008 LA UNIDAD DE MEDIDA ES MAQUINARIAS Y EQUIPOS (ADQUISICION)
13. INSTALACIÓN DE SUBESTACIÓN ELÉCTRICA DE 33KV TIPO PEDESTAL RELLENO MALLA CON RODAPE Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDIN DE NIÑOS "AMÉRICA MARQUEZ DE RODRIGUEZ" CON CLAVE 21CUN001E1E1PROGRAMA100*	13. MACALUCA	SAOYA LA SECCION	URBANO	1,693,334	1,693,334	1,693,334	1,693,334	1,693,334	100%	0	0	0	0	0	0	NOTA: DEL MONTO TOTAL DEL RECURSO REPORTADO EN EL 2007 SE EJERCIO \$1,452,078.55 Y EN EL 2008 SE EJERCIO \$1,411,257.11-LAS CANTIDADES REPORTADAS FUERON REDONDEADAS -PROYECTO FISICO Y FINANCIERAMENTE ESTA CONCLUIDO
17. ADQUISICIÓN DEL TERRENO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA MESOAMERICANA. (REPRENDO)	17. TENOSIQUE	SUEROS DE DRQ	URBANO	800,000	800,000	800,000	800,000	800,000	100%	0	0	0	0	0	0	NOTA: EN EL 2007 EL RECURSO EJERCIDO FUE DE \$105,000 Y EN EL 2008 EL EJERCIDO ES DE \$695,000
18. APORTACIÓN AL FIDECOMISO DE ADMINISTRACIÓN, INVERSIÓN Y FUENTE DE PAGO PARA EL FONDO DEL RESCATE DE LOS ANIMALES DOMESTICOS DEL CENTRO HISTÓRICO DE LA CID DE VILLAHERMOSA, TABASCO.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	100%	0	0	0	0	0	0	LA UNIDAD DE MEDIDA ES APORTACIONES A FIDECOMISO
19. INSTALACIÓN DE SUBESTACIÓN ELÉCTRICA TRIFÁSICA DE 138 KV TIPO ESCALERA A EDIFICIOS EN LA ESC. PRIM. "BOLIVIA MALDONADO DE RIVAS" CON CLAVE 21DPR0124M1E1E1PROGRAMA100*	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	749,537	749,537	749,537	749,537	749,537	100%	0	0	0	0	0	0	NOTA: DEL MONTO TOTAL DEL RECURSO REPORTADO EN EL 2007 SE EJERCIO \$1,452,078.55 Y EN EL 2008 SE EJERCIO \$1,411,257.11-LAS CANTIDADES REPORTADAS FUERON REDONDEADAS -PROYECTO FISICO Y FINANCIERAMENTE ESTA CONCLUIDO

Denominación del gasto (Descripción o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Monto de recursos presupuestados				Facilidades		Avance físico			Observaciones
				Trámite	Programa	Ejercicio	Avance %	Compras %	Acumuladas al Ejercicio	Programa Acumulado	Acumuladas al Trámite	Avance %	
INTERMEDIALIZACIÓN EN LOS EDIFICIOS A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDÍN DE NIÑOS URBANO "MARIA DE LA PAZ SANCHEZ OLAY" CON CLAVE 27EES0104 (FEF) PROGRAMA 100* (REFERENDO)	2. CARDEÑAS	CARDEÑAS	URBANA	719,086	719,086	719,086	100%	0	0	0	0	0	NOTA: DEL MONTO TOTAL DEL RECURSO REPORTADO EN EL 2007 SE EJERCIO \$715,223.63 Y EN EL 2008 SE EJERCIO \$1,861.98. LAS CANTIDADES REPORTADAS FUERON REDONDEADAS. PROYECTO FÍSICO Y FINANCIERAMENTE ESTA CONCLUIDO
MODIFICACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO DE ALTA TENSION 13800 Y 14000 KVA DE LA CENTRAL DE ABASTO	2. CENTRO	VILLAHERRA SA	URBANA	579,931	579,931	579,931	100%	0	0	0	0	0	OBRA CONCLUIDA AL 100%
SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINÍLICA EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES DEL PALACIO DE GOBIERNO.	2. CENTRO	VILLAHERRA SA	URBANA	984,324	984,324	971,599	99%	0	0	0	0	0	PROYECTO CONCLUIDO AL 100% FÍSICO Y FINANCIERAMENTE RESULTANDO UN SALDO DE \$12,725.00. EL CUAL SE REINTEGRA A LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
REMODELACIÓN REMODELACIÓN EN LOS EDIFICIOS A, B, C, H Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA SECUNDARIA "TÉCNICA NO. 14", CON CLAVE 27EES0106 (FEF) PROGRAMA 100* (REFERENDO)	1. BALANCÁN	EL TRIUNFO	RURALE	1,357,887	1,357,887	1,357,887	100%	0	0	0	0	0	NOTA: DEL MONTO TOTAL DEL RECURSO REPORTADO EN EL 2007 SE EJERCIO \$1,001,310.55 Y EN EL 2008 SE EJERCIO \$358,578.37. LAS CANTIDADES REPORTADAS FUERON REDONDEADAS. PROYECTO FÍSICO Y FINANCIERAMENTE ESTA CONCLUIDO.
REMODELACIÓN EN LOS EDIFICIOS A, B, D Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA SECUNDARIA "NETZAHUALCÓYOTL", CON CLAVE 27EES0101 (FEF) PROGRAMA 100* (REFERENDO)	1. BALANCÁN	NETZAHUALCÓYOTL (SANTA ANA)	RURALE	1,337,599	1,337,599	1,337,599	100%	0	0	0	0	0	NOTA: DEL MONTO TOTAL DEL RECURSO REPORTADO EN EL 2007 SE EJERCIO \$1,240,948.32 Y EN EL 2008 SE EJERCIO \$96,651.18. LAS CANTIDADES REPORTADAS FUERON REDONDEADAS. PROYECTO FÍSICO Y FINANCIERAMENTE ESTA CONCLUIDO
REMODELACIÓN EN LOS EDIFICIOS A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL "QUETZALCOATL" CON CLAVE 27EES0104 (FEF) PROGRAMA 100*	1. BALANCÁN	QUETZALCOATL (CUATRO POBLADOS)	RURALE	1,394,794	1,394,794	1,394,794	100%	0	0	0	0	0	NOTA: DEL MONTO TOTAL DEL RECURSO REPORTADO EN EL 2007 SE EJERCIO \$1,001,310.55 Y EN EL 2008 SE EJERCIO \$358,578.37. LAS CANTIDADES REPORTADAS FUERON REDONDEADAS. PROYECTO FÍSICO Y FINANCIERAMENTE ESTA CONCLUIDO

Origen del gasto (Descripción y descripción)	Municipio	Localidad	Anexo	Monto de recursos presupuestados				Presupuestos				Avance P.M.S.				Observaciones o aclaraciones de rubros
				Total Anual	Acumulado al 15 febrero		Avance %	Presupuesto	Cometido	Ejecutado	Avance %	Programable Anual	Acumulado al 15 febrero	Avance %		
					Integrante	Programable										
REMODELACIÓN EN LOS EDIFICIOS A, B Y C Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA "CESAR ALEJANDRO LORENZO" (FEIEF) PROGRAMA 100+ (REFERENDUM)	10-JALAPA DE MENEZ	MECOACÁN LA SECCIÓN (SAN JUAN DE LOS RIOS) (LORENZO)	RURA	336,357	336,357	336,357	100%	336,357	0	0	100%	1	1	100%	NOTA.- DEL MONTO TOTAL DEL RECURSO REPORTADO EN EL 2007 SE EJERCIO \$17,750.68 Y EN EL 2008 SE EJERCIO \$23,605.98.- LAS CANTIDADES REPORTADAS FUERON REDONDEADAS.- PROYECTO FISICO Y FINANCIERAMENTE ESTÁ CONCLUIDO.	
REMODELACIÓN EN LOS EDIFICIOS A, B Y C Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA "FRANCISCO J. SANCHEZ" (FEIEF) PROGRAMA 100+ (REFERENDUM)	10-JALAPA DE MENEZ	GREGORIO MENEZ	RURA	524,597	524,597	524,597	100%	524,597	0	0	100%	2	2	100%	NOTA.- DEL MONTO TOTAL DEL RECURSO REPORTADO EN EL 2007 SE EJERCIO \$322,294.97 Y EN EL 2008 SE EJERCIO \$202,294.33.- LAS CANTIDADES REPORTADAS FUERON REDONDEADAS.- PROYECTO FISICO Y FINANCIERAMENTE ESTÁ CONCLUIDO.	
REMODELACIÓN EN LOS EDIFICIOS A, B, C Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA "ANA MARIA VIDAL" (FEIEF) PROGRAMA 100+ (REFERENDUM)	11-JONUTA	PLAYA LARGA	RURA	833,657	833,657	833,657	100%	833,657	0	0	100%	2	2	100%	NOTA.- DEL MONTO TOTAL DEL RECURSO REPORTADO EN EL 2007 SE EJERCIO \$417,306.09 Y EN EL 2008 SE EJERCIO \$416,351.08.- LAS CANTIDADES REPORTADAS FUERON REDONDEADAS.- PROYECTO FISICO Y FINANCIERAMENTE ESTÁ CONCLUIDO.	
REMODELACIÓN EN LOS EDIFICIOS A, B, C Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA "JUAN DE LOS RIOS" (FEIEF) PROGRAMA 100+ (REFERENDUM)	11-JONUTA	JONUTA	URBA	2,441,172	2,441,172	2,441,172	100%	2,441,172	0	0	100%	1	1	100%	NOTA.- DEL MONTO TOTAL DEL RECURSO REPORTADO EN EL 2007 SE EJERCIO \$1,446,755.07 Y EN EL 2008 SE EJERCIO \$944,418.57.- LAS CANTIDADES REPORTADAS FUERON REDONDEADAS.- PROYECTO FISICO Y FINANCIERAMENTE ESTÁ CONCLUIDO.	
RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS, COLOCACIÓN DE PISOS Y CANCHERÍA DE ALUMNO EN EL EDIFICIO A, B, C Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA "TOMAS GARRIDO CANAL" CON CLAVE 270PR1454K (FEIEF) PROGRAMA 100+	12-MACUSPANA	BENITO JUAREZ	RURA	525,329	525,329	525,329	100%	525,329	0	0	100%	1	1	100%	NOTA.- DEL MONTO TOTAL DEL RECURSO REPORTADO EN EL 2007 SE EJERCIO \$0.00 Y EN EL 2008 SE EJERCIO \$523,328.93.- LAS CANTIDADES REPORTADAS FUERON REDONDEADAS.- PROYECTO FISICO Y FINANCIERAMENTE ESTÁ CONCLUIDO.	
RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN EN LOS EDIFICIOS A, B Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA "FUERTE RICO" CON CLAVE 270PR554K (FEIEF) PROGRAMA 100+ (REFERENDUM)	12-MACUSPANA	JOSE MARIA PINO SUAREZ	RURA	794,720	794,720	794,720	100%	794,720	0	0	100%	3	3	100%	NOTA.- DEL MONTO TOTAL DEL RECURSO REPORTADO EN EL 2007 SE EJERCIO \$0.00 Y EN EL 2008 SE EJERCIO \$794,719.80.- LAS CANTIDADES REPORTADAS FUERON REDONDEADAS.- PROYECTO FISICO Y FINANCIERAMENTE ESTÁ CONCLUIDO.	

Denominación y descripción	Municipio	Localidad	Ámbito	Monto de recursos presupuestados				Avance %	Avance físico				Información complementaria y disponibilidad de verificación	
				Acumulado al presente		Ejercido	Avance %		Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al presente	Avance %		
				Presupuesto	Programado									
11. REMODELACIÓN EN LOS EDIFICIOS A, B, C, D, Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDÍN DE NIÑOS URBANO "ORACIELA PINTADO DE MADRAZO" CON CLAVE 27DUN01085 (FEIEF) PROGRAMA 100+ (REFRENDO)	MACUSPANA	MACUSPANA	URBANA	1,812,742	1,812,742	1,812,742	1,812,742	100%	0	0 ESPACIO	0	6	100%	NOTA: DEL MONTO TOTAL DEL RECURSO REPORTADO EN EL 2007 SE EJERCIO \$1,342,095.01 Y EN EL 2008 SE EJERCIO \$370,550.53. LAS CANTIDADES REPORTADAS FUERON REDONDEADAS. PROYECTO FÍSICO Y FINANCIERAMENTE ESTA CONCLUIDO
12. REMODELACIÓN EN LOS EDIFICIOS A, B, C, D, Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA "ALCIDES FLOTA OROPEZA" CON CLAVE 27DUN01134Z (FEIEF) PROGRAMA 100+ (REFRENDO)	MACUSPANA	PEMEX (CIUDAD PEMEX)	URBANA	1,008,832	1,008,832	1,008,832	1,008,832	100%	0	0 OTROS	0	3	100%	NOTA: DEL MONTO TOTAL DEL RECURSO REPORTADO EN EL 2007 SE EJERCIO \$1,008,832.11 Y EN EL 2008 SE EJERCIO \$0. LAS CANTIDADES REPORTADAS FUERON REDONDEADAS. PROYECTO FÍSICO Y FINANCIERAMENTE ESTA CONCLUIDO
13. REMODELACIÓN EN LOS EDIFICIOS A, B, C Y OBRA EXTERIOR EN EL "USAR NO. 101" CON CLAVE 27DUN01011 (FEIEF) PROGRAMA 100+ (REFRENDO)	MACUSPANA	MACUSPANA	URBANA	1,070,168	1,070,168	1,070,168	1,070,168	100%	0	0 OTROS	0	1	100%	NOTA: DEL MONTO TOTAL DEL RECURSO REPORTADO EN EL 2007 SE EJERCIO \$777,153.73 Y EN EL 2008 SE EJERCIO \$293,014.10. LAS CANTIDADES REPORTADAS FUERON REDONDEADAS. PROYECTO FÍSICO Y FINANCIERAMENTE ESTA CONCLUIDO
12. REMODELACIÓN EN LOS EDIFICIOS A, B, C Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA "MARCOS E. BECERRA" CON CLAVE 27DUN01071J (FEIEF) PROGRAMA 100+ (REFRENDO)	MACUSPANA	TEPETITAN	RURALE	1,313,201	1,313,201	1,313,201	1,313,201	100%	0	0 OTROS	0	1	100%	NOTA: DEL MONTO TOTAL DEL RECURSO REPORTADO EN EL 2007 SE EJERCIO \$750,352.30 Y EN EL 2008 SE EJERCIO \$562,808.36. LAS CANTIDADES REPORTADAS FUERON REDONDEADAS. PROYECTO FÍSICO Y FINANCIERAMENTE ESTA CONCLUIDO
12. REMODELACIÓN EN LOS EDIFICIOS A, B, D, E Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA "AQUILES SERDAN" CON CLAVE 27DUN01083 (FEIEF) PROGRAMA 100+ (REFRENDO)	MACUSPANA	AQUILES SERDAN	RURALE	1,635,923	1,635,923	1,635,923	1,635,923	100%	0	0 OTROS	0	2	100%	NOTA: DEL MONTO TOTAL DEL RECURSO REPORTADO EN EL 2007 SE EJERCIO \$1,466,245.23 Y EN EL 2008 SE EJERCIO \$168,377.64. LAS CANTIDADES REPORTADAS FUERON REDONDEADAS. PROYECTO FÍSICO Y FINANCIERAMENTE ESTA CONCLUIDO
12. REMODELACIÓN EN LOS EDIFICIOS A, B, C, D, Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA "MODESTO CORTES REYES" CON CLAVE 27DUN01043Z (FEIEF) PROGRAMA 100+ (REFRENDO)	MACUSPANA	MACUSPANA	URBANA	1,674,395	1,674,395	1,674,395	1,674,395	100%	0	0 ESPACIO	0	3	100%	NOTA: DEL MONTO TOTAL DEL RECURSO REPORTADO EN EL 2007 SE EJERCIO \$1,466,935.27 Y EN EL 2008 SE EJERCIO \$208,299.38. LAS CANTIDADES REPORTADAS FUERON REDONDEADAS. PROYECTO FÍSICO Y FINANCIERAMENTE ESTA CONCLUIDO

Código del ítem (Consultar en el Anexo 1)	Municipio	Localidad	Ambiente	Monto de recursos comprometidos			Asignación			Asignación física			Observaciones
				Presupuesto	Programado	Ejecutado	Asignado	Asignado	Asignado	Programado	Asignado	Asignado	
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
REMODELACIÓN EN LOS EDIFICIOS A, F Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA "LIC. TOMÁS GARRIDO CANABAL" CON CLAVE 27DP145AK (FEIEF) PROGRAMA 100+ (REFERENDO)	MACUSPANA	BENITO JUÁREZ	URBANA	1,058,170	1,058,170	1,058,170	100%	1,058,170	0	0	0	0	NOTA: DEL MONTO TOTAL DEL RECURSO REPORTADO EN EL 2007 SE EJERCIO \$1,058,170.29 Y EN EL 2008 SE EJERCIO \$102,370.06 LAS CANTIDADES REPORTADAS FUERON REDONDEADAS. PROYECTO FÍSICO Y FINANCIERAMENTE ESTA CONCLUIDO
REMODELACIÓN EN LOS EDIFICIOS A, B, C, D Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA "RAFAEL JIMÉNEZ" CON CLAVE 27DP073AJ (FEIEF) PROGRAMA 100+ (REFERENDO)	NACAUICA	ARROYO	URBANA	1,098,544	1,098,544	1,098,544	100%	1,098,544	0	0	0	0	NOTA: DEL MONTO TOTAL DEL RECURSO REPORTADO EN EL 2007 SE EJERCIO \$1,098,544.97 Y EN EL 2008 SE EJERCIO \$177,573.89 LAS CANTIDADES REPORTADAS FUERON REDONDEADAS. PROYECTO FÍSICO Y FINANCIERAMENTE ESTA CONCLUIDO
REMODELACIÓN EN LOS EDIFICIOS A, C, E Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA "FELIPE DÍAZ CONTRERAS" CON CLAVE 27DP070BY (FEIEF) PROGRAMA 100+ (REFERENDO)	NACAUICA	BANDERAS (GUATACAL A ZA SECCIÓN)	URBANA	863,623	863,623	863,623	100%	863,623	0	0	0	0	NOTA: DEL MONTO TOTAL DEL RECURSO REPORTADO EN EL 2007 SE EJERCIO \$1,398,344.97 Y EN EL 2008 SE EJERCIO \$487,258.42 LAS CANTIDADES REPORTADAS FUERON REDONDEADAS. PROYECTO FÍSICO Y FINANCIERAMENTE ESTA CONCLUIDO
REMODELACIÓN EN LOS EDIFICIOS B, C, D, E, DEMOLICIÓN DEL EDIFICIO A, CONSTRUCCIÓN DE 4AULAS DIDACTICAS TIPO REGIONAL Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA DE PANAMA CON CLAVE 27DP1151Q (FEIEF) PROGRAMA 100+	NACAUICA	NACAUICA	URBANA	3,176,754	3,176,754	3,176,754	100%	3,176,754	0	0	0	0	NOTA: DEL MONTO TOTAL DEL RECURSO REPORTADO EN EL 2007 SE EJERCIO \$1,509,332.48 Y EN EL 2008 SE EJERCIO \$1,367,431.34 LAS CANTIDADES REPORTADAS FUERON REDONDEADAS. PROYECTO FÍSICO Y FINANCIERAMENTE ESTA CONCLUIDO
REMODELACIÓN EN LOS EDIFICIOS A, B, C, D, E, F, G, H Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA "CELESTINA OROPEZA DE GONZÁLEZ" CON CLAVE 27DP073SJ (FEIEF) PROGRAMA 100+ (REFERENDO)	PARAISO	PUERTO CEIBA	URBANA	1,781,287	1,781,287	1,781,287	100%	1,781,287	0	0	0	0	NOTA: DEL MONTO TOTAL DEL RECURSO REPORTADO EN EL 2007 SE EJERCIO \$1,507,419.91 Y EN EL 2008 SE EJERCIO \$213,867.51 LAS CANTIDADES REPORTADAS FUERON REDONDEADAS. PROYECTO FÍSICO Y FINANCIERAMENTE ESTA CONCLUIDO
REMODELACIÓN EN LOS EDIFICIOS A, B, C, D, E, F, G, H Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA "JUAN MANUEL GONZÁLEZ" CON CLAVE 27DP073TQ (FEIEF) PROGRAMA 100+ (REFERENDO)	PARAISO	PARAISO	URBANA	1,198,583	1,198,583	1,198,583	100%	1,198,583	0	0	0	0	NOTA: DEL MONTO TOTAL DEL RECURSO REPORTADO EN EL 2007 SE EJERCIO \$937,548.87 Y EN EL 2008 SE EJERCIO \$261,037.19 LAS CANTIDADES REPORTADAS FUERON REDONDEADAS. PROYECTO FÍSICO Y FINANCIERAMENTE ESTA CONCLUIDO

Orden de gasto (Remodelación o construcción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestados				Información				Avance físico				Información complementaria y actualización de relaciones
				Acumulado al 31 de diciembre		Ejercido		Avance %	Disponible	Ejercido	Unidad de medida	Proyectado	Acumulado al 31 de diciembre	Avance %		
				Presupuesto	Realizado	Presupuesto	Realizado									
15. RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN EN LOS EDIFICIOS A, B, C Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA "JOSÉ MORGAS GARCÍA" CON CLAVE 27DP0843U (FEIEF) PROGRAMA 100+ (REFERENDO)	15. TACOTALPA	RIVACATEN GO 1A SECCIÓN (CEIBA)	URBA	383,774	383,774	383,774	383,774	383,774	100%	0	0	OTROS	4	4	100%	NOTA: DEL MONTO TOTAL DEL RECURSO REPORTADO EN EL 2007 SE EJERCIO \$610,000 Y EN EL 2008 SE EJERCIO \$383,774. LAS CANTIDADES REPORTADAS FUERON REDONDEADAS. PROYECTO FÍSICO Y FINANCIERAMENTE ESTA CONCLUIDO.
15. REMODELACIÓN EN LOS EDIFICIOS A, B, C, D, E, F, G Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA "MARCOS MENDOZA" CON CLAVE 27DP0865A (FEIEF) PROGRAMA 100+ (REFERENDO)	15. TACOTALPA	MICOTENCAN	URBA	1,148,920	1,148,920	1,148,920	1,148,920	1,148,920	100%	0	0	OTROS	3	3	100%	NOTA: DEL MONTO TOTAL DEL RECURSO REPORTADO EN EL 2007 SE EJERCIO \$17,869.24 Y EN EL 2008 SE EJERCIO \$431,251.11. LAS CANTIDADES REPORTADAS FUERON REDONDEADAS. PROYECTO FÍSICO Y FINANCIERAMENTE ESTA CONCLUIDO.
16. REMODELACIÓN EN LOS EDIFICIOS A, B, C, D Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA "LORENZO CALZADA" CON CLAVE 27DP0857X (FEIEF) PROGRAMA 100+ (REFERENDO)	16. TEAPA	TEAPA	URBA	1,622,012	1,622,012	1,622,012	1,622,012	1,622,012	100%	0	0	OTROS	2	2	100%	NOTA: DEL MONTO TOTAL DEL RECURSO REPORTADO EN EL 2007 SE EJERCIO \$609,802.24 Y EN EL 2008 SE EJERCIO \$812,209.57. LAS CANTIDADES REPORTADAS FUERON REDONDEADAS. PROYECTO FÍSICO Y FINANCIERAMENTE ESTA CONCLUIDO.
16. REMODELACIÓN EN LOS EDIFICIOS F Y G EN LA ESCUELA SECUNDARIA "TECNICA NO. 15" CON CLAVE 27DP1015R (FEIEF) PROGRAMA 100+ (REFERENDO)	16. TEAPA	JUAN ALDAMA	URBA	808,514	808,514	808,514	808,514	808,514	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	NOTA: DEL MONTO TOTAL DEL RECURSO REPORTADO EN EL 2007 SE EJERCIO \$575,403.03 Y EN EL 2008 SE EJERCIO \$233,113.04. LAS CANTIDADES REPORTADAS FUERON REDONDEADAS. PROYECTO FÍSICO Y FINANCIERAMENTE ESTA CONCLUIDO.
17. REMODELACIÓN EN LOS EDIFICIOS A, B, C, D, E Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUÁREZ GARCÍA CON CLAVE 27DP08114SL (FEIEF) PROGRAMA 100+ (REFERENDO)	17. TENOSIQUE	TENOSIQUE DE PINO SUÁREZ	URBA	1,274,761	1,274,761	1,274,761	1,274,761	1,274,761	100%	0	0	OTROS	3	3	100%	NOTA: DEL MONTO TOTAL DEL RECURSO REPORTADO EN EL 2007 SE EJERCIO \$193,019.49 Y EN EL 2008 SE EJERCIO \$511,741.28. LAS CANTIDADES REPORTADAS FUERON REDONDEADAS. PROYECTO FÍSICO Y FINANCIERAMENTE ESTA CONCLUIDO.
17. REMODELACIÓN EN LOS EDIFICIOS A, B, C, D, E Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA "PROF. RAFAEL RAMÍREZ CASTAÑEDA" CON CLAVE 27DP0887X (FEIEF) PROGRAMA 100+ (REFERENDO)	17. TENOSIQUE	TENOSIQUE DE PINO SUÁREZ	URBA	1,800,015	1,800,015	1,800,015	1,800,015	1,800,015	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	NOTA: DEL MONTO TOTAL DEL RECURSO REPORTADO EN EL 2007 SE EJERCIO \$1,584,373.39 Y EN EL 2008 SE EJERCIO \$205,741.94. LAS CANTIDADES REPORTADAS FUERON REDONDEADAS. PROYECTO FÍSICO Y FINANCIERAMENTE ESTA CONCLUIDO.

Detalle de parte (Descripción o descripción)	Municipio	Localidad	Anexo	Monto de recursos presupuestados					Avance físico					Información complementaria y validación de legítimos
				Total Anual	Acumulada al trimestre		Ejercicio	Avance %	Programación Anual	Unidad de Medida	Programación Anual		Avance %	
					Programado	Realizado					Programado	Realizado		
REMODELACIÓN EN LOS EDIFICIOS A, B, C Y OBRAS EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA "FRANCISCO MAGALLANE" CON CLAVE 27DPR1184H (FEIEF) PROGRAMA 100* (REFERENDO)	2-CARDEÑAS	POB. C-09 FRANCISCO MAGALLANE	RURA	1,602,712	1,602,712	1,602,712	1,602,712	100%	0	0	4	100%	NOTA: DEL MONTO TOTAL DEL RECURSO REPORTADO EN EL 2007 SE EJERCIO \$1,271,815.24 Y EN EL 2008 SE EJERCIO \$331,095.49 LAS CANTIDADES REPORTADAS FUERON REDONDEADAS. PROYECTO FÍSICO Y FINANCIERAMENTE ESTA CONCLUIDO.	
REMODELACIÓN EN LOS EDIFICIOS A, B, D Y OBRAS EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA "ANDRÉS SÁNCHEZ MAGALLANE" CON CLAVE 27DPR1024U (FEIEF) PROGRAMA 100* (REFERENDO)	2-CARDEÑAS	POB. C-09 ANDRÉS SÁNCHEZ MAGALLANE	RURA	1,071,712	1,071,712	1,071,712	1,071,712	100%	0	0	1	100%	NOTA: DEL MONTO TOTAL DEL RECURSO REPORTADO EN EL 2007 SE EJERCIO \$1,071,712.00 Y EN EL 2008 SE EJERCIO \$46,596.35 LAS CANTIDADES REPORTADAS FUERON REDONDEADAS. PROYECTO FÍSICO Y FINANCIERAMENTE ESTA CONCLUIDO.	
REMODELACIÓN EN LOS EDIFICIOS A, B, E Y OBRAS EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA "LIC. BENITO JUÁREZ GARCIA" CON CLAVE 27DPR0943Q (FEIEF) PROGRAMA 100* (REFERENDO)	2-CARDEÑAS	POB. C-21 LIC. BENITO JUÁREZ GARCIA	RURA	1,661,065	1,661,065	1,661,065	1,661,065	100%	0	0	1	100%	NOTA: DEL MONTO TOTAL DEL RECURSO REPORTADO EN EL 2007 SE EJERCIO \$1,201,469.10 Y EN EL 2008 SE EJERCIO \$449,596.35 LAS CANTIDADES REPORTADAS FUERON REDONDEADAS. PROYECTO FÍSICO Y FINANCIERAMENTE ESTA CONCLUIDO.	
REMODELACIÓN EN LOS EDIFICIOS A, B Y OBRAS EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA "20 DE NOVIEMBRE" CON CLAVE 27DPR1184H (FEIEF) PROGRAMA 100* (REFERENDO)	2-CARDEÑAS	POB. C-33 20 DE NOVIEMBRE	RURA	1,675,500	1,675,500	1,675,500	1,675,500	100%	0	0	1	100%	NOTA: DEL MONTO TOTAL DEL RECURSO REPORTADO EN EL 2007 SE EJERCIO \$1,188,543.21 Y EN EL 2008 SE EJERCIO \$486,957.13 LAS CANTIDADES REPORTADAS FUERON REDONDEADAS. PROYECTO FÍSICO Y FINANCIERAMENTE ESTA CONCLUIDO.	
REMODELACIÓN EN LOS EDIFICIOS A, D Y OBRAS EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA "FRANCISCO GONZÁLEZ BOCANEGRA" CON CLAVE 27DPR1184H (FEIEF) PROGRAMA 100* (REFERENDO)	2-CARDEÑAS	POB. C-31 FRANCISCO GARCIA	RURA	1,212,847	1,212,847	1,212,847	1,212,847	100%	0	0	2	100%	NOTA: DEL MONTO TOTAL DEL RECURSO REPORTADO EN EL 2007 SE EJERCIO \$1,193,813.39 Y EN EL 2008 SE EJERCIO \$19,033.41 LAS CANTIDADES REPORTADAS FUERON REDONDEADAS. PROYECTO FÍSICO Y FINANCIERAMENTE ESTA CONCLUIDO.	
REMODELACIÓN EN LOS EDIFICIOS A, B, C Y OBRAS EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA "20 DE NOVIEMBRE" CON CLAVE 27DPR10070M (FEIEF) PROGRAMA 100* (REFERENDO)	2-CARDEÑAS	POB. C-31 20 DE NOVIEMBRE	RURA	1,558,974	1,558,974	1,558,974	1,558,974	100%	0	0	1	100%	NOTA: DEL MONTO TOTAL DEL RECURSO REPORTADO EN EL 2007 SE EJERCIO \$1,197,815.39 Y EN EL 2008 SE EJERCIO \$361,158.32 LAS CANTIDADES REPORTADAS FUERON REDONDEADAS. PROYECTO FÍSICO Y FINANCIERAMENTE ESTA CONCLUIDO.	

Denominación de obra (opcional)	Municipio	Localidad	Año	Monto de ejecución presupuestada				Presupuesto				Ejecución Física				Observaciones complementarias y modificaciones de presupuesto				
				Total Anual	Monto de ejecución presupuestada			Presupuesto	Ejecución	Presupuesto	Ejecución	Presupuesto	Ejecución	Presupuesto	Ejecución					
					Monto de ejecución presupuestada	Presupuesto	Ejecución													
REMODELACION EN LOS EDIFICIOS A, B, C, D, E, F, G Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA "CARILLO FELIPE" (CENTRO) CON CLAVE 27ETV0927 (FEF) PROGRAMA 100+ (REFERENDO)	3-CENTLA	FELIPE CARILLO (CENTRO)	URBA L	1,999,175	1,999,175	1,999,175	1,999,175	1,999,175	100%	100%	0	0	0	0	OTROS	4	4	4	100%	NOTA.- DEL MONTO TOTAL DEL RECURSO REPORTADO EN EL 2007 SE EJERCIO \$1,460,628.88 Y EN EL 2008 SE EJERCIO \$538,546.02.-LAS CANTIDADES REPORTADAS FUERON REDONDEADAS.-PROYECTO FISICO Y FINANCIERAMENTE ESTA CONCLUIDO.
REMODELACION EN LOS EDIFICIOS A, B, C, D, E, F, G Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA "TELESECUNDARIA IGNACIO ZARAGOZA" CON CLAVE 27ETV0927 (FEF) PROGRAMA 100+ (REFERENDO)	3-CENTLA	ALVARO GUERRERO (SAN CRUZ)	URBA L	830,204	830,204	830,204	830,204	830,204	100%	100%	0	0	0	0	OTROS	2	2	2	100%	NOTA.- DEL MONTO TOTAL DEL RECURSO REPORTADO EN EL 2007 SE EJERCIO \$1,136,307.88 Y EN EL 2008 SE EJERCIO \$500,894.11.-LAS CANTIDADES REPORTADAS FUERON REDONDEADAS.-PROYECTO FISICO Y FINANCIERAMENTE ESTA CONCLUIDO.
REMODELACION EN LOS EDIFICIOS A, B, C, D, J Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA SECUNDARIA "TECNICA NO. 4" CON CLAVE 27DST00904 (FEF) PROGRAMA 100+ (REFERENDO)	3-CENTLA	VICENTE GUERRERO	URBA NO	1,498,424	1,498,424	1,498,424	1,498,424	1,498,424	100%	100%	0	0	0	0	OTROS	2	2	2	100%	NOTA.- DEL MONTO TOTAL DEL RECURSO REPORTADO EN EL 2007 SE EJERCIO \$1,136,307.88 Y EN EL 2008 SE EJERCIO \$362,116.21.-LAS CANTIDADES REPORTADAS FUERON REDONDEADAS.-PROYECTO FISICO Y FINANCIERAMENTE ESTA CONCLUIDO.
REMODELACION EN LOS EDIFICIOS B, C, F PRIMARIA "ALBERTO CORREA" CON CLAVE 27DPR3358 (FEF) PROGRAMA 100+ (REFERENDO)	3-CENTLA	FRONTERA	URBA L	1,370,666	1,370,666	1,370,666	1,370,666	1,370,666	100%	100%	0	0	0	0	ESPACIO	4	4	4	100%	NOTA.- DEL MONTO TOTAL DEL RECURSO REPORTADO EN EL 2007 SE EJERCIO \$1,225,928.92 Y EN EL 2008 SE EJERCIO \$144,737.47.-LAS CANTIDADES REPORTADAS FUERON REDONDEADAS.-PROYECTO FISICO Y FINANCIERAMENTE ESTA CONCLUIDO.
RECONSTRUCCION Y REMODELACION EN LOS EDIFICIOS B Y C EN EL JARDIN DE NIÑOS URBANO "GRACIELA MENDOZA COLOME VDA. DE JESUS" CON CLAVE 27DPR3358 (FEF) PROGRAMA 100+ (REFERENDO)	4-CENTRO	MACULTEPE	URBA NO	314,488	314,488	314,488	314,488	314,488	100%	100%	0	0	0	0	OTROS	2	2	2	100%	NOTA.- DEL MONTO TOTAL DEL RECURSO REPORTADO EN EL 2007 SE EJERCIO \$30,000 Y EN EL 2008 SE EJERCIO \$1,023,987.27.-LAS CANTIDADES REPORTADAS FUERON REDONDEADAS.-PROYECTO FISICO Y FINANCIERAMENTE ESTA CONCLUIDO.
RECONSTRUCCION Y REMODELACION EN LOS EDIFICIOS D Y F EN LA ESCUELA PRIMARIA "EMILIO PORTES GIL" CON CLAVE 27DPR3358 (FEF) PROGRAMA 100+ (REFERENDO)	4-CENTRO	BUENA VISTA 1A SECCION	URBA NO	1,023,987	1,023,987	1,023,987	1,023,987	1,023,987	100%	100%	0	0	0	0	OTROS	2	2	2	100%	NOTA.- DEL MONTO TOTAL DEL RECURSO REPORTADO EN EL 2007 SE EJERCIO \$30,000 Y EN EL 2008 SE EJERCIO \$1,023,987.27.-LAS CANTIDADES REPORTADAS FUERON REDONDEADAS.-PROYECTO FISICO Y FINANCIERAMENTE ESTA CONCLUIDO.

Código del gasto (Compartido o descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Monto de ejecución presupuestada				Calificación presupuestal				Asesoría técnica				Observaciones complementarias / seguimiento a ejecución
				Total Anual	Asesoría técnica		Programa Anual	Unidad de medida	Calificación presupuestal	Observaciones complementarias / seguimiento a ejecución	Asesoría técnica	Programa Anual	Unidad de medida	Calificación presupuestal		
					Asesoría técnica	Programa Anual										
REMODELACIÓN DE LOS EDIFICIOS A, B, C Y D, CONSTRUCCIÓN DE UN ÁULA DIDÁCTICA Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDÍN DE LOS EDIFICIOS A, B, C Y D, CON CLAVE 270JN0074Z (FEIF) PROGRAMA 100+ (REFERENDUM)	4-CENTRO	OCUITZARÓ TLÁN	URBANO	1,242,456	1,242,456	1,242,456	100%	0	0	OTROS	2	100%	2	100%	NOTA.- DEL MONTO TOTAL DEL RECURSO REPORTADO EN EL 2007 SE EJERCIO \$935,245.58 Y EN EL 2008 SE EJERCIO \$307,210.10.- LAS CANTIDADES REPORTADAS FUERON REDONDEADAS.- PROYECTO FÍSICO Y FINANCIERAMENTE ESTÁ CONCLUIDO.	
REMODELACIÓN DE LOS EDIFICIOS A, B Y D, OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA DE LOS EDIFICIOS A, B, C Y D, CON CLAVE 270PR0144Z (FEIF) PROGRAMA 100+ (REFERENDUM)	4-CENTRO	VILLAHERMO SA	URBANO	1,243,709	1,243,709	1,243,709	100%	0	0	OTROS	1	100%	1	100%	NOTA.- DEL MONTO TOTAL DEL RECURSO REPORTADO EN EL 2007 SE EJERCIO \$1,106,238.58 Y EN EL 2008 SE EJERCIO \$137,471.00.- LAS CANTIDADES REPORTADAS FUERON REDONDEADAS.- PROYECTO FÍSICO Y FINANCIERAMENTE ESTÁ CONCLUIDO.	
REMODELACIÓN DE LOS EDIFICIOS B, C, D, E, CONSTRUCCIÓN DE UN ÁULA DIDÁCTICA Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDÍN DE NIÑOS URBANO "PIASET" CON CLAVE 27EJN0005H (FEIF) PROGRAMA 100+ (REFERENDUM)	4-CENTRO	VILLAHERMO SA	URBANO	1,097,043	1,097,043	1,097,043	100%	0	0	OTROS	3	100%	3	100%	NOTA.- DEL MONTO TOTAL DEL RECURSO REPORTADO EN EL 2007 SE EJERCIO \$790,134.78 Y EN EL 2008 SE EJERCIO \$306,908.59.- LAS CANTIDADES REPORTADAS FUERON REDONDEADAS.- PROYECTO FÍSICO Y FINANCIERAMENTE ESTÁ CONCLUIDO.	
REMODELACIÓN EN LOS EDIFICIOS A, B, C, D, E, Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDÍN DE NIÑOS URBANO "PRIMAVERA" CON CLAVE 27OLN0055TS (FEIF) PROGRAMA 100+ (REFERENDUM)	4-CENTRO	PARRILLA II	URBANO	628,935	628,935	628,935	100%	0	0	OTROS	2	100%	2	100%	NOTA.- DEL MONTO TOTAL DEL RECURSO REPORTADO EN EL 2007 SE EJERCIO \$499,017.84 Y EN EL 2008 SE EJERCIO \$217,817.46.- LAS CANTIDADES REPORTADAS FUERON REDONDEADAS.- PROYECTO FÍSICO Y FINANCIERAMENTE ESTÁ CONCLUIDO.	
REMODELACIÓN EN LOS EDIFICIOS A, B, C Y F EN LA ESCUELA PRIMARIA "BENTO FERNANDES LAVALLE" CON CLAVE 27EJN00174Z (FEIF) PROGRAMA 100+ (REFERENDUM)	4-CENTRO	PLAYAS DEL ROSARIO ISUBTNIEN (TE GARCIÁ)	URBANO	1,480,411	1,480,411	1,480,411	100%	0	0	OTROS	1	100%	1	100%	NOTA.- DEL MONTO TOTAL DEL RECURSO REPORTADO EN EL 2007 SE EJERCIO \$1,223,893.31 Y EN EL 2008 SE EJERCIO \$296,517.51.- LAS CANTIDADES REPORTADAS FUERON REDONDEADAS.- PROYECTO FÍSICO Y FINANCIERAMENTE ESTÁ CONCLUIDO.	
REMODELACIÓN EN LOS EDIFICIOS A, B, C Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA DE LOS EDIFICIOS A, B, C, D, E, Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDÍN DE NIÑOS URBANO "PRIMAVERA" CON CLAVE 270DM0001C (FEIF) PROGRAMA 100+ (REFERENDUM)	4-CENTRO	VILLAHERMO SA	URBANO	1,234,899	1,234,899	1,234,899	100%	0	0	OTROS	1	100%	1	100%	NOTA.- DEL MONTO TOTAL DEL RECURSO REPORTADO EN EL 2007 SE EJERCIO \$1,098,245.54 Y EN EL 2008 SE EJERCIO \$136,653.72.- LAS CANTIDADES REPORTADAS FUERON REDONDEADAS.- PROYECTO FÍSICO Y FINANCIERAMENTE ESTÁ CONCLUIDO.	

Descripción del gasto (Conceptos y descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestados				Presupuesto				Avance				Programado Anual	Acumulación al Financiamiento	Avance %	Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual	Ejecutado		Programado	Presupuesto		Ejecutado	Programado	Presupuesto	Ejecutado	Programado	Presupuesto				
					1	2		3	4										
REMODELACIÓN EN LOS EDIFICIOS A, B, D, E, F, G Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA "DOLENA" (FEF) PROGRAMA 100* (REFERENDUM)	4-CENTRO	VILLAHERMO SA	URBA NO	1,249,445	1,249,445	1,249,445	1,249,445	1,249,445	1,249,445	100%	100%	0	0	0	0	0	100%	NOTA: DEL MONTO TOTAL DEL RECURSO REPORTADO EN EL 2007 SE EJERCIO \$596,935.94 Y EN EL 2008 SE EJERCIO \$646,509.08 -LAS CANTIDADES REPORTADAS FUERON REDONDEADAS. -PROYECTO FISICO Y FINANCIERAMENTE ESTA CONCLUIDO.	
REMODELACIÓN EN LOS EDIFICIOS A, D Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA "DOLENA" (FEF) PROGRAMA 100* (REFERENDUM)	4-CENTRO	PARRILLA	URBA NO	1,197,532	1,197,532	1,197,532	1,197,532	1,197,532	1,197,532	100%	100%	0	0	0	0	0	100%	NOTA: DEL MONTO TOTAL DEL RECURSO REPORTADO EN EL 2007 SE EJERCIO \$596,935.94 Y EN EL 2008 SE EJERCIO \$336,196.42 -LAS CANTIDADES REPORTADAS FUERON REDONDEADAS. -PROYECTO FISICO Y FINANCIERAMENTE ESTA CONCLUIDO.	
REMODELACIÓN EN LOS EDIFICIOS A, B, C, OBRA EXTERIOR Y SUBESTACIÓN DE ENERGIA TRIFASICA DE 150KV TIPO PEDESTAL EN LA ESC PRIM "DR TOMAS DIAZ BARTLET" CON CLAVE 21DP00127J (FEF) PROGRAMA 100* (REFERENDUM)	4-CENTRO	VILLAHERMO SA	URBA NO	821,114	821,114	821,114	821,114	821,114	821,114	100%	100%	0	0	0	0	0	100%	NOTA: DEL MONTO TOTAL DEL RECURSO REPORTADO EN EL 2007 SE EJERCIO \$525,815 Y EN EL 2008 SE EJERCIO \$325,299 -LAS CANTIDADES REPORTADAS FUERON REDONDEADAS. -PROYECTO FISICO Y FINANCIERAMENTE ESTA CONCLUIDO.	
RECONSTRUCCION Y REMODELACION EN LOS EDIFICIOS B, C OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA "CLAUTEMOC" CON CLAVE 21DP0035A (FEF) PROGRAMA 100* (REFERENDUM)	5-COMALCALC	CARLOS GREENE SA SECCION	URBA L	593,910	593,910	593,910	593,910	593,910	593,910	100%	100%	0	0	0	0	0	100%	NOTA: DEL MONTO TOTAL DEL RECURSO REPORTADO EN EL 2007 SE EJERCIO \$0.00 Y EN EL 2008 SE EJERCIO \$593,910.13 -LAS CANTIDADES REPORTADAS FUERON REDONDEADAS. -PROYECTO FISICO Y FINANCIERAMENTE ESTA CONCLUIDO.	
REMODELACIÓN EN LOS EDIFICIOS A, B, C, D, E, F, G Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA "FRANCISCO TRUJILLO GURRIA" CON CLAVE 21DP0032P (FEF) PROGRAMA 100* (REFERENDUM)	5-COMALCALC	COMALCALC	URBA NO	489,376	489,376	489,376	489,376	489,376	489,376	100%	100%	0	0	0	0	0	100%	NOTA: DEL MONTO TOTAL DEL RECURSO REPORTADO EN EL 2007 SE EJERCIO \$256,245.95 Y EN EL 2008 SE EJERCIO \$233,130.57 -LAS CANTIDADES REPORTADAS FUERON REDONDEADAS. -PROYECTO FISICO Y FINANCIERAMENTE ESTA CONCLUIDO.	
REMODELACIÓN EN LOS EDIFICIOS A, B, C, D, E Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA "ESTHER DIAZ LUTZOW" CON CLAVE 21DP0032N (FEF) PROGRAMA 100* (REFERENDUM)	5-COMALCALC	OCCIDENTE	RURA L	868,758	868,758	868,758	868,758	868,758	868,758	100%	100%	0	0	0	0	0	100%	NOTA: DEL MONTO TOTAL DEL RECURSO REPORTADO EN EL 2007 SE EJERCIO \$577,449.70 Y EN EL 2008 SE EJERCIO \$291,308.42 -LAS CANTIDADES REPORTADAS FUERON REDONDEADAS. -PROYECTO FISICO Y FINANCIERAMENTE ESTA CONCLUIDO.	

Dirección de parte (Comunidad y Participación)	Municipio	Localidad	Asiento	Monto de recursos presupuestados				Presupuesto				Avance físico				Información independiente y particular de ejecución	
				Total Asignado		Asignado al Trámite		Programado		Ejecutado		Programado		Asignado al Trámite			
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
REMODELACIÓN EN LOS EDIFICIOS A, B, C, D, F, G, H, Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA "TOMÁS DE GÓMEZ" CON CLAVE 27DPR0323H (FEDEF) PROGRAMA 100* (REFERENDO)	5. COMALCALC	ALDAMA	URBA NO	1,485,611		1,485,611	1,485,611	1,485,611	1,485,611	100%	0	0	0	0	0	NOTA: DEL MONTO TOTAL DEL RECURSO REPORTADO EN EL 2007 SE EJERCIO 347,250.81 Y EN EL 2008 SE EJERCIO 1742,136.98 -LAS CANTIDADES REPORTADAS FUERON REDONDEADAS. PROYECTO FÍSICO Y FINANCIERAMENTE ESTA CONCLUIDO	
REMODELACIÓN EN LOS EDIFICIOS A, B, C, D, E, F, G, H, Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA "ROSENDO TARACENA PADRÓN" CON CLAVE 27DPR0323H (FEDEF) PROGRAMA 100* (REFERENDO)	5. COMALCALC	CARLOS GREENE	URBA NO	1,232,553		1,232,553	1,232,553	1,232,553	1,232,553	100%	0	0	0	0	0	NOTA: DEL MONTO TOTAL DEL RECURSO REPORTADO EN EL 2007 SE EJERCIO 347,250.81 Y EN EL 2008 SE EJERCIO 1742,136.98 -LAS CANTIDADES REPORTADAS FUERON REDONDEADAS. PROYECTO FÍSICO Y FINANCIERAMENTE ESTA CONCLUIDO	
REMODELACIÓN EN LOS EDIFICIOS D, F, I, Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NO. 8 CON CLAVE 27DST0008H (FEDEF) PROGRAMA 100* (REFERENDO)	5. COMALCALC	TECOLUTILL	URBA NO	1,339,489		1,339,489	1,339,489	1,339,489	1,339,489	100%	0	0	0	0	0	NOTA: DEL MONTO TOTAL DEL RECURSO REPORTADO EN EL 2007 SE EJERCIO 347,250.81 Y EN EL 2008 SE EJERCIO 1742,136.98 -LAS CANTIDADES REPORTADAS FUERON REDONDEADAS. PROYECTO FÍSICO Y FINANCIERAMENTE ESTA CONCLUIDO	
RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN EN LOS EDIFICIOS A, C Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA "MANUEL GIL Y SAENZ" CON CLAVE 27ET0001H (FEDEF) PROGRAMA 100* (REFERENDO)	6. CUNDUACÁN	CARLOS ROVIROSA (TULIPÁN)	RURA L	481,928		481,928	481,928	481,928	481,928	100%	0	0	0	0	0	NOTA: DEL MONTO TOTAL DEL RECURSO REPORTADO EN EL 2007 SE EJERCIO 347,250.81 Y EN EL 2008 SE EJERCIO 1742,136.98 -LAS CANTIDADES REPORTADAS FUERON REDONDEADAS. PROYECTO FÍSICO Y FINANCIERAMENTE ESTA CONCLUIDO	
REMODELACIÓN EN LOS EDIFICIOS A, B, C, D, SUBESTACIÓN ELÉCTRICA MONCÁSCA TIPO PEDESTAL DE 50KV Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA "ADÁN PEREZ RODRIGUEZ" CON CLAVE 27DPR0323H (FEDEF) PROGRAMA 100* (REFERENDO)	6. CUNDUACÁN	CUNDUACÁN	URBA NO	1,346,390		1,346,390	1,346,390	1,346,390	1,346,390	100%	0	0	0	0	0	NOTA: DEL MONTO TOTAL DEL RECURSO REPORTADO EN EL 2007 SE EJERCIO 347,250.81 Y EN EL 2008 SE EJERCIO 1742,136.98 -LAS CANTIDADES REPORTADAS FUERON REDONDEADAS. PROYECTO FÍSICO Y FINANCIERAMENTE ESTA CONCLUIDO	
REMODELACIÓN EN LOS EDIFICIOS A, B, C, D Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDÍN DE NIÑOS RURAL "EL TULIPÁN" CON CLAVE 27EJ0008H (FEDEF) PROGRAMA 100* (REFERENDO)	6. CUNDUACÁN	CARLOS ROVIROSA (TULIPÁN)	RURA L	534,056		534,056	534,056	534,056	534,056	100%	0	0	0	0	0	NOTA: DEL MONTO TOTAL DEL RECURSO REPORTADO EN EL 2007 SE EJERCIO 347,250.81 Y EN EL 2008 SE EJERCIO 1742,136.98 -LAS CANTIDADES REPORTADAS FUERON REDONDEADAS. PROYECTO FÍSICO Y FINANCIERAMENTE ESTA CONCLUIDO	

Orden de obra (Descripción o descripción)	Municipio	Localidad	Monto de recursos presupuestarios				Presupuesto				Avance físico				Observaciones
			Total Anual	Maneja	Programado	Ejecutado	Avance %	Completado	Entregado	Utilidad de bienes	Programado	Entregado	Completado	Avance %	
1. REMODELACIÓN EN LOS EDIFICIOS A, B, C, D, Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA "LIC. ADOLFO LÓPEZ MATEOS" CON CLAVE 27DR0015F (FEIEF) PROGRAMA 100+ (REFERENDUM)	6. CUNDUACÁN	HUMANGO RURA L	501,562	501,562	501,562	501,562	100%	0	0	0 OTROS	2	2	2	100%	NOTA: DEL MONTO TOTAL DEL RECURSO REPORTADO EN EL 2007 SE EJERCIO \$141,293.58 Y EN EL 2008 SE EJERCIO \$180,369.87. LAS CANTIDADES REPORTADAS FUERON REDONDEADAS. PROYECTO FÍSICO Y FINANCIERAMENTE ESTÁ CONCLUIDO.
2. REMODELACIÓN EN LOS EDIFICIOS A, B, C, D, Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA "SECUNDARIA TÉCNICA NO. 14" CON CLAVE 27DS1001AS (FEIEF) PROGRAMA 100+ (REFERENDUM)	6. CUNDUACÁN	LIBERTAD URBANA	1,097,715	1,097,715	1,097,715	1,097,715	100%	0	0	0 OTROS	1	1	1	100%	NOTA: DEL MONTO TOTAL DEL RECURSO REPORTADO EN EL 2007 SE EJERCIO \$84,841.78 Y EN EL 2008 SE EJERCIO \$33,073.36. LAS CANTIDADES REPORTADAS FUERON REDONDEADAS. PROYECTO FÍSICO Y FINANCIERAMENTE ESTÁ CONCLUIDO.
3. REMODELACIÓN EN LOS EDIFICIOS A Y B Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA "LEONA VICARIO" CON CLAVE 27DR637PFEIEF) PROGRAMA 100+ (REFERENDUM)	6. CUNDUACÁN	ONCE DE FEBRERO URBANA	1,496,335	1,496,335	1,496,335	1,496,335	100%	0	0	0 OTROS	1	1	1	100%	NOTA: DEL MONTO TOTAL DEL RECURSO REPORTADO EN EL 2007 SE EJERCIO \$1,090,792.40 Y EN EL 2008 SE EJERCIO \$405,543.17. LAS CANTIDADES REPORTADAS FUERON REDONDEADAS. PROYECTO FÍSICO Y FINANCIERAMENTE ESTÁ CONCLUIDO.
4. REMODELACIÓN EN LOS EDIFICIOS A, B, C, D, G, H Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA "JOSÉFA ORTIZ DE MARÍA" CON CLAVE 27DR0005H (FEIEF) PROGRAMA 100+ (REFERENDUM)	7. EMILIANO ZAPATA	GREGORIO MENDOZA URBANA	1,215,099	1,215,099	1,215,099	1,215,099	100%	0	0	0 OTROS	2	2	2	100%	NOTA: DEL MONTO TOTAL DEL RECURSO REPORTADO EN EL 2007 SE EJERCIO \$894,431.17 Y EN EL 2008 SE EJERCIO \$320,668.20. LAS CANTIDADES REPORTADAS FUERON REDONDEADAS. PROYECTO FÍSICO Y FINANCIERAMENTE ESTÁ CONCLUIDO.
5. REMODELACIÓN EN LOS EDIFICIOS A, B, C, D, Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDÍN DE LA ESCUELA PRIMARIA "JOSÉFA ORTIZ DE MARÍA" CON CLAVE 27DUN005H (FEIEF) PROGRAMA 100+ (REFERENDUM)	7. EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA URBANA	577,443	577,443	577,443	577,443	100%	0	0	0 OTROS	2	2	2	100%	NOTA: DEL MONTO TOTAL DEL RECURSO REPORTADO EN EL 2007 SE EJERCIO \$424,067.94 Y EN EL 2008 SE EJERCIO \$152,774.72. LAS CANTIDADES REPORTADAS FUERON REDONDEADAS. PROYECTO FÍSICO Y FINANCIERAMENTE ESTÁ CONCLUIDO.
6. REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO EN EL CAMINO DEL POBLADO C-34, W-72 DEL SUP. 2 AL SUP. 4, PLAN CHONTALVA	8. HUMANGUILCO	POBLADO C-34 URBANA	2,437,589	2,437,589	2,437,589	2,437,589	100%	0	0	0 KILOMETRO	2	2	2	100%	OBRA FINALIZADA

Detalle del gasto (Concepto de la actividad)	Municipio	Localidad	Asiento	Monto de recursos presupuestados					Presupuesto			Avance físico			Observaciones
				Monto de recursos presupuestados					Presupuesto			Avance físico			
				Total Actual	Programado	Disponible	Asignado al Trámite	Ejecido	Asignado	%	Disponible	Programado	Asignado al Trámite	Asignado al Trámite	
REMODELACIÓN EN LOS EDIFICIOS A, B, C, D, E Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA "ALFREDO YOTA MURRIETA" CON CLAVE 27DPR1198K (PIEF) PROGRAMA 100+ (REFERENDO)	8. HUIMANGUIL LO	LA VENTA	URBA NO	1,500,376	1,500,578	1,500,578	1,500,578	1,500,578	100%	100%	0	0	0	0	NOTA: DEL MONTO TOTAL DEL RECURSO REPORTADO EN EL 2007 SE EJERCIO \$443,127.03 Y EN EL 2008 SE EJERCIO \$557,448.78. LAS CANTIDADES REPORTADAS FUERON REDONDEADAS. -PROYECTO FISICO Y FINANCIERAMENTE ESTA CONCLUIDO.
REMODELACIÓN EN LOS EDIFICIOS A, B, C, D, E Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA "EDUARDO ZAMUDIO" CON CLAVE 27DPR1198K (PIEF) PROGRAMA 100+ (REFERENDO)	8. HUIMANGUIL LO	HUIMANGUIL LO	URBA NO	1,783,720	1,783,720	1,783,720	1,783,720	1,783,720	100%	100%	0	0	0	0	NOTA: DEL MONTO TOTAL DEL RECURSO REPORTADO EN EL 2007 SE EJERCIO \$1,344,344.75 Y EN EL 2008 SE EJERCIO \$439,375. LAS CANTIDADES REPORTADAS FUERON REDONDEADAS. -PROYECTO FISICO Y FINANCIERAMENTE ESTA CONCLUIDO.
REMODELACIÓN EN LOS EDIFICIOS A, B, C, D, E Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA "FRANCISCO FERRER GUARDIA" CON CLAVE 27DPR1444X (PIEF) PROGRAMA 100+ (REFERENDO)	8. HUIMANGUIL LO	FRANCISCO RUEDA	URBA NO	1,246,279	1,246,279	1,246,279	1,246,279	1,246,279	100%	100%	0	0	0	0	NOTA: DEL MONTO TOTAL DEL RECURSO REPORTADO EN EL 2007 SE EJERCIO \$741,344.75 Y EN EL 2008 SE EJERCIO \$494,934. LAS CANTIDADES REPORTADAS FUERON REDONDEADAS. -PROYECTO FISICO Y FINANCIERAMENTE ESTA CONCLUIDO.
REMODELACIÓN EN LOS EDIFICIOS B, C, D, E, OBRA EXTERIOR Y SUBESTACIÓN ELÉCTRICA DE 25 KVA EN LA ESCUELA PRIMARIA "LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA" CON CLAVE 27DPR1869H (PIEF) PROGRAMA 100+ (REFERENDO)	8. HUIMANGUIL LO	C-40 GUERRERO AGUIRRE COLORADO	URBA NO	1,218,770	1,218,770	1,218,770	1,218,770	1,218,770	100%	100%	0	0	0	0	NOTA: DEL MONTO TOTAL DEL RECURSO REPORTADO EN EL 2007 SE EJERCIO \$921,658.58 Y EN EL 2008 SE EJERCIO \$297,111.70. LAS CANTIDADES REPORTADAS FUERON REDONDEADAS. -PROYECTO FISICO Y FINANCIERAMENTE ESTA CONCLUIDO.
REMODELACIÓN EN LOS EDIFICIOS C, D, E Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA SECUNDARIA "RAMÓN MENDOZA HERRERA" CON CLAVE 27EES0098C (PIEF) PROGRAMA 100+ (REFERENDO)	8. HUIMANGUIL LO	CHONTALPA ESTACIÓN CHONTALPA	URBA NO	1,520,440	1,520,440	1,520,440	1,520,440	1,520,440	100%	100%	0	0	0	0	NOTA: DEL MONTO TOTAL DEL RECURSO REPORTADO EN EL 2007 SE EJERCIO \$1,038,350.09 Y EN EL 2008 SE EJERCIO \$442,090.00. LAS CANTIDADES REPORTADAS FUERON REDONDEADAS. -PROYECTO FISICO Y FINANCIERAMENTE ESTA CONCLUIDO.
RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN EN EL EDIFICIO A Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA "JARDIN DE NIÑOS RURAL "TABASCO" CON CLAVE 27DIN02202 (PIEF) PROGRAMA 100+ (REFERENDO)	9. JALAPA	BENTON GONZÁLEZ	URBA NO	822,304	822,304	822,304	822,304	822,304	100%	100%	0	0	0	0	NOTA: DEL MONTO TOTAL DEL RECURSO REPORTADO EN EL 2007 SE EJERCIO \$420,300.75 LAS CANTIDADES REPORTADAS FUERON REDONDEADAS. -PROYECTO FISICO Y FINANCIERAMENTE ESTA CONCLUIDO.

OBRAS Y ACCIONES DE BENEFICIO

Descripción de obra (Características y especificaciones)	Municipio	Localidad	Ámbito	Monto de inversión presupuestada				Porcentaje de avance	Unidad de medida	Programa	Avance físico	Avance financiero	Avance porcentual	Observaciones
				Total	Asignado	Comprometido	Disponible							
AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA RA. BOCA DE SAN GERONIMO (CONGREGACIÓN SAN GERONIMO) DEL MPIO DE JONUTA, TAB. (PRODUCTOS FINANCIEROS 2007)	11-JONUTA	BOCA DE SAN GERONIMO	RURA	0	0	0	0	0%	METRO LINEAL	3,308	3,308	100%	OBRA AUTORIZADA Y TERMINADA EN 2009 CON PRODUCTOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2007. TIENE UN SALDO POR REINTEGRAR DE 8,828.84	
AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA RA. BOCA DE SAN GERONIMO (SECTOR II) DEL MPIO DE JONUTA, TAB. (PRODUCTOS FINANCIEROS 2007)	11-JONUTA	BOCA DE SAN GERONIMO	RURA	0	0	0	0	0%	METRO LINEAL	1,950	1,950	100%	OBRA AUTORIZADA Y TERMINADA EN 2009 CON PRODUCTOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2007. TIENE UN SALDO POR REINTEGRAR DE 13,880.24	
AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA RA. EL BAJIO DEL MPIO DE JONUTA, TAB. (PRODUCTOS FINANCIEROS 2007)	11-JONUTA	CUYO DE GUADALUPE	RURA	0	0	0	0	0%	METRO LINEAL	372	372	100%	OBRA AUTORIZADA Y TERMINADA EN 2009 CON PRODUCTOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2007. TIENE UN SALDO POR REINTEGRAR DE 16,193.58	
AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA RA. EL BAJIO DEL MPIO DE JONUTA, TAB. (PRODUCTOS FINANCIEROS 2007)	11-JONUTA	EL BAJIO (EL CARIBAL)	RURA	0	0	0	0	0%	METRO LINEAL	2,427	2,427	100%	OBRA AUTORIZADA Y TERMINADA EN 2009 CON PRODUCTOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2007. TIENE UN SALDO POR REINTEGRAR DE 16,137.17	
CONST. DE SUBESTACION ELECTRICA TRIFASICA TIPO PEDESTAL DE 42.5 K.V.A. EN LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL REPUBLICA DE GUATEMALA (SECTOR II) DEL MPIO DE NACAUICA, TAB. (PRODUCTOS FINANCIEROS 2007)	13-NACAUICA	NACAUICA	URBANA	0	0	0	0	0%	SUBESTACION	1	1	100%	OBRA AUTORIZADA Y TERMINADA EN 2009 CON PRODUCTOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2007. TIENE UN SALDO POR REINTEGRAR DE 6,003.52	
AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA RA. EL BAJIO DEL MPIO DE HUMANGUILLO, TAB. (PRODUCTOS FINANCIEROS 2007)	8-HUMANGUILLO	ENRIQUE RODRIGUEZ CANG	RURA	0	0	0	0	0%	METRO LINEAL	2,800	2,800	100%	OBRA AUTORIZADA Y TERMINADA EN 2009 CORRESPONDE A RECURSOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO 2007. TIENE UN SALDO POR REINTEGRAR DE 41,863.04	
AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA RA. EL DERECHO 1A SECCIÓN DEL MPIO DE HUMANGUILLO, TAB. (PRODUCTOS FINANCIEROS 2007)	8-HUMANGUILLO	EL DERECHO 1A SECCIÓN	RURA	0	0	0	0	0%	METRO LINEAL	2,000	2,000	100%	OBRA AUTORIZADA Y TERMINADA EN 2009 CON PRODUCTOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2007. TIENE UN SALDO POR REINTEGRAR DE 11,247.83	
FIRM														
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO														
REHABILITACIÓN														
(OP24) REHABILITACIÓN E INSTALACIÓN DE PLANTA POTABILIZADORA DE 10 LPS	4-CENTRO	ALVARADO GUADALUPE	RURA	107,113	107,113	107,113	107,113	100%	0 SISTEMA	1	1	100%		
(OP24) REHABILITACIÓN E INSTALACIÓN DE PLANTA POTABILIZADORA DE 10 LPS	4-CENTRO	ALVARADO GUADALUPE	RURA	107,113	107,113	107,113	107,113	100%	0 SISTEMA	1	1	100%		
(OP24) REHABILITACIÓN E INSTALACIÓN DE PLANTA POTABILIZADORA DE 10 LPS	4-CENTRO	PUERTO NUEVO DE LAS NAJES	RURA	2,750,004	2,750,004	2,750,004	2,750,004	100%	0 SISTEMA	1	1	100%		
PLANTA POTABILIZADORA														

[illegible]

[illegible]

Denominación de la obra (Completación o modificación)	Municipio	Localidad	Ámbito	Banco de Inversión Programada				Evaluación de Impacto Ambiental			Avance físico			Observaciones
				Presupuesto	Asignación	Asignación	Asignación	Presupuesto	Asignación	Asignación	Presupuesto	Asignación	Asignación	
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
MANTENIMIENTO														
4-CENTRO (OPRIS) REPARACIÓN DE PAVIMENTO ASFALTICO, CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN TRAMOS AISLADOS Y REPOSICIÓN DE PASEOS DE PUEBLOS DE VISITA EN CAMINO PRINCIPAL Y TUNALES	4-CENTRO	ACACHAPAN Y COLMEVAL 2A SECCIÓN (LA LIMA)	URBA	510.721	510.821	510.821	510.821	100%	0	0	0	0	0	LA META ES DE 1 OBRA, AVANCE FÍSICO DEL 90%
GRAVADO DE CALLES (COL. BUENA VISTA)	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBA NO	199.837	199.837	199.837	199.837	100%	0	0	0	0	0	EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR \$ 114.482.37. SU EJERCIDO ES POR \$ 199.837.28. QUEDANDO UN AHORRO POR \$ 14.400.96. PROYECTO DEFINITIVO
GRAVADO DE CALLES (COL. BUENA VISTA)	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBA NO	117.482	117.482	117.482	117.482	100%	0	0	0	0	0	EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR \$ 125.133.27. SU EJERCIDO ES POR \$ 117.482.41. QUEDANDO UN AHORRO DE \$ 8.650.86. PROYECTO DEFINITIVO.
GRAVADO DE CALLES (COL. COLONOS DEL USUMACINTA)	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBA NO	164.779	164.779	164.779	164.779	100%	0	0	0	0	0	EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR \$ 176.376.84. SU EJERCIDO ES POR \$ 164.778.84. QUEDANDO UN AHORRO DE \$ 11.597.80. PROYECTO DEFINITIVO
GRAVADO DE CALLES (COL. LA ESPERANZA)	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBA NO	138.559	138.559	138.559	138.559	100%	0	0	0	0	0	EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR \$ 148.827.78. SU EJERCIDO ES POR \$ 138.599.17. QUEDANDO UN AHORRO DE \$ 10.228.61. PROYECTO DEFINITIVO
GRAVADO DE CALLES (COL. LAZARO CARDENAS)	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBA NO	66.859	66.859	66.859	66.859	100%	0	0	0	0	0	EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR \$ 7.444.18. SU EJERCIDO ES POR \$ 66.859.28. QUEDANDO UN AHORRO DE \$ 4.584.92. PROYECTO DEFINITIVO.
GRAVADO DE CALLES (COL. MANUEL ANDRADE DIAZ)	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBA NO	176.294	176.294	176.294	176.294	100%	0	0	0	0	0	EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR \$ 230.529.25. SU EJERCIDO ES POR \$ 176.294.21. QUEDANDO UN AHORRO POR \$ 44.235.04. DEFINITIVO
PUEBLOS Y PASOS REGIONALES CONSTRUCCIÓN														
CONSTRUCCIÓN DE PASO PEATONAL EN ESC. REC. GRAL. CARLOS PELLICER CAMARA	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBA NO	24.452	24.452	24.452	24.452	100%	0	0	0	0	0	EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR \$ 24.452.27. SU EJERCIDO ES POR \$ 24.452.27. ESTE PROYECTO ES DE LOS AHORROS DE LOS PROYECTOS DEL EJERCICIO 2007. REMANENTE
OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN														
OTROS ABERTURA Y GRAVADO DE CALLES EN TRAMOS AISLADOS Y REPOSICIÓN DE PASEOS DE PUEBLOS DE VISITA EN CAMINO PRINCIPAL Y TUNALES	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBA NO	181.215	181.215	181.215	181.215	100%	0	0	0	0	0	EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR \$ 181.215.01. SU EJERCIDO ES POR \$ 181.214.96. QUEDANDO UN AHORRO POR \$ 0.03. DEFINITIVO

Denominación de obra (Descripción o descripción)	Municipio	Localidad	Área	Monto de inversión (Presupuestada)				Presupuesto		Avance		Presupuesto		Avance		Observaciones
				Total	Presupuestada	Presupuestada	Presupuestada	Presupuestada	Presupuestada	Presupuestada	Presupuestada	Presupuestada	Presupuestada	Presupuestada	Presupuestada	
VIVIENDA																
AMPLIACIÓN																
(IS0487) SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC ALUMINIO	4-CENTRO	LA CRUZ DEL RUJA BAJO	L	24,483	24,483	24,483	24,483	100%	0	0	0	0	0	0	0	LA META DEL PROYECTO ES DE 200 PIEZAS POR SER SUMINISTRO DE LAMINAS
(IS0488) SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC ALUMINIO	4-CENTRO	PAJONAL	RURA	24,483	24,483	24,483	24,483	100%	0	0	0	0	0	0	0	LA META DEL PROYECTO ES DE 200 PIEZAS POR SER SUMINISTRO DE LAMINAS
(IS0489) SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC ALUMINIO	4-CENTRO	ISMAITE Y CHILAPILLA 1A SECCIÓN	RURA	24,483	24,483	24,483	24,483	100%	0	0	0	0	0	0	0	LA META DEL PROYECTO ES DE 200 PIEZAS POR SER SUMINISTRO DE LAMINAS
(IS0490) SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC ALUMINIO	4-CENTRO	MIRAFLORES RURA 3A SECCIÓN	RURA	24,483	24,483	24,483	24,483	100%	0	0	0	0	0	0	0	LA META DEL PROYECTO ES DE 200 PIEZAS POR SER SUMINISTRO DE LAMINAS
(IS0491) SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC ALUMINIO	4-CENTRO	BARRANCAS RURA Y AMATE 3A SECCIÓN	RURA	24,483	24,483	24,483	24,483	100%	0	0	0	0	0	0	0	LA META DEL PROYECTO ES DE 200 PIEZAS POR SER SUMINISTRO DE LAMINAS
(IS0492) SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC ALUMINIO	4-CENTRO	LA VUELTA (LA JAGUA)	RURA	24,483	24,483	24,483	24,483	100%	0	0	0	0	0	0	0	LA META DEL PROYECTO ES DE 200 PIEZAS POR SER SUMINISTRO DE LAMINAS
(IS0493) SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC ALUMINIO	4-CENTRO	DOS MONTES	RURA	24,483	24,483	24,483	24,483	100%	0	0	0	0	0	0	0	LA META DEL PROYECTO ES DE 200 PIEZAS POR SER SUMINISTRO DE LAMINAS
(IS0494) SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC ALUMINIO	4-CENTRO	LAS MATILAS 4A SECCIÓN	RURA	24,483	24,483	24,483	24,483	100%	0	0	0	0	0	0	0	LA META DEL PROYECTO ES DE 200 PIEZAS POR SER SUMINISTRO DE LAMINAS
(IS0495) SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC ALUMINIO	4-CENTRO	LAS MATILAS 4A SECCIÓN (SAN ANTONIO)	RURA	24,483	24,483	24,483	24,483	100%	0	0	0	0	0	0	0	LA META DEL PROYECTO ES DE 200 PIEZAS POR SER SUMINISTRO DE LAMINAS

Código del país (Comunidades y Municipios)	Municipio	Localidad	Ambiente	Monto de recursos presupuestados				Presupuesto				Ejecución				Meta			
				Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto
(180448) SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC ALUMINIO	4-CENTRO	CORONEL TRACONIS (GUERRERO 2A SECCIÓN)	RURA	24,483	24,483	24,483	24,483	24,483	24,483	24,483	24,483	0	0	0	0	100%	100%	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 200 PIEZAS POR SER SUMINISTRO DE LAMINAS
(180447) SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC ALUMINIO	4-CENTRO	CHACTÉ	RURA	24,483	24,483	24,483	24,483	24,483	24,483	24,483	24,483	0	0	0	0	100%	100%	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 200 PIEZAS POR SER SUMINISTRO DE LAMINAS
(180448) SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC ALUMINIO	4-CENTRO	ISMAE Y CHILAPILLA (GUERRERO 2A SECCIÓN)	RURA	24,483	24,483	24,483	24,483	24,483	24,483	24,483	24,483	0	0	0	0	100%	100%	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 200 PIEZAS POR SER SUMINISTRO DE LAMINAS
(180448) SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC ALUMINIO	4-CENTRO	ISMAE Y CHILAPILLA (GUERRERO 1A SECCIÓN)	RURA	24,483	24,483	24,483	24,483	24,483	24,483	24,483	24,483	0	0	0	0	100%	100%	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 200 PIEZAS POR SER SUMINISTRO DE LAMINAS
(180470) SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC ALUMINIO	4-CENTRO	CHORRIGUANO (GUERRERO 2A SECCIÓN)	RURA	24,483	24,483	24,483	24,483	24,483	24,483	24,483	24,483	0	0	0	0	100%	100%	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 200 PIEZAS POR SER SUMINISTRO DE LAMINAS
(180471) SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC ALUMINIO	4-CENTRO	BARRANCAS Y AMATE (GUERRERO 2A SECCIÓN)	RURA	12,242	12,242	12,242	12,242	12,242	12,242	12,242	12,242	0	0	0	0	100%	100%	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 100 PIEZAS POR SER SUMINISTRO DE LAMINAS
(180472) SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC ALUMINIO	4-CENTRO	BARRANCAS Y AMATE (GUERRERO 3A SECCIÓN)	RURA	12,242	12,242	12,242	12,242	12,242	12,242	12,242	12,242	0	0	0	0	100%	100%	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 100 PIEZAS POR SER SUMINISTRO DE LAMINAS
(180473) SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC ALUMINIO	4-CENTRO	MIRAS LOBOS (GUERRERO 2A SECCIÓN)	RURA	24,483	24,483	24,483	24,483	24,483	24,483	24,483	24,483	0	0	0	0	100%	100%	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 200 PIEZAS POR SER SUMINISTRO DE LAMINAS
(180473) SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC ALUMINIO	4-CENTRO	CORREGIDO (GUERRERO 4A SECCIÓN)	RURA	24,483	24,483	24,483	24,483	24,483	24,483	24,483	24,483	0	0	0	0	100%	100%	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 200 PIEZAS POR SER SUMINISTRO DE LAMINAS
(180473) SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC ALUMINIO	4-CENTRO	CORREGIDO (GUERRERO 5A SECCIÓN)	RURA	24,483	24,483	24,483	24,483	24,483	24,483	24,483	24,483	0	0	0	0	100%	100%	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 200 PIEZAS POR SER SUMINISTRO DE LAMINAS

Código del ítem	Descripción del ítem	Municipio	Localidad	Ámbito	Estado de ejecución presupuestaria				Presupuesto				Unidad de medida	Cantidad	Porcentaje de ejecución	Observaciones
					Presupuesto asignado	Presupuesto comprometido	Presupuesto ejecutado	Presupuesto disponible	Presupuesto asignado	Presupuesto comprometido	Presupuesto ejecutado	Presupuesto disponible				
(R067)	SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC ALUMINIO	4-CENTRO	ANACLETO CANAL LA SECCION	RURA	24.483	24.483	24.483	24.483	24.483	24.483	24.483	24.483	0	0	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 200 PIEZAS POR SER SUMINISTRO DE LAMINAS
(R067)	SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC ALUMINIO	4-CENTRO	ANACLETO CANAL LA SECCION	RURA	24.483	24.483	24.483	24.483	24.483	24.483	24.483	24.483	0	0	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 200 PIEZAS POR SER SUMINISTRO DE LAMINAS
(R067)	SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC ALUMINIO	4-CENTRO	IXTACOMITA N.4A SECCION	RURA	24.483	24.483	24.483	24.483	24.483	24.483	24.483	24.483	0	0	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 200 PIEZAS POR SER SUMINISTRO DE LAMINAS
(R067)	SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC ALUMINIO	4-CENTRO	IXTACOMITA N.5A SECCION	RURA	24.483	24.483	24.483	24.483	24.483	24.483	24.483	24.483	0	0	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 200 PIEZAS POR SER SUMINISTRO DE LAMINAS
(R067)	SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC ALUMINIO	4-CENTRO	PABLO L SIDAR (LA AURORA)	RURA	12.242	12.242	12.242	12.242	12.242	12.242	12.242	12.242	0	0	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 100 PIEZAS POR SER SUMINISTRO DE LAMINAS
(R067)	SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC ALUMINIO	4-CENTRO	PABLO L SIDAR (MIRAMAR)	RURA	12.242	12.242	12.242	12.242	12.242	12.242	12.242	12.242	0	0	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 100 PIEZAS POR SER SUMINISTRO DE LAMINAS
(R067)	SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC ALUMINIO	4-CENTRO	PABLO L SIDAR (GUINEO)	RURA	24.483	24.483	24.483	24.483	24.483	24.483	24.483	24.483	0	0	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 200 PIEZAS POR SER SUMINISTRO DE LAMINAS
(R067)	SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC ALUMINIO	4-CENTRO	PLATANO Y CACAO 1A SECCION	RURA	24.483	24.483	24.483	24.483	24.483	24.483	24.483	24.483	0	0	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 200 PIEZAS POR SER SUMINISTRO DE LAMINAS
(R067)	SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC ALUMINIO	4-CENTRO	PLATANO Y CACAO 2A SECCION (LA ISLA)	RURA	24.483	24.483	24.483	24.483	24.483	24.483	24.483	24.483	0	0	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 200 PIEZAS POR SER SUMINISTRO DE LAMINAS
(R067)	SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC ALUMINIO	4-CENTRO	PLATANO Y CACAO 3A SECCION	RURA	24.483	24.483	24.483	24.483	24.483	24.483	24.483	24.483	0	0	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 200 PIEZAS POR SER SUMINISTRO DE LAMINAS

Código del gasto (Comprobante y descripción)	Municipio	Localidad	Ante	Monto de la partida presupuestaria					Presupuesto		Ejecución		Avance físico		Observaciones
				Total	Presupuesto				Presupuesto	Ejecución	Presupuesto	Ejecución	Presupuesto	Ejecución	
					Presupuesto	Ejecución	Presupuesto	Ejecución							
(IS0486) SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC ALUMINIO	4-CENTRO	ALVARADO JIMBAL	RURA	24.483	24.483	24.483	24.483	24.483	100%	0	0	0	0	0	LA META DEL PROYECTO ES DE 200 PIEZAS POR SER SUMINISTRO DE LAMINAS
(IS0487) SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC ALUMINIO	4-CENTRO	COLONIA AGRARIA (LA ISLA)	RURA	30.604	30.604	30.604	30.604	30.604	100%	0	0	0	0	0	LA META DEL PROYECTO ES DE 250 PIEZAS POR SER SUMINISTRO DE LAMINAS
(IS0488) SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC ALUMINIO	4-CENTRO	ALVARADO GUARDACOS TA	RURA	24.483	24.483	24.483	24.483	24.483	100%	0	0	0	0	0	LA META DEL PROYECTO ES DE 200 PIEZAS POR SER SUMINISTRO DE LAMINAS
(IS0489) SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC ALUMINIO	4-CENTRO	LA HUASTECA 2A SECCION (ALVARADO LA RAYA)	RURA	24.483	24.483	24.483	24.483	24.483	100%	0	0	0	0	0	LA META DEL PROYECTO ES DE 250 PIEZAS POR SER SUMINISTRO DE LAMINAS
(IS0490) SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC ALUMINIO	4-CENTRO	HUESO DE PUERCO	RURA	24.483	24.483	24.483	24.483	24.483	100%	0	0	0	0	0	LA META DEL PROYECTO ES DE 200 PIEZAS POR SER SUMINISTRO DE LAMINAS
(IS0491) SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC ALUMINIO	4-CENTRO	PLAYAS DEL ROSARIO (SUBTENIENTE GARCIA)	URBA	48.967	48.967	48.967	48.967	48.967	100%	0	0	0	0	0	LA META DEL PROYECTO ES DE 400 PIEZAS POR SER SUMINISTRO DE LAMINAS
(IS0492) SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC ALUMINIO	4-CENTRO	MEDELLIN Y MADERO 2A SECCION	RURA	24.483	24.483	24.483	24.483	24.483	100%	0	0	0	0	0	LA META DEL PROYECTO ES DE 200 PIEZAS POR SER SUMINISTRO DE LAMINAS
(IS0493) SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC ALUMINIO	4-CENTRO	PARRILLA	URBA	24.483	24.483	24.483	24.483	24.483	100%	0	0	0	0	0	LA META DEL PROYECTO ES DE 200 PIEZAS POR SER SUMINISTRO DE LAMINAS
(IS0494) SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC ALUMINIO	4-CENTRO	PARRILLA	URBA	24.483	24.483	24.483	24.483	24.483	100%	0	0	0	0	0	LA META DEL PROYECTO ES DE 200 PIEZAS POR SER SUMINISTRO DE LAMINAS, EJECUTADO EN LA 1A HUAPINOL
(IS0495) SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC ALUMINIO	4-CENTRO	PUERTO DE LOS RIOS DE LAS RAICES	RURA	24.483	24.483	24.483	24.483	24.483	100%	0	0	0	0	0	LA META DEL PROYECTO ES DE 200 PIEZAS POR SER SUMINISTRO DE LAMINAS

Orden del gasto (Comunicación e identificación)	Municipio	Localidad	Antes	Importe de los recursos presupuestados			Asignación	Ejecución	Porcentaje de ejecución	Unidad de medida	Programa	Objetivo	Indicador	Meta	Porcentaje de cumplimiento	Observaciones
				Presupuesto	Programa	Ejecución										
(IS0684) SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC ALUMINIO	4-CENTRO	ALVARADO SANTA IRENE 1A SECCIÓN	RURA L	24,483	24,483	24,483	100%	0	0	0 METRO S	1	1	1	100%	1	LA META DEL PROYECTO ES DE 200 PIEZAS POR SER SUMINISTRO DE LAMINAS
(IS0687) SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC ALUMINIO	4-CENTRO	JILOCHERO (BOCA DE CULEBRA)	RURA L	18,363	18,363	18,363	100%	0	0	0 METRO S	1	1	1	100%	1	LA META DEL PROYECTO ES DE 150 PIEZAS POR SER SUMINISTRO DE LAMINAS
(IS0689) SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC ALUMINIO	4-CENTRO	ROVIROSA	RURA L	24,483	24,483	24,483	100%	0	0	0 METRO S	1	1	1	100%	1	LA META DEL PROYECTO ES DE 200 PIEZAS POR SER SUMINISTRO DE LAMINAS
(IS0691) SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC ALUMINIO	4-CENTRO	VALANERO SA	URBA NO	24,483	24,483	24,483	100%	0	0	0 METRO S	1	1	1	100%	1	LA META DEL PROYECTO ES DE 200 PIEZAS POR SER SUMINISTRO DE LAMINAS EJECUTADO EN LA COLONIA JOSE MARIA PINO SUAREZ
(IS0700) SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC ALUMINIO	4-CENTRO	LA LOMA	RURA L	19,567	19,567	19,567	100%	0	0	0 METRO S	1	1	1	100%	1	LA META DEL PROYECTO ES DE 160 PIEZAS POR SER SUMINISTRO DE LAMINAS
(IS0701) SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC ALUMINIO	4-CENTRO	EL ZAPOTAL	RURA L	24,483	24,483	24,483	100%	0	0	0 METRO S	1	1	1	100%	1	LA META DEL PROYECTO ES DE 200 PIEZAS POR SER SUMINISTRO DE LAMINAS
(IS0702) SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC ALUMINIO	4-CENTRO	CHIGUIGUAD 1A SECCIÓN	RURA L	24,483	24,483	24,483	100%	0	0	0 METRO S	1	1	1	100%	1	LA META DEL PROYECTO ES DE 200 PIEZAS POR SER SUMINISTRO DE LAMINAS
REHABILITACION SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC PARA EL PUERTO DE VIVENDA (FEBRERO 2007)	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBA NO	3,203	3,203	3,203	100%	0	0	0 METRO S	2	2	2	100%	2	EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR \$1,320.06 Y SU EJERCIDO ES POR \$1,320.06. EL PROYECTO CONSISTE EN LA OBTENCION DE 10 LAMINAS DE ZINC YA QUE LA OPCIÓN DE UNIDADES Y MEDIDAS NADA MAS CONTIENE METROS CUADRADOS POR ESO HAGO LA ACLARACION, Y DICHO PROYECTO QUEDA CONCLUIDO.
OTRAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE OTRAS																
DOTACION DE PAQUETES DE BLOCK	3-CENTLA	BARBA DE SAN PEDRO	RURA L	83,921	83,921	83,921	100%	0	0	0 ACCION	1	1	1	100%	1	
DOTACION DE PAQUETES DE BLOCK	3-CENTLA	CONSTANCIA Y VENEZIA	RURA L	71,932	71,932	71,932	100%	0	0	0 ACCION	1	1	1	100%	1	
DOTACION DE PAQUETES DE BLOCK	3-CENTLA	EL CARMEN 2A SECCIÓN	RURA L	28,971	28,971	28,971	100%	0	0	0 ACCION	1	1	1	100%	1	

Centro de Salud (Comunidad o Municipio)	Municipio	Localidad	Año	Monto de recursos asignados			Monto de recursos comprometidos			Monto de recursos disponibles			Monto de recursos comprometidos			Monto de recursos disponibles			Unidad de medida	Porcentaje de ejecución	Observaciones
				Total	Asignado	Comprometido	Total	Asignado	Comprometido	Total	Asignado	Comprometido	Total	Asignado	Comprometido	Total	Asignado	Comprometido			
DOTACIÓN DE PAQUETES DE BLOCK	3-CENTLA	EL UNIÓN (GUERRERO)	RURA	35,960	35,960	35,960	35,960	35,960	35,960	35,960	35,960	35,960	35,960	35,960	35,960	35,960	35,960	35,960	0	100%	
	3-CENTLA	LA UNIÓN	RURA	47,955	47,955	47,955	47,955	47,955	47,955	47,955	47,955	47,955	47,955	47,955	47,955	47,955	47,955	47,955	0	100%	
	3-CENTLA	BOCA GRANDE 1A SECCIÓN	RURA	28,372	28,372	28,372	28,372	28,372	28,372	28,372	28,372	28,372	28,372	28,372	28,372	28,372	28,372	28,372	0	100%	
	3-CENTLA	BOCA GRANDE 2A SECCIÓN (PAQUILLALI)	RURA	30,554	30,554	30,554	30,554	30,554	30,554	30,554	30,554	30,554	30,554	30,554	30,554	30,554	30,554	30,554	0	100%	
	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBA	1,856,000	1,856,000	1,856,000	1,856,000	1,856,000	1,856,000	1,856,000	1,856,000	1,856,000	1,856,000	1,856,000	1,856,000	1,856,000	1,856,000	1,856,000	0	100%	PROYECTO DEFINITIVO
CAMINOS RURALES																					
CAMINOS RURALES																					
MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL (EJ. NVO. POCHOTE)	7-EMILIANO ZAPATA	NUOVO POCHOTE	RURA	236,490	236,490	236,490	236,490	236,490	236,490	236,490	236,490	236,490	236,490	236,490	236,490	236,490	236,490	236,490	0	100%	EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR \$ 237,330.71. SU EJERCIDO ES POR \$ 236,490.86. QUEDANDO UN AHORRO POR \$ 838.85. DEFINITIVO
	7-EMILIANO ZAPATA	BOCA DE CHACAMAX	RURA	83,823	83,823	83,823	83,823	83,823	83,823	83,823	83,823	83,823	83,823	83,823	83,823	83,823	83,823	83,823	0	100%	EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR \$ 84,967.80. SU EJERCIDO ES POR \$ 83,823.47. QUEDANDO UN AHORRO POR \$ 1,144.33. DEFINITIVO
	7-EMILIANO ZAPATA	POCIVIC	RURA	71,539	71,539	71,539	71,539	71,539	71,539	71,539	71,539	71,539	71,539	71,539	71,539	71,539	71,539	71,539	0	100%	EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR \$ 72,729.40. SU EJERCIDO ES POR \$ 71,539.45. QUEDANDO UN AHORRO POR \$ 1,189.95. DEFINITIVO
	7-EMILIANO ZAPATA	BUENA VISTA	RURA	103,696	103,696	103,696	103,696	103,696	103,696	103,696	103,696	103,696	103,696	103,696	103,696	103,696	103,696	103,696	0	100%	EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR \$ 103,729.40. SU EJERCIDO ES POR \$ 103,696.04. QUEDANDO UN AHORRO POR \$ 33.36. DEFINITIVO
	7-EMILIANO ZAPATA	CHACAJ	RURA	85,157	85,157	85,157	85,157	85,157	85,157	85,157	85,157	85,157	85,157	85,157	85,157	85,157	85,157	85,157	0	100%	EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR \$ 85,993.19. SU EJERCIDO ES POR \$ 85,156.83. QUEDANDO UN AHORRO POR \$ 836.36. DEFINITIVO
MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL (EJ. NVO. CHABLE)	7-EMILIANO ZAPATA	NUOVO CHABLE	RURA	109,629	109,629	109,629	109,629	109,629	109,629	109,629	109,629	109,629	109,629	109,629	109,629	109,629	109,629	109,629	0	100%	EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR \$ 110,608.44. SU EJERCIDO ES POR \$ 109,627.06. QUEDANDO UN AHORRO DE \$ 981.38. PROYECTO DEFINITIVO
	7-EMILIANO ZAPATA	CACAO	RURA	76,797	76,797	76,797	76,797	76,797	76,797	76,797	76,797	76,797	76,797	76,797	76,797	76,797	76,797	76,797	0	100%	EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR \$ 78,113.08. SU EJERCIDO ES POR \$ 76,797.12. QUEDANDO UN AHORRO POR \$ 1,315.96. DEFINITIVO

Orden de pago (Caracterización y descripción)	Municipio	Localidad	Asiento	Estado de avance programado						Avance %	Observaciones
				Total afecto \$	Compromiso \$	Pagos \$	Cuentas por pagar \$	Reserva para contingencias \$	Saldo \$		
MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL (EJIDO RIO FINAL)	7-EMILIANO ZAPATA	RIO FINAL	RUR L	83,339	83,339	83,339	0	0	100%	EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR \$ 83,948.32, SU EJERCICIO ES POR \$ 83,529.35, QUEDANDO UN AHORRO POR \$ 418.97, DEFINITIVO.	
MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL (RA COROZAL)	7-EMILIANO ZAPATA	COROZAL	RUR L	84,187	84,187	84,187	0	0	100%	EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR \$ 87,904.37, SU EJERCICIO ES POR \$ 84,187.28, QUEDANDO UN AHORRO POR \$ 3,717.09, DEFINITIVO.	
MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL (PALMARICHÉ)	7-EMILIANO ZAPATA	MARICHÉ	RUR L	87,738	87,738	87,738	0	0	100%	EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR \$ 87,904.37, SU EJERCICIO ES POR \$ 87,738.50, QUEDANDO UN AHORRO POR \$ 165.87, DEFINITIVO.	
GASTOS INDETERMINADOS RELACIONADOS CON LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE COMPUTOS	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBA NO	38,230	38,230	38,230	0	0	100%	EL NOMBRE DEL PROYECTO ES: ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO, ESTOS EQUIPOS SERAN UTILIZADO EN LA COORDINACION DE DESARROLLO SOCIAL RAMO 33, FONDO III EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR \$ 40,000.00, SU EJERCICIO ES POR \$ 38,230.00, QUEDANDO UN AHORRO POR \$ 1,770.00, DEFINITIVO.	
SERVICIOS PERSONALES DE CONTROL Y EROGACIONES IMPREVISTA FONDO III	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBA NO	0	0	0	0	0	0%	ESTOS RECURSOS SE TRANSFERIERON A DIVERSOS PROYECTOS.	
GASTOS DE OPERACION DE LA COORDINACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBA NO	221,251	221,251	221,251	0	0	100%	ESTE PROYECTO FUE CAPTURADO EN EL SEGUNDO TRIMESTRE CON EL POLIO 2006, EL IMPORTE ES POR \$ 221,251.04, PROYECTO DEFINITIVO.	
PROGRAMAS DE DESARROLLO OTRAS ACCIONES DEL PROGRAMA DE RECURSOS REMANENTE DE OBRAS REFERENDADAS	3-CENTILA	FRONTIERA	URBA NO	918	918	918	0	0	100%		
FORTAMUN INTERVEN				9,594,651	9,594,651	9,594,651	28,955	75,855	100%		
CONSTRUCCION OBRA PUBLICA											
(OPR178) ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA POTABILIZADORA GAVIOTAS I.	4-CENTRO SA	VILLAHERMO SA	URBA NO	48,840	48,840	48,840	0	0	100%		
(OPR178) ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA LINEA DE CONDUCCIÓN PLANTA POTABILIZADORA GAVIOTAS II.	4-CENTRO SA	VILLAHERMO SA	URBA NO	80,141	80,141	80,141	0	0	100%		
(OPR180) ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA LINEA DE CONDUCCIÓN PLANTA POTABILIZADORA LA ISLA II.	4-CENTRO SA	VILLAHERMO SA	URBA NO	67,063	67,063	67,063	0	0	100%		

Descripción del gasto Clasificación y descripción	Municipio	Localidad	Asiento	Monto de recursos presupuestados				Monto de recursos comprometidos				Monto de recursos cancelados				Porcentaje de ejecución	Observaciones
				Presupuesto	Cometido	Cancelado	Porcentaje de ejecución	Presupuesto	Cometido	Cancelado	Porcentaje de ejecución	Presupuesto	Cometido	Cancelado	Porcentaje de ejecución		
DESAYUNOS ESCOLARES	16-TEAPA	URBANO	URBANO	1,865,241	1,865,241	1,865,241	100%	1,865,241	1,865,241	1,865,241	100%	0	0	0	0	100%	SON 5800 ALUMNOS BENEFICIARIOS CON 4200 RACIONES PROYECTO AUTORIZADO CON RECURSOS 2007 DEL CUAL SE EJERCERON \$700,543 EN 2007 Y LA DIFERENCIA \$ 1,997,081
DESAYUNOS ESCOLARES	17-TENOSIQUE	URBANO	URBANO	2,697,863	2,697,863	2,697,863	100%	2,697,863	2,697,863	2,697,863	100%	0	0	0	0	100%	SON 12300 ALUMNOS BENEFICIARIOS CON 8410 RACIONES PROYECTO AUTORIZADO CON RECURSOS 2007 DEL CUAL SE EJERCERON \$ 2,192,125 EN 2007 Y LA DIFERENCIA \$ 4,485,730 SE REFRENDO PARA EL 2008
DESAYUNOS ESCOLARES	2-CÁRDENAS	RURAL	RURAL	6,338,426	6,338,426	6,338,426	100%	6,338,426	6,338,426	6,338,426	100%	0	0	0	0	100%	SON 11000 ALUMNOS BENEFICIARIOS CON 7700 RACIONES PROYECTO AUTORIZADO CON RECURSOS 2007 DEL CUAL SE EJERCERON \$2,967,126 Y LA DIFERENCIA \$ 3,371,299 SE REFRENDO PARA 2008
DESAYUNOS ESCOLARES	3-CENTLA	RURAL	RURAL	6,151,120	6,151,120	6,151,120	100%	6,151,120	6,151,120	6,151,120	100%	0	0	0	0	100%	SON 25000 ALUMNOS BENEFICIARIOS CON 17600 RACIONES PROYECTO AUTORIZADO CON RECURSOS 2007 DEL CUAL SE EJERCERON \$7,242,233 EN 2007 Y LA DIFERENCIA \$ 6,181,704 MAS \$ 1,678,957 DE AMPLIACION SE REFRENDO PARA 2008
DESAYUNOS ESCOLARES	4-CENTRO	RURAL	RURAL	13,423,897	13,423,897	13,423,897	100%	13,423,897	13,423,897	13,423,897	100%	0	0	0	0	100%	SON 18730 ALUMNOS BENEFICIARIOS CON 11710 RACIONES PROYECTO AUTORIZADO CON RECURSOS 2007 DEL CUAL SE EJERCERON \$2,759,977 EN 2007 Y LA DIFERENCIA \$ 3,357,819 SE REFRENDO PARA 2008
DESAYUNOS ESCOLARES	5-COMALCALCO	RURAL	RURAL	6,514,656	6,514,656	6,514,656	100%	6,514,656	6,514,656	6,514,656	100%	0	0	0	0	100%	SON 13000 ALUMNOS BENEFICIARIOS CON 82700 RACIONES PROYECTO AUTORIZADO CON RECURSOS 2007 DEL CUAL SE EJERCERON \$ 3,328,375 EN 2007 Y LA DIFERENCIA \$ 4,886,280 MAS UNA AMPLIACION DE \$ 192,850 SE REFRENDO PARA 2008
DESAYUNOS ESCOLARES	6-CUICUILI	RURAL	RURAL	8,225,105	8,225,105	8,225,105	100%	8,225,105	8,225,105	8,225,105	100%	0	0	0	0	100%	SON 2300 ALUMNOS BENEFICIARIOS CON 16100 RACIONES PROYECTO AUTORIZADO CON RECURSOS 2007 DEL CUAL SE EJERCERON \$617,223 EN 2007 Y LA DIFERENCIA \$ 803,158 SE REFRENDO PARA EL 2008
DESAYUNOS ESCOLARES	7-EMILIANO ZAPATA	RURAL	RURAL	1,420,382	1,420,382	1,420,382	100%	1,420,382	1,420,382	1,420,382	100%	0	0	0	0	100%	SON 13000 ALUMNOS BENEFICIARIOS CON 16100 RACIONES PROYECTO AUTORIZADO CON RECURSOS 2007 DEL CUAL SE EJERCERON \$617,223 EN 2007 Y LA DIFERENCIA \$ 803,158 SE REFRENDO PARA EL 2008
DESAYUNOS ESCOLARES	8-JALAPA	RURAL	RURAL	1,348,380	1,348,380	1,348,380	100%	1,348,380	1,348,380	1,348,380	100%	0	0	0	0	100%	
ASISTENCIA A LOS ALUMNOS Y A LA ASISTENCIA A LOS SERVIDORES PUEBLEROS PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	9-COATEPEC	RURAL	RURAL	300,000	300,000	300,000	100%	300,000	300,000	300,000	100%	0	0	0	0	100%	SERVICIOS VELA TORIOS
AUTOCONSTRUCCION DE LETRINA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	10-COATEPEC	RURAL	RURAL	1,381,122	1,381,122	1,381,122	100%	1,381,122	1,381,122	1,381,122	100%	0	0	0	0	100%	ACCIONES PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA
AUTOCONSTRUCCION DE PISO, TECHO Y MOSQUETERO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	11-COATEPEC	RURAL	RURAL	992,407	992,407	992,407	100%	992,407	992,407	992,407	100%	0	0	0	0	100%	ACCIONES PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA
EVENTOS CULTURALES PARA IMPULSAR LA EDUCACION	12-COATEPEC	RURAL	RURAL	182,000	182,000	182,000	100%	182,000	182,000	182,000	100%	0	0	0	0	100%	ESTE ES EL PROYECTO BOLSA
FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES	13-COATEPEC	RURAL	RURAL	24,192,613	24,192,613	24,192,613	100%	24,192,613	24,192,613	24,192,613	100%	0	0	0	0	100%	
INFRAESTRUCTURA EN EDUCACION SUPERIOR	14-COATEPEC	RURAL	RURAL	2,881,321	2,881,321	2,881,321	100%	2,881,321	2,881,321	2,881,321	100%	0	0	0	0	100%	RENDIO A LAS RECHAS QUE ESTABLECE EL SISTEMA DE INFORMACION CAPTURA CORRESPONDE A UN CIERRE PRELIMINAR EL SAUO QUE SE REFLEJA CORRESPONDE A LA ECONOMIA DEL PROYECTO ESTA AUTORIZADO POR \$3,052,088 \$1 LA DIFERENCIA DE \$170,773.1 CORRESPONDE A OTRA FUENTE DE FINANCIAMIENTO
EQUIPAMIENTO PARA EL SERVICIO DE LA EDUCACION	15-COATEPEC	RURAL	RURAL	117,654,747	117,654,747	117,654,747	100%	117,654,747	117,654,747	117,654,747	100%	0	0	0	0	100%	
FORMACION Y PROFESIONALIZACION	16-COATEPEC	RURAL	RURAL	28,337,916	28,337,916	28,337,916	100%	28,337,916	28,337,916	28,337,916	100%	0	0	0	0	100%	

Nombre del Proyecto (Descripción o descripción)	Municipio	Localidad	Área	Monto de recursos presupuestados				Avance físico	Información complementaria y actualización de indicadores
				Asignado	Programado	Disponible	Asignado		
EQUIPAMIENTO PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA	COBERTURA ESTATAL			15,761,938	15,761,938	15,761,938	100%	0	0
								25.451	100%
RED NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES, SISTEMA NACIONAL DE ATENCIÓN DE LLAMADAS 088 Y DENUNCIA ANONIMA 089	COBERTURA ESTATAL			15,435,979	15,435,979	15,435,979	100%	0	0
								51.727	100%
SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN "PLATAFORMA MEXICO"	COBERTURA ESTATAL			12,241,516	12,241,516	12,241,516	100%	0	0
								968	100%
REGISTRO PÚBLICO VEHICULAR	COBERTURA ESTATAL			1,085,391	1,085,391	1,085,391	100%	0	0
								25	100%
INFRAESTRUCTURA PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA	COBERTURA ESTATAL			245,571	245,571	245,571	100%	0	0
								2	100%
INSTANCIAS DE COORDINACIÓN	COBERTURA ESTATAL			18,032,506	18,032,506	18,032,506	100%	0	0
								6.142	100%
COMBATE AL NARCOTRÁFICO	COBERTURA ESTATAL			24,600,673	24,600,673	24,600,673	100%	0	0
								154.389	100%
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN	COBERTURA ESTATAL			1,923,257	1,923,257	1,923,257	100%	0	0
								2	100%
FASE DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA				231,468,581	231,468,581	231,468,581	84%	0	0
OBRAS PÚBLICAS								198.822	100%
CONSTRUCCIÓN									
APORTACIÓN ESTATAL AL CONVENIO DE PLAZACIÓN CON GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANA	NO	38,900,000	38,900,000	27,556,811	71%	0	0
								1	76%
APORTACIÓN ESTATAL AL PROYECTO: MITIGACIÓN DE RIESGOS POR INUNDACIONES EN EL MUNICIPIO DE EDUCACIÓN MARCA DEL ESTADO DE TABASCO.	COBERTURA MUNICIPAL	URBANA	NO	1,923,973	1,923,973	1,619,816	84%	0	0
								1	100%

ESTOS RECURSOS SE DERIVAN DEL ACUERDO DE COORDINACIÓN CON LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DEL FRACCIONAMIENTO DENOMINADO "TRES CEIBAS". LOS CUALES REGISTRAN UN AVANCE GENERAL DEL 76%.

OBRAS CONCLUIDAS FÍSICA Y FINANCIERAMENTE

Orden de pago Descripción y ubicación	Municipio	Localidad	Ampliación	Estado de Veracruz - Participaciones Federales						Total	Porcentaje de Ejecución	Valor de la obra en millones de pesos	Unidad de medida	Porcentaje de ejecución	Observaciones
				Presupuesto		Ejecutado		Porcentaje de ejecución							
				Presupuesto	Ejecutado	Presupuesto	Ejecutado	Presupuesto	Ejecutado						
APORTACIÓN ESTATAL PARA EL PROYECTO INTEGRAL CONTRA INUNDACIONES DEL ESTADO DE TABASCO	0.	COBERTURA MUNICIPAL NO	URBA	63,398,000	63,398,000	63,398,000	63,398,000	100%	0	0	0	OBRERA	1	100%	ESTE PROYECTO SURVE COMO BOLSILLO DEL FAFEE DE AQUI SE DESAGREGAN LOS RECURSOS PARA FINANCIAR NUEVOS PROYECTOS
FONDO DE AJUSTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS FAFEE FONDO VII (RECURSOS 2007)	0.	COBERTURA MUNICIPAL NO	URBA	256,367	256,367	256,367	256,367	100%	0	0	0	OTROS	1	0%	
CONSTRUCCIÓN DE TERRACERIAS Y PAVIMENTO DEL CAMINO: CHICHICAPA - MECOACÁN - CHILTEPEC. TRAMO: DEL KM. 14+420 AL KM. 15+070	10-JALPA DE MENÉZ	RURA	L	1,528,681	1,528,681	1,528,681	1,528,681	100%	0	0	0	KILOMETRO	1	100%	
CONSTRUCCION DE TERRACERIAS Y PAVIMENTO DEL CAMINO: CHICHICAPA - MECOACÁN - CHILTEPEC. TRAMO: DEL KM. 16+070 AL KM. 17+20	10-JALPA DE MENÉZ	RURA	L	1,891,016	1,891,016	1,891,016	1,891,016	100%	0	0	0	KILOMETRO	2	100%	
CONSTRUCCION DE PUENTE TUBULAR VEHICULAR SOBRE ARROYO "EL VIRGEN" EN EL CAMINO: E.C. MACUSPANA - ESCARCEGA KM. 53+500 - ABASOLO - CASTAÑAL - GUILLERMO PRIETO KM 10+100	12-MACUSPANA	RURA	L	2,406,541	2,406,541	2,406,541	2,406,541	100%	0	0	0	METRO LINEAL	30	100%	
CONSTRUCCION DE PUENTE TUBULAR VEHICULAR SOBRE ARROYO "EL VIRGEN" EN EL CAMINO: E.C. MACUSPANA - ESCARCEGA KM. 54+000 - ABASOLO - CASTAÑAL - GUILLERMO PRIETO KM 10+200	12-MACUSPANA	RURA	L	1,317,089	1,317,089	1,317,089	1,317,089	100%	0	0	0	METRO LINEAL	13	100%	
CONSTRUCCION DE RAMPA TUBULAR PROVISIONAL UBICADO SOBRE AL ARROYO EL VIRGEN EN EL CAMINO: ABASOLO - CASTAÑAL - GUILLERMO PRIETO KM. 10+100	12-MACUSPANA	RURA	L	158,393	158,393	158,393	158,393	100%	0	0	0	METRO LINEAL	14	100%	
CONJUNCIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTE TUBULAR VEHICULAR SOBRE TORRE, VILLAHERROSA, TABASCO.	4-CENTRO SA	URBA	NO	1,203,179	1,203,179	1,203,179	1,203,179	100%	0	0	0	METRO LINEAL	260	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES ML DE CERCAS PERIMETRALES (CONSTRUCCIÓN)
CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO 3A ETAPA EN EL FRACC. SAN MANUEL DEL MUNICIPIO DE CENTRO.	4-CENTRO	URBA	NO	918,299	918,299	918,299	918,299	100%	0	0	0	METRO LINEAL	2,500	100%	
CONSTRUCCION DE BARRA Y TECHUMBRE EN EL ALMACEN GENERAL DE LA COMUNIDAD DE LA ZONA MUNICIPIO DE CENTRO (RECONDICIONA 2007)	4-CENTRO	EMILIANO ZAPATA	RURA	910,367	910,367	910,367	288,955	30%	0	0	0	METRO CUADRADOS	479	99%	LA META ES METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCION DE EDIFICIOS PUBLICOS
CONSTRUCCION DE DOS SISTEMAS DE DRENAJE EN LA QUINTA GRUALLA, VILLAHERROSA, TABASCO.	4-CENTRO	VILLAHERROSA	URBA	498,627	498,627	498,627	498,627	100%	0	0	0	METRO CUADRADOS	86	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES M2 DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS PUBLICOS
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS 2A ETAPA EN EL FRACC. SAN MANUEL DEL MUNICIPIO DE CENTRO.	4-CENTRO	PARRILLA	URBA	1,901,650	1,901,650	1,901,650	1,901,650	100%	0	0	0	METRO LINEAL	4,325	100%	

[illegible]

Orden de la obra (Descripción y ubicación)	Municipio	Localidad	Antes	Materiales y mano de obra				Unidad de medida	Presupuesto base	Presupuesto final	Porcentaje de ejecución	Observaciones		
				Cemento	Hormigón	Grava	M.O.						Presupuesto base	Presupuesto final
15. BACHO, CALVERO. RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y RIEGO DE SELLO EN TRAMOS AISLADOS EN EL CAMINO: TACOTALPA - SANTA ANTONIO. SECCIÓN: TACOTALPA - SANTA ANTONIO. TRAMO: TACOTALPA - SANTA ANTONIO. DEL KM. 0+000 AL KM. 12+000	15-TACOTALPA	RURA	1,418,843	1,418,843	1,418,843	100%	0	0	1	100%				
15. BACHO, CALVERO. RENOVACIÓN Y RIEGO DE SELLO EN TRAMOS AISLADOS EN EL CAMINO: TACOTALPA - SANTA ANTONIO. SECCIÓN: TACOTALPA - SANTA ANTONIO. TRAMO: TACOTALPA - SANTA ANTONIO. DEL KM. 12+000 AL KM. 20+000	15-TACOTALPA	RURA	3,480,538	3,480,538	3,480,538	100%	0	0	7	100%				
15. DESORILLE, BASTREO Y RECARGUES DE GRAVA EN TRAMOS AISLADOS DEL CAMINO: LA "T" - CASTAÑAL - NOYAC	15-TACOTALPA	RURA	889,162	889,162	889,162	100%	0	0	31	100%				
15. DESORILLE, BASTREO Y RECARGUES DE GRAVA EN TRAMOS AISLADOS DE CAMINOS REVESTIDOS DEL MUNICIPIO DE TACOTALPA	15-TACOTALPA	RURA	1,449,021	1,449,021	1,449,021	100%	0	0	98	100%				
16. BACHO, CALVERO. RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y RIEGO DE SELLO EN TRAMOS AISLADOS EN EL CAMINO: JUAN ALDAMA - COLORADO. BENITO JABÓN	16-TEAPA	RURA	780,730	780,730	780,730	100%	0	0	1	100%				
16. BACHO, CALVERO. RENOVACIÓN Y RIEGO DE SELLO EN TRAMOS AISLADOS DEL CAMINO: TEAPA - SAN ANTONIO, DEL KM. 0+000 AL KM. 12+000	16-TEAPA	RURA	972,591	972,591	972,591	100%	0	0	3	100%				
16. BACHO, CALVERO. RENOVACIÓN Y RIEGO DE SELLO EN TRAMOS AISLADOS EN EL CAMINO: E.C. (MBA - TEAPA) - JUAN ALDAMA	16-TEAPA	RURA	314,748	314,748	314,748	100%	0	0	2	100%				
16. DESORILLE, BASTREO Y RECARGUES DE GRAVA EN TRAMOS AISLADOS DE CAMINOS REVESTIDOS DEL MUNICIPIO DE TEAPA	16-TEAPA	RURA	604,438	604,438	604,438	100%	0	0	42	100%				
17. BACHO, CALVERO. RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y RIEGO DE SELLO EN TRAMOS AISLADOS EN EL CAMINO: TACOTALPA - SANTA ANTONIO. SECCIÓN: TACOTALPA - SANTA ANTONIO. TRAMO: TACOTALPA - SANTA ANTONIO. DEL KM. 0+000 AL KM. 12+000	17-TENOSIQUE	RURA	1,448,228	1,448,228	1,448,228	100%	0	0	3	100%				
17. DESORILLE, BASTREO Y RECARGUES DE GRAVA EN TRAMOS AISLADOS DE CAMINOS REVESTIDOS DEL MUNICIPIO DE TENOSIQUE	17-TENOSIQUE	RURA	889,442	889,442	889,442	100%	0	0	51	100%				
17. DESORILLE, BASTREO Y RECARGUES DE GRAVA EN TRAMOS AISLADOS EN EL CAMINO: EL ROBLAR - ESTAPILLA - CANITZAN	17-TENOSIQUE	RURA	581,584	581,584	581,584	100%	0	0	28	100%				
17. DESORILLE, BASTREO Y RECARGUES DE GRAVA EN TRAMOS AISLADOS EN EL CAMINO: SANTO TOMÁS - NIÑOS HERCÓLES - CORREGIDORA ONTÉ	17-TENOSIQUE	RURA	344,213	344,213	344,213	100%	0	0	18	100%				
17. RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y RIEGO DE SELLO EN TRAMOS AISLADOS EN EL CAMINO: TENOSIQUE - LA PALMA, DEL KM. 0+000 AL KM. 31+600	17-TENOSIQUE	RURA	2,435,860	2,435,860	2,435,860	100%	0	0	2	100%				
17. BACHO, CALVERO. RENOVACIÓN DE PAVIMENTO Y RIEGO DE SELLO EN TRAMOS AISLADOS EN EL CAMINO: CÁRDENAS - SANTA ROSALÍA (MIGUEL HIDALGO 2A SECCIÓN)	17-CÁRDENAS	RURA	610,350	610,350	610,350	100%	0	0	1	100%				
17. DESORILLE, BASTREO Y RECARGUES DE GRAVA EN TRAMOS AISLADOS DE CAMINOS REVESTIDOS DEL MUNICIPIO DE CÁRDENAS	17-CÁRDENAS	RURA	1,383,774	1,383,774	1,383,774	100%	0	0	64	100%				

Descripción de obra (Características y ubicación)	Municipio	Localidad	Antes	Monto de recursos presupuestados				Presupuesto		Avance físico		Intervenciones contempladas y realización de actividades
				Acumulado al 15 de febrero				Presupuesto	Realizado	Presupuesto	Realizado	
				1	2	3	4					
DESORILLE, RASTREO Y RECARGUES DE GRAVA EN TRAMOS AISLADOS EN EL CAMINO E.C. (MISA - COATZACOALCOS) - SANTA ANA 3RA. SECCIÓN	2. Cárdenas	SANTANA 3A. SECCIÓN A (EL PILEO)	RURA	527,114	527,114	527,114	100%	0	0	17	17	100%
DESORILLE, RASTREO Y RECARGUES DE GRAVA EN TRAMOS AISLADOS EN EL CAMINO ENCRUJADO - SAN PEDRO - EL MINO	2. Cárdenas	ENCUJADO A 1A. SECCIÓN PRINCIPAL	RURA	538,982	538,982	538,982	100%	0	0	16	16	100%
DESORILLE, RASTREO Y RECARGUES DE GRAVA EN TRAMOS AISLADOS EN LOS CAMINOS DE ACCESO A LOS POBLADOS C-10, C-21 Y C-22	2. Cárdenas	POB. C-21 LIC. BENITO JUAREZ GARCIA	RURA	695,484	695,484	695,484	100%	0	0	23	23	100%
BACHO, CALAVERO. RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y REVESTIDOS EN LOS TRAMOS AISLADOS EN EL CAMINO SANTA CRUZ - JALAPITA	3. Centla	JALAPITA	RURA	1,053,427	1,053,427	1,053,427	100%	0	0	5	5	100%
DESORILLE, RASTREO Y RECARGUES DE GRAVA EN TRAMOS AISLADOS DE CAMINOS REVESTIDOS DEL MUNICIPIO DE CENTLA	3. Centla	COBERTURA MUNICIPAL	RURA	1,530,080	1,530,080	1,530,080	100%	0	0	82	82	100%
DESORILLE, RASTREO Y RECARGUES DE GRAVA EN TRAMOS AISLADOS EN EL CAMINO ACCESO EL LIMON	3. Centla	EL LIMON (DE VICENTE GUERRERO)	RURA	438,446	438,446	438,446	100%	0	0	3	3	100%
BACHO, CALAVERO. RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y REVESTIDOS EN LOS TRAMOS AISLADOS EN EL CAMINO ANACLETO CANABAL - PUENTE LOS MONOS	4. Centro	ANACLETO CANABAL 1A. SECCIÓN	RURA	488,749	488,749	488,749	100%	0	0	1	1	100%
BACHO, CALAVERO. RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y RIEGO DE SELLO EN TRAMOS AISLADOS EN EL CAMINO E.C. (MISA - MACUSPANA) - LOS PICHES	4. Centro	MIRAFLORES 1A. SECCIÓN (ARROYO GRANDE)	RURA	711,562	711,562	711,562	100%	0	0	2	2	100%
DESORILLE, RASTREO Y RECARGUES DE GRAVA EN TRAMOS AISLADOS DE CAMINOS REVESTIDOS DEL MUNICIPIO DE CENTRO	4. Centro	COBERTURA MUNICIPAL	RURA	443,106	443,106	443,106	100%	0	0	20	20	100%
DESORILLE, RASTREO Y RECARGUES DE GRAVA EN TRAMOS AISLADOS EN EL CAMINO ENCRUJADO (CARTAGUAS - SANTA ANA 3RA. SECCIÓN - BOCAS DE ESCOBITA TRAMO DEL KM. 18-300 AL KM. 48-500)	4. Centro	ACACHAPAN Y COLMENA 3A. SECCIÓN	RURA	798,472	798,472	798,472	100%	0	0	27	27	100%
DESORILLE, RASTREO Y RECARGUES DE GRAVA EN TRAMOS AISLADOS EN EL CAMINO ACCESO A LA ESTANCIA - LA ESCOBITA	4. Centro	ESTANCIA	RURA	315,548	315,548	315,548	100%	0	0	8	8	100%
DESORILLE, RASTREO Y RECARGUES DE GRAVA EN TRAMOS AISLADOS EN EL CAMINO BOCAS DE AZTLAN 1RA. - BOCA DE GUANAL TRAMO DEL KM. 9-1000 AL KM. 31-1206	4. Centro	AZTLAN 1A. SECCIÓN	RURA	724,570	724,570	724,570	100%	0	0	23	23	100%
DESORILLE, RASTREO Y RECARGUES DE GRAVA EN TRAMOS AISLADOS EN EL CAMINO ENCRUJADO (CARTAGUAS - SANTA ANA 3RA. SECCIÓN - LOS PICHES TRAMO DEL KM. 1400 AL KM. 23-1700)	4. Centro	LAS MAYILLAS 4A. SECCIÓN	RURA	432,618	432,618	432,618	100%	0	0	18	18	100%
MODIFICACIONES DE INSTALACIONES Y OBRAS EXTERIORES DE LA ESTACION DE SERVICIOS AL PUBLICO DE LA POLICIA ESTATAL DE CAMINOS.	4. Centro	VILLAHERRERO SA	URBANO	2,453,241	2,453,241	2,453,241	100%	0	0	1,733	1,733	100%
LA UNIDAD DE MEDIDA ES M2 DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS PUBLICOS												

LA UNIDAD DE MEDIDA ES M2 DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS PUBLICOS

0 METRO CUADRO ADOSS

Orden de Pago (Identificación y descripción)	Municipio	Localidad	Estado de Veracruz						Unidades de Medida		Unidad de Medida	Porcentaje de Avance	Observaciones
			Total Asignado	Presupuesto					Presupuesto	Ejecutado			
				Asignado	Cometido	Pagado	Cumplido	Reservado					
RECONSTRUCCIÓN DE OFICINA ADMINISTRATIVA EN LA CASA DE GOBIERNO, VILLAHERMOSA, TABASCO.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA SA	URBA NO	1,405,938	1,405,938	1,405,938	100%	0	0 METROS CUADRADOS	260	100%		LA UNIDAD DE MEDIDA ES M2 DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PUBLICOS.
RECONSTRUCCIÓN DE PASTO Y SISTEMA DE RIEGO EN EL CAMPO DEL PARQUE DE BEISBOL, CENTENARIO 27 DE FEBRERO, VILLAHERMOSA, TABASCO.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA SA	URBA NO	2,387,845	2,387,845	2,387,845	100%	0	0 METROS CUADRADOS	10,000	100%		LA UNIDAD DE MEDIDA ES M2 DE OBRAS PARA LA RECREACIÓN (MANUTENIMIENTO)
BACHO, CALAVERO. RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y RIEGO DE SELLO EN TRAMOS AISLADOS DEL CAMINO: CENTRO TULAR - PINO SUAREZ 3RA. SECCION, DEL KM. 0+000 AL KM. 18+000	5-COMALCALC	JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ 3A. SECCIÓN (CORINTO)	RURSA L	2,334,565	2,334,565	2,334,565	100%	0	0 KILÓMETROS TRO	3	100%		
BACHO, CALAVERO. RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y RIEGO DE SELLO EN TRAMOS AISLADOS DEL CAMINO: RETES HERNÁNDEZ - VILLA COLOS GREEN, DEL KM. 0+000 AL KM. 28+200	5-COMALCALC	CARLOS GREENE	URBA NO	1,832,338	1,832,338	1,832,338	100%	0	0 KILÓMETROS TRO	6	100%		
BACHO, CALAVERO. RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y RIEGO DE SELLO EN TRAMOS AISLADOS DEL CAMINO: IGNACIO ZARAGOZA 1RA Y 2DA, DEL KM. 8+000 AL KM. 10+000	5-COMALCALC	IGNACIO ZARAGOZA 1A. SECCION	RURSA L	1,168,899	1,168,899	1,168,899	100%	0	0 KILÓMETROS TRO	2	100%		
DESORILLE, BASTREO Y RECARGUES DE GRAVA EN TRAMOS AISLADOS DE CAMINOS REVISTIDOS DEL MUNICIPIO DE COMALCALCO	5-COMALCALC	COBERTURA MUNICIPAL	RURSA L	405,799	405,799	405,799	100%	0	0 KILÓMETROS TRO	19	100%		
BACHO, CALAVERO. RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y RIEGO DE SELLO EN TRAMOS AISLADOS, EN EL CAMINO: PECHICALCO - LA TRINIDAD, DEL KM. 0+000 AL KM. 14+000	6-CUNDUACAN	PECHICALCO	RURSA L	1,743,261	1,743,261	1,743,261	100%	0	0 KILÓMETROS TRO	3	100%		
BACHO, CALAVERO. RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y RIEGO DE SELLO EN TRAMOS AISLADOS, EN EL CAMINO: SAMARIA - AMATITÁN, DEL KM. 0+000 AL KM. 37+400	6-CUNDUACAN	CUNDUACAN URBA NO	URBA NO	3,561,952	3,561,952	3,561,952	100%	0	0 KILÓMETROS TRO	5	100%		
DESORILLE, BASTREO Y RECARGUES DE GRAVA EN TRAMOS AISLADOS DE CAMINOS REVISTIDOS DEL MUNICIPIO DE CUNDUACAN	6-CUNDUACAN	COBERTURA MUNICIPAL	RURSA L	608,657	608,657	608,657	100%	0	0 KILÓMETROS TRO	30	100%		
DESORILLE, BASTREO Y RECARGUES DE GRAVA EN TRAMOS AISLADOS DE CAMINOS REVISTIDOS DEL MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	7-EMILIANO ZAPATA	COBERTURA MUNICIPAL	RURSA L	304,973	304,973	304,973	100%	0	0 KILÓMETROS TRO	15	100%		
DESORILLE, BASTREO Y RECARGUES DE GRAVA EN TRAMOS AISLADOS EN EL CAMINO: GREGORIO MENDEZ - REFORMA CHACAMAX	7-EMILIANO ZAPATA	GREGORIO MENDEZ (PENAFÍD)	RURSA L	438,796	438,796	438,796	100%	0	0 KILÓMETROS TRO	15	100%		
BACHO, CALAVERO. RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y RIEGO DE SELLO EN TRAMOS AISLADOS EN EL CAMINO: HUMANGUILLO - MEZCALAPA - AMAOCHITE	8-HUMANGUILLO	COSANAL PINO SUÁREZ 1A. SECCION (LA VICTORIA)	RURSA L	1,835,828	1,835,828	1,835,828	100%	0	0 KILÓMETROS TRO	3	100%		
DESORILLE, BASTREO Y RECARGUE DE GRAVA EN TRAMOS AISLADOS DEL CAMINO: COLONIA PINO SUAREZ, DEL KM. 0+000 AL KM. 8+000	8-HUMANGUILLO	JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ 1A. SECCION	RURSA L	677,856	677,856	677,856	100%	0	0 KILÓMETROS TRO	8	100%		
DESORILLE, BASTREO Y RECARGUE DE GRAVA EN TRAMOS AISLADOS DEL CAMINO: EL BELLO TEL - SAN JUAN DE LOS RIOS, DEL KM. 0+000 AL KM. 8+000	8-HUMANGUILLO	ARRIBA Y ADELANTE	RURSA L	404,978	404,978	404,978	100%	0	0 KILÓMETROS TRO	8	100%		

Código del ítem (Combinaciones y Descripción)	Municipio	Localidad	Monto de Inversión Programada			Monto de Inversión Ejecutada			Porcentaje de Ejecución			Unidad de Medida	Observaciones
			Presupuesto		Ejecutado	Presupuesto		Ejecutado	Presupuesto		Ejecutado		
			Presupuesto	Ejecutado		Presupuesto	Ejecutado		Presupuesto	Ejecutado			
DESORILLE, RASTREO Y RECARGUE DE GRAVA EN TRAMOS AISLADOS EN EL CAMINO: LA PANTANOSA - HUAPACAL DEL KM. 0+000 AL KM. 8+000	8- HUAMANGUILLO	HUAPACAL 2A SECCIÓN	482,000	482,000	482,000	482,000	100%	100%	5	5	100%	0 KILÓMETRO TRO	
DESORILLE, RASTREO Y RECARGUE DE GRAVA EN TRAMOS AISLADOS EN EL CAMINO: ENCOMENDERO DEL KM. 0+000 AL KM. 0+000 AL KM. 0+000 AL KM. 0+000	8- HUAMANGUILLO	EL ENCOMENDERO	696,077	696,077	696,077	696,077	100%	100%	20	20	100%	0 KILÓMETRO TRO	
DESORILLE, RASTREO Y RECARGUE DE GRAVA EN TRAMOS AISLADOS EN EL CAMINO: ENCOMENDERO DEL KM. 0+000 AL KM. 0+000 AL KM. 0+000 AL KM. 0+000	8- HUAMANGUILLO	COBERTURA MUNICIPAL	1,113,835	1,113,835	1,113,835	1,113,835	100%	100%	54	54	100%	0 KILÓMETRO TRO	
DESORILLE, RASTREO Y RECARGUE DE GRAVA EN TRAMOS AISLADOS EN EL CAMINO: PELAGARTERO - PALO MULATO (PLATAFORMA - BUENAVISTA)	8- HUAMANGUILLO	PELAGARTERO 1A SECCIÓN	556,022	556,022	556,022	556,022	100%	100%	12	12	100%	0 KILÓMETRO TRO	
DESORILLE, RASTREO Y RECARGUE DE GRAVA EN TRAMOS AISLADOS EN EL CAMINO: ACCESO ALEJ. AGUILERAS	8- HUAMANGUILLO	AGUILERAS 1A SECCIÓN	428,398	428,398	428,398	428,398	100%	100%	13	13	100%	0 KILÓMETRO TRO	
DESORILLE, RASTREO Y RECARGUE DE GRAVA EN TRAMOS AISLADOS EN EL CAMINO: TIERRA NUEVA - ZANAPA	8- HUAMANGUILLO	TIERRA NUEVA 1A SECCIÓN	328,947	328,947	328,947	328,947	100%	100%	17	17	100%	0 KILÓMETRO TRO	
DESORILLE, RASTREO Y RECARGUE DE GRAVA EN TRAMOS AISLADOS EN EL CAMINO: CALICANTO 1A SECCIÓN	9-JALAPA	CALICANTO 1A SECCIÓN	2,309,648	2,309,648	2,309,648	2,309,648	100%	100%	2	2	100%	0 KILÓMETRO TRO	
DESORILLE, RASTREO Y RECARGUE DE GRAVA EN TRAMOS AISLADOS EN EL CAMINO: CALICANTO 1A SECCIÓN	9-JALAPA	CHICHONAL 1A SECCIÓN	458,506	458,506	458,506	458,506	100%	100%	2	2	100%	0 KILÓMETRO TRO	
DESORILLE, RASTREO Y RECARGUE DE GRAVA EN TRAMOS AISLADOS EN EL CAMINO: CALICANTO 1A SECCIÓN	9-JALAPA	COBERTURA MUNICIPAL	468,461	468,461	468,461	468,461	100%	100%	25	25	100%	0 KILÓMETRO TRO	
DESORILLE, RASTREO Y RECARGUE DE GRAVA EN TRAMOS AISLADOS EN EL CAMINO: CALICANTO 1A SECCIÓN	9-JALAPA	VILLAHERMO SA	1,780,500	1,780,500	1,780,500	1,780,500	100%	100%	1	1	100%	0 PROYE CTO	LA UNIDAD DE MEDIDA ES: ESTUDIOS Y PROYECTOS EJECUTIVOS
DESORILLE, RASTREO Y RECARGUE DE GRAVA EN TRAMOS AISLADOS EN EL CAMINO: CALICANTO 1A SECCIÓN	9-JALAPA	CALICANTO 1A SECCIÓN	919,117	919,117	919,117	919,117	100%	100%	6	6	100%	0 KILÓMETRO LINEAL	
DESORILLE, RASTREO Y RECARGUE DE GRAVA EN TRAMOS AISLADOS EN EL CAMINO: CALICANTO 1A SECCIÓN	9-JALAPA	COBERTURA MUNICIPAL	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	99%	99%	4,673	4,673	100%	0 KILÓMETRO LINEAL	
DESORILLE, RASTREO Y RECARGUE DE GRAVA EN TRAMOS AISLADOS EN EL CAMINO: CALICANTO 1A SECCIÓN	9-JALAPA	COBERTURA MUNICIPAL	3,613,112	3,613,112	3,613,112	3,613,112	100%	100%	24,000	24,000	100%	0 KILÓMETRO LINEAL	
DESORILLE, RASTREO Y RECARGUE DE GRAVA EN TRAMOS AISLADOS EN EL CAMINO: CALICANTO 1A SECCIÓN	9-JALAPA	BALANCÁN	2,882,720	2,882,720	2,882,720	2,882,720	100%	100%	10,030	10,030	100%	0 KILÓMETRO LINEAL	

Descripción de obra (Compendio de la obra)	Municipio	Localidad	Ámbito	Monto de inversión presupuestada				Avance físico				Observaciones
				Presupuesto	Programa	Avance	Avance físico	Presupuesto	Programa	Avance	Avance físico	
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA DE LA CIUDAD DE PARAIISO	14-PARAIISO	PARAIISO	URBA	1,483,825	1,483,825	100%	1,483,825	0	0	14,500	100%	
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA DE LA CIUDAD DE TACOTALPA	15-TACOTALPA	TACOTALPA	URBA	1,529,859	1,529,859	100%	1,529,859	0	0	3,000	100%	
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA DE LA CIUDAD DE TEAPA	16-TEAPA	TEAPA	URBA	868,760	868,760	100%	868,760	0	0	8,900	100%	
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA DE LA CIUDAD DE TENOSIQUE	17-TENOSIQUE	TENOSIQUE	URBA	996,355	996,355	100%	996,355	0	0	7,650	100%	
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA DE LA CIUDAD DE FRONTERA, MUNICIPIO DE CENTLA	3-CENTLA	FRONTERA	URBA	885,462	885,462	100%	885,462	0	0	11,800	100%	
CONCLUSIÓN DE LOS TRABAJOS DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA CARRETERA VILLAHERMOSA - CORREGIDORA ORTIZ - SAN JOAQUÍN, DEL KM. 0+000 AL KM. 6+000	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBA	1,012,974	1,012,974	100%	1,012,974	0	0	8,000	100%	
INSTALACIÓN DE EQUIPOS HIDRONEUMÁTICOS EN BAÑOS DE LA NAVET DEL PARQUE TABASCO.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBA	91,128	91,128	100%	91,128	0	0	6	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES: EQUIPOS DE BOMBEO (ADQUISICIÓN)
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA DE LA CIUDAD DE CUNDUACÁN	6-CUNDUACÁN	CUNDUACÁN	URBA	1,877,854	1,877,854	100%	1,877,854	0	0	8,540	100%	
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA DE LA CIUDAD DE EMILIANO ZAPATA	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBA	1,140,784	1,140,784	100%	1,140,784	0	0	2,500	100%	
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO, E.C. DOLLAHERRERA - MACUPANAN - SAN JUAN EL ALTO	9-JALAPA	SAN JUAN EL ALTO	RURA	485,464	485,464	100%	485,464	0	0	2	100%	
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA DE LA CIUDAD DE JALAPA	9-JALAPA	JALAPA	URBA	1,522,760	1,522,760	100%	1,522,760	0	0	7,360	100%	
MANTENIMIENTO DESAOLVE DE DRENAJES EN DIVERSAS LOCALIDADES DEL ESTADO DE TABASCO (PRIMERA ETAPA)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA ESTATAL	URBA	713,085	713,085	100%	713,085	0	0	11,923	100%	RECURSOS PROVENIENTES DEL EJERCICIO FISCAL 2007 DEL CUAL SE EJERCIERON \$410,722 EN 2007 Y LA DIFERENCIA DE \$344,345 SE REFERENDÓ PARA 2008. LA META ES: M3 MOVIMIENTO DE TIERRA
SEÑALIZACIÓN DE CAMINOS DE LA RED ESTATAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA ESTATAL	URBA	75,793	75,793	100%	75,793	0	0	65	100%	
CONSTRUCCIÓN DE CÓNOS DE DERRAME Y MUROS DE CONTENCIÓN EN EL PUENTE DE CONCRETO LOCALIZADO EN EL CARRIL DE LA CARRETERA FEDERAL CUCHILA, KM. 16+800	11-BALANCÁN	BRAYO (SAN NICOLÁS)	RURA	805,052	805,052	100%	805,052	0	0	18	100%	

EQUIPAMIENTO

OTROS

Código de Proyecto (Clasificación y descripción)	Municipio	Localidad	Ámbito	Detalle de Recursos y Prestaciones						Presupuesto Total	Presupuesto Ejecutado	Porcentaje Ejecución (%)	Observaciones		
				Total Asignado	Presupuesto	Prestación	Material	Personal	Otros						
FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN DE MÉDICOS RESIDENTES, MÉDICOS CIRUJANOS ODONTÓLOGOS Y PERSONAL PARAMÉDICOS PARA LA SALUD	4-CENTRO	VILLAHERMO SA	URBANA	NO	28,710,956	28,710,956	28,710,956	25,710,956	100%	0	0	0	850	81%	EL IMPORTE DE \$803,518.55 SE REINTEGRÓ A LA TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN POR RECURSOS NO EJERCIDOS.
"PROGRAMA PARA LA OPERACIÓN DE CARAVANAS DE LA SALUD"	4-CENTRO	VILLAHERMO SA	URBANA	NO	7,726,363	7,726,363	7,726,363	7,726,363	100%	0	0	0	CONVENIO	100%	REINTEGRO DE \$661.18
CONVENIOS DE REASIGNACIÓN OBRA PÚBLICA					1,843,196,188	1,843,196,188	1,843,196,188	1,843,020,786	100%	0	0	0	258,873	100%	
CONSTRUCCIÓN DE SUBESTACIÓN ELÉCTRICA EN LA COMUNIDAD TELESCUNARIANA "JOSE MA. PINO SUAREZ" CCT 2TETV0089V	4-CENTRO	USUCHIERO SA SECCION	URBANA	NO	612,564	612,564	612,564	570,607	93%	0	0	0	OTROS	100%	DEBIDO A LAS FECHAS QUE ESTABLECE EL SISTEMA LA INFORMACIÓN CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PRELIMINAR EL SALDO QUE SE REFLEJA CORRESPONDE A LA ECONOMIA
RECONSTRUCCION FORT AL PROG DE VIG. EPIDEMIOLOGICA P/ REFOR. EL CONTR. DE BROTES EPIDEMIOLOGICOS, POSTERIORES DUR. LA CONTINGENCIA	0-	COBERTURA MUNICIPAL	URBANA	NO	10,065,778	10,065,778	10,065,778	10,065,213	100%	0	0	0	220,786	100%	
MEJORAMIENTO DEL ESTADO DE TABASCO (PREPONDOS 2007)	0-	COBERTURA MUNICIPAL	URBANA	NO	113,240,500	113,240,500	113,240,500	163,372,976	94%	0	0	0	CONVENIO	100%	
EQUIPAMIENTO CRUZADA NACIONAL POR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS. LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON	0-	COBERTURA MUNICIPAL	URBANA	NO	696,240	696,240	696,240	696,240	100%	0	0	0	CONVENIO	100%	NOMBRE DEL PROYECTO: CRUZADA NACIONAL POR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS. LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON SE REINTEGRO A LA TESORERIA DE LA FEDERACION \$3,160.00
GASTO CORRIENTE A TRAVES DEL SIST. DE PROTEC. SOCIAL EN SALUD EN TAB. PI LA OPE. DEL SEG. POP. 2008 (REC. ADIC)	0-	COBERTURA MUNICIPAL	URBANA	NO	36,320,889	36,320,889	36,320,889	36,122,246	99%	0	0	0	OTROS	100%	

PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE TABASCO
SECRETARIA DE ADMINISTRACION
Y FINANZAS



Para cualquier aclaración acerca de los documentos publicados en el mismo, favor de dirigirse a la Av. Cobre s/n. Ciudad Industrial o al teléfono 3-10-33-00 Ext. 7561 de Villahermosa, Tabasco.